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Forord 

Dette notatet er resultatet av samlede oppstartsanalyser i 

verdiskapingsprogrammet Naturarven som verdiskaper, koordinert av 

Direktoratet for naturforvaltning. Notatet er en del av leveransen for 

følgeevalueringen av programmet som Telemarksforsking leder og som 

Direktoratet for naturforvaltning er oppdragsgiver for og bør sees i 

sammenheng med årsrapporten, hvor flere av detaljene for hvert av 

prosjektene er presentert. Vi takker for samarbeidet med direktoratet i 

denne sammenheng og for all velvilje til evalueringen i de enkelte 

prosjektene. Per Ingvar Haukeland ved TF har vært prosjektleder og Bent 

Aslak Brandtzæg har vært prosjektmedarbeider.  

 

Bø, 12.12 2011 

 

Per Ingvar Haukeland 

Prosjektleder 
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Sammendrag 
Naturarven som verdiskaper er et verdiskapingsprogram fra Miljøverndepartemen-

tet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet som skal gå over fem år 

(2009 2013), med det formål å øke verdien av verneområder og andre naturområ-

der med spesielle kvaliteter. Programmet koordineres av Direktoratet for naturfor-

valtning og skal legge til rette for at slike områder blir en viktig ressurs for sosial, 

kulturell, miljømessig og økonomisk utvikling og verdiskaping, samtidig som om-

rådene forvaltes slik at naturens mangfold blir tatt vare på. Ti prosjekter ble valgt 

ut i 2009, og deretter ble seks nye valgt i 2010. Senere har ett prosjekt falt fra. Som 

en del av følgeevalueringen av verdiskapingsprogrammet, har Telemarksforsking 

gjennomført en oppstartsanalyse av alle 16 prosjekter. Oppstartsfasen er satt til 

første prosjektår. Oppstartsanalysene for de første ti ble dermed avsluttet i 2010 og 

de nye seks ble avsluttet i 2011. I dette notatet foreligger også en samlet oppstart-

analyse, i tillegg til alle 16 enkeltanalysene. I den samlede framstillingen skal vi 

trekke fram noen av hovedpunktene i analysene.  

De prosjektene som hadde en historie i forkant av programmet, har hatt lettere for 

å komme i gang med tiltak som fremmer en bred verdiskaping og som kan virke 

samlende for aktørene, enn de prosjektene som ikke hadde en slik forutgående his-

torikk. De fleste prosjektene i verdiskapingsprogrammet har imidlertid en historie 

forut for programmet. Alle prosjektene har målsetting om å fremme bevaring av 

naturarven, kunnskapsutvikling og formidling og den brede verdiskapingen. At 

programmet stilte klare krav til målsettinger rettet mot disse tre overordna målene i 

selve søknadsmalen, har bidratt til å øke samsvaret mellom programmets mål og de 

enkelte prosjektenes mål, særlig omkring bevisstheten for den brede verdiskaping-

en. 

Også programmets krav om at det må etableres en bred og aktiv styringsgruppe 

har jevnt over vist seg å være et godt grep. Generelt har styringsgruppa blitt sam-

mensatt av sentrale aktører som er viktige for å nå målene. Organiseringen har på 

denne måten vært et tiltak for samarbeid og forankring hos disse aktørene i seg 

selv. At disse er involvert på et tidlig tidspunkt, bidrar til at de har fått et større ei-

erskap til prosjektet. 
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De enkelte prosjektene har også en egen prosjektleder. Stillingsprosenten til pro-

sjektlederne varierer fra 20 % til 100 %. I tillegg er det en del prosjekter som har 

satt av ressurser til delprosjektledelse. Vi kan likevel konstatere at mange prosjekter 

har undervurdert behovet for ressurser til prosjektledelse. Noen prosjektledere som 

er i delt stilling og som ellers jobber med beslektete temaer, klarer å utføre arbeids-

oppgavene tilfredsstillende, mens andre finner dette vanskelig.  

Programmet har satt krav om egenfinansiering på 50 %, noe som er viktig for å 

sikre lokalt eierskap og forankring. Det var imidlertid åpnet for å bruke egeninn-

sats, i form av arbeidstid, som et alternativ til kapital. Den muligheten har vært 

viktig for å involvere aktører som ikke har så mye midler å bidra med. De viktigste 

finansieringskildene er kommunene og fylkeskommunene. Å få egenfinansieringen 

på plass har vært tidkrevende for mange av prosjektene. Flere prosjekter har mange 

ulike finansieringskilder som igjen har egne systemer for søknader, utbetaling og 

rapportering på tilskudd. Når det gjelder virkemidlene som Innovasjon Norge rår 

over, varierer det i hvilken grad disse er benyttet i prosjektene, men de vil nok spille 

en større rolle for flere prosjekter etter hvert som den kommersielle siden kommer 

mer i fokus. En utfordring er imidlertid at Innovasjon Norge har hovedfokus på 

rene bedriftsøkonomiske kriterier, noe som gjør at prosjekter med et bredt verdi-

skapingsfokus ikke vil få støtte derfra.  

Det har vært enkelte utfordringer knyttet til grunneiere som ikke har vært villige til 

å inngå avtaler om etablering av turstier og andre tilretteleggingstiltak. Flere av 

prosjektene har også utfordringer knyttet til å mobilisere næringsaktører i forbin-

delse med at man ønsker å utnytte tilbudene som etableres til nye næringsaktivite-

ter. Samtidig er det prosjekter i programmet som nettopp har lykkes med å få med 

disse aktørene. Generelt kan vi slå fast at tidlig involvering, dialog og informasjon 

er viktig for god forankring i det lokale miljøet, både når det gjelder grunneiere og 

lokalt næringsliv. 

Samlet sett er det svært mange tiltak som er igangsatt i regi av prosjektene. Disse 

kan grovt sett klassifiseres i fire hovedgrupper: 1) fysiske tilretteleggingstiltak, 2) 

samarbeids- og nettverkstiltak, 3) kunnskaps- og formidlingstiltak og 4) nærings-

retta tiltak. Det er bare et fåtall av prosjektene som har gjennomført alle tiltak som 

planlagt. Avvikene dreier seg i stor grad om forsinkelser som følge av det har tatt 

lenger tid enn forventet å få finansiering på plass, andre prosesser har tatt lenger tid 
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en forventet, samtidig som det har vært mangel på kapasitet og menneskelige res-

surser i flere av prosjektene. Ugunstige værforhold har også bidratt til utsettelser. 

Det synes å ha vært en fordel å fokusere på færre tiltak i oppstarten, spesielt for å 

få avsluttet noen av tiltakene. Synliggjøring av resultater, selv om disse er nokså 

små, bidrar nemlig til en positiv oppslutning om prosjektet.  

Det er spesielt to tiltak som er viktig i prosjektene for bevaringen av naturarven: 1) 

kanalisering av ferdsel og 2) kunnskapsutvikling og formidling. Vårt klare inntrykk 

er at når aktører blir involvert i prosjektet, så skjer en holdningsendring i forhold 

til vernet. Det skjer både gjennom positive opplevelser med tiltak, noe som skaper 

engasjement, eierskap og stolthet, men også en forståelse av betydningen av natur-

vern for lokal utvikling.  Det er ennå litt tidlig å si hvilke effekter prosjektene vil ha 

på naturarven på sikt, men kanaliseringen av ferdsel synes å være et gjennomgåen-

de godt tiltak. Vi mener likevel at det er viktig med et metaperspektiv på det som 

skjer i prosjektene; hvordan håndtere hensynet til miljø og klima når målsettingen 

er økt trafikk og ferdsel? 

Alle prosjektene jobber med tiltak knyttet til økt kunnskap om naturarven i sitt 

område. Flere har foretatt kartlegginger og samlet inn og sammenstilt data. Noen 

samarbeider også med forskningsmiljøer for å samle det forsknings- og kunn-

skapsmateriale som gjerne har vært utviklet i tilknytning til området over lang tid 

for å gjøre dette tilgjengelig for prosjektet. Denne forskningsbaserte kunnskapen 

bidrar til økt bevissthet om verdien av naturarven, noe som igjen kan bidra til at 

lokale aktører vil ønske å ta bedre vare på den, spesielt når de ser at denne kunn-

skapen kan brukes som en ressurs til utvikling. 

Det som er beskrevet som ”den brede verdiskapingen” står sentralt i programmet 

og i alle prosjektene. 1  Arbeidet i prosjektene skal ikke bare bidra til og legitimeres 

av økonomisk verdiskaping, men helheten av den økonomiske, sosiale, kulturelle 

og miljømessige verdiskapingen. Om man sitter igjen med høy økonomisk verdi-

skaping, mens det har gått på bekostning av miljømessige, sosiale og kulturelle ver-

                                                 

1 For en redegjørelse av ”den brede verdiskapingen”, se Per Ingvar Haukeland og Bent As-
lak Brandtzæg. 2009. Den brede verdiskapingen: Et bærekraftig utviklingsperspektiv på 
natur- og kulturbasert verdiskaping. TF-notat nr 20 / 2009. 
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dier, har ikke prosjektene lykkes i arbeidet. Det er totalen eller helheten som er av-

gjørende.  

Prosjektlederne oppfatter den brede verdiskapingen som en nyttig måte å tenke på, 

selv om det ikke alltid er like lett å formidle begrepet utad. Vi ser også at tenkning-

en kan brukes i enda større grad som en strategi i forbindelse med både planlegging 

og rapportering av tiltak. I oppstartsfasen har de fleste prosjektene lagt størst vekt 

på den miljømessige og sosiale verdiskapingen og mindre på den kulturelle og øko-

nomiske, selv om det er eksempler på prosjekter hvor også den økonomiske verdi-

skapingen står sentralt. Men disse prosjektene har gjerne hatt en prosess i forkant 

nettopp rettet mot miljømessig, kulturell og sosial verdiskaping. Generelt kan vi slå 

fast at det er i samspillet mellom de ulike verdiskapingsformene at det store verdi-

skapingspotensialet ligger, ikke hver for seg, og at dette er noe prosjektene har er-

fart i løpet av i oppstartsfasen.  

Vi finner at selve prosjektene og prosjektorganiseringen er verktøy for konfliktfo-

rebygging, konfliktdemping og konflikthåndtering i seg selv. Konfliktforebygging 

ligger som en målsetting i programmet, og vi ser flere eksempler på at det også 

fungerer slik i praksis. En tilnærming i prosjektene har derfor vært å unngå tiltak 

som er konfliktskapende og heller igangsette tiltak som kan virke konfliktforebyg-

gende, konfliktdempende og samlende. Slike tiltak kan dreie seg om kanalisering av 

ferdsel vekk fra sårbare naturområder og områder der det har vært mye ferdsel 

som lokalbefolkningen har funnet belastende.  

For å sikre at prosjektarbeidet videreføres etter prosjektperioden, jobbes det både 

for å sikre forankring i offentlige planer og med å sikre at satsingene får fotfeste i 

etablerte virksomheter i regionen som nasjonalparksentra, museer, bedrifter, kom-

muner, regionråd, regionalparker, fylkeskommuner, næringsselskaper, turistkonto-

rer, m.m. Alle prosjektene er takknemlige for å være en del av programmet. Delta-

kelsen har bidratt til å utløse nye midler lokalt og regionalt, samtidig som det har 

skapt legitimitet og oppmerksomhet for tilnærmingen til bruk og vern. 

Flere synes nettverkssamlingene fungerer godt, men det er et generelt ønske om å 

lære mer av hverandre og ha mer dialog på tvers av prosjektene. Det er også etter-

lyst ”gode eksempler”, både fra andre programmer og andre land. Da vil man 

oppnå økt synliggjøring av vellykkede aktiviteter og hva som er mulig. Folk i pro-
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sjektene sitter etter hvert med mye erfaring fra inn- og utland som andre bør få nyt-

te av. 

Mange har lykkes med å skape holdningsendringer og oppslutning om bevaring av 

naturarven. Man har fått god samhandling med ulike aktører og god forankring 

lokalt, og det er mange som sier at de klarer å involvere lokale interessenter. Like-

vel finnes det utfordringer. Noen av de største utfordringene synes å ligge til hvor-

vidt man klarer å trekke med bedrifter og næringslivet i forhold til den brede verdi-

skapingen. Det er også utfordringer knyttet til ressurser til koordinering og sam-

ordning av tiltak samt synliggjøring av resultater.   

Hovedinntrykket er at det har gått bra med prosjektene i oppstartsfasen, selv om 

det har vært noen forsinkelser og utsettelser av tiltak. Konkretiseringer av søkna-

dene i form av programplaner og tiltaksplaner har bidratt til å klargjøre mål og 

sikre gjennomførbarheten. Det er likevel flere prosjekter som har behov for mer 

ressurser til ledelse og utvikling av samspillkompetanse. Det er viktig at man ikke 

undervurderer betydningen av god ledelse, og at prosjektlederen får tid og ressurser 

nok til å jobbe med koordinering, forankring, mobilisering og formidling av tiltak. 

Samtidig er det også viktig å erkjenne at god ledelse innebærer rett kompetanse, og 

det er her samspillkompetansen blir sentral, hvilket innebærer det å få ulike aktører 

og ulike virkemidler til å spille på lag mot et felles mål. 
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1. Innledning 
1.1 Bakgrunn 

”Naturarven som verdiskaper” er et verdiskapingsprogram fra Miljøverndeparte-

mentet i samarbeid med Kommunal- og regionaldepartementet, som har til formål 

å øke verdien av verneområder og andre naturområder med spesielle kvaliteter. 

Programmet skal legge til rette for at slike områder blir en viktig ressurs for sosial, 

kulturell, miljømessig og økonomisk utvikling og gir grunnlag for sysselsetting og 

verdiskaping basert på naturarven, samtidig som områdene forvaltes slik at natu-

rens mangfold blir tatt vare på. 

Programmet er forankret i flere offentlige dokumenter. I det som er kjent som Fjell-

teksten fra 2003 (St. prp. nr. 65 (2002–2003)) finner vi følgende: ”Vår unike fjell-

natur skal bevares som kilde til friluftsliv, rekreasjon og natur- og kulturopplevelse 

og samtidig gi grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i fjellbygdene.” Og i NOU 

2004:28 Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold (Naturmang-

foldloven), som ble vedtatt i 2009 og som ”har til formål å sikre ved vern og bære-

kraftig bruk at naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på for fremtiden” (§1). 

Naturarven som verdiskaper er et nasjonalt program som skal løpe i fem år, fra 

2009 til 2013. Hovedmålet er å bidra til at verneområdene og andre verdifulle na-

turområder blir en viktig ressurs i samfunnsutviklingen. Tre delmål er skissert: 

1. Programmet skal vise hvordan naturarven kan bidra til verdiskaping til beste 

for befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner. 

2. Programmet skal bidra til at naturarven blir tatt godt vare på og øke oppslut-

ningen om vernet av naturarven, både i lokalsamfunnene og samfunnet gene-

relt. 

3. Programmet skal utvikle og spre kunnskap om naturvern og vise sammenheng-

er mellom naturarven, naturvern og sosial, kulturell og økonomisk utvikling. 
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I programplanen er det presentert ti strategier med eksempler på tiltak innenfor 

hvert av disse delmålene.  Strategiene er som følger (delmål er angitt i parentes): 

1. Målrettet og naturvennlig tilrettelegging for naturopplevelse (1) 

2. Bidra til profesjonell produktutvikling i det å skape naturopplevelser (1) 

3. Samarbeid mellom aktører for vern og bruk av naturarven (1) 

4. Prøve ut samarbeidsformer og verktøy for å utløse verdiskaping (1) 

5. Klargjøre forutsetninger for verneområder som grunnlag for verdiskaping (1) 

6. Vise hvordan styrket forvaltning av naturarven kan bidra til verdiskaping (2) 

7. Bevisstgjøre allmennheten om mulighetene god bevaring av naturarven gir (2)  

8. Utvikle nettverk/møtearenaer for å spre og ta i bruk kunnskap og erfaringer (3) 

9. Klargjøre ved FoU-forutsetningene for naturarven som verdiskapingsressurs (3) 

10. Støtte utveksling av erfaringer og ideer over landegrenser til inspirasjon (3) 

Det ble bevilget ti millioner kroner til programmet i 2009, og i årene 2010 og 2011 

er det årlige beløpet økt til 25 millioner. Finansieringen er et samarbeid mellom 

Miljødepartementet og Kommunal- og regionaldepartementet. Programmet skal 

ikke overlappe, men virke sammen med andre offentlige tilskuddsordninger. Det er 

forutsatt en egenandel på minst 50 prosent. 

Det er tatt opp prosjekter i programmet i to omganger. Det kom 55 søknader til 

første runde. Av disse ble ti prosjekter valgt ut med oppstart i juni 2009:  

1. Touching the Wetlands: Våtmark i en ny tid (”Økosystem Dokkadelta” fra 

2011) 

2. Område- og trafikkutvikling rundt Dovrefjell 

3. Sørnorsk kystnatur 

4. Kystarven 

5. Magiske og verdifulle opplevelser i nordtrøndersk natur 

6. Norges nasjonalparklandsbyer 

7. Nærøyfjorden verdsarvpark: Verdiskaping skjer i møtet! 
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8. Varnjargga–Varenkinniemi–Varangerhalvøya (VVV-prosjektet) 

9. Vidda Vinn 

10. Gleden ved å leve naturvennlig – Stetind 

I 2010 kom følgende seks nye prosjekter med i programmet:  

1. Villreinen som verdiskaper 

2. Naturarven som verdiskaper – sykkelturisme i Saltdal 

3. Folgefonna – vandring frå fjord til fonn 

4. Skatter for fremtiden: naturressursenes betydning i kulturhistorien 

5. Mellom fjell, fjord og folk: Naturarv og naturbruk i Luster 

6. Fugleturisme i Midt- og Øst-Finnmark 

Disse prosjektene jobber med å bli gode eksempler på verdiskaping med natur som 

den viktigste ressursen. Prosjektene er i hovedsak knyttet til geografiske områder. 

Enkelte prosjekter er imidlertid tematiske samarbeid mellom flere områder med 

tilsvarende utfordringer. De mange prosjektene utgjør til sammen et bredt spekter 

av tiltak i ulike naturområder og er spredt over store deler av landet. 

Vi regner oppstartsfasen som det første året i prosjektet. Det innebar at oppstarts-

analysene måtte gjennomføres i to perioder, i 2010 for de første ti prosjektene og i 

2011 for de neste seks. Ett av prosjektene, Stetindprosjektet, ble avsluttet etter opp-

startsåret. Prosjektet vil likevel være med i denne samlede oppstartsanalysen, som 

dermed består av til sammen 16 prosjekter.  

Det har vært en utfordring å samle oppstartsanalysene, gitt at de foregikk på ulike 

tidspunkter i programmet. Resultatene fra de førsteoppstartsanalysene ble presen-

tert på den nasjonale nettverkssamlingen på Skinnarbu (Vidda Vinn prosjektet) i 

oktober 2011 og funnene fra den samlede oppstartsanalysen, som altså foreligger i 

dette notatet, ble presentert på nettverkssamlingen i Lom i november 2011.  

Hensikten med oppstartsanalysen har vært todelt: 1) å få et innblikk i hva som har 

skjedd i prosjektene i oppstartsåret, og 2) for å forstå utviklingen i prosjektene bed-

re. Denne utviklingen vil også belyses gjennom de ulike ledd av evalueringen, blant 
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annet gjennom årsrapportene, oppstartsanalysen, midtveisanalysen og sluttanaly-

sen. Oppstartsanalysen kan således brukes som en veiledning for seinere prosjekter. 

1.2 Tematisk struktur 

I oppstartsanalysene presenteres hvert av prosjektene for seg, i tillegg foretar vi en 

generell analyse på tvers av prosjektene.  Alle analysene blir presentert etter en fel-

les tematisk struktur.  Temaene har vært drøftet med Direktoratet for naturforvalt-

ning og med prosjektene, og innspill har blitt bearbeidet inn i strukturen.  

Den tematiske strukturen for analysen tar utgangspunkt i de tre hovedmålene i 

programmet: 1) bevaring av naturarven, 2) kunnskapsutvikling og formidling og 3) 

bred verdiskaping. I tillegg presenterer vi enkelte temaer som henger sammen med 

disse målområdene, slik som bakgrunn, organisering, økonomi, konflikthåndtering 

og institusjonalisering. I det følgende gir vi en kort presentasjon av de ulike temae-

ne: 

Bakgrunn: 

Oppstartshistorien. Her presenteres bakgrunnen for prosjektet og hvordan det kom 

i gang.  

1. Hovedmål og delmål. Målene er svært viktige, for det er disse prosjektene skal 

styre etter. Vi ønsker derfor å presisere hvordan disse målene er sammensatte 

og hva som har skjedd med dem i oppstarten.  

2. Tiltaksområder. Vi ønsker å få belyst de ulike tiltaksområdene og se hvordan 

disse knyttes til målene. Vi vektlegger om det er noen tiltaksområder som det er 

knyttet spesielle utfordringer til.  

3. Organisering og ledelse. Dette har vist seg å være avgjørende for måloppnåel-

sen. Vi er ute etter å forstå hvordan prosjektene er organisert og ledet for best 

mulig måloppnåelse.  

4. Økonomi, finansiering og virkemidler. Her vil vi gjøre rede for hvilke ressurser 

som hovedprosjektet bygger på, hvem som bidrar og hvordan dette påvirker 

oppgavene i prosjektet.  
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5. Forankring og mobilisering. Alle prosjektene skal jobbe med å forankre arbei-

det i ulike aktører lokalt, og det skal mobiliseres på en bred front. Det er viktig 

å få tak på hvordan denne forankringen gjøres, og diskutere om arbeidet med 

lokal forankring synes hensiktsmessig i forhold til det prosjektet har satt seg 

fore å gjennomføre.  

Måloppnåelse 
 
1. Rapportering på tiltak. Vi ønsker å se nærmere på hvilke tiltak som er gjort i 

prosjektet, hva som har vært effektene av disse tiltakene og hvordan tiltakene 

står i forhold til målene.  

2. Bevaring av naturarven. Vi vil vise hvordan naturarven og de verneverdiene 

som det jobbes med i prosjektene, blir tatt vare på gjennom prosjektet på en 

god måte. Vi vil belyse hvordan bruken av naturarven kan bidra til å forsterke 

bevaringen og oppslutningen om bevaringen i området. 

3. Kunnskap og formidling. Kunnskapsutvikling er en viktig del av alle prosjekte-

ne, og vi gjør rede for hva slags kunnskap som blir utviklet, hva det er behov 

for av kunnskap og kompetanse i prosjektene, og hvordan kunnskap og erfa-

ringer blir formidlet.  

4. Den brede verdiskapingen. Dette er et hovedtema i programmet, i prosjektene 

og i evalueringen. Det knytter seg til indikatorer som er utviklet på miljømessig, 

kulturell, sosial og økonomisk verdiskaping. I tillegg ønsker vi å få belyst hvor-

dan de ulike verdiskapingsformene påvirker hverandre. 

Spesielle temaer:  
 
1. Konflikthåndtering. Det er stor sannsynlighet for uenigheter i saker som invol-

verer både bruker- og verneinteresser. Vi har undersøkt om det har oppstått 

konflikter i områdene som prosjektene knytter seg til, hva slags konflikter dette 

har vært og hvordan disse konfliktene har blitt håndtert i prosjektene.  

2. Institusjonalisering. Dette punktet dreier seg om hvordan prosjektene forankres 

i institusjoner som bærer det etter at programperioden er avsluttet. En viktig 

del av dette er hvordan prosjektene bidrar til planer, slik som planverket i 

kommunene og i fylkeskommunene, men også i bedrifters egne planer for fram-

tiden. Vi kartlegger hvordan det jobbes med institusjonalisering i prosjektene, 

og hvordan dette vil øke sannsynligheten at prosjektenes mål og formål blir vi-
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dereført etter programslutt. Denne forankringen kan forekomme både i offent-

lige og private institusjoner og virksomheter.  

3. Programvurdering og addisjonalitet. Vi har undersøkt hvordan prosjektene 

opplever det å være i programmet og hva de mener fungerer bra og mindre bra. 

Vi er videre interessert i å få belyst hvor betydningsfullt programmet har vært 

for de aktivitetene og tiltakene som foregår i området (addisjonaliteten).  

4. Suksesshistorier/fallgruver. Vi ønsker å få fram suksesshistorier for å få løftet 

fram de gode eksemplene, men vi tror det også kan være viktig å vektlegge fall-

gruvene, for å ikke gjenta mindre vellykkede erfaringer.  

 

Åpen post 

Til slutt har vi et tema som vi har kalt ”åpen post”, der prosjektene kan komme 

med innspill og erfaringer som ikke har blitt dekket av de andre temaene. Det kan 

oppstå forhold som er vanskelig å forutse, men som kan ha en avgjørende betyd-

ning for prosjektenes utvikling og som derfor er viktig å få fram. 

1.3 Gjennomføring 

Den tematiske strukturen som vi i det foregående har gjort rede for fungerer som 

rammen for analysene. Vi har brukt følgende kilder: 1) litteraturstudier, 2) dybde-

intervjuer og 3) tematiske dybdestudier (besøk til alle prosjektene i løpet av hele 

programperioden) og 4) årsrapporteringen. Det er et omfattende materiale som er 

blitt samlet inn og gjennomgått.  

På bakgrunn av disse kildene har vi formulert sammenhengende framstillinger av 

hvert prosjekt. Dette har vært omfattende og tidkrevende, men vi tror det vil gi le-

seren et grundig innblikk i utviklingen av prosjektene.  

Det foreliggende notatet består av to deler: Først legger vi fram en samlet opp-

startsanalyse, dvs en analyse på tvers av prosjektene og dernest presenteres opp-

startsanalysene for hvert enkelt prosjekt.  
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2. Samlet 
oppstartsanalyse 

2.1 Bakgrunn 

Det er et stort mangfold av prosjekter involvert i programmet Naturarven som ver-

diskaper. Prosjektene er forskjellige i forhold til tilkomstprosess, geografisk plasse-

ring, hvilke sider av naturarven det arbeides med og hvordan prosjektet er organi-

sert og forankret. Det er temaene som det blir jobbet med som binder prosjektene 

sammen. Alle er opptatt av tilrettelegging, kanalisering av ferdsel, kunnskapsutvik-

ling, informasjons- og formidlingsarbeid, etablering av nye samarbeidsformer og 

nettverk, og alle har fokus på å bidra til bærekraftig lokal nærings- og samfunnsut-

vikling. Hvordan dette gjøres er selvfølgelig forskjellig, men det er også flere lik-

hetstrekk mellom prosjektene som vi ønsker å trekke fram i denne samlede opp-

startsanalysen.  

Det som skal gi prosjektene en felles retning og ramme, er programmets målset-

tinger og strategier, slik vi har sett innledningsvis. Viktig for alle prosjektene er: 1) 

at bruken og bevaringen av naturarven skal sees i sammenheng og 2) at verdiska-

pingen prosjektene skal bli vurdert etter, er en bred verdiskaping, dvs. miljømessig, 

kulturell, sosial og økonomisk. Utfordringen i prosjektene er å fremme tiltak som 

ikke forringer, men som forsterker verneverdiene og øker oppslutningen om vernet. 

Det prosjektene skal bli vurdert etter, er hvorvidt de klarer å få til et positivt og 

bærekraftig samspill mellom bruk og vern av naturarven som bidrar til en bred 

verdiskaping. Den brede verdiskapingen er et verktøy for å analysere hvorvidt dette 

samspillet kan beskrives som bærekraftig eller ikke.  

I det følgende skal vi gå igjennom de ulike sidene ved prosjektene som ligger til 

grunn for analysen, som presentert innledningsvis.   
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2.1.1 Prosjekthistoriene (oppstart) 

Prosjektets historie forut for oppstartfasen skal gi oss en forståelse av hva som var 

bakgrunnen for prosjektet og hvordan det kom i gang. Vi har lagt vekt på prosjekt-

lederens versjon av tilkomstprosessen.  

Prosjekthistoriene viser at utgangspunktet for prosjektene har vært forskjellig. 

Noen har arbeidet i mange år med å få å satt i gang prosjekter eller tiltak i tilknyt-

ning til sitt område, mens andre kommer med et helt nytt initiativ. Det er tydelig at 

de som hadde jobbet i lang tid med forholdet bruk og vern i forkant av program-

met, kom raskere i gang med tiltak, naturlig nok, enn de som startet helt nye pro-

sjekter.  

Prosjektene har ulike ressursgrunnlag. For noen foreligger det et stort ressursgrunn-

lag i allerede gjennomførte studier, kartlegginger og annet i området, og i de tilfel-

lene er det om å gjøre å bruke disse som et ledd i en verdikjede og produktutvik-

ling. Foruten de økonomiske ressursene er de menneskelige ressursene viktige for å 

lykkes i prosjektene. At man har mennesker som klarer å samhandle og spille på 

lag, er avgjørende.  

Prosjekthistoriene viser at det gjøres ulike tilnærminger til bruk og vern. De ulike 

tilnærmingene må ses i sammenheng med hvor prosjektene er forankret i forhold til 

brukerinteresser og verneinteresser I oppstartfasen har det vært satset særlig på til-

rettelegging og infrastruktur for en bærekraftig bruk og tilnærminger mer direkte 

inn mot bedriftene.  

2.1.2 Hovedmål og delmål 

Målene i prosjektene er naturlig nok mange, men alle prosjektene har en bevissthet 

om hvordan deres særegne mål henger sammen med hovedmålene i programmet 

knyttet til bevaring av naturarven, kunnskapsutvikling og den brede verdiskaping-

en. Vi finner også at målene i de enkelte prosjektene dekker alle de ulike verdiska-

pingsformene.  

Etter krav fra Direktoratet for naturforvaltning har målene i løpet oppstartsfasen 

blitt justert gjennom en bearbeiding av søknadene til en konkret prosjektplan. Det 
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har vært nyttig, nettopp for at prosjektene skulle bli mer gjennomførbare. Noen av 

målene var for enkelte prosjekter lite bearbeidet i søknadene, derfor har prosjekt-

planene gitt en bedre plattform for målstyringen. Det å lage en prosjektplan for 

hele perioden har vært viktig for framdriften av tiltakene i prosjektene.  

2.1.3 Tiltaksområder 

Prosjektene i Naturarven som verdiskaper inkluderer flere hundre tiltak, og bred-

den er stor når det gjelder hva disse tiltakene retter seg mot. Vi kan i hovedsak dele 

tiltakene inn i to typer: 1) rammetiltak og 2) målretta tiltak. Rammetiltakene er 

tiltak som retter seg mot å få på plass gode rammer for realiseringen av målene i 

prosjektene. Eksempler på rammetiltak er organisering, ledelse, økonomi, forank-

ring og mobilisering. Målretta tiltak er derimot tiltak som knytter seg direkte til ett 

eller flere av de tre hovedmålene i prosjektet: 1) bevaring av naturarven, 2) kunn-

skapsutvikling og formidling og 3) bred verdiskaping. Eksempler på målretta tiltak 

kan være bevaringstiltak, kunnskaps- og formidlingstiltak og nærings- og sam-

funnsutviklingstiltak, slik som fysisk tilrettelegging, sammenstilling av informasjon, 

bedriftsretta tiltak (vertskapskurs) og tiltak som involverer frivillig sektor. Til 

grunn for disse to tiltakskategoriene er den brede verdiskapingen. Den brede verdi-

skapingen kan sies å være effekten som kommer ut av tiltakene.  

2.1.4 Organisering og ledelse 

Oppstartsanalysene viser at organisering og ledelse er avgjørende for å få på plass 

en god ramme for aktivitetene i prosjektene. Prosjektene har løst dette ulikt, men 

alle prosjektene er organisert med en styringsgruppe, noe Direktoratet for natur-

forvaltning har satt som krav for å få bedre forankring og involvering av sentrale 

aktører i prosjektene. De lokale og regionale aktørene representerer gjerne organi-

sasjoner som er viktige for å realisere målene i prosjektene, noe som kan dreie seg 

om grunneiere, kommunen, fylkeskommunen, fylkesmannen, næringsorganisasjo-

ner, m.fl..  Det varierer imidlertid hvor tett de enkelte aktørene i styringsgruppa 

involverer seg i prosjektene, og ikke alle finner det like lett å få til et godt samspill 

mellom de ulike aktørene.  
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Et godt samspill mellom ulike aktører handler ofte om å bygge et felles språk eller 

en felles forståelse og en felles plattform. Prosjektene som lykkes med dette, har 

involvert aktørene så tidlig som mulig.  Et tidlig samarbeid med eksterne institusjo-

ner bidrar til at også de utvikler et eierforhold til prosjektet.  Det varierer en del 

mellom prosjektene hvor godt de har lykkes med å involvere næringsaktørene som 

sitter i styringsgruppa.  

Noen prosjekter knytter prosjektorganisasjonen opp mot nye organisatoriske mo-

deller for å kunne realisere sine mål. Et eksempel på dette er regionalparkkonseptet 

som vi finner i Nærøyfjorden Verdsarvpark. Parken er en interkommunal stiftelse 

som er etablert for å fremme bred verdiskaping og stedsutvikling i området med 

utgangspunkt i landskapet og natur- og kulturarven. Varangerprosjektet vurderer 

en tilsvarende modell for samhandling mellom kommunene på Varangerhalvøya. 

Dovrefjellprosjektet har etablert en såkalt Europarc, en organisatorisk modell i 

forbindelse med nasjonalparker hovedsaklig i sentral-europeiske land. 

I prosjekter som er knyttet til nasjonalparkene, spiller nasjonalparksentrene en 

sentral rolle i organiseringen av prosjektene. Dette gjelder spesielt de seks nyeste 

prosjektene. Her ser vi at enkelte prosjektledere også er leder av nasjonalparksente-

ret i sitt område. En slik sammenkopling kan bedre forutsetningen for å føre arbei-

det videre etter endt prosjektperiode. 

Ser vi nærmere på ressursene som er satt av til prosjektledelse i prosjektene, varie-

rer disse fra 20 % til 100 %. Selv om det er vanskelig å gi noen fasit på hvor stort 

behovet for prosjektledelse er, er det en klar tendens til at man undervurderer dette 

behovet, noe som påvirker handlingsrommet til prosjektlederen. Mange av prosjek-

tene er store, med mange aktører og tiltak som skal koordineres. Det skal samtidig 

jobbes med mobilisering og forankring, søknadsskriving og rapportering, og det er 

mye nytt som skal læres. Ofte tar det lang tid å sette seg inn i de ulike retningslin-

jene i forvaltingen, slik som regler rundt offentlig anskaffelser, kommunalt planar-

beid, m.m. Prosjektledelsene har erfart at ting som regel tar lenger tid enn antatt, 

og at det er viktig med gode ressurser til prosjektledelse i slike utviklingsprosjekter.  

Blant de prosjektlederne som er i delte stillinger, varierer det hvor godt de kan 

kombinere disse stillingene. Noen tar prosjektlederstillingen som ”frikjøp” fra or-

dinær stilling i det offentlige, for eksempel i kommunen. For noen kan stillingene 
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kombineres på en god måte i prosjektet, mens for andre har det ikke vært lett å 

blant annet fordi arbeidsmengden blir for stor.  

Vi har også sett på kompetansen til prosjektlederne og hva slags kompetanse de 

mener selv at de mangler. Her finner vi at det er spesielt behov for én type kompe-

tanse, ”samspillkompetanse”, dvs noe som går på det å trekke ulike sider av sin 

egen kompetanse og erfaring sammen mot et felles målt, men også evnen til å få 

personer med ulik kompetanse til å spille sammen mot et felles mål. Gitt at de fær-

reste besitter all nødvendig kompetanse selv, slik som naturfaglig kompetanse, pro-

sess- og prosjektlederkompetanse og kompetanse i næringsutvikling og entrepre-

nørskap, samt planlegging og offentlig forvaltning, er det helt avgjørende at man 

klarer å spille på andre kompetansepersoner.  

I forholdt til organisering og ledelse er det viktig med kontinuitet. I enkelte prosjek-

ter hvor prosjektledere har gått av og blitt erstattet, blir kontinuiteten brutt. Da 

kan styringsgruppa være til hjelp, men det avhenger av en aktiv styringsgruppe 

hvor det er engasjement og kontinuitet i hvem som møter. Rutiner som sikrer kon-

tinuiteten, uavhengig av om personer trer ut av prosjektet, er med på å styrke pro-

sjektets robusthet over tid. 

2.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

Den budsjetterte totalrammen for prosjektene i 2010 varierte fra litt over 500 000 

for Skatter for fremtiden til over 15 millioner for Norges Nasjonalparklandsbyer. 

Sistnevnte skiller seg ut både i størrelse og i omfang. Prosjektet inkluderer fem 

landsbyer spredt utover hele landet, og disse er nærmest som fem egne prosjekter å 

regne. Hver landsby har sin egen prosjektkoordinator og organiseringsstruktur. To 

av landsbykoordinatorene deler prosjektlederansvaret for hele hovedprosjektet.  

Et tema i oppstartsfasen av programmet var tidspunktet for bevilgningene fra Di-

rektoratet for naturforvaltning. Første året kom ikke bevilgningen på plass før ut i 

andre kvartal, noe som gjorde at flere prosjekter fikk vanskeligheter med å få på 

plass egenfinansieringen. Resultatet var at det ble vanskelig å planlegge tiltakene, få 

på plass egenfinansieringene og flere av tiltakene ble skyvet på, noe som betydde at 

man i praksis måtte overføre midler fra et år til et annet Det skapte i sin tur skjev-

heter i forhold til rapportering på tiltak ved slutten av regnskapsåret. DN har sig-
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nalisert til prosjektene at det ikke er mulig å fullt ut endre på denne ordningen, gitt 

at det har med rammene de selv opererer under å gjøre, og de ikke vet helt klart 

hvor mye de har til rådighet før etter at nasjonalbudsjettet er på plass. De har like-

vel blitt mer bevisste på å gi raskere tilbakemeldinger, når de selv vet hva de har av 

ressurser, og de er tidlig ute med å indikere hva prosjektene kan planlegge rundt. 

DN har også kommet med tilbakemeldinger på tiltaksplanen for året det søkes om 

i sine tilsagnsbrev, noe som gir prosjektene en god pekepinn på hvorvidt de opere-

rer i tråd med programmets målsettinger. 

Flere av de ti første prosjektene var bekymret over at en økning av prosjektantallet, 

fra 10 til 16 (nå 15), ville gå på bekostning av gjennomføringen av sitt prosjekt, gitt 

at det ble flere prosjekter som skulle fordele potten. Dette har derimot ikke vært 

noe stort tema i løpet av andre året (oppstartsåret for de seks nye prosjektene). De 

”gamle” prosjektene har tatt imot de ”nye” på en god måte, og det synes ikke som 

om noen opplever at utvidelsen har begrenset dem i noen større grad. Tvert imot 

synes det som flere finner det berikende at nettverket av prosjekter er utvidet.  

Flere mener det er vanskelig å få oversikt over hvilke virkemidler som kan spilles 

inn i prosjektet for å fremme bred verdiskaping. Virkemidlene er ofte knyttet til 

ulike sektorer som ikke kommuniserer like godt seg imellom, og det er derfor vans-

kelig for å få de ulike virkemidlene til å trekke i samme retning. Flere peker på økt 

behov for samordning med ulike ordninger på nasjonalt plan, for eksempel i til-

knytning til Innovasjon Norge. Innovasjon Norge har imidlertid retningslinjer og 

mandat som fokuserer på kommersialisering og lønnsomhet, og om dette skal utvi-

des i retning av den brede verdiskapingen, vil dette kreve en bredere og mer lang-

siktig måte å vurdere lønnsomhet på. Tilrettelegging av ressursgrunnlaget, noe som 

innbefatter den miljømessige, kulturelle og sosiale verdiskapingen, kan ikke fullt ut 

isoleres fra den økonomiske verdiskapingen. I slike prosjekter som de i Naturarven 

som verdiskaper, er det ikke like lett å skille ressursutvikling og produktutvikling. 

Derfor skulle gjerne flere tiltak, som jobber i faser med bred verdiskaping, fått stør-

re tilgang til Innovasjon Norge sine virkemidler. Men det forutsetter en endring 

eller ny fortolkning av mandatet, noe som i så fall må håndteres på et nasjonalt 

nivå. Det er samtaler i gang mellom DN og MD og KRD om slike temaer, og det 

vil da også være naturlig å trekke NHD inn i de samtalene som omhandler Innova-

sjon Norge. 
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2.1.6 Forankring og mobilisering 

Forankring og mobilisering er med på å sikre gode rammer for prosjektene ved at 

sentrale aktører involveres og får et eierforhold til prosjektet. Ettersom prosjektet 

utvikler seg innenfor nye områder, ser vi at det oppstår et behov for forankring og 

mobilisering av nye aktører. Momentet med forankring og mobilisering bør derfor 

være en kontinuerlig prosess. 

La oss se på Stetindprosjektet for å illustrere. Mangel på tydelig eierstruktur i opp-

starten i Stetindprosjektet gjorde situasjonen vanskelig for prosjektet i etterkant. 

Kommunestyret sa først ”ja” og deretter ”nei” til prosjektet med den begrunnelse 

at de ikke visste hva de gikk til. Eksempelet synliggjør behovet for tydelighet knyt-

tet til den felles plattformen man bygger prosjektet på, men det viser også utford-

ringer som kan oppstå når forankringen av innholdet først kommer i etterkant, og 

hva som skjer når sentrale aktører ikke har satt seg godt nok inn i hva de har gitt 

sin tilslutning til. Prosjektet ble avsluttet etter oppstartsåret.  

Vi ser at prosjekter som har jobbet med forankring og mobilisering mot andre pro-

sjekter, får det mye enklere enn de av prosjektene som bringer aktører sammen for 

første gang. Man kan derfor forvente at de erfarne prosjektene også vil komme 

raskere i gang med konkrete samarbeidstiltak.  

Generelt sett er prosjektene svakest forankret hos de lokale næringsaktørene. Det 

gjelder ikke alle, men for de fleste. Noen prosjekter har som strategi å arbeide med 

tilrettelegging, for så å senere la næringslivet ta det som blir tilrettelagt i bruk, for 

eksempel skilt, kart, stier, utkikkspunkter, m.m. Dette er en forståelig strategi, men 

det er likevel spørsmål om det ikke hadde vært bedre å forsøke og involvere 

næringsaktørene så tidlig som mulig, også på fysiske tilretteleggingstiltak. 

Næringsaktørene kan komme med viktig innspill med tanke på hva som er nyttig 

for nettopp næringslivet. Det vil samtidig bidra til at næringsaktørene får et større 

ansvar for å følge opp prosjektet, og at tanker rundt bruk vil få bedre tid til å 

modnes. 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 25



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

2.2 Måloppnåelse 

2.2.1 Rapportering på tiltak 

Når vi analyserer aktivitetene i prosjektene, ser vi på sammenhengen mellom mål, 

tiltak og effekt. Et tiltak vil kunne rette seg mot ett av hovedmålene, slik som lokal 

nærings- og samfunnsutvikling, samtidig vil effektene av tiltakene kunne bidra til 

realiseringen av andre hovedmål, slik vi bl.a. finner i de fleste prosjektene i forhold 

til kunnskapsutvikling og sammenstilling av informasjon. Kunnskapsutvikling er 

noe som næringslivet kan ta i bruk som del av sine tilbud, og det er noe som samti-

dig kan bidra til større bevissthet om naturarvens egenverdi og som nærings- og 

samfunnsutviklingsressurs, hvilket igjen kan øke oppslutningen om vernet hos lo-

kalbefolkningen.   

Vi finner at det i prosjektene er et relativt godt samsvar mellom planlegging og 

gjennomføring av tiltak, med det er enkelte forskyvninger fordi de ulike prosessene 

har av ulike årsaker tatt lengre tid enn forventet, det kan være etablering av grunn-

eieravtaler og klargjøring av finansiering. Videre oppstår det gjerne uforutsette 

hendelser som må håndteres og enkelte har hatt utfordringer knyttet sykdom 

og/eller skifte av prosjektleder. Været har heller ikke vært gunstig med en tidlig og 

kald vinter i 2010 og en våt sommer i 2011. Det er likevel svært sjelden at foreslåt-

te tiltak har blitt skrinlagte. Igjen vil vi understreke at utarbeidelse av prosjektpla-

ner og årlige tiltaksplaner, synes å være et nyttig verktøy for gjennomføringen av 

prosjektene.  

Nedenfor skal vi ta for oss hva vi har funnet i tilknytning til aktiviteter innenfor de 

tre hovedmålene. 

2.2.2 Bevaring av naturarven 

Det er god kompetanse innen bevaring av naturarv i prosjektene, men noe mindre 

kompetanse på hvordan bruken av et verneområde, spesielt den økonomiske bru-

ken, kan styrke vernet og oppslutningen om vernet lokalt.  
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De fleste prosjektene er tilknyttet områder med klart uttalte bevaringsmål, enten i 

form av egne verneplaner eller i tilknytning til nasjonalparkene. Bevaringsmålene er 

nedfelt i offentlige dokumenter knyttet til verneområdet prosjektene arbeider i til-

knytning til, enten det er en nasjonalpark eller et landskapsvernområde, men pro-

sjektene skulle gjerne sett mer fokus på hvordan bevaringsmål kan operasjonalise-

res mer i retning av vern gjennom bruk, for eksempel der bevaring av landskap el-

ler arter er avhengig av skjøtsel. 

Bevaringen av naturarven foregår på ulikt vis i prosjektene. For noen handler det 

om å dele opp området for å kanalisere ferdselen, for eksempel ved hjelp av stier, 

kart, guider, sanitæranlegg, P-plasser, utkikkspunkter, rasteplasser og observa-

sjonsposter, og at man legger disse aktivitetene utenfor de mest sårbare områdene 

og dermed minsker belastningen på områdene. En slik strategi kan bidra til å for-

sterke bevaringen av naturarven, samtidig som man utnytter naturarven som at-

traksjon inn i områdene der besøksnæringene er lokalisert. I tillegg ser vi at slike 

tilretteleggingstiltak ofte har andre effekter, som blant annet økt samhold og felles-

skap rundt arbeid med stier og kart. Merking synes å være noe de fleste ser nytten 

av.  

Det er flere historier fra prosjektene som viser at negative holdninger til vern endres 

når de involverte eller berørte ser at det offentlige bidrar med midler til nye aktivi-

teter i områdene som de selv opplever som verdifulle og nyttige. Utvikling av sam-

spillarenaer bidrar derfor til økt forståelse og oppslutning om vernet av naturarven. 

Ofte er det slik at når noen blir involvert, trekker disse med seg ytterlige andre.   

2.2.3 Kunnskapsutvikling og formidling 

Kunnskapsutvikling og formidling står sentralt i alle prosjektene. Det er mange til-

tak som går på utvikling av kunnskap om naturarven, for så at denne kunnskapen 

skal formidles direkte til lokalbefolkningen og besøkende eller indirekte via lokale 

bedrifter som kan inkorporere denne kunnskapen i sin markedskommunikasjon.  

Det finnes mye kunnskap om naturarven hos de involverte aktørene i prosjektet, 

men prosjektene jobber på ulike måter for å videreutvikle denne. Noen prosjekter 

gjennomfører egne kartlegginger og overvåkinger, både når det gjelder spesielle ar-

ter av fugl, fisk eller dyr, men også økosystemer og landskap. Enkelte jobber med å 
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få oversikt over tradisjonell økologisk bruk av naturen med tanke på utvikling av 

nye bærekraftig produkter. De fleste arbeider med sammenstilling av eksisterende 

kunnskap om områdene. Til det sistnevnte samarbeides det gjerne med ulike kom-

petansemiljøer. Ofte finner man at disse miljøene har gjort forskning på området i 

flere tiår, uten at denne kunnskapen har blitt formidlet til lokale aktører. Disse har 

dermed ikke kunnet bruke eksisterende kunnskap til å bevisstgjøre seg på hva slags 

verdier og kvaliteter som knytter seg til naturarven i sitt område, og heller ikke til 

videreformidling av kunnskapen til brukere eller folk som etterspør deres tilbud.  

Flere næringsaktører i prosjektområdene erfarer at deres besøkende er svært kunn-

skapsrike og bevisste på hva de ønsker av kunnskap for å gjøre sitt besøk til en god 

opplevelse. Et tydelig eksempel på dette er fugleturisten som mange av prosjektene 

retter seg mot. Denne gruppa av besøkende stiller spesielle krav til hvordan fugle-

opplevelsene deres blir tilrettelagt, og behovene varierer. Det finnes ulike former 

for fugleturister, noen kommer sammen i store flokker, mens andre kommer alene. 

Men alle trenger transport, overnatting og mat og drikke. Det lages derfor kurs til 

lokale bedrifter for at de skal øke sin kunnskap om fugl og kunne bli en god tilret-

teleggervert.  

Det gode vertskap er noe alle prosjektene fokuserer på, selv om noen har kommet 

lenger i utviklingen enn andre. I Nærøyfjorden Verdsarvpark har man f.eks. arbei-

det med vertskapsrollen i flere år før Naturarven som verdiskaper tok til, og da blir 

det også lettere å kunne snakke om ulike sider av hva man legger i det gode vert-

skap. Tre stikkord er viktige: ektehet, den gode fortelling og det gode møte. Det er 

viktig at vertskapet er seg selv, og det er viktig at de kjenner sine besøkende og de-

res forventninger til besøket for at møtet skal bli godt. Alle prosjektarbeidere er 

formidlere av sitt sted, men evnen til å formidle varierer fra person til person. Pro-

sjektene jobber derfor med å utvikle formidlingskompetansen. Det er eksempler på 

vertskap som overdriver i sin rolle som forteller, og overlesser besøkende med his-

torier, skrøner og vitser, noe som fort kan skape et anstrengt møte. Det er med 

andre ord en hårfin balanse mellom disse tre dimensjonene ved et godt vertskap, 

men vi ser at dette er noe de fleste prosjektene er bevisste på. Det finnes også ek-

sempler på samarbeid med utdanningsinstitusjoner, for eksempel knyttet til kurs 

innen interpretasjon og fortellerkunst.  
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Når det gjelder etablererkompetanse, er det flere prosjekter som har kontakt med 

næringskontorene i kommunen/regionen. I enkelte tilfeller synes det å også være 

nyttig med et større samarbeid med etablererkontorer og andre, som Innovasjon 

Norge, som yter rådgivning i entreprenørskap og innovasjon.  

Alle prosjektene opererer med formidlingsplaner, men færre har en bevisst medie-

strategi, noe det også synes å være behov for. Enkelte har god mediedekning, mens 

andre har få medieoppslag å vise til. De nye prosjektene har etter sigende hatt nok 

med å komme i gang, men det er likevel viktig å tenke formidling ute i media fra 

starten av. Dette i seg selv tiltak som kan skape identitet, stolthet og bevisstgjøring 

hos lokalbefolkningen.  Flere av prosjektene har ytret ønske om en felles formid-

lingsplan for alle prosjektene i programmet blant annet for å styrke fellesskapsfø-

lelsen på tvers av prosjektene.  

2.2.4 Den brede verdiskapingen 

Uttrykket den brede verdiskapingen viser til de mangfoldige verdiskapingseffektene 

av et tiltak. Et tiltak som dreier seg om fysisk tilrettelegging, f.eks. en tilrettelagt sti, 

vil kunne bidra til flere former for verdiskaping. Stien kan bidra til miljømessig 

verdiskaping ved at bevaringsverdiene i området styrkes ved kanalisering av ferdse-

len. Den kan bidra til kulturell verdiskaping ved at den blir brukt av lokalbefolk-

ningen, hvilket igjen kan bidra til å styrke kulturelle verdier som stolthet, identitet 

og tilhørighet. Stien kan fremme sosial verdiskaping ved at den fremmer samhold 

og fellesskap, for eksempel ved at veien ryddes på dugnad, eller ved at folk bruker 

den. Bruken av stien har også verdier i et folkehelseperspektiv. Videre kan den bru-

kes av næringsaktører i området i sin markedsføring i form av kart, guiding, trans-

port (hest), m.m., slik at stien også blir en attraksjon som fører til flere besøkende 

til område. Flere besøkende gir økonomisk gevinst. En utfordring er det ikke alltid 

er like lett å overskride grensene mellom de ulike verdiskapingsformene. Det krever 

en egen innsats, noe som ligger til prosjektlederens oppgave å koordinere.  

Det er den miljømessige og sosiale verdiskapingen som har fått mest fokus i opp-

startsfasen av prosjektene, den kulturelle og økonomiske verdiskapingen har hatt 

noe mindre fokus. Dette kan forklares i at utgangspunktet er bevaringen av natur-

arven, og det er først i andre omgang at de ulike mobiliseringsprosesser påvirker 
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positivt de sosiale verdiene som fellesskap og samhandling. Prosjektene viser tydelig 

hvordan en styring av de miljømessige og sosiale verdiene også kan forsterke de 

kulturelle og økonomiske verdiene. Vi kan derfor forvente større fokus på den kul-

turelle og den økonomiske verdiskapingen fremover. Likevel, flere av prosjektene 

kan med fordel legge større vekt på den brede verdiskapningen som prosjektet er 

forventet å frambringe.  

Prosjektlederne er bevisste på programmets mål om denne brede verdiskapingen, 

og bruker den som en strategi for å fremme målsettingene om bevaring av naturar-

ven, kunnskapsutvikling og formidling og lokal nærings- og samfunnsutvikling, 

men det er flere som syns det er uklart hvordan man skal jobbe på tvers av de ulike 

verdiskapingsformene. Dessuten har flere av dem som har hatt ideer om hva som 

må gjøres på tvers for å nettopp få til bred verdiskaping, opplevd at det blir for lite 

tid og ressurser til slikt arbeid. Det kreves for eksempel en betydelig innsats av pro-

sjektledelsen for at næringsaktørene skal ta i bruk den kunnskapen som utvikles i 

prosjektet. Det kreves en forståelse av kunnskapen som er utviklet, og hvordan 

denne kunnskapen kan utnyttes på en måte som gir økonomisk gevinst. I løpet av 

oppstartsfasen har det skjedd en bevisstgjøring, både hos prosjektlederne og i sty-

ringsgruppene, om behovet for denne innsatsen på tvers, og vi forventer at mer tid 

og ressurser blir satt av til den biten i tiden framover.  

Som strategi er den brede verdiskapingen sentral i forbindelse med planlegging av 

tiltak og rapportering på tiltak. Mange finner det vanskelig å kommunisere den 

brede verdiskapingen utad, å få fram og dokumentere resultatene, men det vil trolig 

bli lettere etter hvert som det blir flere eksempler å vise til. Den brede verdiskap-

ningen kunne nok i større grad også vært utnyttet mer når man skal planlegge til-

tak, slik at man får fram mest mulig synergieffekter mellom verdiskapingsformene 

ved å bevisst fokusere på innsatsen på tvers. Det er også viktig at når man rappor-

terer på tiltak synligjgør disse synergieffektene. Det er lagt opp til rapportering på 

tvers i årsrapporteringene, men det er åpenbart at prosjektene kunne vært enda mer 

bevisst på dokumentasjonen av den brede verdiskapingen.  

Selv om programmets målsettinger forutsetter at det holdes fokus på alle verdiska-

pingsformene, er konkrete resultater knyttet til den økonomiske verdiskapingen 

svært viktig for programmet som helhet. Det er imidlertid få prosjekter som har et 

system for å kartlegge og dokumentere hva som skjer med den økonomiske verdi-
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skapingen. Det illustrerende at det forekommer en stor andel av ”Vet Ikke”-svar på 

årsrapporten for 2010 på dette området. Det har foregått mye aktivitet, og det er 

rapportert om nyetableringer, utviding av eksisterende virksomheter og sysselset-

tings- og omsetningsvekst hos involverte bedrifter. Men bare fem prosjekter rap-

porterer om positive ringvirkninger i form av antall besøkende som kan knyttes til 

prosjektet.2 En årsak til dette er vanskeligheten med å avgjøre hvorvidt en besø-

kende kommer på grunn av tilbud som er direkte knyttet til prosjektet eller som er 

relatert til det, eller av andre grunner. Vi tror at det i enkelte prosjekter kan være 

flere ringvirkninger og økonomisk aktivitet som bidrar til den økonomiske verdi-

skapingen i prosjektene enn det som er rapportert, både i en bedriftsøkonomisk og 

samfunnsøkonomisk sammenheng. Det vil derfor være viktig i den videre utvik-

lingen i prosjektene at prosjektlederne er bevisst på hvordan man skal få dokumen-

tert den økonomiske verdiskapingen.  

Gitt at bred verdiskaping krever bred samhandling mellom et bredt spekter av ak-

tører, finner vi at behovet for samspillkompetanse strekker seg utover det som pro-

sjektlederen selv må inneha, slik vi har nevnt over (jf. 2.1.4). For å få til et godt 

samspill må aktørene bevege seg på tvers av sitt ansvarsområde. Handlingsrommet 

kan nok i noen grad utvides, slik at man både forholder seg til sin stillingsressurs 

og samtidig er åpen for nye måter å se og gjøre ting på, uten at dette vil kreve for 

mye. I et utviklingsprosjekt er man avhengig av at de involverte er villige til å gå 

inn i nye områder, og flere steder i prosjektene finner vi at folk gjør nettopp dette.  

2.3 Spesielle temaer 

2.3.1 Konflikthåndtering 

Det er ingen tilbakemelding om store konflikter i oppstartsfasen av prosjektene. 

Det er selvfølgelig uenighet i saker som involverer et bredt spekter av brukerinter-

                                                 

2 Her er det også viktig å være oppmerksom på at den siste gruppen av prosjekter som kom 
med i prosjektet nettopp hadde startet sitt arbeid. 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 31



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

esser og verneinteresser. Disse uenighetene kan fort eskalere til konflikter når 

konkrete avgjørelser skal tas i forbindelse med tiltak. 

Det er verdt å merke seg, at prosjektene i seg selv er et verktøy for konflikthåndte-

ring i forhold til bruk og vern av naturarven. Satsingen på bred verdiskaping fram-

står som et eksempel på hvordan man kan bygge opp et system som er konflikt-

dempende og -forebyggende.  

Enkelte prosjekter har også som et eksplisitt mål å dempe og forebygge konflikter, 

og flere rapporterer om at man allerede har hatt positive effekter i forhold til dette.  

Ellers varierer det mellom prosjektene hvorvidt det er særlige konfliktpotensial 

knyttet til selve gjennomføringen. En avgjørende faktor for å unngå konflikter er 

tidlig involvering av berørte parter, slik som grunneiere, de som har verneinteres-

ser, friluftslivsinteresser og næringsinteresser. De som lykkes med å minimere kon-

fliktnivået slår seg heller ikke til ro bare med en invitasjon til medvirkning, de dri-

ver aktivt oppsøkende virksomhet.  

Andre konfliktforebyggende tiltak omfatter etablering av forpliktende avtaler mel-

lom ulike aktører, dialog og god informasjon. Enkelte søker i første omgang å styre 

unna områder og tiltak der konfliktpotensialet er stort. Dersom man klarer å syn-

liggjøre gode resultater raskt, kan dette bidra til å snu negative holdninger for så å 

ta tak i de mest utfordrende områdene. Det er også konkrete metoder som brukes 

for å få på plass den gode samtale mellom ulike aktører. Det kan handle om å mø-

tes på riktig sted, et nøytralt sted, for at folk skal oppleve seg likestilt og for at mø-

testedet skal innby til å bygge fellesskap og samhold.  

2.3.2 Institusjonalisering 

Selv om mange av prosjektene bare er i oppstartsfasen, er de fleste opptatt av hvor-

dan prosjektarbeidet skal videreføres etter prosjektslutt.  

Flere virksomheter vil kunne spille en rolle i forhold til å sikre at fokuset på bred 

verdiskaping blir videreført, bl.a. bedrifter, næringsorganisasjoner, frivillige organi-

sasjoner, kommuner, fylkeskommuner, fylkesmenn, regionråd, regionalparker og 

nasjonalparksentra. Flere prosjekter arbeider med stedsutviklingsplaner knyttet til 
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kommunen(e) i sitt område og med ulike kommunale planer. De som greier å få 

prosjektets mål inn som en del av en kommunal/regional satsing nedfelt i planver-

ket, har en større sjanse for å lykkes med videreføringen enn de som ikke klarer 

det. En slik nedfelling i planverket bidrar også til økt samordning lokalt med de 

kommunale ressursene og det bidrar til drift og vedlikehold av fellestiltak. Noen av 

prosjektene blir derfor spesielt invitert når nye forvaltnings- og temaplaner skal ut-

vikles i kommunen.  

Etablering av regionalpark innebærer etablering av en ny modell for forvaltning og 

foredling av natur- og kulturarven. Et eksempel på dette er Nærøyfjorden Verd-

sarvpark som er etablert etter inspirasjon fra de europeiske regionalparkene. En 

tilsvarende modell er også noe VVV-prosjektet på Varangerhalvøya ser nærmere 

på. Disse regionalparkene bygger på et eget charter (parkavtale) som forplikter de 

involverte kommunene på lang sikt. En tilsvarende organisering er etablert i Dov-

refjellprosjektet. Der har de gått etter Europarc-modellen som innebærer at flere 

kommuner går sammen og får ansvar for å drifte tiltak og prosesser utover tiden 

programmet eksisterer. Begge parkeksemplene omfatter langsiktige avtaler som 

forplikter de involverte kommunene. Nærøyfjorden Verdsarvpark er organisert 

som en stiftelse og har utarbeidet en parkplan som fungerer som et felles langsiktig 

styringsdokument for den videre utviklingen av parken. Denne planen skal i løpet 

av prosjektperioden innarbeides i kommuneplanene. 

En annen viktig del av institusjonaliseringen knyttet til nasjonalparkene er involve-

ringen av nasjonalparksentrene og nasjonalparkstyrene. Særlig for nasjonalpark-

sentrene har programmet ønsket økt involvering i prosjekter som knyttes opp til 

nasjonalparkene. Dette vil også bidra til at satsingen blir forankret i en forvalt-

nings- og formidlingsinstans utover programperioden.  

Til slutt kan vi nevne bedriftene. De fleste prosjekter har et samarbeid med ulike 

bedrifter for kompetanseutvikling, kunnskapsformidling, pakking av tilbud og 

bruk av ulik infrastruktur som har blitt etablert av prosjektet. Bedriftenes involve-

ring i prosjektene er også noe som vil vedvare over tid og bli en integrert del av be-

driftens tilbud i overskuelig framtid.  
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2.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Alle prosjektene er svært fornøyde med å være med i programmet. Mange sier at 

programmet ”kom som bestilt”, og de kjenner seg stolt over å ha blitt plukket ut til 

å være med.  

Addisjonaliteten sier noe om hvilken betydning programmet har hatt for å utløse 

tiltak og midler i forhold til det gitte stedet For enkelte av stedene ville nok tiltake-

ne ha blitt iverksatt uansett i en eller annen form, men også i disse tilfellene har del-

takelsen i programmet bidratt til å holde trykket oppe og gi anerkjennelse og legi-

timitet hos lokale og regionale aktører. For andre steder har deltakelsen i pro-

grammet vært helt avgjørende for at det har blitt dannet et prosjekt. Alle prosjek-

tene har fått økt tilgang på ressurser som et resultat av prosjektetableringen, og 

dermed har også handlingsrommet for å realisere målene blitt utvidet.  

Vi mener likevel at det kan være nyttig å gi et signal tilbake til nasjonale myndighe-

ter når det gjelder finansieringen av slike program. I et såpass stort og prestisjefylt 

program burde det være rom for å planlegge lengre enn ett år av gangen, på den 

måten ville både DN og prosjektene fått klarhet i hva de hadde å forholde seg til. 

Det kunne også gjøre planleggingen og arbeidet med egenfinansieringen enklere og 

mer effektiv.  

Oppfølgingen av pilotprosjektene fra programledelsen ved DN oppfattes som god 

av prosjektkoordinatorene. Programledelsen har i 2010 og 2011 besøkt alle pro-

sjektene og deltatt på styremøtene. De har også hatt tett dialog over telefon med 

flere av prosjektene og de har gitt prosjektene tilbakemeldinger på tiltaksplanene. 

Prosjektene er svært positive til denne oppfølgingen fra DN og spesielt i tilknytning 

til besøkende.   

Flere prosjekter ønsker likevel at DN også arbeider innover og oppover i systemene 

for å motvirke det fragmentariske og sektoriserte systemet som knyttes til naturfor-

valtning, forholdet mellom bruk og vern og hva som skjer rundt nasjonalparkene. 

Dette er en større oppgave enn hva man kan forvente at programledelsen kan ta 

ansvar for. Programledelsen har likevel merket seg dette behovet, men så langt har 

de ikke kommet veldig langt i oppfølgingen av en slik utfordring, hverken internt i 

DN eller mot departementene.  
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Mange ønsker også mer koordinering på tvers av prosjektene, slik at man i større 

grad kan lære av hverandre. Vi ser at det er overføringsverdi mellom stedene inne-

for flere temaer, slik som måter å forankre, mobilisere og organisere seg på, erfa-

ringer med å involvere grunneiere, legge til rette for å inkludere bedriftene, tilrette-

legging av informasjon, markedsorientering, infrastruktur, betalingsmodeller for 

fellesgoder, guiding, skilting, kart, konfliktdempende tiltak, prosessledelse, stedsut-

vikling, interpretasjon, regionalpark, bruk av Europarcmodellen, partnerskapsavta-

ler, m.m. DN har jobbet med en spissing av samlingene utover i oppstartsfasene 

(2009–2011) med tanke på slik utveksling, men det kan være et utviklingspotensial 

for felles formidling og markedsføring. Noe har også prosjektene selv tatt tak i, 

blant annet i tilknytning til fugleturisme. Her har man kommet fram til noen felles 

tiltak som vil komme alle de involverte prosjektene til gode.  

2.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

Mange peker på at det er vanskelig å trekke fram suksesshistorier i en så tidlig fase, 

men flere understreker at man har lyktes med tiltak og at prosjektet har blitt tatt 

godt i mot i kommunen og i bygdene. I noen områder, hvor det har vært stor skep-

sis og store konflikter knyttet til vern, har man også erfart at holdningene er ferd 

med snu som følge av tiltak i regi av prosjektet.  Tiltak knyttet til kanalisering av 

ferdsel synes å være særlig viktige som grunnlag for å tilgjengeliggjøre og fremme 

opplevelsesverdiene, samtidig som man styrer ferdselen unna de mest sårbare om-

rådene.   

Hva gjelder utfordringer, rapporterer prosjektene at dette primært dreier seg om at 

man ikke har hatt tid og ressurser nok til å drive nødvendig forankring og mobili-

sering blant grunneiere, bedrifter og offentlige aktører.  

2.4 Åpen post 

Ett innspill som er verdt å ta med seg her, er betydningen av å omformulere søkna-

den til en langsiktig prosjektplan. Flere av prosjektene fant en slik revidering nyttig 

med tanke på å gjøre mål, delmål og formål mer realistiske, og det ga samtidig flere 

anledning til å involvere aktører som ikke var med i søknadsprosessen. Utfordring-
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en vi ser i et slikt langsiktig prosjekt, er å balansere en stram styring med stø kurs 

mot målet med fleksibilitet ovenfor hva som måtte dukke opp av muligheter og ut-

fordringer underveis.  
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3. Konklusjoner og 
anbefalinger 

Her skal vi trekke fram det vi mener er hovedkonklusjonene av de sammenfattende 

vurderingene på tvers av enkeltprosjektene og komme med noen konkrete anbefa-

linger til den videre utviklingen av programmet:  

1. Programmet representerer en ny tilnærming til naturforvaltning, fokus er satt 

på bruk og vern, noe som vi mener bør få en større plass i den offentlige debat-

ten. Synliggjøring i media er viktig for å skape oppmerksomhet og engasjement 

om programmet og prosjektarbeidet. Både programmet og prosjektene bør der-

for prioritere arbeidet med en medieplan.  

2. Den brede verdiskapingen, som programmet og prosjektene bygger på, er en 

strategi og et verktøy for bærekraftig bruk og vern av naturarven. Noen av 

prosjektene som har kommet lengst i sitt arbeid, spesielt i forhold til økono-

misk verdiskaping, jobber med prosjekter og tiltak som bygger på tidligere pro-

sjekter av tilsvarende karakter. Resultatene i prosjektene må derfor vurderes ut 

fra at det er behov for å vektlegge ulike verdiskapingsformer i ulike faser av en 

bred verdiskapingsprosess. 

3. Bred verdiskaping forutsetter samhandling mellom et bredt spekter av aktører, 

virkemidler og tiltak på ulike nivåer. Mange av prosjektene har undervurdert 

behovet for ressurser til prosjektledelse, samhandling, koordinering og oppføl-

ging av dette brede spekteret av aktører, virkemidler og tiltak. Noen prosjekter 

bør derfor øke ressursene til dette arbeidet. 

4. Utveksling av gode eksempler kan være en viktig informasjonskilde for prosjek-

tene. Programmet bør derfor legge vekt på synliggjøring av tiltak, resultater og 

effekter med stor overføringsverdi.  

5. Noen prosjekter jobber direkte mot næringsliv fra første stund. Et klart flertall 

av prosjektene har hovedfokus på infrastrukturtiltak. Også i disse prosjektene 

er det viktig å involvere næringslivet tidlig. Det gir muligheter for næringslivet 
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å komme med innspill til tilretteleggingsarbeidet, noe som gir økt eierskap og 

engasjement.  

6. Programmet har ikke anledning til å gi etablererstøtte, og flere av prosjektene 

savner kompetanse og virkemidler knyttet til næringsutvikling. Her er Innova-

sjon Norge en sentral aktør. Det er derfor viktig å etablere et samarbeid med 

Innovasjon Norge så tidlig som mulig, informere om prosjektet og klargjøre 

hvordan Innovasjon Norge kan støtte prosjektet og tiltakene.   

7. Det er et bredt spekter av virkemidler som kan nyttes til ulike tiltak i prosjekte-

ne. Personer eller aktører som ønsker å iverksette tiltak trenger gjerne råd og 

veiledning for å komme i gang. Prosjektene bør derfor skaffe en oversikt over 

virkemidler som er tilgjengelige og hvilke aktører som kan være behjelpelige. 

Her bør også programmet være behjelpelig med kunnskap og erfaringer. 

8. Dersom programmet skal kunne karakteriseres som vellykket, er det viktig at 

arbeidet blir videreført etter prosjektperioden. Tiden går fort og alle prosjekte-

ne bør ha et kontinuerlig fokus på videreføring av langsiktige strategier og mål-

setninger. 

9. Å fremme bred verdiskaping er en utfordring i en sektorisert og spesialisert for-

valtning, der ulike instanser har ansvar for deler av en større helhet. Fra pro-

grammets side bør det derfor arbeides for å fremme en nasjonal politikk for 

bred verdiskaping. 

10. Dokumentasjon av den brede verdiskapingen er viktig for å få fram hvorvidt 

naturarven kan være en ressurs for bred verdiskaping. Derfor er det viktig at 

alle prosjektene legger vekt på etablere rutiner og systemer som gir oversikt 

over resultater og effekter av tiltakene knyttet til bred verdiskaping.  
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1.1 Bakgrunn 

1.1.1 Bakgrunn 

Søknaden til Nærøyfjorden Verdsarvpark om deltakelse i programmet var opprin-

nelig en fellesøknad med Geirangerfjordområdet, der Vestnorsk fjordlandskap ved 

Verdsarvrådet sto som eier av prosjektet. I forbindelse med behandlingen av søk-

naden ble det avgjort at man ønsket å gå videre med delprosjektet som omfattet 

Nærøyfjorden Verdsarvpark. Nærøyfjorden Verdsarvpark er det sørligste av de to 

områdene som er betegnet som Vestnorsk Fjordlandskap på UNESCOs verdensarv-

liste. Verdsarvparken omfatter et område som er noe større enn selve verdensar-

vområdet og dekker hele Aurland kommune samt deler av Vik, Voss og Lærdal 

kommuner. 

Det er en målsetning at kvalitetene som har gitt området verdensarvstatus, skal iva-

retas ved utvikling av engasjerte og bærekraftige lokalsamfunn. Som grunnlag for 

bærekraftig vern forutsettes det i prosjektet at de som bor og lever i området identi-

fiserer seg med områdets kvaliteter og får anledning til å videreutvikle disse. Verd-

sarvparken har med andre ord en målsetning om å fungere som pådriver for en na-

tur- og kulturbasert samfunnsutvikling. 

Bakgrunnen for Nærøyfjorden Verdensarvpark sin deltakelse i Naturarven som 

verdiskaper, er at det lokalt over flere år har blitt arbeidet med natur- og kulturba-

sert næringsutvikling som grunnlag for å utvikle robuste og livskraftige lokalsam-

funn. Man har bl.a. ønsket å motvirke negative effekter som følge av fraflytting og 

redusert aktivitet i landbruket. Målsetningene i Naturarven som verdiskaper, om 

naturarven som en viktig ressurs for samfunnsutviklingen, passer derfor godt i for-

hold til de lokale utviklingsstrategiene. For at man skal kunne bevare mange av na-

tur- og kulturkvalitetene som har gitt området verdensarvstatus, er det også viktig 

at man klarer å stimulere til en utvikling som gir rom, muligheter og motivasjon for 

drift og skjøtsel av områdene.  

For å være bedre i stand til å ta et helhetlig grep om arbeidet med natur- og kultur-

basert næringsutvikling, har det gjennom flere år blitt arbeidet med utvikling av en 

parkmodell inspirert av franske og andre europeiske regionalparkmodeller. Flere av 
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disse regionalparkene er gode eksempler på hvordan man kan gjøre strategisk 

næringsutvikling til en drivkraft i arbeidet med forvaltning og vern av landskaps- 

og kulturverdier. Initiativet til disse utviklingsstrategiene i Nærøyfjorden har i stor 

grad utgangspunkt i lokale prosesser og initiativ blant lag og organisasjoner i Aur-

land kommune. Disse ”bottom up”-initierte prosessene har også politisk tilslutning 

og støtte i kommunen. Nærøyfjorden verdsarvpark har tidligere vært deltaker i 

Verdiskapingsprogrammet for kulturminner som Riksantikvaren har hatt ansvar 

for, og Småsamfunnssatsingen til Kommunal- og regionaldepartementet (KRD). 

1.1.2 Mål og formål  

Hovedmålet for ”Verdiskaping skjer i møtet” og Nærøyfjorden Verdsarvpark er å 

bidra til å styrke den langsiktige forvaltningen og bevaringen av naturarven gjen-

nom å gjøre denne til en kilde for kulturell, sosial og økonomisk vekst i og omkring 

Verdsarvområdet. Nærøyfjorden Verdsarvpark skal bli et fyrtårn som gjøre det at-

traktivt for hele Fjord-Norge å dedikere seg til de kvalitative verdiene som ligger til 

grunn for vernet og verdensarven i ormådet. 

Videre skal prosjektet dra nytte av eksisterende infrastruktur i Verdsarvparken for 

samhandling om bruk av naturarven som ressurs for identitetsutvikling og verdi-

skaping. 

1.1.3 Tiltaksområder 

I forbindelse med deltakelsen i Naturarven som verdiskaper er det fokus på å gjen-

nomføre følgende tiltak: 

1. Skjøtsel som opplevelse og utløsende faktor for verdiskaping 

• Det skal samarbeides med lokale krefter i hele fjorden for å utvikle kon-

sept for besøksforvaltning (management) og utvikling av tjenestetilbud 

for nullutslippstrafikk slik som kajakk, kano, robåt og kystled. I dette 

ligger dynamisk tilrettelegging for å slå leir, som toalettfasiliteter og re-

novasjon. 

2. Interpretasjon (informasjon, formidling og vertskap) 
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• Med utgangspunkt i filosofien om at ”verdiskaping skjer i møtet”, skal 

det utvikles et opplegg for verdiskapende kommunikasjon. Etter møns-

ter fra Forest of Bowland skal det gjennomføres en ”Sense of place-

analyse/stadkjensleanalyse” for Nærøyfjorden Verdsarvpark. Dette skal 

munne ut i en «verktøykasse» - en håndbok med lettfattelig, poengtert 

omtale og beskrivelse av hva som kan oppleves i området. Verktøyskri-

net skal gjøre det lettere for utbydere å yte et godt vertskap og for gjes-

tene å finne de unike produktene og de gode opplevlsene. Det skal også 

utarbeides en interpretasjonsplan 

3. ”Fjordsenter på nett” 

• Nettsida - www.naroyfjorden.no - skal utvikles som et nettbasert in-

formasjonssenter om fjordlandskapet som fenomen og potensialet for 

deltakelse i, og opplevelse av, landskapet. 

4. ”Bli Bygdevert” - kurs. 

• Dette er et kurs om er prøvd ut i Aurland før, med gode erfaringer. Må-

let her er å videreutvikle kurset til også å omfatte bygder i de andre 

kommunene.  

5. Sti- og løypesatsing.  

• Prosjektet skal videreutvikle og foredle et nettverk av startpunkt og ut-

siktspunkt, samt rydde, merke, sette i stand og sikre turstier både i dal-

førene, mot høyfjellet, langs fjorden og på fjorden. På og ved fjorden er 

det et påtrengende behov for tilrettelegging for miljøvennlige naturopp-

levelser med kajakk, robåter ol. 

6. Produktutvikling. 

• Gjennom å samarbeide med tiltaksapparatet i kommunene tilknyttet 

Verdsarvparken skal prosjektet bidra til konkret markedsrettete tiltak 

og bedrifts- og produktutvikling. Som et tiltak vil Verdsarvparken i 

2009 i samarbeid med Aurland Næringshage, Aurland Naturverkstad 

AS og Sogn jord- og hagebruksskule utvikle et samarbeid om nettverk 

og produktutvikling med «Naturens besta»/Ekoturismforeningen i Sve-

rige. Denne relasjonen er allerede etablert. 

7. Bærekraftige Nærøyfjorden.  
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• Dette er et prosjekt med spesielt fokus på bygdelagene rundt Nærøy-

fjorden. Målet er at disse skal bli bedre i stand til å legge premisser for 

framtidig reiselivsutvikling knyttet til sine områder og ta del i den fram-

tidige utviklingen på en måte som kommer bygdene til gode. 

1.1.4 Organisering og ledelse 

Organisatorisk er Nærøyfjorden verdsarvpark av spesiell interesse. Nærøyfjorden 

verdsarvpark ble etablert som en stiftelse 25. januar 2008. Formelle stiftere er Sogn 

og Fjordane fylkeskommune og Aurland, Lærdal, Vik og Voss kommuner.  Styret 

er sammensett av i alt 9 personer. Vedtektene slår fast at 5 av disse skal pekes ut av 

stifterne. De øvrige 4 skal pekes ut av parkmøtet.  

Parkmøtet er det årlige allmøtet i stiftelsen og består av stifterne og partnerne. 

Partnerne er regional forvaltning (stat, fylke, kommuner), organisasjoner og bedrif-

ter som har inngått partnerskapsavtale godkjent av styret. Parkmøtet velger 4 sty-

remedlemmer med utspring fra grender, organisasjoner og nettverk som er aktive 

partnere i parken. Stifterne deltar ikke i valget av disse medlemmene, men stifterne 

velger sine egne medlemmer. For øvrig har alle partnere møterett, talerett og én 

stemme i parkmøtet. 

Et viktig fundament for parkmodellen er parkavtalen. Denne tilsvarer ”charteret” 

som benyttes i de franske regionalparkene. I henhold til vedtektene, er parkavtalen 

det overordnede strategi- og styringsdokumentet for parken. Parkavtalen er forank-

ret i Naturvernloven med verneplan, forvaltningsplan og eventuell felles kommu-

nedelplan. Utvidet geografisk forankring må være gjennomgripende nedfelt i den 

enkelte kommunes kommuneplan og i partnerskapsavtalen. 

Videre omfatter parkavtalen en avtaledel som består av partnerskapsavtaler mel-

lom stiftelsen og den enkelte partner. Med utgangspunkt i parkavtalen, kan styret 

sette ned tematiske arbeidsgrupper og fora.  Partnerne er pliktige til å ta på seg 

oppgaver med organisering og deltakelse i slike arbeidsgrupper. Den daglige ledel-

sen skal ivaretas av en daglig leder. 

En styringsgruppe er nedsatt i forbindelse med at Verdsarvparken er et hovedpro-

sjekt i Naturarven som verdiskaper. Gruppa består av Verdsarvparken sitt arbeids-
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utvalg: styreleder (repr. stifter Aurland kommune), nestleder (repr. partner til Verd-

sarvparken) og et styremedlem (repr. partner til Verdsarvparken). Videre er miljø-

vernavdelingen hos Fylkesmannen i Sogn og Fjordane representert i styringsgruppa. 

Prosjektet inngår som del av et større helhetlig samfunnsutviklingsprosjekt i Næ-

røyfjorden. Det er utarbeidet en parkplan som fungerer som et styringsdokument 

for Nærøyfjorden verdsarvpark. Planen legger til grunn bred verdiskaping som 

grunnlag for å sikre langsiktig verdiskaping med utgangspunkt i verdensarvkvalite-

ne. I tillegg til de unike naturverdiene, trekker også UNESCO fram den kulturelle 

dimensjonen som en faktor som utfyller og øker den samlede verdien av området. 

Landbruket er imidlertid i tilbakegang. Det er derfor viktig at man innen landbru-

ket og landbruksrelaterte næringer klarer å utnytte ressursgrunnlaget til ny 

næringsutvikling. Dette er viktig for å opprettholde bosettingen og den kulturelle 

dimensjonen. Fjord-Norge ble nylig kåret til verdens mest attraktive reisemål i 

konkurranse med 133 av de fremste reisemålene i verden. Kåringen ble basert på en 

undersøkelse gjennomført blant 437 eksperter tilknyttet National Geographic So-

cietys Center for Sustainable Destinations og National Geographic Traveler Maga-

zine. Evnen til å ta vare på kulturlandskapet, autentisiteten og den spektakulære 

naturen ble framhevet som grunnlag for kåringen. Kulturlandskapet kan i den for-

bindelse betraktes som et fellesgode som også fungerer som en ressurs i et privat 

marked. Det har vært, og er fremdeles, en utfordring for parken at noen få store 

reiselivsaktører kanaliserer et stort antall besøkende til området hvert år uten at 

lokalsamfunnet sitter igjen med nevneverdige gevinster av dette. Tanken bak Verd-

sarvparken, parkplanen og partnerskapsavtalene er at aktørene skal kunne høste av 

de kvalitetene parken har å tilby samtidig som de gir noe tilbake slik at man sikrer 

at kvalitetene opprettholdes og videreutvikles. Dette kommer alle til gode. Det vil si 

at partnerne må være villig til å ta et mer helhetlig og langsiktig samfunnsansvar 

enn det de tradisjonelt har vært vant til. Tiltakene som finansieres gjennom Natur-

arven for verdiskaper, er alle med på å støtte opp om de bærekraftige utviklings-

strategiene som ligger til grunn for utviklingsarbeidet i Nærøyfjorden. 

Når det gjelder erfaringer med dagens organisering, vises det til at man gjennom 

parkplanen og årlige handlingsplaner peker ut en rekke prosjekter, tiltak og aktivi-

teter. Handlingsplanene et resultat av en dynamisk arbeidsprosess som involverer 

alle partnerne arbeidsutvalg/styringsgruppe og Verdsarvparken sitt styre. Tiltak 
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gjennomføres av Verdsarvparken sine ansatte (parkforvaltere), av partnerne alene 

eller i felleskap.  Det hevdes at en slik bred tilnærming til natur- og kulturbasert 

samfunnsutvikling støtter opp om, og skaper, et sterkere eierskap til initiativene. 

Arbeidsformen er ressurskrevende, men gjennom prosessene blir det registrert en 

sterkere tro på at naturarven kan være en kilde til utvikling og økt engasjement for 

å ta i bruk naturarven som ressurs for lokal verdiskaping. Å ha mange aktører er 

involvert, er utfordrende i forhold til. rolle- og ansvarsfordelingene mellom de ulike 

aktørene. I noen tilfeller kunne de vært tydeligere definert forut for gjennomføring 

av tiltakene.   

1.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

Gennom Naturarven som verdiskaper fikk hovedprosjektet en støtte på kr. 

537 000 i 2009 og 1 796 500 i 2010. Totale inntekter/tilskudd til prosjekt var på 

omlag 5 060 000. Støtten fra Naturarven utgjorde dermed om lag 36 % av pro-

sjektinntektene. Det viser at andre aktører også bidrar til prosjektet i betydelig 

grad. Andre viktige bidragsytere var Verdenarvsekretariatet, Riksantikvaren, fyl-

keskommunen, Statens landbruksforvaltning og kommunene.  

Ellers blir det vist til at samfinansiering kan være en stressfaktor og at det viktig at 

prosjektmidlene gjennom Naturarven blir klart på et tidlig tidspunkt. Dette for å få 

tid til å få egenfinansieringen på plass. Finanseringen kan være tidkrevende, og 

man har gjerne ikke full oversikt over finansiering før tredje kvartal. At man ikke 

klarer å få til samsvar mellom planperiode og finansieringsperiode bidrar til at til-

tak må forskyves i tid. 

Det blir også  pekt på at det å forvalte verdensarvkvaliteter, noe som krever et hel-

hetlig fokus på bruk, utvikling og bevaring av natur- og kulturverdier, kan være en 

utfordring når man skal forholde seg til en sektorisert og strengt regelstyrt forvalt-

ning. I den forbindelse blir det pekt på at det er behov for en nasjonal politikk eller 

policy for hvordan verdensarven skal forvaltes. Med utgangspunkt i en slik policy 

vil det videre være behov for å vurdere hvordan man kan samordne ulike virkemid-

ler. Slik det oppleves i dag er ansvaret fordelt på ulike sektorer som har sine egne 

prioriteringer og måter å gjøre ting på, f.eks. innen landbruksforvaltning, kultur-

forvaltning, naturforvaltning, reiseliv og næringsutvikling/regional utvikling. Det er 
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behov for å avklare hvordan man kan nå felles mål i stedet for kun å ha fokus på 

hva hver enkelt kan gjøre hver for seg. Det blir f.eks. vist til at landsbruksdriften i 

fjordene er svært viktig for å bevare og utvikle kulturlandskapet. Også det at det 

faktisk bor folk i områdene styrker opplevelsesverdiene og attraksjonskraften. Det-

te er også understreket i UNESCOs kåring av Fjord-Norge som verdens fremste 

reisemål. Dersom man skal opprettholde de kvalitetene som landbruket represente-

rer, er det behov for investeringsstøtte til rehabilitering av driftsbygninger eller til 

nybygging som grunnlag for framtidig drift. I den forbindelse blir det pekt på at det 

brukes flere hundre millioner kroner på markedsføring av Norge mens det er svært 

vanskelig å utløse 3-4 millioner kroner til investeringsstøtte for å sikre langsiktig 

kulturlandskapsforvaltning og bevaring av verdensarvkvalitene i verdens fremste 

reisemål. Det er med andre ord behov for nasjonale strategier og mål hvor hvordan 

verdenarvkvalitetene skal forvaltes og hvordan dette skal gjøres.  

1.1.6 Forankring og mobilisering 

Som tidligere nevnt er deltakelsen i Naturarven som verdiskaper et resultat av en 

langsiktig satsing på natur- og kulturbasert næringsutvikling. Denne satsingen ink-

luderer også deltakelse i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner og småsam-

funnssatsingen til KRD. 

Forankringsarbeidet er knyttet til selve parkorganiseringen. Nærøyfjorden er orga-

nisert som en stiftelse og det er utarbeidet en parkplan som klargjør verdigrunnlag 

og overordnede strategier for arbeidet. Med utgangspunkt i dette, etableres det 

partnerskapsavtaler med aktører som ønsker å være en del av parkens satsing. 

Partnerskapsavtalene innebærer at de aktørene som inngår slike avtaler, skal kunne 

hente ut gevinster av sine avtaler, men også at de selv skal yte noe tilbake som bi-

drar til å understøtte felles målsetninger for parken. I dag er det over 30 aktører 

som har inngått partnerskap med parken. Partnerne omfatter bl.a. grendelag, reise-

livsbedrifter, skoler, idrettslag, bedriftsnettverk, museer og kompetanseinstitusjo-

ner. Tilbakemeldingene er at det i startfasen har vært utfordringer knyttet til å få 

engasjert de største reiselivsaktørene til å bli med. Det har også vært utfordrende å 

få alle inneforstått med tanken om at et partnerskap ikke bare innebærer at man 

skal ”høste”, men også yte noe tilbake. Partnerskapet innebærer at man må enes 

om noen felles utfordringer for utviklingen av området og at man går sammen om 
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å løse disse.  I den innledende fasen begynte man å etablere partnerskapsavtaler før 

man hadde parkplanen på plass. Dette ble vanskelig så lenge man ikke hadde et 

felles verdigrunnlag og overordnede strategier som grunnlag for å forankre partner-

skapsavtalene i. Man måtte derfor ta et skritt tilbake å få en parkplan på plass før 

man kunne gå videre med etableringen av partnerskapsavtalene. Dette var imidler-

tid en prosess som skjedde før Nærøyfjorden verdensarvpark ble en del av Natur-

arven som verdiskaper. Likevel er dette en viktig erfaring knyttet til arbeidet med 

forankring og mobilisering. 

1.2 Måloppnåelse 

1.2.1 Rapportering på tiltak 

I forbindelse med Nærøyfjorden sin deltakelse i Naturarven som verdiskaper er det 

skissert 7 delprosjekter (jf. kap. 7.1.3). Tilbakemeldingene er at det er aktivitet i 

alle prosjektene men at noen av tiltakene innenfor innsatsområdene Skjøtsel og til-

rettelegging og Stedsformidling, vertskapsutvikling og læring kun delvis er gjen-

nomført. Av viktige årsaker nevnes redusert kapasitet og mangel på tid hos parkan-

satte og partnere. Videre blir det også pekt på at noen initiativ trenger noe mer 

”modning” før de gjennomføres. Mangel på fullfinansiering, eller at tiltaket er full-

finansiert for sent i prosjektåret, har også vært en utfordring. Disse tiltakene blir 

derfor skjøvet fram i tid.  Ellers meldes det om at det kan være en utfordring å 

koordinere innsats fra et bredt spekter av aktører. Dette dreier seg spesielt om av-

klaring roller og ansvar i i forbindelse med gjennomføring av tiltak og delprosjek-

ter. Her arbeides det kontinuerlig med å bedre samordning og samhandling, bl.a. 

ved å legge til rette for flere møteplasser mellom de ulike aktørene.  

Når det gjelder prosjektaktiviteter som omfatter tilrettelegging av stier, turutviking 

og tilrettelegging, blir disse koordinert gjennom parkens egen naturforvalter. Her er 

det kontinuerlig aktivitet i forhold til skilting og formidlings- og tilretteleggingsar-

beid. Det er utviklet en felles design for alle skilt som skal informere og fremme 

områdene som verdensarv. Partnere, i form av lag og organisasjoner, involveres og 

deltar i dette arbeidet. Man forsøker å sette arbeidet inn i en større helhet og har 
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positive erfaringer med å trekke folk med i forhold til å fremme engasjement og 

eierskap til områdene.  

Ellers legges det vekt på å få skolene mer med. Det er ønskelig å lage partnerskaps-

avtaler som bidrar til at barna får et sterkere forhold til områdene – at de bruker 

områdene og gjør en jobb i forhold til utviklingsarbeidet. Skolene kan være med 

som del av satsingen under parken og bidra til steds- og kunnskapsutviking. Det er 

ønskelig å utvikle et pedagogisk opplegg som skal brukes og at dette kommer inn i 

opplæringsplanene. Her legger man til rette for samarbeid mellom skolene, parken 

og Statens naturoppsyn (SNO). Dette blir sett på som et langsiktig arbeid hvor man 

legger til rette for at verdiskaping skjer ”innenfra”. Det er behov for kunnskap og 

eierskap til eget område som grunnlag for å etablere virksomheter som bygger på 

områdets kvaliteter og som videreutvikler disse.  

Aurland næringshage er etablert for å legge til rette for å utvikle lokal matproduk-

sjon og foredling. Aurland næringshage er partner i parken og arbeider for å frem-

me de kvalitetene knyttet til natur- og kulturverdiene i området. De ulike produsen-

tene av mat, håndverksprodukter, opplevelser og guiding har valgt å profilere seg 

under alliansemerket Sakte. Det er et mål at Sakte skal bli et varemerke eller kvali-

tetsstempel som ulike aktører kan slutte seg til. 

Prosjektet jobber også mot nasjonale aktører for å få på plass et nasjonalt styrings-

dokument for forvaltning av den norske verdensarven. 

1.2.2 Bevaring av naturarven 

Prosjektet har fokus på ulike naturtyper fra fjord til fjell der kulturlandskapet er en 

viktig del av opplevelseskvalitetene. Arealmessig har prosjektet fokus på Nærøy-

fjordområdets del av verdensarvområdet Vestnorsk fjordlandskap. Prosjektaktivite-

ter foregår også i randsonene til dette området, f.eks. i bygdene Stalheim og Fres-

vik. Et balansert samspill mellom vern og bruk av natur- og kulturarven som 

grunnlag for bærekraftig samfunnsutvikling, har et gjennomgående fokus. 
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1.2.3 Kunnskap og formidling 

Kunnskapsutvikling og formidling er en viktig del av arbeidet i parken og inngår 

som en del av ulike aktiviteter og tiltak. Etablering av partnerskapsavtaler innebæ-

rer i seg selv en bevisstgjøring om kvalitetene i området, og de legger samtidig til 

rette for samhandling og informasjonsutveksling mellom ulike aktører og interes-

ser. Gjennom satsing på "Stedsformidling, vertskapsutvikling og læring" er det et 

selvstendig mål å øke forståelsen for verdiene samtidig som man gjennom disse 

prosessene legger til rette for bærekraftig utnyttelse av disse verdiene. Utvikling av 

bygdevertkurs, verktøykasse for vertskap, kompetanseprogram for naturbasert 

produkter og formidlingsstrategi er eksempler på dette. Videre arbeider parkforval-

terne mot ulike interesser og aktører og søker å samordne ulike initiativ til praktisk 

handling. Det også utarbeidet en nettside med informasjon om parken oversikt 

partnere og ulike tilbud: http://naroyfjorden.no/ 

1.3 Bred verdiskaping 

I Nærøyfjorden verdsarvpark legges det stor vekt på samspillet mellom de ulike 

formene for verdiskaping. Dette er noe som også er tydelig nedfelt i parkplanen for 

Nærøyfjorden Verdensarvpark: ”Strategi for verdiskaping basert på bærekraftig 

forvaltning”. De ulike dimensjonene knyttet til det brede verdiskapingsbegrepet, 

dvs. miljømessig, kulturell sosial og økonomisk verdiskaping, blir sett på som en 

strategi for langsiktig bærekraftig utvikling. 

Over tid har det utviklet seg både en bredere og dypere forståelse for betydningen 

av de ulike formene for verdiskaping og sammenhengene mellom disse blant lokale 

aktører, dvs. lokale bedrifter, organisasjoner, lag, foreninger og enkeltpersoner. Det 

er fremdeles en utfordring, spesielt blant større kommersielle reiselivsaktører, at det 

er et ensidig fokus på maksimering av økonomisk verdiskaping. Foreløpig er det 

ikke alle aktører som i like stor grad ser at bred verdiskaping som strategi for bæ-

rekraftig utvikling, også er en helhetlig strategi for langsiktig samfunnsutvikling 

basert på verdensarvkvalitetene i området. Forståelsen er imidlertid økende, og det 

er en erkjennelse av at forankringsarbeidet er en langsiktig prosess som krever mål-

rettet og systematisk innsats. Parkplanen vil være et viktig fundament for videre 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 51

http://naroyfjorden.no/


NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

arbeid, og den er et grunnlag for å intensivere arbeidet med gjensidig forpliktende 

partnersaksavtaler. 

I Nærøyfjorden finner vi eksempler på samspill mellom ulike former for verdiska-

ping på ulike nivåer, både på tiltaksnivå og på samfunnsnivå. Her er det også av 

spesiell interesse hvordan samspillet mellom et bredt spekter av tiltak gir seg utslag 

i et samspill mellom de ulike formene for verdiskaping på samfunnsnivå. Skjøtsels- 

og restaureringstiltak bidrar til miljømessig verdiskaping gjennom at kvaliteter og 

verdier sikres og videreutvikles, samtidig som det også er en motivasjonsfaktor at 

bevaring natur- og kulturkvalitetene kan kombineres med næringsaktiviteter. Et 

bredt fokus på kulturell og sosial verdiskaping støtter opp om dette. Gjennom  

kurs, seminarer, aktiviteter, markedsdager, kulturarrangermenter og andre tilstel-

ninger økes kunnskapen, bevisstheten og evnen til å verdsette kvalitetene og verdi-

ene i området. Trivsel, identitet og stolthet blir framhevet som viktig for å sikre fel-

les engasjement for framtidig utvikling. Verdsarvparken spiller en viktig rolle i for-

hold til sosial verdiskapingen gjennom å være, og legge til rette for, arenaer for 

nettverksbygging, erfaringsutveksling og samhandling. 

Verdensarvkvalitetene betraktes som fellesgoder og dermed felles ressurs for fram-

tidig samfunnsutvikling. Bærekraftsperspektivet er således et viktig fundament for 

bevaring og utviking av ressursgrunnlaget. En bærekraftig utvikling forutsetter 

nett-opp et balansert samspill mellom ulike former for verdiskaping. For å lykkes 

med dette er den største utfordringen å skape en bred forståelse blant alle aktører 

som har sitt virke i, og i tilknytning til, verdensarvparken. Forvaltningen er sektori-

sert og ulike aktører har hver sine interesser. Å skape felles forståelse og god sam-

handling på tvers av sektorgrenser og andre skillelinjer er således den største ut-

fordringen. 

1.4 Spesielle temaer 

1.4.1 Konflikthåndtering 

Det meldes ikke om vesentlige konflikter som følge av parkens satsing, men det sies 

at rester av de konfliktene knyttet til de tidligere verneprosessene av og til kan 
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dukke opp. Dette dreier eg da i første rekke om en misnøye rettet mot forvaltning-

en. Det kan også av til dukke opp konflikter knyttet til rettigheter på grunneierni-

vå. Parken søker i slike tilfeller å etablere en dialog som har som formål å etablere 

en felles forståelse av situasjonen og evt peke på aktuelle løsninger på bakgrunn av 

dette. Ellers er det viktig å være oppmerksom at den lokale mobiliseringen som har 

foregått i Aurlandsområdet har sitt utspring i store konflikter knyttet til vernepro-

sesser flere år tilbake i tid. De lokalinitierte prosjektene har således hatt som formål 

å bygge bro over konflikter og sørge for at man lokalt i større grad skal være i 

stand til å styre og påvirke den framtidige utviklingen. 

1.4.2 Institusjonalisering 

Parken er i og for seg institusjonalisert i og med at kommunene har gått sammen 

om å etablere parken som en stiftelse. Parken skal være et redskap for kommunene 

i arbeidet med bærekraftig lokal samfunnsutvikling, og det er meningen at park-

planen skal inngå som en del av kommunenes ordinære planverk. En framtidig ut-

fordring er at mye av aktivitetene som parken i dag driver, er finansiert gjennom 

prosjektmidler. Dette kan gi uforutsigbar finansiering i et langsiktig perspektiv. I 

dag har parken dens arbeid størst forankring i Aurland kommune, mens forank-

ringen er noe svakere i de andre kommunene. De andre kommunene har også 

mindre deler av sine områder innenfor parksgrensene. Dersom kommunene ønsker 

å videreføre arbeidet i regi av Nærøyfjorden verdsarvpark, vil det på sikt også være 

nødvendig at kommunene selv går sterkere inn med tanke på finansiering av arbei-

det. 

1.4.3 Programvurdering og addisjonalitet 

I og med at Nærøyfjorden verdsarvpark som hovedprosjekt representerer en videre-

føring av tidligere arbeid med langsiktig og helhetlig fokus, ville dette arbeidet blitt 

videreført i en eller annen form uten deltakelse i Naturarven som verdiskaper. Del-

takelsen blir imidlertid sett som viktig for å utvikle og videreutvikle satsingen med 

spesiell fokus på naturkvalitetene i området. Tilbakemeldingene er at det er til-

fredshet med de økonomiske og faglige ressursene som stilles til rådighet i pro-
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grammet, og at deltakelsen også er viktig som grunnlag for også å utløse finansie-

ring fra andre kilder. 

Når det gjelder nettverkssamlingene er tilbakemeldingene at disse fungerer bra, 

men at det framover kanskje kunne har blitt lagt mer vekt på læring og erfarings-

utveksling mellom prosjektene. Ett forslag er at det plukkes ut temaer eller prob-

lemstillinger som hver enkelt får komme med innspill på, f.eks. de prosjektene som 

jobber med vertskapsutvikling.  

I forhold til andre programmer og virkemidler pekes det på at det kan være behov 

for at prosjektet jobber med en bedre koordinering i forhold til disse. Konkret nev-

nes Innovasjon Norge sine programmer og virkemidler. I den forbindelse blir det 

også pekt på at det kunne blitt lagt til rette for informasjonsutveksling i forhold til 

Innovasjon Norge sine bærekraftspiloter.  

1.4.4 Suksesshistorier og fallgruver 

Det som blir trukket fram som en suksessfaktor blir også ansett som en stor utford-

ring, og man er ikke mål. Det pekes på at samfunnsutviklingsperspektivet – det at 

man lokalt skal legge til rette for at man lokalt kan involvere seg, engasjere og delta 

i utviklingsarbeidet – er krevende både tids- og arbeidsmessig. Erfaringen er det å 

arbeide med å skape eierskap, identitet og forankring krever tid, og det viktig at det 

også legges til rette med nødvendig tid og ressurser for at det skal skje. Det er de 

som er involvert som utgjør parken og framtiden for parksatsingen. I tillegg til or-

ganisasjonen og de som jobber der, blir det gitt uttrykk for at det er vel så viktig at 

de som bor, lever og driver med noe i området har forståelse av at de er viktige.  

Det hevdes at inkludering er en forutsetning for å lykkes, og dette handler veldig 

mye om prosessarbeid i ulike sammenhenger og på ulike nivåer. Det er nødvendig 

med møteplasser for dialog og erfaringsutveksling for å legge til rette for gode pro-

sesser der man dyrker fram ideer og initiativ nedenfra. Klarer man ikke det, klarer 

man ikke å bygge noe som tikker og går av seg selv. Dersom man ikke får dette til, 

vil man være avhengig av at enkeltpersoner drar lasset. Det er sårbart. 

I forhold til fallgruver, blir det vist til at det var viktig å få på plass parkplanen. 

Måten det jobbes på forutsetter at man har en parkplan på plass. Erfaringen er at 
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denne burde vært på plass tidligere i prosessen. At man ikke hadde denne på plass 

før man startet arbeidet med partnerskapsavtaler, resulterte i at man måtte ta et 

steg tilbake fordi man beveget seg ulike retninger. Det var både ressurskrevende og 

belastende for de som jobbet i parken. At man fikk på plass en parkplan som er 

tydelig på verdigrunnlaget, hva man vil og hvor man skal, har vist seg å være veldig 

viktig. 

1.5 Åpen post 

Ingen spesielle tilbakemeldinger. 

1.6 Oppsummerende vurdering 

I Nærøyfjorden Verdsarvpark ligger fokuset på å bruke natur- og kulturarven som 

ressurs for bred verdiskaping og bærekraftig samfunnsutvikling. Det er således en 

helhetlig og langsiktig satsing som ligger til grunn, der gode prosesser og god sam-

handling mellom ulike aktører er viktig for å lykkes. Dette gjelder ikke bare lokalt, 

men også regionalt og nasjonalt. Satsingen i Nærøyfjorden synliggjør behov for 

nasjonale strategier og mål hvor hvordan verdenarvkvalitetene skal forvaltes og 

hvordan dette skal gjøres. I dagens sektoriserte forvaltning faller slike helhetlige 

utviklingsstrategier ”mellom flere stoler”. Næringstiltak er f.eks. ikke støtteverdige 

fordi investeringenes avkastningspotensiale ikke når opp i konkurranse dersom 

man legger rene bedriftsøkonomiske kriterier til grunn for vurderingene. Det finnes 

i dag ikke virkemidler som har som formål å fremme bred verdiskaping. Når det 

skal vurderes om et tiltak er støtteberettiget med utgangspunkt i et sektorisert og 

spesialisert virkemiddelapparat, er det også avgrensede kriterier som ligger til 

grunn for vurderingene. Innovasjon Norges virkemidler har f.eks. et ensidig fokus 

på rene bedriftsøkonomiske vurderinger. Brede verdiskapingseffekter, positive 

ringvirkninger og tiltakets betydning i et helhetlig samfunnsutviklingsperspektiv 

blir ikke vurdert. Hvilke regler og retningslinjer som skal legges til grunn for slike 

vurderinger er til syvende og sist et politisk spørsmål. Gjennom hovedprosjektene, 

som nettopp har som mål å vise hvordan naturarven kan være en ressurs for bred 

verdiskaping, er dette en viktig lærdom å ta med seg. 
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2.1 Bakgrunn 

2.1.1 Hovedprosjekthistorien 

Magiske og verdifulle opplevelser i nordtrøndersk natur bygger videre på en fem-

årig prosjekt som gikk fra 2004-2009. Dette prosjektet hadde fokus på verneområ-

der som grunnlag for økt lokal verdiskaping. Målet var å få til næringsutvikling 

knyttet til verneområder og vernekvaliteter. Det var et regionalt partnerskap bestå-

ende av Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag fylkeskommune og Fylkesmannen i 

Nord-Trøndelag (landbruksavdelingen og miljøvernavdelingen) som finansierte 

prosjektet. Gjennom dette prosjektet fikk man mange ulike erfaringer som har gitt 

et godt grunnlag for deltakelse i Naturarven som verdiskaper.  

Det er det samme partnerskapet som står bak søknaden om deltakelse i Naturarven 

som verdiskaper. Som grunnlag for søknaden valgte man å invitere alle kommuner 

og aktuelle miljøer og organisasjoner i Nord-Trøndelag til å komme med innspill 

på prosjektideer. Man fikk 10-15 innspill og laget skisse til et hovedprosjekt med 

fem delprosjekter. Ut fra tilbakemeldinger fra DN strammet man inn prosjektet slik 

at man ble sittende igjen med tre delprosjekter med fokus på: 

1. Fugleturisme 

2. Sørsamisk kultur og tradisjon 

3. Rovdyr 

 

Prosjektet med fokus på sørsamisk kultur og tradisjon omfatter også også to del-

prosjekter. Disse er Destinasjon Derga i Rørvik og Sørsamisk kultur og tradisjon 

som reiselivsprodukt på Snåsa. Flesteparten av prosjektene som er med, har en for-

ankring i det tidligere verdiskapingsprosjektet som ble ledet av partnerskapet i 

Nord-Trøndelag. Det er kun det sørsamiske prosjektet på Snåsa som er nytt. Erfa-

ringene fra det forrige prosjektet er at ting gjerne tar mye lenger tid enn forventet 

og planlagt. Dette har bl.a. med endring av holdninger, strukturer og relasjoner på 

ulike nivåer, både i lokalsamfunn, forvaltning og næringsliv. Tilbakemeldingene er 

at man gjennom det tidligere gjennomførte regionale prosjektet nå har etablert et 

godt fundament for det arbeidet som skal gjennomføres i Naturarven som verdi-

skaper. 
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2.1.2 Mål og formål  

Hovedprosjektets hovedmål er å stimulere til bærekraftig opplevelsesturisme i 

Nord-Trøndelag gjennom å bidra til at natur og kultur blir ansett og brukt som 

verdifulle ressurser i lokalsamfunnet. Videre skal prosjektet spre kunnskap om 

hvordan bærekraftig bruk av ressursene kan fremme kulturell, sosial og miljømes-

sig verdiskaping samt bidra til direkte og indirekte økonomisk verdiskaping.  

Målet med delprosjekt ”Fugleturisme” er å etablere landets første ”bastion” for 

birdwatching. Prosjektet lanserer Trondheimsfjorden som Norges ”Las Marismas” 

(Las Marismas er et område i Spania kjent som et ”Mekka” innen fugleturisme). 

Birdwatching er et stort internasjonalt reiselivssegment som ennå ikke er utnyttet i 

Norge. Nord-Trøndelag og områdene rundt Trondheimsfjorden har et stort poten-

sial innen dette segmentet, samt et stort artsmangfold innen et lite geografisk om-

råde. Området har internasjonalt attraktive arter og kort reiseavstand til det inter-

nasjonale markedet, spesielt til England. Prosjektet har sitt utspring i miljøet på 

Verdal, men relevante miljø/aktører bl.a. på Ørland og i Flatanger vil bli trukket 

inn i prosjektet. 

Målet med delprosjektet ”Rovdyropplevelser i Nord-Trøndelag” er å bidra til å 

gjøre dagens rovdyrutfordringer i Indre Namdal til bærekraftig opplevelsesnæring. 

Regionen skal bli den beste i Norge på å tilrettelegge for rovdyropplevelser og for-

midle kunnskap om rovdyr i et bærekraftig perspektiv.  

Delprosjektet ”Sørsamisk kultur og tradisjon som reiselivsprodukt” består som 

nevnt av to hoveddeler. For Destinasjon Derga er målet å utvikle et reiselivskonsept 

hvor eiendommen skal være arena for formidling av sørsamisk kultur og tradisjo-

ner. Formidling og universell utforming vektlegges slik at naturopplevelsene og de 

samiske kulturaktivitetene blir tilgjengelig for alle. For ”Sørsamisk kultur og tradi-

sjoner som reiselivsprodukt” er målet å fremme en markedsorientert produktutvik-

ling innen samisk håndverk og klesdesign og utvikle samiske kulturopplevelser ba-

sert på kulturformidling, kurs og informasjonsvirksomhet.  
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2.1.3 Tiltaksområder 

Prosjektet er stort og omfatter en lang rekke tiltak fordelt på hovedprosjekt og del-

prosjekter. Hovedprosjektet sine viktigste oppgaver er å etablere og koordinere 

nettverk, seminarer og studieturer for kunnskapsoverføring og kompetanseutvik-

ling på tvers av geografi, tema og delprosjekt. Hovedprosjektet skal også arrangere 

kurs og samarbeide med forskningsinstitusjoner om fortløpende evaluering og 

framskaffelse av ny kunnskap. Videre skal hovedprosjektet arbeide med kvalitets-

sikring av bedrifter og utarbeidelse av kriterier for sertifisering. Hovedprosjektet 

skal også sørge for at de markedsaktiviteter som er relatert til reiseliv i delprosjek-

tene er i samsvar med markedsplattformen for Trøndelag Reiseliv AS der dette er 

naturlig. 

I fugleturismeprosjektet skal det innledningsvis gjennomføres en del kartlegging 

som omfatter oversikt over ulike samarbeidspartnere og områder som er interes-

sante ut fra artsmangfold og tilgjengelighet. Videre vies mye av oppmerksomheten 

til produktutvikling. Dette innebærer fokus på å framskaffe oversikt over norske og 

internasjonale birdwatching-agenter, gjennomføre designprosess i samarbeid med 

Innovasjon Norge og bygge opp opplevelser, produkter og produktpakker. Videre 

vil det være fokus på å rådgi aktører som ønsker å starte med birdwatching, samt 

samordne aktører med andre leverandører knyttet til overnatting, mat og transport. 

En viktig del av dette er også å kvalitetssikre og utvikle standarder og produktma-

ler. Videre skal det arbeides med markedsutvikling, mediestrategier og visningstu-

rer for utvalgte aktører. 

I forhold til kompetansebygging og bevisstgjøring legges det vekt på å etablere mø-

teplasser og gjennomføre seminarer, studieturer som kurs og andre opplæringstil-

tak. Som grunnlag for tilretteleggingsarbeidet skal det utvikles en handlingsplan og 

prioriteringslister for tilrettelegging og infrastrukturtiltak i samarbeid med Fylkes-

mannen i Nord-Trøndelag. Tilretteleggingstiltakene omfatter observasjonsposter og 

fotoskjulkonsept i samarbeid med grunneiere og kommunene.  

Lierne nasjonalparksenter har delprosjektleder og avsvaret for Rovdyropplevelser i 

Nord-Trøndelag. Her er det et viktig mål å videreutvikle konseptet "Leve med rov-

dyr" som er utviklet for skoleverket, til også å bli til et reiselivsprosjekt. Gjennom 

prosjektperioden skal bærekraftige produkter testes ut, f.eks. rovdyrsafari. Det skal 
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også utvikles et spesielt formidlingskonsept knyttet til fjellrev og gjennomføres kurs 

for rovdyrguider.  

Når det gjelder delprosjektet Sørsamisk kultur og reiseliv, skal det for Destinasjon 

Derga ferdigstilles bebyggelsesplaner og utvikles forretningskonsept for temapar-

ken. Det skal bygges utescene og etableres en temabasert natursti. Videre skal det 

etableres arena for tradisjonelt handverk og moderne design tuftet på tradisjonelle 

teknikker. Det er også fokus på å styrke og utvikle formidlingskompetanse.  

Sørsamisk kultur og tradisjon som reiselivsprodukt på Snåsa har fokus på å utvikle 

nye produkter inspirert av samisk kultur. Dette gjelder spesielt nye produkter knyt-

tet til klær og mat. Innsamling og formidling av tradisjonskunnskap er en viktig del 

av dette prosjektet.  

2.1.4 Organisering og ledelse 

Det er etablert en styringsgruppe med følgende sammensetning:  

• 1 representant fra fylkeskommunen 

• 1 representant fra Fylkesmannens miljøvernavdeling  

• 1 representant fra Fylkesmannens landbruksavdeling 

• 1 representant fra hvert av delprosjektene 

• Innovasjon Norge som observatør 

• Prosjektleder i hovedprosjektet 

 

Prosjektet skal videre ha referansegruppe med representanter fra følgende organisa-

sjoner:  

• Direktoratet for Naturforvaltning 

• reindriftsnæringa 

• Naturvernforbundet 

• NT Bondelag/Bonde-og småbrukarlag 

• Allskog 

• NHO Reiseliv Midt-Norge 

• Trøndelag Reiseliv AS 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 61



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

• Innovasjon Norge 

• Fylkesmannen og fylkeskommunen i Nord-Trøndelag 

 

Man har foreløpig valgt ikke å etablere referansegruppe. Det vurderes slik at det 

kan være en fordel å ha en bredt sammensatt referansegruppe for å sikre bredde i 

innspillene til arbeidet samt sikre bedre forankring til viktige samarbeidspartnere.  

Samtidig medfører dette at det fort blir mange grupper å forholde seg til. Gjennom 

tidligere prosjekter har man erfart at ett eller to møter i året med en referansegrup-

pe ikke nødvendigvis gir den ønskede effekten. Det blir vurdert som viktigere å in-

volvere relevante aktører etter behov. Hovedprosjektet har derfor foreløpig valgt, 

ut fra en "kost/nytte-vurdering", ikke å etablere referansegruppe.   

Delprosjektene har etablert egne styringsgrupper hvor bl.a. de respektive kommu-

nene er representert samt aktører som vil ha en avgjørende rolle i gjennomføring av 

prosjektene.  

Tilbakemeldingene er at prosjektorganiseringen så langt fungerer bra. Det hadde 

vært ønskelig å ha Innovasjon Norge med som fullt medlem i styringsgruppa, men 

de har en policy på at de ikke vil ha faste plasser i styrer. De er klare på at de kun 

er finansiør, ikke gjennomfører.  

Det har ellers vært en problemstilling at prosjektlederne for delprosjektene sitter i 

styringsgruppa, noe som gjør at de får en dobbeltrolle. Denne utfordringen har blitt 

løst ved at delprosjektlederne har blitt unntatt stemmerett i saker om økonomisty-

ring. For å avklare ansvar og myndighet mellom styringsgruppa for hovedprosjek-

tet og styringsgruppa for delprosjektene, har man vedtatt egne retningslinjer for 

disse styringsgruppene. Det er avsatt 40 % stillingsressurs til prosjektledelse for 

hovedprosjektet og 25 % til delprosjektene. Tilbakemeldingene tyder på at ressur-

sene er passe dimensjonert. Prosjektleder har faglig bakgrunn i økonomi, administ-

rasjon og ledelse og har arbeidet med næringsutvikling siden 1994.  Prosjektleder 

har erfaring fra flere større prosjekter som er kjørt i regi av partnerskapet i Nord-

Trøndelag (Innovasjon Norge, Nord-Trøndelag Fylkeskommune og Fylkesmannen 

i Nord-Trøndelag). 
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2.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

Magiske og verdifulle opplevelser i Nord-Trøndelag har i henhold til finanse-

ringsplanen en budsjettert totalramme på kr. 11 075 000 for perioden 2010-2013. 

Dette tilsvarer i gjennomsnitt litt i underkant av 3 mill. kr pr år. I tillegg til midlene 

fra programmet, er Innovasjon Norge, Fylkesmannen, fylkeskommunen og kom-

munene viktige finansieringskilder. Det er også lagt innen en egeninnsats fra bedrif-

ter som samlet beløper seg på kr. 400 000, dvs. 100 000 pr år. 

Innovasjon Norge var, som en av medlemmene av partnerskapet i Nord-Trøndelag, 

med å finansiere verneområdetprosjektet som gikk forut for deltakelsen i Naturar-

ven som verdiskaper. I Naturarven som verdiskaper har Innovasjon Norge stilt 

spørsmål ved om prosjektet er kommersielt nok til at de kan bidra med finansiell 

støtte. Usikkerhet rundt Innovasjon Norge sin deltakelse kan bidra til at den lokale 

finansiering blir noe mer uforutsigbar.  

Det er ellers uttrykt ønske om tidligere avklaring av de årlige tildelingene fra DN, 

slik at man får bedre tid på å få lokal finansiering på plass. Det er ikke ønskelig å 

sette i gang med større kostnadskrevende tiltak før sikker finansiering er i orden. 

2.1.6 Forankring og mobilisering 

Som nevnt innledningsvis representerer dette hovedprosjektet en videreføring av et 

tidligere prosjekt med fokus på økonomisk verdiskaping i verneområder. Dette 

innbærer at behovet for forankringsarbeid som man vanligvis må gjennomføre i et 

nytt utviklingsprosjekt, ikke i like stor grad er til stede her.  
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2.2 Måloppnåelse 

2.2.1 Rapportering på tiltak 

Vi vil her se nærmere på i hvilken grad tiltak er gjennomført som planlagt og hva 

som er de viktigste utfordringene i forhold til gjennomomføring. Viktige mål og 

tiltak som skal gjennomføres er nærmere beskrevet i kap. 8.1.2-8.1.3. Når det gjel-

der Sørsamisk kultur og tradisjon, rapporteres det om at Destinasjon Derga har 

kommet kortere enn forventet. Vinteren og frosten kom tidlig i Rørvik i 2009 og 

man rakk derfor ikke å komme i gang med fysiske tiltak. Det kan også være en ut-

fordring at beslutningsprosesser i den samiske kulturen kan være krevende. Det er 

40 familier i sidaen i Østre Namdal reinbeitedistrikt, og en beslutning forutsetter at 

alle familiene er enige. Dette er beslutningsprosesser som minner om et konsensus-

orientert deliberativt demokrati. Dvs. at beslutningsprosesser tar tid, men når en 

beslutning først er fattet, så er det en beslutning som er godt forankret og som alle 

kan slutte opp om. Konseptet går ut på å utvikle Bjørkmoen som en formidlings-

arena for samisk kultur og tradisjon. Prosjektet har ikke satset på overnatting fore-

løpig, fordi slike tilbud som finnes i området fra før.  

I tidlig fase blir det gitt uttrykk for at det er for tidlig å komme med vurderinger i 

forhold til måloppnåelse, men det er bygd en formidlingsarena som består av en 

kultursti med en gammeldags melkegrop, urtehage og stopp underveis som viser 

hvordan man brukt naturen, bygd, bearbeidet skinn, produserte klær. Det er også 

fokus på reinens kalender som forteller om reinens vandring gjennom året. Gjen-

nom å øke kunnskapen om reinens kalender søker man å øke forståelsen for hvor-

for samene ikke ønsker masseturisme i området. Det er også planer om å bygge en 

storgamme for 50 personer. Denne skal brukes til å formidle historie og servere 

samisk tradisjonsmat. Man har startet på byggingen av denne storgamma og brukt 

mye tid på finne de rette emnene til konstruksjonen. Det hevdes at byggingen er en 

studie i seg selv, og de gamle teknikkene gir svært gode resultater. Det vises blant 

annet til en gamme som hadde blitt bygd med tre lag med never og torv utenpå. Da 

denne skulle tas ned etter 60 år og torva skulle fjernes, så viste det seg at de to in-

nerste neverlagene var like fine. Dette er også kunnskap og bærekraftig bruk av 

naturarven som har stor overføringsverdi. 
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Samisk kultur og tradisjon i reiselivssammenheng på Snåsa har mye fokus på sa-

misk håndverk og matkultur. Det drives mye formidling og det utvikles foredrag og 

informasjonspakker. Det drives med foredrag og formidlingsaktiviteter i ulike fora, 

også i skoler og barnehager. Det samarbeides også med en naturfotograf i forbin-

delse med dette arbeidet. Samisk tradisjonsmat skal brukes som grunnlag for for-

midling av samisk kultur. Søstrene Wilks driver også med design av nye klær basert 

på tradisjonelt samisk håndverk. Designarbeidet kan karakteriseres som grønn de-

sign/økodesign/etnodesign, og de har mottatt en internasjonal pris for sitt arbeid. I 

forbindelse med dette arbeidet er det gjennomført studieturer, etablert internasjo-

nale kontakter, og man er i ferd med å få etablert en prøveproduksjon. De har 

knyttet seg opp mot Saemien Sijte, som er et sørsamisk museum og kultursenter i 

Snåsa. De forhandler om å få plass i de nye bygget, både for å kunne produsere og 

vise produktene der. Tilbakemeldingene er at de har kommet godt i gang med sitt 

arbeid og at de er veldig fornøyd. Det sies at de hadde ikke hatt mulighet for å få til 

det de har gjort uten deltakelse i Naturarven som verdiskaper. 

Når det gjelder rovdyrprosjektet har dette sin bakgrunn i at sauenæringen i Lierne 

på det nærmeste er utradert som følge av rovdyr. Det er tre bruk med sau igjen, og 

rovdyrpoltikken har skapt store konflikter og utfordringer. Området har alle de 

fire store rovdyrene i norsk fauna, dvs. både bjørn, ulv, jerv og gaupe. Prosjektet 

har således som formål å forsøke å snu tilstedeværelsen av rovdyr til noe positivt – 

at rovdyrene kan være en ressurs for framtidig utvikling.  De fire store rovdyrene 

finnes også i Namskogan familiepark, og det er således av interesse få til gode kob-

linger mellom parken og opplevelser i naturen. Man forsøker å formidle kunnskap 

om rovdyrene og legge til rette for aktiviteter ute i naturen hvor man bl.a. leter et-

ter sportegn som en del av formidlingsarbeidet. Det er også gjennomført prøveturer 

i bjørnecamp hvor man har hatt med seg testgrupper for å se hvordan tilbudet har 

blitt mottatt. Tilbakemeldingene er at man har kommet langt i utviklingsarbeidet, 

og man ser at det er næringsmessig potensial. I tillegg har de utviklet et konsept der 

fjerdeklassinger i alle skolene i Nord-Trøndelag har fått tilbud om å komme på 

dagbesøk ved Namskogan Familiepakt og lære om dyrene der. Videre er de i sy-

vende klasse med på rovdyrcamp og lærer om hvordan dyrene lever og oppfører 

seg i naturen. Dette er et samarbeid med Fylkesmannens miljøvernavdeling som 

bistår med finansiering av transport. 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 65



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

Det er også utarbeidet et konsept som heter ”Leve med rovdyr”, og det er laget en 

film av Bioforsk på Svanhovd som kjøres gjennom nasjonalparksenteret. Konseptet 

skal også utnyttes kommersielt. Det er også gjennomført et kurs for rovdyrguiding  

i to faser med femten deltakere. Blant disse deltakerne var det også to bønder som 

tidligere drev med sau. Det er planer om å sette rovdyrguiding i mer systematisk 

drift etter hvert. Familieparken vil være en av kanalene for å formidle tilbud. Fami-

lieparken, som har ca. 50 000 besøkende i året, gir en unik mulighet for å informe-

re om andre tilbud i regionen. Det samarbeides også godt med SNO i forbindelse 

utviklingen av tilbudene. SNO har mye verdifull kompetanse som er viktig for pro-

sjektet. Det legges også vekt på å bygge opp samarbeid og strukturer som kan står 

på egne ben når prosjektperioden er over.  

I fugleturismeprosjektet er man i gang med å sette opp fugletårn og fysiske innret-

ninger som legger til rette for fugletittere. Som et ledd i dette arbeidet, er det enga-

sjert en arkitekt som jobber med tilrettelegging på nye måter som gjør at innret-

ningene går mer i ett med naturen samtidig som man får tatt best mulig bilder, også 

på linje med vannspeilet. Det har vært gjennomført befaringer på flere lokaliteter. 

Ved slike anledninger har det vært lagt vekt på trekke med så mange interessenter 

som mulig for å bygd opp og spredt kunnskapen mest mulig. Gjennom deltakelse 

på en stor fuglemesse i England ble det klart at Norge var svært dårlig representert. 

Det vil derfor bli arbeidet med å synliggjøre Norges kvaliteter på en bedre på i for-

bindelse med slike tilstelninger. Proneo, som er et næringsutviklingsselskap, har 

prosjektledelsen for fugleturismeprosjektet. Detteoppleves som et godt utgangs-

punkt for å få til næringsutvikling knyttet til fugleturisme. En gårdbruker har satt 

opp fotoskjul og startet næringsvirksomhet. 

Hovedprosjektet har bl.a. ansvar for koordinering, erfaringsutveksling, kompetan-

sebygging og sertifisering. I forbindelse med sertifiseringsarbeidet skal det gjennom-

føres studietur til Hjemtland for å se på problemstillinger i forhold til økoturisme, 

hva slags bærekraftig profil man skal ha og hvordan man sertifiserer seg. Det er 

behov for mer kunnskap for å ta den rette avgjørelsen. DN har anbefalt systemer 

som man har i Norge. Det vises bl.a. til at Naturens Beste sertifiserer aktivitetene 

og at bærekraftige tilbud kan markedsføres som bærekraftige selv om det også er 

andre tilbud som ikke tilfredsstiller kravene. Økoturismesertifisering derimot inne-

bærer sertifisering av hele bedriften. Fugleturismeprosjektet har noen utfordringer 
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knyttet til sertifisering i og med at man er avhenging av motorisert transport og at 

man ønsker å trekke til seg utenlandske turister. Slik sett kan det være en konflikt 

mellom bærekraftig utvikling og kommersiell drift. På den annen siden kan aktivi-

tetene og fokuset gi økt miljøengasjement som er viktig i en større sammenheng. 

2.2.2 Bevaring av naturarven 

Prosjektet har tiltak som berører Ramsarområder rundt Trondheimsfjorden, Lierne 

og Blåfjella/Skjækerfjella nasjonalpark, Børgefjell nasjonalpark m/landskapsvern-

områder og Skograuberga naturreservat. På spørsmål om hvordan man gjennom 

prosjektet skal bidra til å bevare naturarven gjennom bærekraftig bruk, blir det lagt 

vekt på at man gjennom bærekraftige utviklingstiltak i stor grad legger vekt på økt 

kompetanse og forståelse for naturarven gjennom både innhenting og formidling av 

informasjon. Økt kunnskap blir sett som en grunnleggende faktor for bedre å iva-

reta naturarven. Samtidig blir det pekt på at effektene er vanskelig å måle. Det er 

vanskelig å telle hvor mange negative/uheldige inngrep eller tiltak man unngår som 

følge av økt kunnskap.  

2.2.3 Kunnskap og formidling 

Det har vært gjennomført en rekke kompetansetiltak i prosjektet i tillegg til den 

kunnskapen som er samlet inn og generert i prosjektet. Det har vært deltakelse på 

konferanser, det er arrangert kurs, holdt ulike foredrag og presentasjoner og etab-

lert samarbeid og arenaer for erfaringsutvikling med andre prosjekter.  

Kunnskap og formidling er også et selvstendig mål knyttet til de produktene som 

utvikles. Det er laget et magasin som med bilder og tekst fra delprosjektene i Na-

turarven, skal gi leserne et innblikk i en annerledes måte å betrakte, formidle og 

utnytte den nordtrønderske naturarven på. Det er også utviklet teater og spel med 

fokus på formidling av relasjoner mellom mennesker og miljø. Kurs i formilding og 

naturguiding er også et sentralt kompetansetiltak i mange av prosjektene. Ellers er 

det satt opp informasjonstavler for våtmarksområdene rundt Trondheimsfjorden. 

Det er arrangert bjørnecamp i Lierne for skoleklasser, bedriftsgrupper og andre 

grupper og rovdyrskole og rovdyrcamp i Namsskogan for skoleklasser, grupper, 

familier o.a.  

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 67



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

2.2.4 Bred verdiskaping 

Det ligger et bevisst forhold til bred verdiskaping til grunn for dette prosjektet. Som 

tidligere nevnt bygger prosjektet på tidligere prosjekt med fokus på verdiskaping 

med utgangspunkt i verneområder. Man har som formål å snu negative holdninger 

til vern til å se på vern som en ressurs for framtidig utvikling. Mye av dette handler 

om tiltak som gjør naturen tilgjengelig samtidig som kvalitetene bevares. Dette in-

nebærer gode fysiske tilretteleggingstiltak og tiltak som bidrar til å styrke kunnska-

per, omdømmebygging og økt attraktivitet. Samtidig er det behov for å samhandle 

mellom aktører som ikke har vært vant til å samarbeide fra tidligere. Med andre 

ord er man avhengig av et positivt samspill mellom ulike former for verdiskaping. 

Erfaringene er også at dette er prosesser som tar tid. Holdningsendringer er ikke 

ting som skjer over natta, og nye ideer og innspill trenger tid for å modnes. Dette 

gjelder på alle nivåer, både i lokalsamfunn, næringsliv og forvaltning. I og med at 

prosjektet i Nord-Trøndelag bygger på et tidligere prosjekt som hadde fokus på 

mange av de samme problemstillingene, har dette prosjektet kommet noe lenger i 

forhold til dette enn helt nystartede prosjekter. I Nord-Trøndelag er det også et mer 

direkte fokus på økonomisk verdiskaping enn i mange andre prosjekter, og det 

verdt å merke seg at dette er et av de prosjektene hvor Innovasjon Norge er sterkest 

med. I forhold til økonomisk verdiskaping har således Magiske og verdifulle opple-

velser i Nord-Trøndelag en del erfaringer som kan ha overføringsverdi til en del av 

de andre prosjektene. 

2.3 Spesielle temaer 

2.3.1 Konflikthåndtering 

Det rapporteres ikke om spesielle konflikter i prosjektet. Det legges også stor vekt 

på at planene som skal gjennomføres, skal være utarbeidet av de lokale aktørene. 

Dette er viktig for å sikre eierskap og engasjement. På den måten unngår man også 

eventuelle krangler om skyld i ettertid dersom resultatet ikke skulle bli helt som 

forventet.  
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Ellers vises det til at kompetansebygging i seg selv er viktig for å unngå konflikter 

og at prosjektet slik sett også er mål i seg selv å dempe eksiterende konflikter. Dette 

gjelder spesielt rovdyrprosjektet i Lierne. Det pekes også på at manglende kunn-

skap om reindriftsnæringen og samens kultur er årsak til til en del konflikter.  

2.3.2 Institusjonalisering 

Institusjonalisering handler om hvordan prosjektarbeidet skal leve videre etter at 

prosjektperioden er over. Prosjektet er godt forankret i fylkesplaner og andre regi-

onale utviklingsplaner. 

Det er et mål at alle prosjektene skal kunne stå mer eller mindre på egne ben når 

prosjektperioden er over. Bjørkmoen og Destinasjon Derga skal være ferdig utvik-

let ved prosjektslutt. Det diskuteres her hvordan satsingen skal organiseres og 

hvorvidt det skal etableres et eget selskap. Prosjektet med rovdyropplevelser skal 

etter planen bli drevet videre i regi av Namskogan Familiepark og Lierne Nasjonal-

parksenter. Fugleprosjektet har vært medvirkende til å etablere et Ramsarsenter på 

Ørin. Dette blir sett på som et viktig tiltak for å kunne realisere næringspotensialet 

i birdwatching. 

Når det gjelder bygging av fugletårn er man bevisst på at man har en avtale med 

grunneierne om framtidig vedlikehold. Slik sett er det viktig at det ligger en egenin-

teresse i å utnytte fugletårnene som et opplevelsesprodukt.  

2.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Tilbakemeldingen i forhold til programmet, er at det dette stort sett fungerer bra. 

Hovedprosjektet hadde ikke blitt satt i gang uten Naturarven som verdiskaper. Det 

som trekkes fram som mulige forbedringsområder, er at foredragene i forbindelse 

med nettverksamlingene ikke blir holdt i forbindelse med fellestransport. Det kan 

være vanskelig å få med seg det som blir sagt og stille spørsmål.  

Det pekes også på at det er behov for at avklaring knyttet til årlig finansiering 

kommer så tidlig som mulig. Dette for å unngå perioder hvor aktivitetene blir stå-

ende i stampe i påvente av finansiering. Det pekes i den forbindelse på at det er en 
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stor risiko knyttet til det å sette i gang aktivitet uten å ha sikkerhet for finansiering-

en. 

Videre gis det uttrykk for at det er viktig at det i programmet er romslighet i for-

hold til bedriftsretting ut fra en erkjennelse av det er viktig at noen har egeninteres-

se i å videreutvikle ting. Egeninteressen er knyttet til inntjening og vil da ofte være 

knyttet til enkeltbedrifter. Erfaringen er at dersom man klarer man å knytte mål-

setningene i Naturarven som verdiskaper til kommersielle aktører, har man opp-

nådd mye. I starten av prosjektet har det vært en følelse av at DN overdriver det 

miljømessige fokuset mens Innovasjon Norge overdriver det økonomiske. For pro-

sjektene som skal ha fokus på bred verdiskaping og som må argumentere i begge 

retninger, kan dette være krevende.  

2.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

Prosjektet har i den innledende fasen ingen klare fallgruver med overføringsverdi til 

andre. Det som har vært en suksessfaktor, er at man gjennom tidligere prosjekter i 

regi av partnerskapet i Nord-Trøndelag har et godt grunnlag å bygge videre på. 

Dersom dette ikke hadde vært på plass, hadde man ikke klart å kommet så langt 

som man har gjort. Gjennom tidligere prosjekter har man erfart at ting tar tid. Det 

er nå en stor fordel at man har med aktører som kjenner hverandre fra før gjennom 

tidligere prosjektarbeid. Det er også lettere å iverksette tiltak når man kjenner 

hverandre, har tillit til hverandre og en felles forståelse av hva man ønsker å oppnå. 

Gjennom tidligere prosjekter har det med andre ord foregått en sosial og kulturell 

verdiskaping som nå gjør det mulig å fokusere mer direkte på den miljømessig og 

økonomiske verdiskapingen. 

2.4 Åpen post 

Ingen spesielle kommentarer. 
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2.5 Oppsummerende vurdering 

Prosjektet kan kommet godt i gang i en relativt tidlig fase av prosjektet. Hovedpro-

sjektet består av tre delprosjekter som er forankret i lokale aktører som har kom-

mersielle interesser for sitt utviklingsarbeid. Lokale ressurser og kvaliteter er viktige 

innsatsfaktorer og formidling av disse er en sentral opplevelsesverdi. Målet er at 

kunnskapsoppbyggingen som prosjektene generer, også skal bidra til å skape øke 

forståelse av naturarven og bruken av denne. Økt forståelse skal videre bidra til å 

sikre at naturarven bevares og dempe konflikter. Gjennom tidligere prosjektarbeid 

er det allerede lagt et solid fundament i form av sosial og kulturell verdiskaping, 

noe som nå gjør det mulig å fokusere mer direkte på den miljømessig og økono-

miske verdiskapingen. At prosjektet har forankring hos kommersielle aktører øker 

sannsynlighetene for at satsingene i delprosjektene vil leve videre etter endt pro-

sjektperiode. 
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3. Kystarven  
 

Oppstartsanalyse 2010 

 

 

3.1 Bakgrunn 

3.1.1 Hovedprosjekthistorien 

Kystarven er et stort prosjekt med 5 delprosjekter. Problemstillinger knyttet til for-

holdet mellom vern og bruk er ikke av ny dato i regionen. Det har tidligere vært 

store konflikter med folkeaksjoner knyttet til verneplan for sjøfugl. Grensene var i 
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utgangspunktet i konflikt med områder for oppdrettsvirksomhet, og det var en lang 

kamp for å justere grensene slik at oppdrettsvirksomhetene fikk ligge i ro. 

I regi av Fylkesmannen har det senere vært gjennomført et naturbruksprosjekt som 

rommet mange av de samme elementene som Naturarven som verdiskaper. Målet 

var å etablere ny næring i randsonen til flere verneområder i fylket, og hvor Vær-

landet var ett av disse. Dette arbeidet ble også tatt inn i fylkesplanen, og man grei-

de gjennom prosjektet å få folk til å se mer positivt på verneområdene på Værlan-

det. 

Askvoll og Solund kommuner utarbeidet ukast til søknad om deltakelse i Naturar-

ven som verdiskaper. Prosessen ble sluttført av regionrådet for HAFS-regionen som 

omfatter kommunene Hyllestad, Askvoll, Fjaler, Solund og Gulen, dvs. den sørlige 

kyststripa i Sogn og Fjordane. De fem kommunene har til sammen litt over 10 000 

innbyggere. Det blir sett på som viktig at hele regionen er med i prosjektet for å 

skape bred legitimitet til arbeidet. Man ønsker å se på bruk og vern med nye briller 

og skape bredt eierskap til verneområder og utviklingstiltak. 

3.1.2 Mål og formål  

Hovedprosjektet tar utgangspunkt i landskapstypene kystlynghei og naturbeite-

mark og de vernede sjøfuglområdene i de ytterste delene av HAFS-regionen. Det er 

disse landskapstypene, reservatene og randsonene omkring som prosjektet omtaler 

som kystarven.  

 

I dette arbeidet har prosjektet også et sterkt fokus på å skape gode og tillitsfulle 

nettverk mellom vernemyndighetene, lokalt næringsliv og folket som bor og arbei-

der i randsonene til verneområdene. Gjennom å samordne arbeidet i felles nettverk 

mot felles konkrete og realistiske mål, håper man å skape et felles eierskap til resul-

tatene og et godt klima for videre verdiskaping i vid forstand. 

Prosjektet sitt hovedmål er å gjøre kystarven (kystlyngheiene, naturbeitemarkene 

og verneområdene for sjøfugl med randsoner) til verdiskaper og profilbygger for 

HAFS- regionen gjennom ny næringsutvikling innen reiseliv og sauebruk, kunn-

skapsbygging og skjøtsel av kystlandskapet. 
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I kvantitative mål innebærer dette at det skal etableres minst 10 nye sauebruk med 

minst 1500 nye utegangersau og minst 10 nye naturbaserte opplevelsesprodukter i 

prosjektperioden. Innen utgangen av hovedprosjektet skal man også ha utviklet en 

bærekraftig modell for lokalbasert rydding av søppel i utsatte verneområder. Pro-

sjektet skal også ha etablert en felles dynamisk kunnskapsbase med oppdatert in-

formasjon om utviklingen i landskapstyper og verneområder. Man skal ha bedret 

tilgangen til naturopplevelser både i enkelte verneområder og i randsonene, og man 

skal til slutt ha lagd en handlingsplan for profilering av kystarven. 

Prosjektet består av fem delprosjekter. Disse er som følger: 

• Delprosjekt 1: Rydding i Kystarven - utvikling av lokal modell for søppelhånd-

tering i naturreservat og sjøfuglområder 

• Delprosjekt 2: Opplev Kystarven – 100 turstier og 5 profilprosjekt i HAFS 

• Delprosjekt 3: Kunnskap om Kystarven 

• Delprosjekt 4: Sauen røkter Kystarven - mobilisering for økt sauebeiting i vikti-

ge naturtyper på kysten 

• Delprosjekt 5: Kystarven i Vesterveg 

3.1.3 Tiltaksområder 

Delprosjekt 1: Rydding i Kystarven - utvikling av lokal modell for søppelhåndte-

ring i naturreservat og sjøfuglområder 

Delprosjektet skal utvikle og prøve ut en samarbeidsmodell mellom lokalsamfun-

net, Statens Naturoppsyn og Fylkesmannen om rydding og transport av søppel ut 

av verneområdet og randsoner til verneområdet. 

Delprosjektet skal avklare hva slags faste kostnader en permanent ryddeordning vil 

ha og skaffe anslag for årlig tilvekst i søppelmengden. Delprosjektet skal også av-

klare hvordan lokalsamfunnet på beste måte kan stimuleres til å delta i ryddearbei-

det. Delprosjektet er tidsavgrenset til perioden 2009-2012 og geografisk begrenset 

til Sørværet Naturreservat med Værlandet og Bulandet som tilgrensende randsone. 
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Delprosjekt 2: Opplev kystarven – 100 turstier og 5 profilprosjekt i HAFS 

Her er det ønskelig å synliggjøre og formidle naturkvalitetene i regionen gjennom 

tilrettelegging av 100 turstier og 5 utvalgte profilprosjekt. Turstiene skal være til-

rettelagt for en bredest mulig målgruppe, med tanke på universell utforming og høy 

kvalitet på informasjon, skilting og merking. 

Prosjektet skal stimulere til lokal og regional bruk av turområdene og understøtte 

reiselivsnæringen. Stiene og det utvalgte profilprosjektet i hver HAFS-kommune 

skal være grunnlaget for å markedsføre området som en vandredestinasjon i inn- 

og utland. Gjennom felles mal for skilting og merking, turkart, turbok og geoca-

ching skal man nå nye målgrupper og få en ekstra profileffekt. 

Delprosjekt 3: Kunnskap om Kystarven 

Delprosjektet skal gjennomføre en oppdatering av artslistene og en generell kart-

legging av miljøtilstanden i utvalgte verneområder i Askvoll og Solund. Formålet er 

å skaffe oversikt over artene i verneområdene, gjøre sammenligninger mellom ulike 

verneområder og vurdere endringer som har skjedd siden vernet ble vedtatt.   

Disse opplysningene skal gjøres tilgjengelige i en kunnskapsbase som kan oppdate-

res fortløpende etter hvert som nye undersøkelser kommer til. Samtidig skal det 

utvikles lokal formidlingskompetanse slik at kunnskapen om verneområdene og 

endringene som skjer i kystlandskapet kan brukes i reiselivsutvikling, i undervis-

ning og i muligheter til grunneiere som vil benytte kystlyngheiene som beite. 

Delprosjekt 4: Sauen røkter Kystarven - mobilisering for økt sauebeiting i viktige 

naturtyper på kysten 

Her ønsker man gjennom møter, nettverksamlinger og kurs å mobilisere til økt in-

teresse for sauehold i viktige naturbeitemarker og kystlyngheier på kysten av 

HAFS. Prosjektet skal også bistå med kunnskap og råd for dem som ønsker å starte 

med sau. Skjøtsel av viktige naturtyper skal bedres innenfor verneområder og i 

randsonene til verneområder på kysten. Det skal etableres minst 10 nye sauedrifter 

med utegangersau i løpet av en 5-årsperiode etter at prosjektet er startet opp. I 

samme perioden er målsettingen å øke dyretallet med minimum 1500 uteganger-

sau. 
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Lokal bruk av villsaukjøtt skal økes gjennom opplegg for å heve kompetansen 

blant serveringsbedrifter i regionen. Det skal jobbes med konkrete tiltak for å øke 

videreforedlingen av produkter relatert til kystsauen. Det skal gjennomføres tiltak 

for å legge til rette for kommersielle opplevelsesprodukt knyttet til sauehold i na-

turtypene kystlynghei og naturbeitemark. 

Delprosjekt 5: Kystarven i Vesterveg 

Her skal det etableres nettverk og utvikles felles ”naturbrukskompetanse” ved å 

gjennomføre 1-2 studieturer til Skottland og 1-2oppfølgingsseminarer for reiselivs-

virksomheter, tiltaksmedarbeidere, naturforvaltere, lokalpolitikere og prosjektmed-

arbeidere med tilknyting til Kystarven i HAFS. Målet er at det skal være etablert 

minst 10 nye naturbaserte opplevingsprodukter i HAFS-regionen løpet av en 5-

årsperiode. 

3.1.4 Organisering og ledelse 

Det er HAFS regionråd som er eier av prosjektet og utgjør styringsgruppa for pro-

sjektet. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane er også deltaker i styringsgruppa. Det er 

Fjaler kommune som fører prosjektregnskap og får dette revidert. Prosjektledelsen 

er lagt til sekretariatet for HAFS regionråd, og det er avsatt en stillingsressurs til 

prosjektledelse på 50 prosent. 

Flere av delprosjektene har også egen prosjektleder og egen styringsgruppe. Dette 

gjelder delprosjekt 1, 3 og 4. Prosjektleder for hovedprosjektet sitter også i sty-

ringsgruppene for disse prosjektene. De øvrige prosjektene er lagt under hovedpro-

sjektet. 

Organisatorisk rapporteres det om visse utfordringer i første fase av prosjektet. 

Dette dreier som om at enkelte av delprosjektene i oppstartsfasen har vært litt for 

lite selvgående. Videre har lederen for hovedprosjektet hatt mye å gjøre med regn-

skap, budsjett og rapportering. I og med at prosjektlederstillingen kun utgjør 50 % 

og at prosjektleder har andre oppgaver i tillegg hvor det også dukker opp utford-

ringer som må håndteres raskt, kan det bli for lite tid til oppfølgingsarbeid. Det blir 

i den forbindelse pekt på at det hadde vært en fordel om man hadde avsatt en full 

stilling til prosjektledelse. I første fase har også mye av gjennomføringen av arbei-
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det i delprosjektene vært avhengig av kommunalt ansatte, som også har mye å gjø-

re fra før. Et forbedringstiltak som har blitt forelått, er å lage mer presise tiltaks-

planer og foreta en liten økning av ressursene til ledelse av delprosjektene.  

3.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

Kystarven er et av de større prosjektene i Naturarven som verdiskaper og hadde i 

2010 en budsjettert totalramme på nærmere 4,9 millioner kroner. Viktige finansie-

ringskilder i tilegg til programmet, er HAFS-regionråd, kommunene, fylkeskom-

munen og Fylkesmannen. Egeninnsats utgjør også en viktig del av egenfinansiering-

en. Dette gjelder i første rekke regionrådet, kommunene og reiselivet. En utfordring 

er at man har finansiering for ett år om gangen og at man må ta en ny runde hvert 

år for å få finansiering på plass. 

Fylkesmannen har et hovedansvar for delprosjekt 3 (kompetanseprosjektet). Her 

har det vært en utfordring at Fylkesmannen ikke har anledning til å ”matche” fi-

nansiering fra DN, men man har fått fylkeskommunen med.  

3.1.6 Forankring og mobilisering 

Det gjennomføres forankringsarbeid både gjennom hovedprosjektet og delprosjek-

tene. Høsten 2010 ble det gjennomført studietur til Skottland med 23 deltakere. 

Turen hadde naturbasert reiseliv som tema. Formålet var at turen skulle være til 

inspirasjon og samtidig bidra til å bygge nettverk mellom ulike aktører. Av delta-

kerne var det 7 representanter fra tiltaksapparatet og 16 deltakere fra lokale bedrif-

ter. 

Ellers blir det pekt man i delprosjekt 1, som har fokus på håndtering av søppel, har 

fått til god forankring gjennom å trekke inn, og honorere, skoleungdommer, frivil-

lige lag og andre medhjelpere. Det vises til at det at lokalbefolkningen, og spesielt 

ungdom, rydder sitt eget verneområde, bidrar til å skape både identitet og stolthet. 

Bruk av Facebook som medium for å presentere resultater av frivillig arbeid omta-

les også som nyttig som del av det lokale forankringsarbeidet 
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Videre blir organiseringen av turstiprosjektet framhevet som vellykket når det gjel-

der forankring i forhold til grunneierne. Dette fordi man på forhånd har stilt krav 

om grunneieravtaler og tatt inn grunneiere i prosjektet som har fått slike avtaler på 

plass. Forankringen til kommunene framheves også som vellykket fordi kulturmed-

arbeiderne i kommunene sitter i styringsgruppa for turstiprosjektet. 

Ellers blir det i oppstartsfasen gitt uttrykk for at det er visse utfordringer knyttet til 

å skape gode koblinger mellom infrastrukturtiltakene og arbeidet med næringsut-

vikling. Dette er noe man søker å legge mer vekt på. 

3.2 Måloppnåelse 

3.2.1 Rapportering på tiltak 

Delprosjekt 1 er gjennomført etter planen, og det er rydda store mengder søppel. 

Delprosjekt 2 (opplev kystarven) omfatter i størst grad hele regionen. Her skal det 

lages turkart og praktbok om kystarven. Hver kommune skal komme opp med 20 

stier som skal merkes, profileres og komme med på kartet. Velforeningene har fått i 

oppdrag å finne fram til stier og etablere grunneieravtaler. Det skal skiltes og lages 

informasjonstavler for 20 stier i hver kommune. Delprosjektet har i oppstarten har 

hatt litt svakere framdrift enn forventet dels på grunn av skifte av prosjektleder og 

dels på grunn av litt undervurdering av prosjektlederarbeidet både lokalt og sent-

ralt. Det har vært krevende å få på plass alle grunneieravtaler og man har i stor 

grad vært avhengig av dugnadsarbeid, noe som skaper usikkerhet for framdriften. 

Man kom i 2010 i gang med rydding, merking og klassifisering av stier. I noen 

kommuner var alle stiene definert og lagt inn på kart. I andre kommuner var ikke 

arbeidet med grunneieravtaler ferdig. Profilprosjektene skal baseres på innspill fra 

de ulike delprosjektene og blir ikke realisert før mot slutten av prosjektperioden. 

Delprosjekt 3 (kunnskapsprosjektet) fikk noe utsettelse pga. sykdom hos en nøk-

kelperson på digital tilrettelegging av informasjon. Man bruker her data fra arbei-

det med forvaltningsplanene og foretar kartlegginger der det er behov. Man kart-

legger både i og utenfor verneområder for å se hva som skjer med områder med 

ulik grad av beiting. Det er også foretatt systematisk beitebrenning i Sørværet na-
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turreservat i samarbeid med bl.a. Universitetet i Bergen, og det arbeides med å 

gjennomføre pollenanalyser. Det er ellers gjennomført fugletelling i enkeltreservat 

og på sjøen. Her har også skolene vært involvert. Datalagring har innledningsvis 

vært en utfordring i prosjektet. Man må ha dataene inn i en database og få på plass 

systemer for å gjøre disse tilgjengelig.  

Delprosjekt 4 (sauen som røkter av kystarven) hadde i første fase svak framdrift på 

mat- og turismedelen av prosjektet, noe som hadde sammenheng med mangel på 

kompetanse på dette feltet. Det har således vært behov for sterkere involvering av 

styringsgruppa for å bøte på dette. Noen nye saueetableringer har allerede kommet 

på plass. 

Delprosjekt 5 (kystarven i Vesterveg) har også hatt visse forsinkelser i oppstarten, 

noe som blant annet skyldes mangel på kapasitet i hovedprosjektet. Man fikk også 

avslag på søknad fra Innovasjon Norge om medfinansiering av studietur til Skott-

land.  Turen ble likevel gjennomført, men planlagt oppfølgingsseminar ble utsatt 

pga. manglende finansiering. Turen blir karakterisert som vellykket, og man håper 

at denne skal fungere som motivasjon for å fremme naturbasert opplevelsesturisme. 

Helhetsinntrykket er at prosjektet er godt i gang selv om det av ulike årsaker har 

oppstått forsinkelser i delprosjektene.  

3.2.2 Bevaring av naturarven 

Prosjektet har et gjennomgående fokus på å bevare naturarven, både direkte og in-

direkte. Mange av tiltakene retter seg direkte mot bevaring og skjøtsel av naturar-

ven. I Sørværet naturreservat et det ryddet mange tonn med søppel. I turstiprosjek-

tet er det fokus på å kanalisere ferdsel og tilrettelegge stier på en skånsom måte i og 

utenfor naturreservat. I skjøtselsprosjektet har man fått plass nye saueetableringer. 

Dette er viktig for god skjøtsel av kulturlandskapet og opplevelseskvalitetene, samt 

at dette også er viktig med tanke på utvikling av nye næringer. Gjennom kompe-

tanseprosjektet gjennomføres feltstudier og fugletellinger. Næringsprosjektet har 

vekt på næringsutvikling knyttet til naturbasert opplevelsesturisme. Dette er en 

form for næringsutvikling som er avhengig av at naturarven bevares og skjøttes, at 

man har kunnskaper om naturarven og evner å formidle denne på en måte som 

øker opplevelsesverdiene både for fastboende og tilreisende. Etter hvert som aktivi-
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teter i delprosjektene gjennomføres, vil utfordringen være å koble prosjektene og 

resultatene sammen for å legge til rette for et helhetlig samspill mellom vern og ut-

vikling. 

3.2.3 Kunnskap og formidling 

Som vist i det foregående er det et eget delprosjekt med spesiell fokus på kunnskap 

og formidling. Dette er også et sentralt element knyttet til de andre delprosjektene. 

Det arbeides med å kartlegge, sammenstille og formidle både eksisterende og ny 

informasjon om natur- og kulturverdiene i Kystarven. Skoleverket er også involvert 

i dette. Det er også ønskelig å opprette stillinger knyttet til naturveiledning og å 

gjennomføre vertskapskurs.  

Det arbeides med å etablere Norsk Sjøfuglsenter på Værlandet. Dette skal være en 

arena for formidling av sjøfuglvern og kystnatur, og tanken er også at dette sente-

ret skal være en drivkraft i lokal og regional reisemålsutvikling. 

3.2.4 Bred verdiskaping 

Bred verdiskaping handler om å få til et godt samspill mellom miljømessig, kultu-

rell, sosial og økonomisk verdiskaping. Alle disse elementene ligger inne i prosjek-

tet, men de største utfordringene framover er å få til et godt samspill mellom ulike 

aktører og ulike former for verdiskaping. Tilbakemeldingene i første fase er at det 

sterke fokuset på turstier og kart i samtlige kommune, er noe som nesten alle reise-

livsaktørene ser direkte nytte av for sin virksomhet. I lokalsamfunnene er man også 

opptatt av dette, og erfaringen er at tilførsel av ressurser gjennom prosjektet bidrar 

til et forsterket samarbeid mellom reiselivsnæringa og frivillig organisasjonsarbeid i 

grendene.  Prosjektet opplevere at oppmerksomheten på sauen som røkter av kul-

turlandskapet generelt sett blir sett på som positivt. Dette gjelder også bruk av res-

surser til studieturer og kompetanseutvikling. Prosjektet forventer også en positiv 

effekt av nettverksbygging mellom serveringsbedrifter i regionen med villsaukjøtt i 

sentrum.  Videre pekes det på at søppelryddinga bidrar til å skape bred legitimitet 

og ressurser til frivillige organisasjoner. 
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Det som blir vurdert som viktige suksessfaktorer med tanke å lykkes med prosjek-

tet, er at man klarer å få til en bred mobilisering av friluftsfolket i regionen for å 

skape en infrastruktur som både lokalsamfunnet og reiselivsnæringa ser seg tjent 

med. Det blir også ansett som viktig at man klarer å øke tallet på villsau og at vill-

sauen blir en attraksjon i seg selv, både som skjøtter av landskap og som grunnlag 

for utvikling av lokal mat. Videre blir det sett på som en forutsetning at man klarer 

å utvikle en god naturformidling der lokalt vertskap (ungdommer, guider og turist-

verter) bidrar til å styrke øke opplevelsesverdiene som grunnlag for å styrke den 

kulturelle identiteten og den økonomiske verdiskapingen. På lengre sikt håper man 

at naturbasert opplevelsesturisme kan bidra til å øke kystarvbygdene sin attraktivi-

tet som tilflyttingsområde. 

3.3 Spesielle temaer 

3.3.1 Konflikthåndtering 

Det har vært store konflikter i området knyttet til etablering av verneområdene, og 

et viktig mål med prosjektet er slik sett å dempe konfliktene og peke på nye mulig-

heter i forhold til framtidig utvikling. Flere av prosjektene har preg av lokal for-

ankring og mobilisering knyttet til det å skape et sterkere eierskap til egne områder. 

Det er således et forsøk på å kombinere bruk og vern på en måte som skaper posi-

tivt engasjement og økt bevissthet om lokale ressurser. Å skape holdningsendringer  

til disse konfliktene er en del av de langsiktige målsetningene som ligger til grunn 

for prosjektet.   

Det forekommer også konflikter knyttet til selve gjennomføringen av prosjektet. 

Det har vært utfordringer knyttet til at grunneiere har ikke har villet skrive under 

på avtaler. Man opplever også at streng strandsoneforvaltning bidrar til å hindre 

utvikling av en aktiv bruk/vern-holdning i enkelte lokalsamfunn. Dette innbærer at 

prosjektet møter motstand blant folk som føler at de blir nektet å bygge i strandso-

nen.  

Prosjektet søker å styre unna konflikter dersom det er mulig. Der verneskepsisen er 

sterkest forsøker man gjennom dialog å fokusere på mulighetene som ligger i ver-
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neområdene. Man forsøker å formidle at verneområdene er vedtatte og det nå 

handler om en fornuftig utnytting av området for lokalsamfunnene og storsamfun-

net som helhet. 

I turstiprosjektet har man signalisert at prosjektet vil bruke penger der det er lokal 

legitimitet for å foreta en tilrettelegging.  Det satses på å ansvarliggjøre idrettslag 

og bygdelag ved at kommunene inngår avtaler med disse om opparbeidelse og ved-

likehold av stier. Når det gjelder saueprosjektet, samarbeider prosjektet tett med 

landbrukskontoret for å orientere seg om grunneierforholdene i områdene. 

3.3.2 Institusjonalisering 

Institusjonalisering handler om hvordan prosjektarbeidet skal leve videre etter at 

prosjektet er avsluttet. Det vises her til at prosjektet er godt forankret gjennom et 

godt kommunesamarbeid i regi av regionrådet. Det har også vært snakk om å etab-

lere et interkommunalt friluftsråd, som også kan ha ansvar for å føre arbeidet vide-

re. Det kan imidlertid være en utfordring i forhold til finansiering. Mange av 

kommunene er små og sliter med svak kommuneøkonomi. 

Det varierer mellom kommunene hvor godt prosjektet er forankret i kommunale 

planer, men de kommunale idrettsplanene er sentrale for turstiprosjektet i alle 

kommunene. Kystarven som prosjekt vil på sikt kunne inngå i kommunenes 

næringsstrategi. Prosjektet har en ambisjon om å påvirke forvaltningsplanene for 

flere naturreservat langs kysten, slik at disse tar inn et forpliktende ansvar for ryd-

ding av marint søppel i reservata. Dette er noe som er foreslått overfor overordna 

myndigheter. 

Ellers er Værlandet Gjestehamn midt i en utbyggingsfase. Her er Askvoll kommune 

sitt kystarvprosjekt på Værlandet et viktig premiss for realisering av utbyggings-

planene. Norsk Sjøfuglsenter på Værlandet vil, når det er etablert, ha nytte av både 

informasjonsinnhenting og tilrettelegging av turstier. Senteret vil videre være et vik-

tig knutepunkt for formidling og profilering sjøfugl og kystarv som helhet.  
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3.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Det gis uttrykk for at det er lite sannsynlig at prosjektet ville kommet i gang uten 

Naturarven som verdiskaper. Man har hatt en del ideer, bl.a. som følge av lokale 

og regionale prosjekter, men man har vært avhengig av verdiskapingsprogrammet 

for å realisere disse. Deltakelsen i verdiskapingsprogrammet har resultert i at Fyl-

kesmannen har forsert sitt arbeid med å etablere forvaltningsplaner. Deltakelsen 

har også bidratt til å utløse ressurser fra et bredt spekter av aktører lokalt og regio-

nalt. 

Når det gjelder behov for bistand fra programmet, blir det vist til at oppfølgingen 

har vært god. For å lette gjennomføringsarbeidet i prosjektene blir det pekt på at 

det kunne vært behov for en nasjonal bedriftsrådgiver som kunne de besøke de uli-

ke prosjektene og gi råd om hvordan man mobiliserer og arbeider for å få fram 

gode naturbruksbedrifter. Spesielt blir det pekt på behov for rådgivning gjennom et 

nettverk av naturbruksbedrifter. Videre pekes det på at universell utforming er en 

gjennomgående utfordring for prosjektene i programmet. Her ser man for seg at 

gode arkitektløsninger utarbeidet i nært samarbeid med de enkelte prosjektene 

kunne skapt både lokal og nasjonal reklame for programmet og prosjektene. Data-

baser og aktiv bruk av disse er en utfordring i prosjektet, og det antas at dette også 

kan være utfordring for flere. Det signaliseres således også et behov for rådgivning i 

bruk av nasjonale databaser i lokal formidling. Et annet sentralt rådgivningstema 

som trekkes fram, er profilbygging og utvikling av markedsstrategier.  

Utfordringene som trekkes fram understreker det faktum at arbeid med bred verdi-

skaping forutsetter tilgang på et bredt spekter av kompetanse, noe som forutsetter 

god samhandling mellom ulike aktører. For programmet vil det være viktig å ha 

fokus på sentrale overordnede problemstillinger og utfordringer som går igjen i fle-

re prosjekter og som har stor betydning for å sikre en god måloppnåelse. Koblinge-

ne knyttet til næringsutvikling, profilering og markedsføring er utfordringer som 

flere av prosjektene står overfor. 
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3.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

I oppstartsfasen blir det pekt på at det vanskelig å trekke frem spesielle historier, 

men turstiprosjektet blir ansett som viktig fordi det mobiliserer hele regionen. Det 

har blitt godt mottatt og det er viktig for mange av de andre delprosjektene. Samti-

dig er det en utfordring at flere av delprosjektene er avhengige av hverandre og at 

man er avhengig av et godt samspill. Den største utfordringen som trekkes fram, er 

å klare å synliggjøre den økonomiske nytteeffektenav prosjektet. Det er med andre 

ord behov for å dokumentere at vernet natur kan gi positive økonomiske målbare 

resultater.  

I forhold til det siste har prosjektene i Naturarven som verdiskaper en felles utford-

ring. Gode eksempler på økonomisk verdiskaping knyttet til vernet natur, vil være 

av felles interesse å formidle og synliggjøre. Dette vil bidra til å øke oppslutningen 

om, og forståelsen av, vern av natur. 

3.4 Åpen post 

Når det gjelder å vurdere måloppnåelse, blir det pekt på at det er langsiktige mål-

setninger som ligger til grunn for prosjektet. Viktige resultater vil være avhengige 

av hvorvidt man klare å skape holdningsendringer blant ulike aktører. Når effekte-

ne av programmet skal vurderes etter endt programperiode, blir det pekt på at det 

er viktig å legge holdningsperspektivet til grunn. 

3.5 Sammenfattende vurdering 

Kystarven er et stort prosjekt med fem delprosjekter som involverer alle kommune-

ne i HAFS-regionen. Prosjektet går ut på å sette i gang tiltak for å skjøtte kystarven 

gjennom beiting og rydding i verneområdene samtidig som man legger til rette for 

bedre tilgang og økte kommersiell verdiskaping gjennom reiselivsutvikling og utvi-

det sauehold. Kompetansebygging og formidling er en viktig del av dette arbeidet.  

Prosjektet har kommet godt i gang selv om det i har blitt noen forsinkelser i enkelte 

av delprosjektene. Forsinkelsene har til dels sammenhengen med at behovet for res-

surser til prosjektledelse både i hovedprosjektene og enkelte av delprosjektene, er 
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undervurdert. Prosjektet som helhet er krevende, og man er avhengig av godt sam-

spill både innad og mellom de ulike delprosjektene for å få en helhetlig profilering 

av kystarven som ressurs for naturbasert opplevelsesturisme. Det er derfor viktig at 

det settes av nok ressurser til oppfølging og koordinering for å sikre framdrift og 

for å kunne realisere potensialet knyttet til strategier og målsetninger.  

Den største utfordringen i en tidlig fase er å få til gode eksempler på naturbasert 

næringsutvikling, som kan bidra til å dokumentere at vernet natur kan gi positive 

økonomiske resultater. Her vil det være et felles ansvar for programmet som helhet 

å synliggjøre slik gode eksempler. Mye av arbeidet dreier seg om å skape hold-

ningsendringer, noe som er et langsiktig arbeid. Gode eksempler som kan være til 

inspirasjon for andre, er derfor viktig å dokumentere og synliggjøre. 
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4. Sørnorsk kystnatur 
 

Oppstartsanalyse 2010 

 

 

4.1 Bakgrunn 

4.1.1 Hovedprosjekthistorien 

Sørnorsk kystnatur er et prosjekt som omfatter Flekkefjord kommune, Kvinesdal 

kommune, Farsund kommune, Lyngdal kommune, Fylkesmannen i Vest-Agder og 

Vest-Agder Fylkeskommune. Prosjektet hadde opprinnelig sin bakgrunn i et sam-

arbeid mellom Farsund næringsselskap, Farsund kommune og fylkeskommunen i 

Vest-Agder. Farsund næringsselskap hadde i utgangspunktet en del ideer knyttet til 
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miljø og kompetanseutvikling som grunnlag for utvikling av nye næringer. Man 

hadde noen småprosjekter i forhold til dette i forkant av at verdiskapingspro-

grammet kom på banen. Farsund næringsselskap utformet søknaden til verdiska-

pingsprogrammet i samarbeid med kommunene.  

Prosjektet kom med i programmet sommeren 2009, men prosjektleder kom ikke på 

plass før ved slutten av 2009. Det var prosjektleder i samarbeid med delprosjektle-

derne som utformet prosjektplanen. Sørnorsk kystnatur er et stort prosjekt sam-

menlignet med mange av de andre prosjektene i programmet. Prosjektet var i ut-

gangspunktet satt opp med hele 15 delprosjekter. 

4.1.2 Mål og formål  

Ifølge hovedsøknaden og prosjektplanen er det definert følgende hovedmål for pro-

sjektet: 

• Stimulere til økt verdiskaping og bevaring av naturarven gjennom fokus på til-

rettelegging for naturopplevelse og skjøtsel 

• Legge til rette for bedre kommunikasjon og samarbeid mellom forvaltnings-

myndigheter, reiselivsnæring og landbruksnæring for å øke den gjensidige for-

ståelse for vern og potensialet for bruk 

• Framstille og overføre kunnskap og kompetanse om naturarven blant annet 

gjennom å samle og tilgjengeliggjøre informasjon, skape møteplasser og stimu-

lere til videre forskning 

• Profesjonalisere aktører innen lokal reiselivsnæring og landbruksnæring 

 

Prosjektet omfatter følgende delprosjekter 

1. Prosjektadministrasjon 

2. Opplæring av guider 

3. Tursti Nordberg fort – Pennefeltet – Pennehuset – Pikksteinen – Lista Fyr  

4. Opplev fugleliv på unike Lista – tilrettelegging for opplevelser, læring og guide-

de turer 
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5. Hidrahei via Brufjell til Åna Sira – et vernet kystlandskap langs Nordsjøveien 

6. Revisjon av skjøtsels - og forvaltningsplan for Listastrendene 

7. Overvåking av Havika – rødlisteplanter og fremmedarter 

8. Nordbergkonferansen 

9. Haugelandstrand i Fedafjorden 

10. Naturarvinformasjon i forbindelse med Skjærgårdsparken Lister 

11. Kirkehavn og Rasvåg – øyer i landskapsvernets skjærgård 

12. Kunnskapsbase Lister 

13. Miljøvennlig turisme 

14. Informasjonssenter for Sørnorsk Kystnatur3  

15. Elva Lygna 

Vi vil i følgende avsnitt foreta en kort gjennomgang av innhold i de ulike delpro-

sjektene. Når det gjelder delprosjekt 1 vil dette bli omtalt nærmere under organise-

ring og ledelse. Delprosjekt 14 har gått ut fordi søknad om støtte fra Innovasjon 

Norge til utvikling av et informasjonssenter ikke ble innvilget. 

4.1.3 Tiltaksområder 

Delprosjekt 2. Opplæring av guider 

For mange av de næringsrettede aktivitetene blir tilgang på gode guider sett på som 

viktig for å skape gode opplevelser. Det skal derfor gjennomføres opplæring av 

guider slik at disse får kunnskap og kompetanse i formidling som tilfredsstiller be-

hovet i regionen. 

Delprosjekt 3. Tursti Nordberg Fort – Pennefeltet – Pennehuset – Pikksteinen – Lis-

ta Fyr 

                                                 

3 Utgått 
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Tiltaket er å lage en merket sti som knytter seg til en eksisterende Nortrail-løype. 

Området stien går gjennom, er rikt på fornminner, kulturminner, særegne geolo-

giske forekomster i tillegg til et variert plante- og fugleliv. Deler av stien beveger 

seg gjennom et område som nylig fikk status som nasjonalt utvalgt kulturlandskap. 

Langs stien skal det være informasjon om fornminner, kulturminner, sagn og histo-

rier og om naturarven generelt. Planen er at det i løpet av hele prosjektperioden 

arbeides med å ferdigstille biter av stien, slik at en ved prosjektets slutt har en fer-

dig sti med universell utforming fra Nordberg til Lista fyr.  

Delprosjekt 4. Opplev fugleliv på unike Lista - Tilrettelegging for opplevelser, læ-

ring og guidede turer 

Delprosjektet skal vitalisere det store kunnskaps- og opplevelsespotensialet i det 

unike fuglelivet på Lista. Prosjektet omfatter utvelgelse, lokalisering, utforming og 

etablering av fugletårn/buer/ikke-tilrettelagte punkter inkludert infrastruktur og 

informasjonsopplegg i et helhetlig tilbud for økt kunnskap og opplevelse av våt-

marksfugl og sjøfugl på Lista. Dette er en sterkt voksende turistnæring. Det skal 

skje i et bredt regionalt/lokalt samarbeid samt i dialog med andre steder som også 

driver fugleturisme. Det skal framskaffes ny kunnskap om temaet, og delprosjektet 

skal bidra til økt overvåking, forskning og bedre forvaltning. 

Delprosjekt 5. Hidraheia via Brufjell til Åna Sira – et verna kystlandskap langs 

Nordsjøveien 

Den landfaste delen av Flekkefjord landskapsvernområde, Hidraheia til Brufjell og 

Åna Sira omtales som et område med stort verdiskapingspotensial. Området har 

rike natur- og kulturkvaliteter og utgjøre et attraktivt turterreng. Med utgangs-

punkt i noen sentrale treffpunkt/opplevelsessteder, ønsker man gjennom prosjektet 

å skjøtte, formidle, tilrettelegge og gjøre landskapsvernområdet tilgjengelig og at-

traktivt - på landskapets premisser. Det er et sentralt mål å sikre godt samarbeid og 

samspill med ulike aktører i området. 

Delprosjekt 6. Revisjon av skjøtsels- og forvaltningsplan for Listastrendene 

Dette er prosjekt som finansieres utenom verdiskapingsprogrammet, men det er et 

mål å bringe tanker og tilnæringer fra Naturarven som verdiskaper inn i planpro-

sessen. Dette dreier seg om å få til et bredt og reelt samarbeid, spesielt i forhold til 
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grunneiere og næringsaktører. Målet er å stimulere til nye tanker og ideer til hvor-

dan Listastrendene kan utnyttes til bærekraftig verdiskaping lokalt. Dette gjelder 

både økonomisk, sosial og kulturell verdiskaping.  

Delprosjekt 7. Overvåking av Havika – rødlisteplanter og fremmedarter 

Formålet med dette delprosjektet er å overvåke rødlisteplantene, hindre spredning-

en av fremmede arter og høste erfaringer med bekjempelse av rynkerose. Prosjektet 

skal gå over flere år og blir gjennomført i samarbeid med en forskningsinstitusjon. 

Når prosjektet er avsluttet, ser man for seg at man vil sitte igjen med verdifulle data 

med overføringsverdi til lignende steder og situasjoner. 

Delprosjekt 8. Nordbergkonferansen 

Denne konferansen skal være en møteplass for næringsliv, forskere, grunneiere, 

publikum, offentlig naturforvaltning, kommuner og lokale lag og foreninger. Kon-

feransen skal også være en arena for å invitere alle utdannings- og forskningsinsti-

tusjonene det samarbeides med, for fremme gjensidig informasjonsutveksling og 

oppdatere hverandre på status og utvikling. 

Konferansen arrangeres på Nordberg fort, og det er mål at hver konferanse skal 

stimulere til nye møter, ny viten og nye samarbeid/prosjekt i forhold til naturarven 

som verdiskaper. 

Delprosjekt 9. Haugelandsstranda i Fedafjorden 

Dette er et populært utfartsområde både fra sjø og land. Det er fem eldre sjøbuer i 

området som også er rikt på kulturminner helt tilbake til eldre jernalder. Området 

var trolig en av de første boplassene i Kvinesdal. Haugelandsstranda er en del av 

Skjærgårdsparken som er under opprettelse i Listerregionen. Gjennom prosjektet 

ønsker man å gjennomføre ulike skjøtsels-, tilretteleggings- og informasjonstiltak 

for å bedre tilgjengeligheten og styrke den pedagogiske verdien knyttet til området.  

Delprosjekt 10. Naturarvinformasjon i forbindelse med Skjærgårdsparken Lister 

Skjærgårdsparken Lister jobber med tilrettelegging av adkomst til områder i skjær-

gården som staten har sikret gjennom servituttavtaler mellom grunneiere og miljø-

departementet. Avtalen innebærer at områdene stilles til varig rådighet som fri-
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luftsområde for allmennheten. Staten har rett til å legge til rette for friluftslivet med 

blant annet stier, brygger, toaletter med mer. Grunneier beholder eiendomsretten 

og rett til å bruke områdene på tradisjonelt vis.  

Jobben med skjærgårdsparken er godt i gang og er planlagt ferdig i 2012. Sørnorsk 

kystnatur ønsker å samarbeide med skjærgårdsparken med hensyn på å legge til 

rette for informasjon om vernede fugler, dyr, fisk og planter der skjærgårdsparken 

er representert i verneområder. Som en del av denne gjennomgangen vil man legge 

opp til å informere grunneiere om Naturarven som verdiskaper og kan i den for-

bindelse være med på å gi fødselshjelp til nye verdiskapingsprosjekt. Dette omfatter 

også etablering av internettside og utarbeidelse av brosjyrer. 

Delprosjekt 11. Kirkehavn og Rasvåg – øyer i landskapsvernets skjærgård 

Store deler av skjærgården på sør- og østsiden av Hidra, samt en rekke store og 

mindre øyer i dette området er en del av Flekkefjord landskapsvernområde. Fra 

Hidra er de hvitmalte sørlandske uthavnene Kirkehavn og Rasvåg i seg selv attrak-

tive besøksmål, og den naturlige inngangen til Landskapsvernets område. Målet for 

dette prosjektet er å få til en god dialog mellom uthavnene og landskapsvernområ-

det til begges fordel. Man skal gjennomføre tiltak knyttet til skjøtsel i tråd med 

verneplan, utarbeide informasjonsmateriell, rydde og lage stier og tilrettelegge be-

søksmål, bl.a. for å lette tilgjengelighet til enkelt overnattingssted for guidet reise-

liv.  

Delprosjekt 12. Kunnskapsbase Lister 

Målsetningen for dette delprosjektet er å samle, systematisere og gjøre tilgjengelig 

eksisterende og framtidig kunnskap og informasjon som hentes ut fra regionen. Ut-

gangspunktet er at Lista og Listerregionen i lang tid har vært brukt i feltstudier 

som kilde til kunnskap og læring for en rekke forsknings- og utdanningsinstitusjo-

ner. Det faktum at det finnes store mengder informasjon og data om natur- og kul-

turlandskapet på Lister gjør det nærliggende å samle dette, for deretter å kunne 

bruke det aktivt på måter som kan bidra til lokal verdiskaping og næringsutvikling. 

Delprosjekt 13. Miljøvennlig turisme 
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Dette delprosjektet ble initiert med basis i planlagte bunkerbad og økologiske selv-

forsynte hytter i umiddelbar nærhet til et verneområde, der verneområdet sees på 

som en aktiv ressurs. Formålet med prosjektet er å finne en bærekraftig balanse-

gang mellom vern og bruk av Steinsvika – et av Listas rikeste verneområder. Det 

skal være et forsøksprosjekt i tett samarbeid med forvaltningsmyndigheter og 

forskningsmiljøer. Utforming av hytter forsøkes gjort med så lite fotavtrykk i natu-

ren som mulig og man har ønske om å gjøre registreringer før, under og etter etab-

lering for å opparbeide erfaringsdata som igjen kan brukes i andre sammenhenger. 

Delprosjekt 15. Elva Lyngna – et verna vassdrag med mangfoldig innhold og med 

fokus på vill-laksen 

Lygnavassdraget er på ca 50 km og går fra Kvavikfjorden i Lyngdal kommune til 

Rossevatn i Hægebostad kommune. Kvåsfossen ligger ca 20 km oppover i vassdra-

get, i Lyngdal kommune. Lygnavassdraget var i 1986 vernet gjennom verneplan III 

for vassdrag. I utløpet av Lygna ligger det områder som er vernet på grunn av fug-

leinteresser. Oppover langs vassdraget er det edellauvskogsområder som også er 

vernet, i tillegg til en rekke andre kulturminner. Elveeierlaget har lagt til rette med 

fiskeplasser langs elva, også med universell utforming. Det har i 2010 blitt utført 

rydding langs elva, med sikte på å synliggjøre elvestrengen for de mange som tar 

turen opp/nedover langs Rv 43. I 1991 ble et stort kalkingsprosjekt i vassdraget 

påbegynt, og dette har bidratt til at en ny villaksbestand er etablert. Det er i dag 

nedstrøms Kvåsfossen et brukbart fiske med ca ett tonn laks pr år. I 2009 var Lyg-

na den villakselven av lakseelvene på Sørlandet, som økte mest i prosentvis i fangst. 

Fisket i vassdraget er i dag organisert i tre grunneierlag: Lygna Elveeigarlag I og II 

og Lygne Grunneigarlag. Kvåsfossen utgjør pr i dag et hinder for at villaksen kan 

vandre ytterligere 20 km i vassdraget. I samarbeid med Hægebostad kommune ar-

beider Lyngdal kommune med planer om en laksetrapp med visningsstudio i Kvås-

fossen. Bygging av laksetrappa vil gi økt produksjon av villaks, særlig på strek-

ninga fra Kvavikfjorden, men også oppstrøms Kvåsfossen. Dette kan bli et bidrag 

for å styrke villaksestammen. 

Gjennom Naturarven som verdiskaper er det ønskelig å etablere et opplegg for 

kartlegging og registrering av fisk og utvikling av et visningsrom. Planen er også at 

visningsrommet kan brukes til utstilling av mineraler og bergarter fra regionen. 

Dette blir sett som et tileggstilbud for ulike besøksgrupper, men er også tenkt som 
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et pedagogisk verktøy for elever og studenter. Området ønskes også tilrettelagt som 

utgangspunkt for ulike turer i området, slik at laksetrappa kan bli et interessant 

besøksmål av mange grunner. 

Fellestrekk ved delprosjektene 

Målet for Sørnorsk kystnatur er verdiskapning i og ved verneområder. Delprosjek-

tene Nordbergkonferansen og kunnskapsbasen Lister i Sørnorsk kystnatur er vir-

kemidler som skal brukes for å spre kunnskap om prosjektet, naturvern og utnyt-

telse av disse områdene. I tillegg ønsker man gjennom guideprosjektet frambringe 

guider som kan være gode formidlere av opplevelser i regionen. Fysiske installasjo-

ner, skjøtsel og tilrettelegging for å kanalisere ferdsel og bedre tilgangen til områ-

dene går igjen i flere av delprosjektene. Ellers er det også i forbindelse med flere av 

delprosjektene også beskrevet hvordan man ser for seg at næringsrettede aktiviteter 

kan knyttes til disse. Dette går på turmuligheter, attraksjoner, aktiviteter og opple-

velser i områdene som bl.a. overnattingsbedrifter og andre reiselivsaktører kan til-

by og selge sine kunder. 

4.1.4 Organisering og ledelse 

Prosjektet har en styringsgruppe sammensatt av ti personer, og ledes av ordføreren 

i Farsund kommune. Videre er følgende aktører representert i styringsgruppa: Far-

sund kommune (landbruk), Flekkefjord kommune (landbruk), Lyngdal kommune 

(Vekst i Lyngdal), Kvinesdal kommune (varaordfører), Vest-Agder fylkeskommune 

(Lister friluftsråd), Fylkesmannen i Vest-Agder, Farsund Næringsselskap AS, Far-

sund Rersort/turistnæringen og Lista bondelag. 

Styringsgruppa kan sies å ha en bred sammensetning, og viktige interesser knyttet 

til bevaring og bruk er representert.  I utgangspunktet hadde man lagt opp til en 

organisering med både styringsgruppe og arbeidsgruppe. Man valgte imidlertid 

ikke å ha arbeidsgruppe, men heller ha hyppigere møter i styringsgruppa. Man økte 

omfanget fra fire møter i året til ett møte hver sjette uke (ca. ni møter i året). 

Det er ansatt en prosjektleder i 50 % stilling, som også er sekretær for styrings-

gruppa. Det tok tid å få ansatt prosjektleder, og stillingen var ikke besatt før i no-

vember 2009. Det ble først lyst ut en stilling som skulle kombineres med 50 % stil-
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ling som naturforvalter i Farsund kommune. Av søkerne som var aktuelle, takket 

alle nei til stillingen. Etter en ny søknadsrunde ble det ansatt en prosjektleder i 50 

% stilling som kombinerer denne med 50 % prosent stilling innen teknisk drift. 

Det viste seg at ressursen til prosjektledelse var for liten i forhold til å skulle koor-

dinere og følge opp alle prosjektene. Noen av delprosjektene var også tenkt å være 

prosjektleders ansvar. Etter hvert har man fått inn andre personer som har overtatt 

dette ansvaret.   

For hvert delprosjekt er det etablert en arbeidsgruppe, dvs. 13 arbeidsgrupper. Dis-

se arbeidsgruppene består av til sammen 35 aktører. Selve organiseringen rapporte-

res å fungere bra med hensyn på informasjon og kommunikasjon, men mange av 

delprosjektlederne har ofte litt for liten tid pga. oppgaver i sin ordinære jobb. Dette 

har bidratt til at framdriften har blitt noe forsinket i starten. Det har derfor blitt 

opprettet en naturforvalterstilling i Farsund kommune som skal være en ressurs for 

framdrift i de enkelte delprosjektene. Stillingen skal være operativ fra 01.07.11. 

4.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

Prosjektet er ett av de største prosjektene i programmet og har en budsjettert total-

ramme for hele perioden på ca. 29 mill. kr. Denne rammen har følgende fordeling 

pr. år: 2009 (2 mill) 2010 (5 mill), 2011 (9,2 mill), 2012 (6,6 mill) og 2013 (6,3 

mill). Utfordring i starten har vært at noen av prosjektene har blitt forskyvet i tid 

og at er mange prosjekter å holde orden på. Det har også vært en utfordring å få på 

plass like rutiner i alle prosjektene i forhold til fakturering, rapportering og regist-

rering av egeninnsats. I starten var det også en utfordring å få finansieringen på 

plass. Det er ulike årsaker til dette. For det første tok det lang tid å få klarhet i hva 

programmet kunne bidra med av finansiering samtidig som det var vanskelig å 

søke egenfinansiering før man hadde dette på plass. For det andre er det mange 

delprosjekter og mange aktører som skal bidra med finansiering. Det har således 

vært krevende å få kabalen til å gå opp. Aktører som bidrar med egenfinansiering 

er Farsund kommune, Kvinesdal kommune, Flekkefjord kommune, Lyngdal kom-

mune, Fylkemannen i Vest-Agder, miljøvernavdelingen, Fylkemannen i Vest-Agder, 

landbruksavdelingen, Vest-Agder fylkeskommune, Listerfondet, Fylkeskonservato-

ren, Sørlandets kompetansefond og næringslivet. I tillegg til dette kommer også 

egeninnsats fra ulike aktører som utgjør ca. 800 000 kr per år. 
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4.1.6 Forankring og mobilisering 

Å sikre en bredt sammensatt styringsgruppe har vært en viktig med tanke på å sikre 

god forankring. Det har også vært lagt vekt på at viktige interessenter skal være 

representert i arbeidsgruppene. Nordbergkonferansen, som har status som eget 

delprosjekt og arrangeres to ganger per år, er også ment som en viktig møteplass og 

arena for nettverksbygging. Det rapporteres så langt om positive tilbakemeldinger 

på konferansen. Videre er det er etablert en kommunikasjonsplan for hovedpro-

sjektet, og det er gjennomført presentasjoner av prosjektet i mange forskjellige for-

bindelser – fra private organisasjoner til samlinger i offentlig regi. 

I starten har det vært visse utfordringer med å trekke grunneiere med. Noen har 

vært negative, men har inntatt en mer positiv holdning etter hvert. Negative grunn-

eiere kan likevel være en utfordring og kan føre til at tiltak må stoppes eller at man 

må bruke tid og ressurser på å finne alternative løsninger. Det pekes også på at 

manglende organisering av en del grunneiere kan være en utfordring. Dette bidrar 

til at det kan være vanskelig å finne en møteplass eller egnede fora for informa-

sjonsutveksling og dialog. 

4.2 Måloppnåelse 

4.2.1 Rapportering på tiltak 

Ved årsrapporteringen for 2010 ble det spesifisert hvilke tiltak som ikke er gjen-

nomført som opprinnelig planlagt. Totalt dreier dette seg om tiltak i 8 delprosjek-

ter: 

• Delprosjektet 2 Opplæring av guider. Her er planlagte tiltak utsatt til 2011 og 

framover. Videreføring etter 2013 er overtatt av Region Lister/Kvinesdal Vekst.   

• Delprosjekt 3 Nordberg Fort til Lista Fyr tursti. Framdriften i dette delprosjekt 

ble forhindret som følge konflikt med en grunneier. Man avventer situasjonen 

for å se om man finner en løsning. Dersom ikke, må man finne alternative tra-

seer, noe som kan være vanskelig på grunn av hensynet til universell utforming.   
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• Delprosjekt 4 Fugleopplevelser på Lista. 2010 ble brukt til å gjennomgå opp-

legg og tiltak slik at man har fått en mer helhetlig plan på plass. Man startet 

ikke byggevirksomhet i 2010 som først planlagt. Arbeidet med å inngå avtaler 

med grunneier for de to første fugleobservasjonspunktene ble mer tidkrevende 

enn først anslått. Dette er imidlertid et av delprosjektene som har hatt høy pri-

oritet fra 2011. Lista Fuglestasjon har ansatt en medarbeider i 100 % stilling, 

noe som sikrer mulighet for bedre samarbeid og mer langsiktig tenkning, også i 

forhold til arbeidet etter prosjektslutt.    

• Delprosjekt 5 Hidrahei via Brufjell til Åna Sira. Prosess med grunneiere og krav 

om reguleringsplan for en parkeringsplass for å komme inn i området forsinket 

prosjektet i oppstarten, men man lå godt inntil man høsten 2010 fikk en unor-

malt tidlig vinter med streng kulde. Arbeidet måtte således utsettes til 2011.   

• Delprosjekt 8 Nordbergkonferansen. Dette delprosjektet har gjennomført pla-

nen for 2010. I og med at flere foredragsholdere har tatt sine bidrag som en 

dugnad, er det noe avvik i forhold til budsjettet.  

• Delprosjekt 9 Haugelandsstranda i Fedafjorden. Dette delprosjekt står og faller 

på en eldre grunneier som bor i USA. Mye tid er brukt på å komme i kontakt 

grunneieren. Avtaler er utformet både på norsk og engelsk.  

• Delprosjekt 10 Naturarvinformasjon i forbindelse med Lister Skjærgårdspark. 

Planen er her endret gjennom 2010 fra å prioritere oppsetting av informasjons-

skilt til å bruke tiden på å etablere en felles internettside. Prototypen på inter-

nettsiden ble ferdig sent 2010. Den nyansatte naturforvalteren skal jobbe videre 

med dette delprosjektet i nært samarbeid med Lister Skjærgårdspark i 2011.   

• Delprosjekt 11 Kirkehamn Rasvåg. Arbeidet med stien og parkering forsinket 

grunnet tidlig vinter med streng kulde og tele i bakken. Vil etter planen bli fer-

digstilt i 2011.   

Selv om det har vært noen utsettelser og usikkerheter knyttet til noen av prosjekte-

ne, er det også gjennomført tiltak som ikke lå inne i tiltaksplanen. Konkret dreier 

dette seg om etablering av en internettside i delprosjekt 10. I delprosjekt 5, Hidra-

hei via Brufjell til Åna Sira, dukket det opp en mulighet i samarbeid med Skjær-

gårdsparken til å få etablert en parkeringsplass på vei inn i Flekkefjord landskaps-

vernområde. Dette er en mulighet som man har benyttet. Her har det tidligere vært 
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gnisninger mellom turistnæringen og grunneiere fordi folk har parkert i hager og i 

veikanter osv. for å komme til jettegrytene og landskapsvernområdet som turist-

næringen har reklamert for. Med parkeringsplass vil ikke dette være noe problem 

og guider/opplevelsesbedrifter kan utnytte området på en mer tilfredsstillende måte. 

Det som blir sett som den største utfordringen i forhold til å sikre best mulig mål-

oppnåelse, er mangel på menneskelige ressurser til å gjennomføre tiltakene. Det er 

vanskelig å finne ledig kapasitet internt i kommunene. Innkjøp av tjenester er også 

krevende i forholdt til oppfølging av Lov om offentlig anskaffelse. Farsund kom-

mune har nå ansatt en naturforvalter som leies ut til prosjektet. Den andre utford-

ringen er oppfølgingen av grunneierne. Dette er mer tids- og ressurskrevende enn 

først antatt. Det blir understreket at det er nødvendig å bruke tid på dette for å 

komme i mål avtalemessig, men dette går ut over framdriften i prosjektene. 

4.2.2 Bevaring av naturarven 

Prosjektet er i berøring med flere verneområder, bl.a. Flekkefjord landskapsvern-

område, Listastrendene landskapsvernområde (7 områder), Kviljo Fuglefred-

ningsområde, Nordhasselvika fuglefredningsområde, Slevdalsvannet naturreservat 

og Steinodden plante- og fuglefredningsområde. 

Et viktig mål i programmet er at tiltakene skal bidra til bedre ivaretakelse av natur-

arven. De mest positive erfaringene Sørnorsk kystnatur har i forhold til dette, er at 

man har fått økt samspill og samhandling mellom grunneiere og vernemyndigheter. 

Man har i forbindelse med ulike delprosjekter opplevd at grunneiere som har vært 

svært negative til offentlige myndigheter, har snudd tvert om og kommet i møte 

med forslag om bruk og eventuelt kjøp av eiendom. De samme kommunene som er 

involvert i Sørnorsk kystnatur, er i ferd med å etablere en skjærgårdspark, Lister 

Skjærgårdspark. Flere av tiltakene foregår i de samme områdene som skjærgårds-

parken og man samarbeider oginformerer hverandre på kontinuerlig basis, noe 

begge prosjektene drar nytte av. Utad mot innbyggere har nok disse to prosjektene 

"glidd" inn i hverandre.  Mange av tiltakene som er planlagt gjennomført, går på 

tilrettelegging av parkering og stier og informasjon om naturarven. Ved å kanalise-

re ferdsel, reduserer man "uvettig" bruk, og gjennom informasjon om verdiene, 

høyner man kunnskapen.  Revisjon av forvaltningsplanen for Listastrendene, som 
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er et delprosjekt som ikke er finansiert gjennom programmet, vil føre til en forvalt-

ningsplan med oppmerksomhet påskjøtsel av naturarven i samarbeid med grunnei-

ere. Dette er noe som også har betydning for holdninger til vern og bevaring av na-

tur. 

4.2.3 Kunnskap og formidling 

Det er gjennomført en rekke tiltak som har direkte fokus på kunnskap og formid-

ling. Det er utarbeidet informasjon og gitt presentasjoner i ulike sammenhenger. 

Som tidligere nevnt, er Nordbergkonferansen en viktig møteplass for informasjons- 

og erfaringsutveksling. I arbeidet med å revidere forvaltingsplanen for Listastren-

dene har ulike interessenter blitt involvert. Det er etablert en fuglebrosjyre som er 

oversatt til norsk og engelsk, og det arbeides sammen med Skjærgårdsparken for å 

etablere en internettside som er tenkt som en viktig informasjonskanal i framtida. 

I prosjektet er det også utarbeidet en kommunikasjonsplan. Her er følgende aktører 

definert som de viktigste målgruppene: 1) grunneiere, 2) lokalbefolkningen, 3) tu-

ristnæringen, og 4) politikere.  De viktigste informasjonskanalene er: 1) Nordberg-

konferansen, 2) lokalaviser, 3) kommunenes hjemmeside, 4) etter hvert, internettsi-

den sammen med Lister Skjærgårdspark, og 5) informasjon og oppdateringer til 

interesseorganisasjoner. 

4.2.4 Bred verdiskaping 

Bred verdiskaping handler om å få til et godt samspill mellom miljømessig, sosial, 

kulturell og økonomiske verdiskaping. Alle formene for verdiskaping er vektlagt i 

prosjektet, og man har også fokus på sammenhengene mellom disse. Etablering av 

turstier er tiltak som stimulerer til miljøvennlig ferdsel i naturen. Kanalisering av 

ferdsel gir muligheter for å unngå sårbare områder. At naturverdier blir tilgjengeli-

ge og økt formidling av kvalitetene knyttet til disse, bidrar også til en økt kulturell 

verdiskaping i form av økt kunnskap, styrket identitet og endret syn på vern. Her 

vises det til at folk flest har hatt en oppfatning av at vern er noe negativt. At man 

ser at det kan være mulig å gjøre noe i tilknytning til verneområdene i tråd med 

verneformålene, har bidratt til at det negative synet er ferd med å endres. Det mel-
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des om at mange har blitt mer stolte av det unike som er vernet og at de er positive 

til å legge til rette for at folk skal få oppleve dette.  

Sosial verdiskaping handler om å styrke nettverk, samhandling og skape en gjensi-

dig tillit mellom ulike aktører slik at flere drar lasset i samme retning. Her har 

Nordbergkonferansen vært viktig for å bringe ulike interessegrupper sammen. Det 

samme har revisjonen av forvaltningsplanen for Listastrendene. Mange eksisteren-

de nettverk og aktører er brakt sammen. Her nevnes Lista bondelag, Lista småbru-

kerlag, Region Lister, Flekkefjord og omegn turistforening, Kvinesdal historielag, 

Knaben utvikling, Lister friluftsråd, Fylkesmannen i Vest-Agder (landbruk), Fyl-

kesmannen i Vest-Agder (miljø), Fylkeskonservatoren, Norsk ornitologisk forening 

(Vest-Agder), Statskog, Agderforskning, Agder Naturmuseum, Lista Naturmuse-

um, Lister Skjærgårdspark, Sukkertoppen, Farsund Næringsselskap, Vekst i Lyng-

dal (næringsselskap) og personell fra administrasjonen i de enkelte kommunene. 

Bred samhandling er forutsetning for bred verdiskaping, og vi ser at ulike aktører 

på tvers av sektorer og nivåer er brakt sammen. Vi ser også at ulike næringsaktører 

er involvert, og mange av delprosjektene har også beskrevet hvordan de ser for seg 

at tiltakene kan danne grunnlag for ny næringsvirksomhet. Mye tyder således på at 

man har lagt et godt grunnlag for en helhetlig satsing. 

4.3 Spesielle temaer 

4.3.1 Konflikthåndtering 

Tilbakemeldingene er at konfliktnivået varierer fra delprosjekt til delprosjekt. Noen 

prosjekter har ikke konflikter i det hele tatt, mens det i andre kan være vanskelig å 

komme til enighet. De konfliktene som trekkes fram, dreier som uenigheter i for-

bindelse med inngåelse avtaler med grunneiere. Dersom det synes fastlåst, avventer 

man avgjørelser i andre offentlige organ før man vurderer om man skal finne alter-

native løsninger eller stoppe tiltaket. Samtidig vises det også til historier hvor man 

har hatt konflikter, men kommet til enighet. Dette dreier seg gjerne om konflikter 

som i utgangspunktet har stått mellom grunneiere og andre brukerinteresser og der 

man gjennom bedre tilrettelegging har bidratt til avbøte disse konfliktene. Ellers 
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søker man å forebygge konflikter gjennom å involvere berørte aktører tidlig i ulike 

prosesser. 

4.3.2 Institusjonalisering 

Prosjektet omfatter mange delprosjekter og ikke alle har spesifisert hvordan delpro-

sjektene blir videreført etter prosjektslutt. I noen prosjekter er det imidlertid relativt 

klare tanker om dette, dvs. at ansvaret for videreføring er knyttet til bestemte aktø-

rer. Ellers er revisjonen av forvaltningsplanen for Listastrendene et delprosjekt i 

Sørnorsk kystkultur som gir anledning til å få innarbeidet i offentlige planer hvor-

dan framtidig forvaltning skal foregå. I tillegg legges det her opp til ett tett samar-

beid mellom vernemyndigheter og grunneiere. Det samarbeides også med Skjær-

gårdsparken om tilrettlegging, informasjon og profilering. 

4.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Som vist i avsnittet om finansiering, har deltakelsen i programmet bidratt til å utlø-

se ressurser fra en rekke aktører, både når det gjelder økonomi og egeninnsats. 

Økonomisk har bidrag fra Vest Agder Fylkeskommune, Sørlandets kompetanse-

fond, Fylkesmannen i Vest-Agder Listerfondet og de involverte kommunene vært 

viktig. 

I forhold til programmet blir det pekt på at det viktig å få synliggjort gode ideer og 

tiltak. Dette fordi det kan være krevende å få fram innovatører og gode nyskapen-

de ideer. Gode eksempler fra dette eller lignende program kan derfor fungere som 

inspirasjonskilde. I forhold til prosjektsamlingene blir det pekt på at det fint å få en 

kort oppdatering om status og utfordringer i det enkelte prosjekt i starten av sam-

lingene. Dette gjør det lettere å få til dialog og informasjonsutveksling med andre 

prosjekter som jobber med ting av spesiell interesse for eget prosjekt. 

Ellers meldes det om at prosjektet er godt mottatt, og mange ser at det gir mulighe-

ter for å gjennomføre tiltak som er viktige for utviklingen av området. 
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4.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

Det som blir trukket fram som en suksessfaktor i den første fasen av prosjektet, er 

at mange har endret holdninger. Dette gjelder blant annet i forhold til etablering av 

turstier, hvor flere har var negative i utgangspunket. Etter hvert som flere forstår 

både bakgrunn og formål, blir de positive effektene mer tydelige. Riktig involvering 

blir sett som viktig for å lykkes. 

I forhold til fallgruver, blir det pekt på at det var en utfordring å starte med mange 

delprosjekter på en gang. Det stilles spørsmål ved om det kunne vært en fordel å 

starte med færre prosjekter og brukt mer ressurser på hvert av disse. Noen prosjek-

ter har blitt forskjøvet, og det har vært behov for å stramme inn i etterkant. Senere 

har man også økt ressursene til oppfølging i prosjektet. 

4.4 Åpen post 

Her pekes det på at det kan være utfordring med bruk av ulike finansieringskilder 

fordi rutinene for utbetaling av tilskudd er ulike. Noen stiller krav til rapport og 

regnskap før utbetaling, mens andre legger andre kriterier til grunn. Ulike krav er 

kompliserende og gjør finansieringen mer uforutsigbar. 

4.5 Oppsummerende vurdering 

Sørnorsk kystnatur er stort prosjekt i verdiskapingsprogrammet og omfatter 13 

delprosjekter. Det har som mål å bidra til verdiskaping i og ved verneområder, og 

delprosjektene bygger samlet sett opp om en helhetlig satsing. Fysiske installasjo-

ner, skjøtsel og tilrettelegging for å kanalisere ferdsel og bedre tilgangen til områ-

dene går igjen i flere av delprosjektene. Et eget delprosjekt skal utdanne guider som 

kan være gode formidlere av opplevelser i regionen. Flere delprosjekter har beskri-

velse av hvordan man ser for seg næringsutvikling knyttet til de tiltak som gjen-

nomføres. Det er mange overnattingsbedrifter i området som kan dra nytte av et 

styrket aktivitetes- og opplevelsestilbud. Prosjektet har fokus på tiltak som skal 

gjøre unike naturområder tilgjengelige samtidig som man kanaliserer ferdsel bort 

fra sårbare områder. Informasjon, økt kunnskap og bevissthet om naturkvalitetene 
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skal bidra til å øke oppslutningen om vernet. Slik sett er det et bredt verdiskapings-

perspektiv som ligger til grunn for prosjektene, og man søker å få en kombinasjon 

av vern og bruk som gagner begge formål. 

Flere av prosjektene har blitt forsinket i oppstartsfasen. Dette skyldes en undervur-

dering av behov for ressurser til prosjektledelse og oppfølging av delprosjektene og 

et bredt spekter med aktører. Det ble derfor diskutert i startfasen om det hadde 

vært en fordel hatt færre delprosjekter for å i større grad kunne konsentrere innsat-

sen mot disse. I ettertid har man imidlertid økt ressursene til oppfølging i prosjek-

tet. Arbeidet mot grunneierne har også vært mer tidkrevende enn forventet, og det 

har ikke alltid vært like lett å få grunneieravtaler på plass. Enkelte som i utgangs-

punktet har vært negative, har stilt seg positiv til tiltakene etter at man har satt av 

tid til informasjon og dialog. De ser nå nytten av å tilgjengeliggjøre og informere 

om kvalitetene og verdien i området.  

Ellers meldes det om at prosjektet er godt mottatt, og mange ser at det gir mulighe-

ter for å gjennomføre tiltak som er viktige for utviklingen i regionen. 
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5. Dovrefjell 
Oppstartsanalyse 2010 

 

  Foto: www.dovrefjell.com 

5.1 Bakgrunn 

Prosjektet omfatter Dovrefjell nasjonalparkområdet som strekker seg totalt over 

6378 kvadratkilometer og inkluderer Oppdal-Sunndalsfjella nasjonalpark og 7 

landskapsvernområder (Dalsida, Eikesdalsvatnet, Nordre Snøfjelltjønn naturreser-

vat, Åmotan-Grøvudalen, Fokstugu, Jora, Åmotsdalen) og to biotopverneområder 

(Sandgrovbotn-Mardalsbotn og Torbudalen). Området inkluderer 4 fylker og 8 

kommuner: Oppland med kommunene Dovre og Lesja, Møre & Romsdal med 

kommunene Rauma, Nesset og Sunndal, Sør-Trøndelag med kommunen Oppdal, 

og Hedmark med kommunene Folldal og Tynset. I tillegg er også randsonene rundt 

verneområdene inkludert. Prosjekteier er Dovrefjellrådet, områdets lokale forvalt-

ningsmyndighet i et eget nasjonalt forsøk som har blitt vurdert som den beste av 
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fire forsøksmodeller på lokal forvaltning av verneområder. I brev datert 17. no-

vember 2010 bestemte Miljøverndepartementet likevel at denne modellen ikke 

skulle videreføres. Forvaltningsansvaret overtas av et eget forvaltningsstyre fra 4. 

januar 2011.  

5.1.1 Prosjekthistorien 

Prosjektet startet i Dovrefjellrådet med en utvikling av reiselivssatsingen for Dovre-

fjell nasjonalparkområde. Siden våren 2008 har det blitt arbeidet med en søknad 

for å bli landets første Charter park, en del av Europarc federation sitt nettverk av 

73 naturområder i Europa og med nærmere 500 medlemmer, hvorav 5 er i Norge. 

Europarc Federation er tilknyttet ordningen ”European Charter for Sustainable 

Tourism”. Statusen vil gi et viktig internasjonalt kvalitetsstempel på arbeidet med 

en bærekraftig reiselivsutvikling i Dovrefjell nasjonalparkområdet.  

Da arbeidet med søknaden til en Charterpark pågikk, ble det åpnet for søknader til 

det nyopprettede programmet Naturarven som verdiskaper. Vedkommende som 

arbeidet med søknaden om Charterpark, fikk så i oppdrag å søke Naturarven som 

verdiskaper også, noe de fikk gjennomslag for våren 2009. Vinteren 2010 ble søk-

naden til Europarc sendt. I mai 2010 fikk de besøk av en sertifisør, dvs en som skal 

komme med en innstilling i forbindelse med sertifiseringen som Charter park. Ved-

kommende ga en positiv innstilling, og i juni 2010 ble Dovrefjell nasjonalparkom-

rådet godkjent som en Charterpark. Godkjenningen er for en 5-årsperiode, deretter 

skal ordningen opp til ny vurdering. Arbeidet i perioden fram til 2015 vil hovedsa-

kelig dreie seg om å sette planen ut i livet, noe arbeidet i programmet Naturarven 

som verdiskaper blir en del av.  

Utviklingen i Dovrefjellprosjektet blir interessant å følge, spesielt for å synliggjøre 

hvordan Charterpark kan være en modell for hvordan nasjonalparker kan forvaltes 

og foredles for å fremme en bærekraftig utvikling av området.  

5.1.2 Mål og formål  

Dovrefjellprosjektet har en sterk markedsorientering. Tre markeder er definert som 

målgrupper: 1) turist/besøksmarkedet, 2) samarbeidsmarkedet, inkludert samarbei-
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det rundt etableringen av Green Charterprosjektet, og 3) internmarkedet, hvor man 

arbeider strategisk med samordning av tilbud for å sikre bærekraftig verdiskaping. 

Det er lagt opp til fem delprosjekter: 1) markedsplattform for området og bedrifte-

ne, 2) koordinere tiltak for bedriftene, 3) miljøtårnsertifisering, 4) årlige tiltakspla-

ner for bedre tilrettelegging og styring av trafikk, og 5) samle inn og formidle 

kunnskap og erfaringer.  

Det overordnede formålet med prosjektet er å bruke nasjonalparkområdet i større 

grad som naturbasert reiseliv og attraksjon for å øke trafikken til bedriftene i rand-

sonene til Dovrefjell nasjonalparkomåde og få mer aktivitet i områdets kommuner. 

Området skal være et reisemål og en attraksjon for utviklingen langs hele verdikje-

den, og dette skal foregå på en bærekraftig måte. For å få til dette, må det tiltak til 

for tilrettelegging og styring. Prosjektet bygger opp en dynamisk nasjonalparkfor-

valtning som fremmer aktivt tilrettelegging og vertskapsfunksjoner.  

5.1.3 Tiltaksområder  

Hovedtiltaket om å bli en Charterpark ble altså fullført i juni 2010, og arbeidet er 

nå i gang med å iverksette den strategiplanen som denne godkjenningen bygger på.  

Det foreligger en del kriterier som charterparkene må følge og som de blir vurdert i 

forhold til. Det betyr at man må få på plass et omfattende system av en rekke ulike 

tiltak for å kunne ivareta statusen som Charterpark. Tiltakene kan i hovedsak deles 

i to: 1) målrettede tiltak for bærekraftig reiseliv og 2) tiltak rettet mot rammeverket 

i form av tilretteleggingstiltak og samarbeidstiltak mellom ulike aktører i området. 

Tiltakene er organisert i følgende delprosjekter:  

1. Etablere en markedsplattform for området og for bedriftene 

2. Koordinere tiltak for bedriftene i å utvikle handlingskompetanse i tilknytning 

til marked og på små budsjetter 

3. Få på plass miljøsertifiseringer bl.a. ved hjelp av Miljøfyrtårn-standarden 

4. Fysiske tilretteleggingstiltak for kanalisering av ferdsel 

5. Samle og formidle kunnskap rettet mot norske brukere av området 

Et helt sentralt hovedtiltak i oppstartsfasen til prosjektet er etableringen av Green 

Charterpark, som en del av Europarc nettverket.  
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5.1.4 Organisering og ledelse 

Prosjektet er organisert under Dovrefjellrådet, som også har prosjektansvaret. En 

prosjektleder er ansatt på fulltid med å få til satsingen på bærekraftig reiseliv rundt 

nasjonalparkområdet. Denne stillingen var opprettet allerede før verdiskapingspro-

grammet kom, og vedkommende har da også fått ansvar for prosjektet i Naturar-

ven som verdiskaper. Prosjektlederen rapporterer til sekretariatsleder i Dovrefjell-

rådet. Det er ellers etablert et arbeidsutvalg hvor 6 ordførere sitter, og som møtes 

hver 6. uke. Dette utvalget fungerer som er styringsgruppe for prosjektet.  

Prosjektleder har lang fartstid fra reiseliv, strategisk reiselivsutvikling, markedsfø-

ring og bedriftsutvikling. Prosjektleder vurderer ressursene til å gjennomføre det 

prosjektet har satt seg fore, som foreløpig tilstrekkelig. Prosjektleder vurderer det 

slik at 80% av tidsressursen går med til ledelsen av hovedprosjektet, mens han i 

tillegg har andre oppgaver, blant annet oppfølgingen av charterplanen i et Interreg-

prosjekt. Tilsvarende områder i Europa som Dovrefjellområdet kan ha opp til 100 

ansatte som jobber med forvaltning og utvikling, og slik sett har Norge satt av be-

grenset med ressurser for å oppnå det vi ser har et stort utviklingspotensial. Det 

virker sårbart å ha bare en person som i stor grad har hovedansvaret for bærekraf-

tig reiseliv i et såpass stort område, selv om vedkommende skulle være svært flink 

til å trekke andre med.  

Prosjektorganiseringen synes likevel, under den gitte vurdering, å fungere relativt 

bra, og den inkluderer de sentrale aktørene som skal bestemme retningen for 

utiklingen i området. Likevel vurderer vi det som et betydelig arbeidspress på pro-

sjektleder når vedkommende skal holde tak i Europarc-nettverket, et eget Interreg-

prosjekt kalt Parks and Benefits og hovedprosjektet i Naturarven der det skal job-

bes aktivt ut i lokalsamfunnene med ulike aktører.  

5.1.5 Økonomi 

I søknaden ble det lagt til grunn et budsjett på til sammen kr 3 430 000 hvorav be-

vilgningen fra DN skulle utgjøre 50 %. Denne rammen har økt noe utover i pro-

sjektet, og for 2010 var totalbudsjettet på kr 2 040 000, en økning fra kr 

1 450 000. En årsak til dette kan være underbudsjettering i forhold til aktivitetsni-
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vå, men at dette har blitt justert i senere tiltaksplan. Det har ikke vært vanskelighe-

ter i prosjektet med å få fram egenfinansiering. Arbeidet med å etablere en Char-

terpark har samtidig bidratt til å utløse andre virkemidler.  

Når det gjelder forholdet til forvaltnings- og virkemiddelapparatet, opplever pro-

sjektet at det har vært altfor fragmentert og at folk som burde jobbe mer sammen, 

jobber hver for seg. Det er behov for en mer samlet strategi for hvordan nasjonal-

parkene i Norge kan være reisemål. At det ikke finnes en felles portal til nasjonal-

parkene i Norge er et eksempel på dette. Det etterlyses tiltak som kan redusere det-

te fragmenterte systemet.  

5.1.6 Forankring og mobilisering 

Prosjektet er godt forankret i Dovrefjellrådet. Det gjør at kommunene har et eier-

forhold til prosjektet. Det jobbes med mobilisering i forhold til andre aktører i 

kommunene, slik som bedriftene og næringsorganisasjonene og turistkontorene. 

Det jobbes bl.a. med ulike gulrøtter for å få med bedriftene, blant annet ved å gi 

støtte til utviklingen av miljøsertifisering. Det virker som et bra tiltak. Erfaringene 

viser at uten gulrøttene er det ikke så lett å få med bedrifter som har lite tid til slik 

utvikling. Det har også vært gitt innstikk om prosjektet i alle lokalaviser for å syn-

liggjøre prosjektet og oppgavene som prosjektet er i gang med. Av de aktørene som 

er viktigst i forankringsarbeidet, regnes reiselivsbedriftene som de viktigste og der-

nest næringsorganisasjoner. Deretter kommer fylkeskommunene og kommunene i 

området, mens Fylkesmannen og Innovasjon Norge kommer lengre ned på lista. 

Innbyggere og frivillige organisasjoner vurderes ikke som en målgruppe, selv om 

grunneiere trekkes ut som en egen målgruppe. Grunnen til dette er grunneiere kan 

være involvert i konkrete tiltak. Vi finner likevel at innbyggerne og frivillige orga-

nisasjoner er viktige, for å gi prosjektet en lokal og regional forankring og legitimi-

tet. At dette ikke framsettes som en målgruppe, kan være fordiman har tolket 

spørsmålet dit hen at det er snakk om hovedmålgruppe. Da er det bedriftene og 

næringslivet som er øverst. Likevel, frivillige organisasjoner og lokalbefolkningen 

er svært viktig for å få den støtten som utviklingen i området trenger, spesielt hos 

politikerne. De vil ikke gå lengre enn det de oppfatter at deres velgere gir mandat 

til. Bevisstgjøring i befolknigen vil kunne gi seg utslag i politisk strategi.   
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Når det gjelder en gruppe som er vanskelig å trekke med, viser prosjektet til reise-

livsorganisasjonene. En av grunnene til dette er at disse har begrenset med midler, 

lite kompetanse på nasjonalparker og / eller verneområder. Mange av dem er heller 

ikke så erfarne med utviklingsprosjekter på tvers av bruk og vern. Det er likevel en 

god vurdering i prosjektet at disse virksomhetene må trekkes inn i samarbeidet, selv 

om det tar tid.  

5.2 Måloppnåelse 

5.2.1 Rapportering på tiltak 

I oppstartsfasen ble tiltakene delvis gjennomført som planlagt. Hovedgrunnene til 

at ting er blitt utsatt noe er atting tar tid og uforutsette faktorer som for eksempel 

knyttes til de involverte bedriftene.  

For at satsingen skal bygge på et bærekraftsperspektiv, har prosjektet valgt Miljø-

fyrtårnsertifiseringen som sitt kvalitetsmerke. Kurset i markedsføring og service har 

bl.a. måttet vente på seg på grunn av kravet om miljøsertifisering for å delta. Av 13 

bedrifter som det først ble satt fokus på, er 5 sertifiseringsklare i løpet av oppstarts-

fasen. Oppfølgingen her tar også mye tid. I forbindelse med denne sertifiseringen er 

det ansatt en egen miljøfyrtårnkonsulent, noe som synes å være et nyttig grep i for-

hold til oppfølgingen. Det har vært en faktor at miljøfyrtårnsertifiseringen har tatt 

mer tid, men det er vanskelig å presse bedriftene. Likevel synes det å være viktig 

med en god avtale om progresjonen i arbeidet. 

Det har også vært gjennomført kurs med bedrifter og destinasjonsselskaper slik at 

disse skal bli flinkere til å yte det gode vertskapet. Det jobbes videre med koordine-

ring og samordning av tilbud for å gjøre besøk til Dovrefjell nasjonalparkområde 

så enkelt som mulig for besøkende. Her er det viktig med samarbeid med de lokale 

turistkontorene. Ser vi på det som har vært viktig for måloppnåelsen i tiltakene, 

har involveringen av reiselivsorganisasjonene, slik at de får eierforhold til prosjek-

tet, vært viktig. Det samme er tilfelle med kommunene. Når de kommer i gang og 

bruker prosjektet i markedsføringen av sin kommune, har man i stor grad lykkes.  

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 110 



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

Tiltak rettet mot tilrettelegging og styring av ferdsel skal bidra både til å bevare 

naturarven, ved å kanalisere trafikken bort fra sårbare områder, og til å gjøre rand-

sonene attraktive for ulike tilbud. Eksempler her er et løypenett i Folldal kommune 

og et prosjekt ved Mardalsfossen for utvikling av attraksjoner og tilbud til besø-

kende i dette området.  

Det man har lært så langt i forbindelse med gjennomføringen av tiltak, er at man i 

større grad må forplikte ensammenkobling av midlene lokalt, og oppfordre aktøre-

ne til å gå sammen for å få på plass egenandelen slik at de kan utløse større sum-

mer. Prosjektet viser at det er viktig å få på plass gode rammer rundt tiltakene, men 

at dette ikke er noe man kan ta for gitt at kommer på plass. Det synes å være en 

mangel på kompetanse på reiseliv og de utfordringene reiselivet står ovenfor i til-

knytning til forvaltning og utvikling av verneområder. Derfor er det viktig å finne 

gode løsninger for å få virkemidlene til å spille på lag. En slik ramme er web-

løsninger, som også er kostbart og tidkrevende, både når det gjelder innhold på 

sidene og ellers å lage og drifte dem. Derfor er dette noe som må tas opp på et na-

sjonalt nivå. 

5.2.2 Bevaring av naturarven 

Prosjektet er svært opptatt av bevaringen av den kvalitet og de verdier som knyttes 

til Dovrefjell nasjonalparkområdet. Dette er tross alt ressursen som reiselivet skal 

leve av framover og som skal bevares også for framtidige generasjoner. Et viktig 

innsatsfelt er å øke den lokale bevissthet om verdiene ved naturarven. Ved å vise at 

disse verdiene er etterspurte og at de kan være grunnlag for lokal utvikling, vil det  

øke oppslutningen om bevaringen av dem. Dette gjøres bl.a. ved kunnskapsutvik-

ling og formidling av områdets egenart og hvordan man skal oppføre seg for å ta 

vare på naturarven. Det er utviklet noe som kalles ”Dovrefjellvettreglene” i 9 

punkter for at lokale best mulig skal tilrettelegge på en god måte og for at besø-

kende bedre skal ta vare på naturen i områder de ferdes i. Et annet viktig virke-

middel for å ta bedre vare på naturen er å etablere et regelverk for styring av tra-

fikk utenom sårbare områder, uten at dette skal påvirke den gode opplevelsen hos 

besøkende. Det dreier seg veldig mye om god tilrettelegging.  
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5.2.3 Kunnskapsutvikling og formidling 

Prosjektet er opptatt av å utvikle en kunnskaps- og informasjonsbase som er direk-

te nyttig for besøkende og andre interessenter. Ved å ha blitt en del av Europarc 

sitt system, vil prosjektet kunne trekke på kunnskap og erfaringer fra andre parker 

i Europa, noe de kan videreformidle til ulike samarbeidspartnere i området.  

En ufordring har vært at det rundt Dovrefjell lå informasjon fordelt på 11 websi-

derDet var ikke laget noen fullstendig informasjon i brosjyrer hos de enkelte kom-

munene. Det finnes heller ingen markedsdatabase på turistkontorene. Dette arbei-

des det nå med som en del av prosjektet. Allerede i oppstartsfasen er det jobbet 

med å utvikle egen markeds- og webplattform. 

Prosjektleder har selv omfattende markedsføringskompetanse, og denne er tilbudt 

bedrifter og turistkontorer på flere kurs. Prosjektet bygger også på den kunnskapen 

som ligger som nevnt i standardene for miljøfyrtårnsertifiseringen. At prosjektet 

selv har kompetansen til å veilede bedrifter i denne sammenheng, sparer bedriftene 

mye. Den eksterne konsulenten som er hyret inn på området, arbeider på timeavta-

le. 

Det er samlet inn mye fagstoff som tas med i formidlingen av områdets naturkvali-

teter og naturverdier. Dette skal også gjøres tilgjengelig for bedriftene, som dermed 

vil styrke kunnskapsplattformen i deres tilbud. Det har så langt blitt samlet over 60 

rapporter med kunnskap på flere områder knyttet til bærekraftig utvikling av na-

sjonalparken og en base på over 30 presentasjoner som kan bearbeides og brukes 

direkte inn mot ulike målgrupper. Kunnskapen som utvikles i prosjektet er nyska-

pende i norsk sammenheng, og prosjektet vil på denne måten generere kunnskap 

som vil kunne komme andre nasjonalparker i Norge også til gode.   

Når det gjelder formidling, gjøres dette på flere arenaer i form av kurs, foredrag, 

seminarer, presentasjoner og deltakelse på konferanser i inn- og utland. Det brukes 

ikke sosiale medier, men nettsider er utviklet og det har vært flere radiooppslag, 

nasjonale avisoppslag og flere titalls oppslag i lokale og regionale aviser. Hoved-

målgruppen for formidlingen er bedriftene og turistkontorene. Naturarven står 

sentralt i all formidling, spesielt knyttet til: 1) den unike og verdifulle naturarven, 

og 2) naturarven må tas vare på for framtidige generasjoner.  
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5.2.4 Verdiskaping 

Miljømessig verdiskaping 

Den miljømessige verdiskapingen kan eksemplifiseres i prosjektet med miljøfyrtårn-

sertifiseringen, noe som vil bidra til tydeligere fokus på bærekraft i bedriftene. I 

tillegg kan vi framheve kunnskapen om naturarven som et bidrag til den miljømes-

sige verdiskapingen, slik at man både øker oppslutningen om vernet og sikrer en 

mer naturvennlig atferd i området.  

Kulturell verdiskaping 

Prosjektet skal styrke områdets identitet, omdømme, merkevarebygging, som igjen 

styrker Dovrefjell nasjonalparkområdet som et attraktivt reisemål og bosted. Kul-

turell verdiskaping foregår gjennom å styrke identiteten rundt tilbudene. En kon-

kurranse er satt i gang i oppstartsfasen for at bedrifter og lokalbefolkningen skal 

komme opp med produkter, kunst, malerier med Dovrefjell som sentralt tema. Det-

te for å bidra til identitetsbyggingen og den kulturelle verdiskapingen. 

Sosial verdiskaping 

Prosjektet skal bidra til å fremme samhandling og samarbeid.  De fleste bygdene i 

området har en nedgang i folketallet og  er opptatt av å få bedre nettverk for å 

fremme en positiv utvikling. Slike nettverk styrker den sosiale verdiskapingen. At 

bedriftene kommer sammen på kurs og ser at de trekker i samme retning, vil være 

en økt sosial verdiskaping. Da det rapporteres om at det ikke har vært eksisterende 

eller nye nettverk involvert i oppstartsfasen, er vi spørrende til om spørsmålet er 

blitt tolket rett. Vi ser at prosjektet bidrar både til å opprette nye nettverk, slik som 

mellom bedriftene, og til å styrke eksisterende bl.a. i forbindelse med eksisterende 

næringsorganisasjoner og Europarc-nettverket. Nettverk er også knyttet til flere 

samarbeidsaktører, også i en referansegruppe som del av prosjektet, som bl.a. be-

står av NINA, Fylkesmannens miljøvernavdeling, NHO reiseliv, bedrifter og Høg-

skolen i Lillehammer. 
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Økonomisk verdiskaping 

Gjennom å etablere en markedsplattform og koordinere tiltak for bedriftene, vil 

prosjektet bidra til en økonomisk verdiskaping. Dette i form av økt omsetning og 

en sikring og utvikling av arbeidsmarkedet i området. Dette handler i større grad 

om å få flere besøkende til området enn om tilflyttingstiltak. En viktig indikator er 

måling av gjestedøgn og omsetning blant de bedriftene som deltar. Det planlegges 

også kundeundersøkelser og ellers en oversikt over antall henvendelser og oppslag i 

media. Det er 25 000 besøkende til området hvert år. 6000 av dem overnatter i na-

turen, mens resten er dagsturister. Reiselivsnæringen i området har omtrent 

350 000 overnattingsgjester årlig. Det har vært en økning av besøkende i oppstarts-

fasen, og det rapporteres om en omsetningsvekt hos 3 av de involverte næringsvirk-

somhetene. Veksten kan forventes å stige betraktelig samlet sett da flere av tilbude-

ne kommer på plass utover i programperioden.  

Den brede verdiskapingen 

Selv om prosjektet har et tydelig kommersielt fokus, er vår vurdering at prosjektet 

samtidig har en klar bevissthet om samspillet mellom de ulike verdiskapingsforme-

ne. Etableringen av Charterparken bidrar til en mer langsiktig strategi på dette om-

rådet og er dermed med å fremme dette samspillet. Utfordringen er å få til en bedre 

koordinering og helhetlig tilnærming til utvikling i vid forstand. Så langt har den 

miljømessige og økonomiske verdiskapingen blitt høyest prioritert, mens den kultu-

relle og sosiale verdiskapingen er prioritert i mindre grad. Vi kan likevel forvente 

en høyere prioritet på den kulturelle og sosiale verdiskapingen i tiden framover.  

5.3 Spesielle temaer 

5.3.1 Konflikthåndtering 

Prosjektleder har lang erfaring med å jobbe med bærekraftig reiseliv i Europa og 

har et omfattende nettverk. Vedkommende finner et gap mellom nasjonale visjoner 

og hvordan systemene følger opp visjonene . Nøkkelordet er mangel på koordine-

ring, noe som fører til konflikter på flere nivå. Det man forsøker å få til lokalt, blir 

ikke på samme måte fulgt opp sentralt. En måte å håndtere dette på er gjennom 
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dialog, og prosjektet har dialog med ulike aktører. Det er likevel et problem at flere 

jobber parallelt med ulike ting, slik som nettsider, markedsføring, osv.. At det er et 

såpass stort område, med flere fylker og kommuner, vil bety at uenighet blir uunn-

gåelig. Prosjektet i Dovrefjellrådet kan komme inn på andres områder, og det kan 

bli uklart hvem som skal ta ansvar for hva. Ved å ha en forankring i regionrådet, 

vil man i prosjektet fort kunne ta opp uenigheter i regionen på øverste nivå, men 

når flere fylker og regioner er involvert, stiller det seg noe annerledes. Nøkkelen 

synes å være koordinering, dialog og involvering.  

I prosjektet er det også, om ikke en konflikt, så i hvert fall en utfordring knyttet til 

ulike aktører og interessenter i nasjonalparkene. Den norske friluftsloven gir rett til 

allmenn ferdsel, men det eksisterer ikke et godt nok regelverk på styring av trafik-

ken, slik de for eksempel har i Sveits. DNT har en sterk posisjon i fjellområdet, 

spesielt når det gjelder gjestedøgn i tilknytning til nasjonalparken, noe som gjør at 

det ikke alltid er så lett for andre tilbydere. Det kan også svekke mulighetene for 

tilbud i randsonene.  

Konfliktforebygging og konfliktdemping er en viktig del av Green Charter, bl.a. 

gjennom å etablere et interesseforum som skal møtes minst 2 ganger i året. Dov-

refjellrådet har hatt halvårlige dialogmøter hvor alle organiserte interessenter er 

invitert, til sammen 104 formelle interessenter og mer enn 280 kontakter. Dette er 

en med på å håndtere potensielle konflikter og kan i seg selv virke konfliktforebyg-

gende. 

Prosjektet har blitt beskrevet som veldig konsentrert om det kommersielle, noe som 

ligger tydelig i planene og i fokuset på bedriftene. Det er ikke like sterkt forankret i 

vernehensyn, selv om bevaringen av naturarven står helt sentralt i Charterplanen. I 

denne sammenheng vil det bli viktig med konfliktforebygging, blant annet ved å 

finne fram til vinn-vinn-løsninger og satse i områder uten altfor stort konfliktpo-

tensial. En måte å gjøre dette på, som vi ser igjen i de andre prosjektene også, er å 

legge til rette og styre trafikken, blant annet utenfor sårbare områder og inn i rand-

sonene hvor hovedtilbudene ligger.  
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5.3.2 Institusjonalisering 

Det arbeides i prosjektet med forankring på flere plan. Det foreligger alledere en 

forankring innad i kommunene og i det interkommunale planarbeidet gjennom 

Dovrefjellrådet og dets satsing på bærekraftig reiseliv. Prosjektet er også forankret i 

fylkesplaner, både hos fylkeskommunene og fylkesmennene, men det er i hovedsak 

gjennom realiseringen av Charterplanen at den fremste institusjonaliseringen vil 

foregå.  

En utfordring som trekkes fram i forbindelse med institusjonaliseringen er hvordan 

planverket på det lokale, regionale og nasjonale nivåene henger sammen. Det virker 

som om flere av institusjonene som knyttes til nasjonalparkene i Norge ikke snak-

ker like godt sammen, at noen kan jobbe med informasjon, andre med forvaltning 

og andre igjen med utvikling. Mange jobber forbi hverandre. Satsingen rundt na-

sjonalparkene i Norge burde samkjøres bedre.  

5.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Deltakelsen i verdiskapingsprogrammet har vært viktig for de satsingene som Dov-

refjellprosjektet var i gang med å utvikle for området knyttet til bærekraftig reise-

liv. Prosjektet ville nok blitt satt i gang uten programmet, men programmet har 

hjulpet til å gi et større trykk på allerede eksisterende satsinger.   

Programmet synes, fra prosjektets side, å ha et for sterkt fokus på naturforvalt-

ningen og mindre på den kommersielle siden. Det burde være mye mer fokus på 

markedet og besøkende, ifølge prosjektet. Vi ser det slik at dette kanskje gjelder 

flere av prosjektene, men at selve programmet har sin forankring i Direktoratet for 

naturforvaltning og at de som jobber med prosjektet har en sterk orientering mot 

den kommersielle siden. Likevel, programmet er et tiltak for å fremme økt beva-

ring, og oppslutning om bevaringen, gjennom utvikling. 

Når det gjelder de økonomiske ressursene, mener prosjektet at det kunne vært be-

vilget mye mer, ikke bare til prosjektene, men til programmet. Det er en formidabel 

jobb som er satt i gang av programmet, og det krever mye tid og ressurser. De fag-

lige ressursene i programmet vurderes likevel i stor grad som tilstrekkelige for pro-

sjektet selv, selv om det burde vært jobbet mer med kunnskaps- og erfaringsoverfø-
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ring mellom prosjektene. Her vises det til Europarc nettverket, hvor det finnes 

mange eksempler på ”Best Practice”, noe vi tror også andre prosjekter i program-

met vil kunne ha nytte av.  

5.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

En suksesshistorie i prosjektet er den sterke forankringen i bedriftene. Selv om det 

har vært jobbet på flere hold, har prosjektleder i sitt først år fått involvert 30 be-

drifter (i forbindelse med miljøfyrtårnsertifisering), 7 turistkontorer og 3 nasjonal-

parksentre. En viktig suksessfaktor i dette arbeidet har vært hva man gjør og tilbyr 

bedriftene, ikke hva man sier og oppfordrer til. Det som kjennetegner suksessen er: 

1) markedsføre ut i fra hva man faktisk kan tilby og gjøre; ikke sette i gang ting 

uten at man vet at det vil fungerer, og 2) bidra til en bedre tilrettelegging og styring 

av trafikken. Etableringen av Charterparken har også vært en suksess.  

En fallgruver kan være det som kunne ha blitt om ikke etableringen av Charterpar-

ken ble noe av. Det ble jobbet intenst og raskt med søknaden, og det har gått ut-

over forankringen. Det å forankre i etterkant kan være både en utfordring og en 

mulighet, spesielt i forhold til å skape et eierforhold til parken blant kommunene 

og områdets innbyggere.  

5.4 Åpen post 

Prosjektet peker på behovet for å inkludere regulære virkemidler inn mot pro-

grammet, at man i større grad klarere å få virkemidlene til å virke sammen. Pro-

sjektet peker på at virkemidlene som rettes inn mot reiselivet og virkemidlene knyt-

tet til nasjonalparker og verneområder ikke understøtter hverandre godt nok. Dette 

henger sammen med det prosjektet etterlyser i forhold til bedre koordinering rundt 

bruk og vern av nasjonalparkene i Norge.  

Som et konkret tiltak nevnes en felles nettportal som er kundevennlig. Kunden ser 

ingen grenser og er opptatt av å få pakketilbud som kan bestilles online. Det må en 

sterkere samkjøring mellom nasjonalparkforvaltningen og de som jobber med in-

formasjon og utvikling. Slik er det i de fleste andre land i Europa, men ikke i Nor-

ge. Finland er et godt eksempel på hva som kunne vært gjort. Her finnes en seksjon 
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for nasjonalparker, som har med oppsyn, forvaltning, verdiskaping og vertskap. 

Man kunne i den sammenheng også lage et samfunnsregnskap, slik at om man ser 

at det er belastning i ett område, kan man styre trafikken til et annet.  

Prosjektet reflekterer selv over at en viktig side for å sikre resultatene utover pro-

gramperioden er at fornyelsen av Charterplanen går igjennom, slik at man får en 

permanent ordning. Det vil kreve en betydelig innsats, men fra prosjektet vurderes 

det som gode sjanser for å få det til. 

5.5 Oppsummerende vurdering 

Dovrefjellprosjektet er ett av få prosjekter i Natuarven som verdiskaper som har 

bedriftene så sentralt i sin satsing. Vi finner at prosjektet viser gode eksempler på 

hvordan man jobber med bedriftene, med kunnskapsgrunnlaget til bedriftene og 

med tilretteleggerapparatet rundt. Prosjektet er svært opptatt av langsiktighet og 

har en tydelig og klar profil på at bred verdiskaping er en strategi som både sikrer 

bærekraftig bruk og vern av området. Vi er spesielt spent på dokumentasjonen av 

den økonomiske verdiskapingen i prosjektet og hvordan de andre verdiskapings-

formene bidrar til dette. Her tror vi at prosjektet kan vise til interessante resultater 

i tiden som kommer. Vi finner det også interessant å studere effekten av Charter-

park-modellen. Det er flere slike modeller nå, slik som regionalpark, geopark, bio-

sfærepark, verdensarvpark, landskapspark, og nå altså Charterpark. Det kan der-

for være et spørsmål om ikke også dette krever en koordinering på nasjonalt nivå. 

Charterparken vil kunne gi et annet eksempel på regional overbygning for forvalt-

ning og utvikling av natur- og kulturområder som igjen kan gi nyttig kunnskap og 

erfaring i forhold til andre modeller, slik som regionalparkene (for eksempel Næ-

røyfjorden Verdsarvpark).  
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6. Nasjonalpark-
landsbyene 
Oppstartsanalyse 2010 

 

Fra Storeste. Kilde: Storslett nasjonalparklandsby. 
 

 

En nasjonalparklandsby skal være et livskraftig lokalsamfunn som utgjør en na-

turlig innfallsport til en nasjonalpark hvor det finnes servicefunksjoner som over-

natting, mat og informasjon og hvor det arbeides aktivt med tilrettelegging og ut-

vikling av nye tilbud. Lokalsamfunnet skal utvikle en sterk forankring og tilknyt-
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ning til naturen. Innbyggerne skal være stolte av sine natur- og kulturverdier og 

ønske å ivareta og utvikle disse.4 

6.1 Bakgrunn 

Satsingen på konseptet Nasjonalparklandsby har føringer tilbake til ”Fjellteksten” 

(St.prp. nr 65 (2002-2003), pkt 3.13, hvor det framheves at naturarven skal være 

et grunnlag for sysselsetting og verdiskaping i bygdene rundt nasjonalparker og 

verneområder. Dette ble videreført i Soria Moria-erklæringen (2005), og i 2006 

nedsatte Miljøverndepartementet (MD) en gruppe som skulle bidra til en hand-

lingsplan på området. I St. meld nr 25 (2008-2009) ”Lokal vekstkraft og framtids-

tru: Om distrikts- og regionalpolitikken” fremheves 31 kommuner som nasjonal-

parkkommuner og 5 steder som nasjonalparklandsbyer. Følgende steder ble 4. 

mars 2008 tildelt nasjonalparklandsbystatus:  

1. Fossbergom i Lom kommune (Oppland) 

2. Geilo i Hol kommune (Buskerud) 

3. Jondal i Jondal kommune (Hordaland) 

4. Storslett i Nordreisa kommune (Troms) 

5. Vingelen i Tolga kommune (Hedmark) 

 
 

Kriteriene som ble brukt av MD til utvelgelsen av nasjonalparklandsby er:  

1. Stedet skal være nærmeste servicesenter i fht. nasjonalparken. Her finnes bl.a. 

muligheter for å få informasjon, overnattingsmuligheter og muligheter for å 

kjøpe mat  

2. Stedet skal framstå med en helhetlig miljøprofil  

3. Det skal eksistere en stedsutviklingsplan for stedet som tar høyde for nærhet til 

nasjonalparken  

                                                 

4 Fra Plattformen for Norges nasjonalparklandsbyer 2009-2013.  
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4. Stedet skal være en naturlig atkomst/ innfallsport til nasjonalparken  

5. Stedet skal inneha kompetanse til å formidle informasjon om nasjonalparken 

og være aktiv med markedsføring av nasjonalparken  

6. Kommunen skal ha godkjent kommuneplan (arealdel)  

7. Opprettholdelse av landskap/landskapspleie  

8. Aktiv produktutvikling – produkter rettet mot verneområdet (guiding, tilrette-

legging…)  

9. Kulturbærer  

10. Bevisst på lokale tradisjoner og lokal mat  

11. Et livskraftig samfunn med en naturlig kontakt og beliggenhet til nasjonalpar-

ken.  

6.1.1 Prosjekthistorien 

Nasjonalparklandsbyene ble ett av de første 10 prosjektene i Verdiskapingspro-

grammet for naturarven sommeren 2009. Det var da allerede etablert et forprosjekt 

i tilknytning til utviklingen av konseptet. Forprosjektet var finansiert av Innovasjon 

Norge, kommunene og Kommunal- og Regionaldepartementet (KRD). Det over-

ordnede ansvaret lå hos Miljøverndepartementet og Direktoratet for naturforvalt-

ning. Forprosjektet varte fra 15. mai 2009 til 1. mai 2010, og det foreligger en rap-

port fra forprosjektet datert 22.4 2010. Telemarksforsking har også gjennomført 

en egen evaluering av forprosjektet.5 Det ble en litt spesiell oppstart på hovedpro-

sjektet, da det både var et forprosjekt og hovedprosjekt på samme tid. I sluttrap-

porten fra forprosjektet pekes det likevel på følgende: ”Koblingen mellom for- og 

hovedprosjekt er sterk, og arbeidet i forprosjektperioden har lagt helt grunnleggen-

de føringer for struktur og innhold i hovedprosjektet”. Oppstartsfasen i hovedpro-

sjektet er da også å forstå som en forprosjektfase for nasjonalparklandsbye-

ne.Perioden bærer også en del preg av et prosjekt i utvikling, hvor det er en del 

                                                 

5 Per Ingvar Haukeland og Bent Aslak Brandtzæg. Nasjonalparklandsbyene: En evaluering 
av forprosjektet, TF-notat nr. 2 / 2011. 
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sentrale utfordringer knyttet til både å få opp aktiviteter i hver av landsbyene og å 

få på plass en prosess på tvers av landsbyene som kan bringe konseptet videre.  

6.1.2 Mål og formål 

Prosjektet Norges Nasjonalparklandsbyer har som hovedmål at det med basis i lo-

kale natur- og kulturverdier skal skapes livskraftige samfunn med godt omdømme, 

bolyst, skaperlyst og økt oppslutning om naturvern.  

Delmål dreier seg om følgende:  

1. Stimulere til kreativitet og næringsutvikling 

2. Bevisstgjøre innbyggerne og andre om mulighetene som ligger i en bærekraftig 
bruk av nasjonalparkene og verneområder 

3. Øke kompetansen hos innbyggerne i kommunene og andre besøkende om ver-
neverdiene i nasjonalparkene og verneområdene.  

 
Formålet med hovedprosjektet er:  

1. Å klargjøre og tydeliggjøre innholdet i begrepet nasjonalparklandsby som 

grunnlag for en samordnet strategi for ordningen på nasjonalt plan 

2. Legge en stødig plattform for en klar og konsistent satsing i årene framover i 

den enkelte nasjonalparklandsby 

 
Målene er like for forprosjektet og hovedprosjektet, noe som er viktig også for å få 

kontinuitet og et samlet fokus i prosjektet. 

6.1.3 Tiltaksområder 

Tiltakene i Nasjonalparklandsbyene dreier seg hovedsakelig om to områder:  

1. Felles tiltak: nasjonal koordinering, som handler om å ivareta fellesoppgaver, 

administrasjon, planlegging og iverksetting av fellesprosjekter, og videreutvik-

ling av konseptet.  
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2. Lokale tiltak: stedsutvikling, tilrettelegging og informasjon, som går på tiltak 

rettet mot web, trykksaker, skilting, samt bedre kvalitet og tilgang på opplevel-

ser og tiltak som synliggjør nasjonalparklandsbyen bedre innad og utad. 

 
Gitt at hovedprosjektet omfatter fem ulike tettsteder, vil dette i praksis bety at vi 

har å gjøre med fem unike utviklingsprosjekter i tillegg til det som er felles. Selv om 

vi vil komme innom det som er gjort i de enkelte landsbyene, har vi ikke anledning 

til å gå inn i detaljene på hva som er gjort i hver landsby i denne oppstartsanalysen. 

Vi behandler derfor hovedprosjektet som ett prosjekt og vil legge tyngden av analy-

sen på fellestiltakene.  

Nettverket for nasjonalparklandsbyene satte opp følgende tre tiltaksområder som 

gjaldt både for hovedprosjektet og for forprosjektet:  

1. Strategiske avklaringer nasjonalt og regionalt 

• Avklare status for ordningen og plass i nasjonal reiselivssatsing 

• Avklare status og plass i regional utviklingssammenheng 

• Klargjøre og tydeliggjøre nasjonalparksentrenes / informasjonssentrenes rol-
le i satsingen 

• Avklare skillelinjer (forskjeller / likheter) mot nasjonalparkkommunestatu-
sen 

• Klargjøre grunnlag for utvikling av en merkevarestrategi 

• Begrepsavklaring og operasjonalisering av kriterier 

2. Prosess for å styrke satsinger i den enkelte kommune 

3. Sammenlignende internasjonalt perspektiv 

 
I prosjektplanen for hovedprosjektet, datert 27.05.10, presenteres 6 satsingsområ-

der som hver av de fem nasjonalparklandsbyene i tillegg skal arbeide med:  

• Informasjon 

• Omdømmebygging og profilering 

• Næringsutvikling 

• Stedsutvikling og tilrettelegging 
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• Kompetanse og nettverk 

• Forvaltning 

 
I tiltaksplanen for 2010 løftes følgende fellestiltak fram:  

1. Utarbeidelse av kriterier for nasjonalparklandsbyhotell / -bedrifter 

2. Utarbeidelse av kriterier og rammeverk for bruk av logoer på produkter og tje-
nester 

3. Utarbeide modell for innhold i informasjonssentre i alle nasjonalparklandsbye-
ne 

4. Felles nettsider og annet informasjonsmateriell 

5. Utvikle felles landsbyprodukter / nasjonalparkprodukter 

 
I tillegg presenterer hver av nasjonalparklandsbyene sine egne tiltak på de nevnte 

satsingsområdene. Det dreier seg om flere tiltak innenfor tidligere omtalte felt: in-

formasjonsformidling, omdømmebygging, tilrettelegging, miljø, profilering, bedre 

organisering av det lokale arbeidet, vertskapsarbeid, naturforvaltning, næringsut-

vikling, stedsutvikling, kompetanse og nettverk. Uten at vi kan gå i detaljene for 

hver enkelt landsby, ser vi det som svært gunstig at det foreligger en slik felles ori-

entering knyttet til de lokale tiltakene. Det gjør at man får en sterkere felles erfa-

ring også med de lokale tiltakene, noe som gjør erfaringsutvekslingen mellom 

landsbyene bedre.  

6.1.4 Organisering og ledelse 

Nasjonalparklandsbyene danner et eget nettverk med en egen koordinatorrolle. I 

tillegg har prosjektet en styringsgruppe som består av ordførerne i de fem kommu-

nene som nasjonalparklandsbyene ligger i, en representant fra hver av følgende: 

fylkesmenn, fylkeskommuner, MD og DN, samt representanter fra DN og MD 

som observatører. Hver av landsbyene har sin egen koordinator, styre og råd. Disse 

landsbykoordinatorene er en del av en nasjonal arbeidsgruppe, hvor også to nasjo-

nalparksentrene i Storslett og Lom er inkludert. I forprosjektet ble den nasjonale 

koordinatoren lagt til Vingelen nasjonalparklandsby, mens det i hovedprosjektet er 

inngått en avtale om en delt løsning mellom Hol og Tolga om koordinatorrollen. 
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I oppstartsfasen ble det vurdert å formalisere nettverket i en egen organisasjon med 

en rekke funksjoner, men dette ble ikke gjennomført og man fortsatte med en nett-

verkskonstellasjon. Utover i oppstartsfasen ble det fokusert mer på lokale tiltak. 

Dette førte til vurderingen at det var mindre behov for en styrket felles ledelse. I 

årsrapporten for 2010 ble prosjektorganiseringen vurdert til over snittet bra, men 

det ble samtidig framhevet at prosjektorganiseringen kunne forbedres med en stør-

re ressurser til koordinering og prosjektledelse. Stillingsprosenten til prosjektleder i 

oppstartsfasen var på 40 %, noe som ble vurdert som for lite. At delprosjektkoor-

dinatorene innebærer 3.5 årsverk vurderes også som litt for lite. Det kan også tyde 

på at det er vanskelig å kombinere koordinatorrollen med øvrige roller og oppga-

ver i den andre delte stillingen.  

Det er god naturfaglig kompetanse i prosjektet, og det har en god politisk kompe-

tanse, men mindre kompetanse knyttet til utvikling, spesielt næringsutvikling. Det 

har derfor blitt jobbet mer og mer med å skaffe inn slik kompetanse etter hvert som 

prosjektet har skredet fram. 

6.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

I forprosjektet var det bevilget 1.3 millioner kr til fellestiltak, samt at hver av de 

fem nasjonalparklandsbyene hadde 500 000 kr hver til egne tiltak. Det ble videre 

bevilget 1 mill kr til lokale tiltak for nasjonalparklandsbyene i 2009 gjennom Na-

turarven som verdiskaper, noe som ble fordelt med kr 200 000 til hver landsby og i 

tillegg kommer 100 000 kr til lokale tiltak i hver landsby i 2010 av forprosjektmid-

lene, dvs. totalt 500 000 kr. Det har vært store variasjoner mellom kommunene 

med hensyn til hva kommunene kan bidra med økonomisk, men alle har klart å 

skaffe egenandelen og alle ønsker å satse på nasjonalparklandsbykonseptet. Det vil 

variere derimot hvor stor drivkraft landsbyen er for de andre lokalsamfunnene i 

kommunen, men gitt at fire av landsbyene også er i nasjonalparkkommuner, er det 

lettere med en felles satsing. Totalrammen for prosjektet i 2010 var på kr 

15 315 550, noe som er det desidert største prosjektet i programmet. De viktigste 

finansieringskildene er kommunene og fylkeskommunene.  
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6.1.6 Forankring og mobilisering 

Det ligger et godt utgangspunkt i konseptet forankret i ulike offentlige dokumenter, 

slik som i NHDs nasjonale reiselivsstrategi ”Verdifulle opplevelser” fra 2007. In-

novasjon Norge har også støttet satsingen på nasjonalparklandsbyer, også med fi-

nansiering av forprosjektet, og de finner det spesielt interessant som merkevarestra-

tegi. 

Gitt kompleksiteten i prosjektet, med såpass forskjellige tettsteder og aktører, har 

arbeids- og styringsgruppa funnet det nødvendig å utvikle en presis, felles strategisk 

plattform for Norges nasjonalparklandsbyer. Dette sentrale dokumentet legger 

grunnlaget for det videre arbeidet med forankring og mobilisering i hovedprosjek-

tet, samt for arbeidet med kriterier for hva som skal kjennetegne en nasjonalpark-

landsby.  

Som både forprosjekt og hovedprosjekt har prosjektet hatt en nokså romslig øko-

nomi i oppstartsfasen, og det har i tillegg blitt åpnet nye muligheter og nettverk 

innenfor rammen av det programmet Naturarven tilbyr. Dette har kommet arbei-

det med forankring og mobilisering til gode.  

Hovedutfordringen i oppstartsfasen har vært å få en god balansegang mellom mo-

bilisering og forankring innad i nasjonalparklandsbyene og mellom nasjonalpark-

landsbyene. Det har vært viktig med en nasjonal koordinator for dette arbeidet, 

men slik situasjonen har vært i siste del av oppstartsfasen, har den nasjonale koor-

dinatoren også vært lokal koordinator.Dermed kan arbeidsmengden bli i største 

laget for å få til det man ønsker på tvers av landsbyene.  

Landsbyene har i oppstartsfasen lagt vekt på synlige tiltak lokalt. Det vil likevel 

fortsatt være viktig med å jobbe videre med merkevaren Nasjonalparklandsby og 

koordinere andre fellesoppgaver. Nettverket begynt forankringen også i forhold til 

fylkeskommunene og fylkesmennene, men på første møte ble ikke aktører på fyl-

kesnivået i Troms, Hordaland eller Buskerud representert, noe nettverket mener 

avspeiler hvordan fylkene har ulike strategier på området. Utover i oppstartsfasen 

har aktører på fylkesnivået blitt mer involvert. 

Fra årsrapporten 2010 ser vi at kommunene, innbyggerne og reiselivsbedrifter er 

øverst på lista av hvem det må jobbes enda mer med for bedre forankring, tett fulgt 
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av Fylkesmannen, andre bedrifter, regionråd, og deretter Innovasjon Norge, grunn-

eiere, fylkeskommunen og frivillige lag. Det er blitt gjennomført en rekke tiltak for 

å få til en god forankring. Blant annet har det vært holdt vertskapskurs, nærings-

seminarer, ambassadørseminar og undervisningsopplegg for å forankre satsingen 

mer hos reiselivsbedrifter, innbyggere og andre lokale og regionale aktører. s 

6.2 Måloppnåelse 

6.2.1 Rapportering på tiltak 

I årsrapporten for 2010 rapporteres det om at tiltakene i prosjektet er delvis gjen-

nomført som planlagt. En av grunnene til dette har vært manglende fullfinansie-

ring. Ting har blitt skjøvet litt på. I og med  at bevilgningen ikke kom før nokså 

sent ut i oppstartsåret, tok det også lengre tid med egenfinansieringen. Det er lagt 

opp til en rekke resultatmål rundt tiltakene:  

• Koordinere innsats med nasjonale og regionale parter 

• Klargjøre innsats med andre samarbeidsorgan og private interesser 

• Planlegge tiltak 

• Skaffe midler til lokale tiltakspakker 

• Kartlegge nødvendige kompetansehevingstiltak 

• Kartlegge kostnader 

 
Det er blitt gjennomført en rekke aktiviteter og tiltak i oppstartsfasen som retter 

seg inn mot disse resultatmålene. Når det gjelder koordinering og samordning mel-

lom landsbyene, har det vært gjennomført 6 fysiske møter i arbeidsgruppa og 4 fy-

siske møter styringsgruppa, og ellers 4 telefonmøter. Koordinator og medlemmer 

av arbeidsgruppa har også deltatt på nettverkssamlingene i programmet. Og det 

har vært en felles utenlandsreise.   

Av de fem nasjonalparklandsbyene har to egne nasjonalparksentre, Storslett (Halti 

nasjonalparksenter) og Lom (Norsk fjellmuseum). Disse to sentrene har vært med i 

arbeidsgruppa for nasjonalparklandsbyene. Når det gjelder informasjonssentrene, 
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skal disse være besøks- og servicesentre, sentre for formidling og markedsføring 

med et faglig kompetansemiljø og forvaltning. Dette kan innebære stillinger som 

knyttes til forvaltning, oppsyn og formidling. Disse sentrene blir vesentlig å få in-

volvert, fordi de bidrar til realiseringen av målene med grunnleggende kompetanse 

på bevaring av naturarven, kunnskapsutvikling og formidling. Det er nå satt i gang 

prosesser som trekker disse tettere inn også i konseptutviklingen. 

Satsingen på nasjonalparkkommunene, med regionkontoret i Nord-

Gudbrandsdalen som sekretariat, har sitt eget opplegg, og det har også vært et eget 

forprosjekt hvor det jobbes enkeltvis og i fellesskap med ulike oppgaver og tiltak 

knyttet bl.a. til marked, standardisering, lokal initiativ, kompetanse og identitet. 

Nasjonalparkkommunesatsingen er større og mer omfattende enn nasjonalpark-

landsbysatsingen, og det gjør at sistnevnte har det litt lettere i sitt fokus på nærings- 

og stedsutviklingen. Likevel er det svært mange ting som forener disse satsingene, 

selv om Tolga kommune og Jondal kommune ikke var med blant de 31 som ble 

først utpekt. Det har vært kontakt mellom de to prosjektene, men ikke noe felles 

utover det, selv om ordføreren i Nordreisa sitter som medlem både av styret for 

Nasjonalparklandsbyene og styret for Nasjonalparkkommunene.  

Tidlig i forprosjektperioden (august 2009) ble det påbegynt et arbeid rundt en 

merkevarestrategi. Utfordringen synes å ligge i det å få konseptet Nasjonalpark-

landsby såpass kjent at folk vil i større grad ønske å oppsøke disse stedene. Ofte vil 

det være slik at det er nasjonalparken som er attraksjonen, men i andre tilfeller kan 

nasjonalparklandsbyen bli en attraksjon og få folk til å senere ønske å oppsøke na-

sjonalparken. Strategien har bygd på først å finne fram til hva man ønsker å for-

midle, altså hva selve konseptet er og hva som skal være felles. Nettverket har sett 

til Innovasjon Norge sitt arbeid med ”Merkevaren Norge” som en felles reiselivs-

strategi, og her er det framhevet fokus på de gode opplevelsene, vertskapet og ver-

dier som frisk, ekte, vennlig og nyskapende. Dette er verdier som også Nasjonal-

parklandsbyene ønsker å bygge på, men styringsgruppa har utviklet noen flere. 

Disse er følgende kjerneverdier:  

• Bærekraftig og miljøvennlig 

• Frisk og aktiv 

• Gjestfri og ekte 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 128 



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

• Kompetent og nyskapende 

Nasjonalparklandsbyene ønsker å legge sin merkevarestrategi nært opp til Innova-

sjon Norge sitt, og ser på dette som en viktig del av samordning av strategi og 

markedsføring. En utfordring som nevnes i denne sammenheng, er å få fram kon-

kurransedyktige og markedsrettede produkter og markedsført og få solgt disse til 

rette målgrupper. Her nevnes også en samkjøring med Innovasjon Norges Visit 

Norway og Bygdeturismekampanjen.  

Arbeidsgruppa har gjort et skille i forprosjektet angående arbeidet med kriterier. 

Kriterier for en Nasjonalparklandsby er lagt inn i fellesplattformen, mens den vide-

re utdypingen av kriteriene er tatt ut. Disse tolkes mer som opptakskriterier for nye 

nasjonalparklandsbyer, dermed må bearbeides i etterkant av hovedprosjektperio-

den. Det forutsettes da at det ikke tas opp nye nasjonalparklandsbyer i perioden 

fram til 2013. Nasjonalparklandsbyene har også sett på prinsippene som ligger til 

grunn for konseptet geoturisme (etablert av National Geographic Society), noe de 

mener sammenfaller mer med deres satsing enn det økoturisme sertifiseringen (Den 

internasjonale økoturismeforeningen) gjør. Sistnevnte går mer direkte på reiselivs-

bedriftene. Selv om det jobbes med en bredere strategi i landsbyene, er det også en 

satsing å få flere reiselivsbedrifter økoturisme- eller miljøfyrtårnsertifisert.  

Når det gjelde målet om økt internasjonalisering, har prosjektet forsøkt å sette seg 

inn i det som skjer, men på grunn av behovet for innsats hjemme har ikke dette ar-

beidet vært veldig utbredt i oppstartsfasen. Det pekes likevel på flere eksempler, 

slik som National Park Village, for eksempel rundt Tongariro National Park på 

New Zealand og i Rocky Mountains National Park i Colorado. Men det er tre om-

råder som synes nærliggende å sammenlikne seg med: 1) Naturpark Sar-Hunsrück i 

Moselområdet, som har et eget landsbyprogram (se 

http://www.naturparke.de/parks/71) med 12 landsbyer, og 2) nationalpark Hohe-

Tauern i Østerrike (se http://www.nationalparkregion.at/index.php?id=86). Som en 

del av forprosjektet ble det arrangert en studietur 3.-9.mai 2010 til Venosta / 

Vinschgaudalen og nasjonalparken Stelvio / Stilfserjoch i Sør-Tirol, med 33 delta-

kere som representerte alle landsbyene. 

Det ble tydelig i oppstartsfasen, spesielt etter å ha studert internasjonale eksempler, 

at man ønsket å utvikle en egen norsk modell til nasjonalparklandsbykonseptet. 
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Erfaringer fra utlandet kan trekkes inn der relevant.. Stedstilhørighet, identitet og 

samhørighet er sterke i Norge, noe nasjonalparklandsbyene ønsker å bygge videre 

på i sin modell, men nettverket har også funnet at det som kalles ”integrert bygde-

utvikling” (Integrated Rural Development – IRD) er et interessant internasjonalt 

perspektiv å trekke inn, gitt at det knytter vern og bruk til en bottom-up prosess. 

Nettverket har også sett på andre modeller, slik som regionalparkmodellen (som 

prosjektet i Nærøyfjorden bygger på og som Varanger ser også nærmere på) og 

Charterpark-modellen i Dovrefjellprosjektet. Som en del av det nasjonale nettver-

ket for norske regionale og lokale parker, finner vi også et annet konsept som kan 

kanskje være interessant for nettverket for Norges nasjonalparklandsbyer å se 

nærmere på, nemlig det som i Hordaland er blitt kjent som landskapsparker. Dette 

er mindre områder enn regioner, noe som vil kunne være mer aktuelt for landsbye-

ne.  

6.2.2 Bevaring av naturarven 

Naturarven er forskjellig fra landsby til landsby, men alle er tilknyttet en (eller fle-

re) nasjonalparker der definerte nasjonalparkverdier skal bevares. I de fleste nasjo-

nalparklandsbyene vil aktivitetene som det legges opp til være utenfor nasjonal-

parkgrensen, enten i selve nasjonalparklandsbyen eller i randsonene til parken, men 

det er eksempler, som i Vingelen, der verneverdiene i nasjonalparksammenheng 

også er knyttet til bruk, for eksempel i tilknytning til oppdemte vann, traktorspor 

som ferdselsårer, kulturlandskap og jaktforvaltning. Mange steder innenfor nasjo-

nalparkene krever motorisert ferdsel søknad, og flere steder er det ikke tillatt med 

sykling eller stimerking.  

For at prosjektet bedre skal ta vare på naturarven, er det satt fokus på økt kompe-

tanse, kunnskap og bevissthet hos brukere. Gjennom informasjon og tilrettelegging 

har det vært oppmerksomhet på vern gjennom økt bruk. Det har ikke vært regist-

rert noen uheldige konsekvenser av denne strategien. For å styrke dette fokuset hos 

aktørene i landsbyen, har det vært gjennomført vertskapskurs, næringsseminar, 

kunnskapsutstillinger, informasjonsplakater og informasjonsperm til utleieenheter.  

Det har vært gjennomført skjøtselstiltak i regi av prosjektet, blant annet ryddig av 

skog / vegetasjon rundt nasjonalparklandsbyen Lom. Det har også vært arbeidet 
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med å øke tilgjengeligheten for publikum ved å opparbeide en sentrumssti med na-

turinformasjon i Storslett, Lom og Vingelen, samt rydding, merking og skilting av 

flere turstier, tilretteleggingstiltak, grusing av sti og etablering av attraksjoner som 

for eksempel barnas naturpark i Storslett.  

6.2.3 Kunnskap og formidling 

I oppstartsfasen har det i de ulike landsbyene vært gjennomført en rekke tiltak som 

går på kunnskapsutvikling og formidling, bl.a. vertskapskurs som tidligere nvent, 

men også ambassadørkurs, undervisningsopplegg i skoler, næringsseminarer og 

stedsutviklingskonferanser.  

Skoler har vært involvert i prosjektet, blant annet i tilkntyning til Visitor Point Rei-

sadalen og i utviklingen av ulike naturpedagogiske tilbud. Naturarven står sentralt 

i dette arbeidet, som det gjør i det meste av formidlingsarbeidet i prosjektet.  

Nasjonalparksentrene er viktige i kunnskapsutvikling og formidling, gitt deres eks-

pertise. Disse har i større grad blitt trukket inn i hovedprosjektets formidlingsar-

beid, i tillegg til andre lokale samarbeidspartnere. Det jobbes også felles med stan-

darder for hvordan nasjonalparklandsbyene skal formidle naturinformasjon.  

Prosjektet bruker også Facebook i sin formidling av prosjektet og det har ellers fått 

en rekke medieoppslag i radio, TV, nasjonale aviser, lokale aviser og over internett. 

Vi sitter igjen med det inntrykket av at de har fått god mediedekning lokalt og re-

gionalt, men mindre nasjonalt. Dette vil kunne endre seg utover i programperioden, 

spesielt når konseptet blir enda bedre konkretisert.  

Når det gjelder kompetansebehov, har hovedprosjektet rapportert om behov for 

mer prosess- og prosjektlederkompetanse, samhandlingskompetanse, kulturfaglig 

kompetanse, økonomiske kompetanse og markeds- og salgskompetanse. For å imø-

tekomme noen av disse behovene, har prosjektet samarbeidet med Universitetet i 

Tromsø og Universitetet i Bergen.  
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6.2.4 Bred verdiskaping 

Bred verdiskaping vil også variere mellom de ulike nasjonalparklandsbyene, men vi 

skal her trekke fram det vi ser på tvers av tiltakene.  

Miljømessig verdiskaping 

Her trekkes det fram landskapsverdier, biologisk mangfold og andre naturverdier, 

slik som kulturlandskap (Vingelen) og elvedelta (Nordreisa). Det jobbes med å 

styrke disse verdiene blant annet ved å tilby innbyggere og besøkende god informa-

sjon om natur- og kulturverdiene.  

Kulturell verdiskaping 

Her kan vi trekke fram arbeid med identitet, omdømmebygging, profilering og 

stedsutvikling. I prosjektplanen er det lagt opp til en utarbeidelse av en markedsfø-

ringsstrategi og plan for media- og kommunikasjonsstrategi. Dette arbeidet har 

ikke kommet skikkelig i gang i oppstartsfasen, men det planlegges økt innsatsi 

2011. Det arbeides videre for å styrke den kulturelle verdiskapingen ved å styrke 

profileringen av logoer på utvalgte produkter, skiltmal, designmaler, m.m.  

Sosial verdiskaping 

Når det gjelder nettverksbygging, har prosjektet foreløpig hatt nok med sitt eget 

prosjekt. Nye nettverk har ikke blitt etablert som følge av hovedprosjektet, og det 

har heller ikke vært utstrakt bruk av eksisterende nettverk, foruten det som knyttes 

til involverte aktører (lokale næringsorganisasjoner). Det er gjennomført noen dug-

nader i oppstartsfasen, men lokalt er det flere enn de tre som kommer i regi av ho-

vedprosjektet. En viktig del av den sosiale verdiskapingen er den økte fellesskapsfø-

lelsen mellom de involverte aktørene på tvers av nasjonalparklandsbyene. Dette er 

også noe som DN ønsker fokus på, blant annet ved tilbakemeldinger på at flere av 

delprosjektlederne burde være med i de nasjonale nettverkssamlingene.  

Økonomisk verdiskaping 

Hovedprosjektet har ikke gitt grunnlag for nye etableringer i oppstartsfasen, og det 

har ikke vært gjort noen registreringer av hvorvidt eksisterende næringsvirksomhe-

ter har utvidet sin virksomhet, økt underleveranser eller om det har vært sysselset-
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tingsvekst som følge av hovedprosjektet i oppstartsfasen. Det kan være nærliggende 

å tenke at det er for tidlig å se på slike resultater, men det er likevel inntrykket at 

hovedprosjektet har hatt stor betydning for økningen i antall besøkende, men 

mindre eller ingen påvirkning på flere overnattinger. Det er ikke utviklet systemer 

for å kartlegge den økonomiske verdiskapingen.  

Den brede verdiskapingen 

God informasjon om viktigheten av natur- og kulturverdier (miljømessig verdiska-

ping) kan styrke bevaringen av disse fordi innbyggernes kunnskap (kulturell verdi-

skaping) og tilhørighet (sosial verdiskaping) til eget hjemsted forsterkes. Dette kan 

igjen øke motivasjonen til å gjøre noe på hjemstedet som har med arbeid å gjøre 

(økonomisk verdiskaping) og som kan øke attraktiviteten til området for nyetable-

ringer, som reisemål og for bosetting. I denne sammenheng er formidlingen som 

gjøres i prosjektet svært avgjørende. 

I oppstartsfasen har prosjektet prioritert den miljømessige verdiskapingen i størst 

grad, etterfulgt av den kulturelle verdiskapingen og den sosiale verdiskapingen. 

Den økonomiske verdiskapingen har relativt sett hatt minst prioritet i oppstartsfa-

sen. I neste fase vil denne formen for verdiskaping prioriteres i mye større grad, 

uten at prioriteringene til de andre verdiskapingsformene skal bli mindre.  

6.3 Spesielle temaer 

6.3.1 Konflikthåndtering 

Når det gjelder enkelte uenigheter, har dette ifølge prosjektet bidratt til å hemme 

realiseringen av sentrale målsettinger. Det dreier seg primært om samarbeid om 

fellestiltak innen reiselivsnæringen og hva næringen selv ønsker å prioritere. Dette 

varierer likevel en del mellom landsbyene. Det har ikke vært en felles strategi for å 

håndtere slik uenighet. Det har vært opp til aktørene i den enkelte landsby.  

Det virker ellers som om prosjektet har unngått de store konfliktene mellom bruk 

og vern, men det kan variere fra landsby til landsby. Prosjektleder og lokal pro-

sjektleder har høy grad av kompetanse innen naturfag og miljøvern, og dermed vil 
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vernet bli godt håndtert. Samtidig ligger utfordringene noe mer knyttet til nærings-

siden og behovene der, og det er brukerinteresser som synes verneinteressene i en-

kelte tilfeller går for langt. Samtidig unngår prosjektet mye av denne problematik-

ken ved å legge de fleste tiltakene til landsbyene, for å utvikle dem til en portal inn 

til nasjonalparken. Gjennom kunnskap og formidling, og ved bruk av tilretteleg-

gingstiltak, stimerking og kart, vil man kanalisere ferdselen vekk fra sårbare områ-

der. Det virker som en god strategi. 

6.3.2 Institusjonalisering 

Hver nasjonalparklandsby skal ha en egen stedsutviklingsplan. For mange av 

landsbyene innebærer dette en allerede eksisterende plan, og det jobbes med å få 

konseptet forankret i denne. For andre kan det innebære at en slik plan utvikles, 

hvor da nasjonalparklandsbykonseptet får en sentral plass.  

Alle landsbyene er i stor grad i gang med tiltak som forankrer konseptet i overord-

nede planer i kommunen, og det er delvis planer om hvordan satsingen skal videre-

føres etter programperioden er over. Dette vil også variere fra landsby til landsby. 

For å framskaffe varige resultater og effekter, er det avgjørende med god forank-

ring i planer blant beslutningstakerne. Her synes de ulike landsbyene å ha en god 

grobunn for institusjonalisering.  

6.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Nettverket er glade for å være med i Naturarven som verdiskaper og finner at mid-

lene fra programmet har i noen grad fungert som en katalysator for å utløse andre 

ressurser regionalt og lokalt. Men verdiskapingsprogrammet har ikke vært avgjø-

rende for at prosjektet ville bli iverksatt. Det vurderes også slik at de økonomiske 

ressursene som stilles til rådighet gjennom programmet ikke er tiltrekkelige. Det er 

enkelte større tiltak som ikke lar seg gjennomføre på grunn av manglende finansie-

ring.  

Når det gjelder de faglige ressursene som programmet tilbyr, oppleves dette som 

tilstrekkelige, men det pekes i oppstartsfasen at det er behov for mer kompetanse 

innen prosjekt- og prosessledelse og markedsføring. Prosjektet mener det er i større 
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grad behov for bedre koordinering i forhold til andre virkemidler for vern og bruk, 

blant annet knyttet til Innovasjon Norge sine virkemidler og DN sin satsing på na-

sjonalparkkommuner.  

Nettverkssamlingene har vært gode i forhold til dialog og informasjonsutveksling, 

også mellom hovedprosjektene, og det har fungert godt i forhold til programledel-

sen, men noe mindre godt i forhold til nettverksbygging. Noe som har med nokså 

hektiske program. Samlingene er slik sett vurdert som sånn passe inspirerende.  

6.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

En suksesshistorie fra prosjektet er vertskapskursene. Dette synes å være helt avgjø-

rende for å utvikle det gode vertskap i landsbyene, og uten det gode vertskap vil 

man heller ikke ha noen god portal for besøkende.  Det gjør sitt til at næringslivet 

vil få informasjon om konseptet og se på mulighetene knyttet til det, noe som både 

bygger forankring, fellesskap, eierforhold og skaper gode ambassadører for pro-

sjektet.  

En fallgruve knytter seg til offentlige anskaffelser og manglende kompetanse på 

dette området. Det er mange regler som gjør at enkelte tiltak blir forsinket eller at 

man ikke har den fulle og hele oversikt over hva som forventes når man skal gjen-

nomføre tiltak i det offentlige, slik som offentlige anbudsrunder.  

6.4 Åpen post 

I oppstartsfasen rapporteres det om en utfordring knyttet til det å være både for-

prosjekt og hovedprosjekt på samme tid. Dette har skapt en balanse mellom frihet i 

forprosjektet og tettere oppfølging i hovedprosjektet. På slutten av oppstartsfasen 

har dette falt bedre på plass.  

6.5 Oppsummering 

Hovedprosjektet Nasjonalparklandsbyene er et prosjekt som vokser ut av et lokalt 

initiativ og er et konsept med et stort utviklingspotensial. Aktørene i nettverket for 
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nasjonalparklandsbyene har utviklet en sterk fellesskapsfølelse, og det har skapt et 

godt grunnlag for den videre konseptutviklingen. Det har vært litt startvansker i 

forhold til balansen mellom fellestiltak og lokale tiltak, men det synes som om det i 

slutten av oppstartsfasen har blitt lagt noen gode føringer slik at det videre arbeidet 

med konseptutviklingen kommer inn i et godt spor. Uroen knyttet til det å være 

både forprosjekt og hovedprosjekt på samme tid, synes å ha lagt seg utover i opp-

startsfasen. Vi opplever at det har tatt mye tid i starten å få til en god forankring 

lokalt i prosjektet samtidig som man har fått plass til noen gode prosesser mellom 

landsbyene. Det tar tid å bygge bred involvering og et felles språk. Enkelte av 

landsbyene har hatt utfordringer med å trekke utviklingsaktører inn på et tidlig 

stadium, mens andre funnet at det har vært avgjørende i sin landsby. Vi finner også 

at dette er et prosjekt som er svært krevende å lede og organisere fordi det er store 

transaksjonskostnader med såpass forskjellige nasjonalparklandsbyer på såpass 

forskjellige områder. Her tror vi at det kan være nyttig for utviklingen av konseptet 

at man har en prosjektleder som får økte ressurser til koordinering på tvers. Det er 

behov for mer koordinering av politikk og forvaltning både nasjonalt og lokalt for 

at et slikt konsept skal kunne fullt og helt realisere sitt potensial.  
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7. Stetindprosjektet              
Oppstartanalyse 2010 

 

  Foto: P.I. Haukeland 

7.1 Bakgrunn 

Prosjektet Gleden ved å leve naturvennlig, også kjent som Stetindprosjektet, ble 

valgt ut av Direktoratet for Naturforvaltning våren 2009 som ett av 10 hovedpro-

sjekter i Naturarven som verdiskaper. En konflikt mellom ekstern prosjektleder og 

kommunen gjorde sitt til at Tysfjord kommune trakk seg fra prosjektet, og det ble 

derfor avsluttet etter oppstartsåret.  Selv om prosjektet avsluttes etter ett år, er pro-

sjektet og utfallet såpass interessant, at det inkluderes i oppstartsanalysen. Spesielt 

med tanke på erfaringer med ting som gikk feil, som andre tilsvarende prosjekter 

kan lære av.. Som med de øvrige hovedprosjektene, analyseres disse ut i fra den 

rammen som er lagt gjennom programmet Naturarven som verdiskaper og ikke i 
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lys av hva enkelte aktører i prosjektene kunne ønske rammen skulle være. Opp-

startsanalysen har som utgangspunkt, telefonintervjuer og besøk, i tillegg til skrift-

lige kildersom referater, redegjørelser, nettinformasjon og mediedekning. Vi har 

også vært i kontakt med ulike aktører som har vært involvert i prosjektet. 

7.1.1 Prosjekthistorien 

I forkant av søknadenom å være et hovedprosjekt i programmet Naturarven som 

verdiskaper, foregikk det en del parallelle prosesser, knyttet til bruken av Stetind 

som attraksjon, mellom to av hovedaktørene: Tysfjord kommune og Rådet for 

øko-filosofi. Kommunen hadde bestilt en mulighetsanalyse av et konsulentfirma i 

Narvik, der den kjente klatreren Stein P. Aasheim var involvert . Kommunen var 

samtidig i gang med å utvikle en Masterplan for reiseliv der Stetind skulle stå sent-

ralt.  

Rådet for øko-filosofi består av en gruppe mennesker som ser på Stetind som selve 

arnestedet for økofilosofien, etter et seminar som ble holdt der med bl.a. Arne og 

Siri Næss, Sigmund Kvaløy og Nils Faarlund. Rådet har laget det de kaller for Ste-

tinderklæringen, som er en erklæring om behovet for å mobilisere mot en mer na-

tur- og klimavennlig livførsel. Denne erklæringen er skrevet under av flere tusen 

personer i over 40 land. Sentralt i dette arbeidet er Børge Dahle, førsteamanuensis 

ved Idrettshøgskolen (fram til sommeren 2010), i nært samarbeid med de øvrige 

rådsmedlemmene, som i dag er Øystein Dahle, Finn Wagle, Nils Faarlund, Siri 

Næss og Aage Jensen. De tre første er dekorert med St. Olavs orden for sitt enga-

sjement. Rådet for øko-filosofi  planla som en del av prosjektet en internasjonal 

konferanse i 2009 kalt Arven og Gleden ved å leve naturvennlig, sammen med en 

markering på selve arnestedet.  

Ideen om å søke midler fra Naturarven som verdiskaper kom opprinnelig fra Inno-

vasjon Norge, noe både Rådet for øko-filosofi og Tysfjord kommune bestemte seg 

for å samarbeide om. På dette tidspunktet var det en god tone mellom Tysfjord 

kommune og Rådet for øko-filosofi. Etter hvert ble det flere uenigheter internt i 

kommunen, dette fører til atprosjektleder i Tysfjord kommune trekker seg. Søk-

nadsjobbingen blir overtatt av en annen i administrasjonen. Søknaden blir forsøkt 

tatt opp i kommunestyret høsten 2008, men saken blir utsatt til mars 2009. Da 
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hastet det med å få sendt inn søknaden. Presset lå på kommunestyret, som da ved-

tok å søke, uten at søknaden hadde fått en grundig nok behandling. Det var Fyl-

kesmannens Miljøvernavdeling som innstilte søknaden.  

Søknaden ble innvilget og Stetind ble valgt ut som ett av de 10 nasjonale hovedpro-

sjektene i programmet. I bevilgningsbrevet står det at Direktoratet for naturfor-

valtning finner spesielt den økofilosofiske tilnærmingen interessant i et slikt pro-

sjekt. Tysfjord kommune ønsket at formannskapet skulle være styringsgruppe for 

prosjektet, noe DN ikke godkjente. Dermed ble en prosjektgruppe i kommunen 

etablert, den inkluderte representanter for kommunen, Reiselivsselskapet Hamsuns 

Rike, lulesamiske senter Arran, Skyssbåter AS og Nordland Turselskap. Det var lite 

kontakt mellom kommunen og Rådet for øko-filosofi  i denne perioden.  

Uenighetene som oppsto internt dreide seg i hovedsak om prosjektorganisering og 

ressursbruk. Tysfjord kommune er også kritisk til at Rådet, som de ikke oppfatter 

er en juridisk ansvarlig enhet, siden de ikke har noe organisasjonsnummer i Brøn-

nøysundregisteret. Kommunen ønsket å ha kontroll over midlene i prosjektet, mens 

Rådet for øko-filosofi ønsket å fakturere DN direkte for sin del av arbeidet. Det er 

en uro i Rådet for at kommunen skal bruke midlene til andre tiltak enn det som det 

er lagt opp til i søknaden. Det er med andre ord en mistillit, som det er et visst 

grunnlag for. I reviderte planer, som kommunen har oversendt DN, sier DN at dis-

se ligger langt unna det som var de opprinnelige planene i søknaden.  

Tysfjord kommune, med ordfører i spissen, søker et møte direkte med statssekretær 

i Miljøverndepartementet, hvor også representanter for Sametinget, Direktoratet 

for naturforvaltning og KRD er invitert, for å blant annet drøfte samarbeidsprob-

lemer med Rådet for øko-filosofi. Her finner vi det underlig at MD aksepterer et 

slikt møte uten å invitere prosjektlederen som kommer fra Rådet for øko-filosofi. I 

etterkant refererer ordføreren fra møtet til kommunestyret, og det besluttes en-

stemmig å trekke seg ut av prosjektet og programmet.  

Ordføreren går ut i Dagens Næringsliv 14. april 2010 med sterke beskyldninger 

mot Rådet for øko-filosofi og prosjektlederen. På to hele sider, under tittelen Sam-

arbeid ble bitter splid, hamrer ordføreren løs på Rådet for øko-filosofi med karak-

teristikker som: ”(PL) fremstår som en representant for nikkersadelen som bare er 

opptatt av å tenke store akademiske tanker”, ”Vi oppfatter Rådet for øko-filosofi 
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som en gutteklubb, en prateklubb”, ”Økofilosofer vil helst bo i telt, hvordan skal 

vi da kunne tjene penger på dem?” Prosjektleder sier i samme oppslag at han er 

sjokkert over uttalelsene og håndteringen av prosjektet fra Tysfjord kommune sin 

side: ”Vi kommer aldri til å sette våre ben i Tysfjord kommunes lokaler igjen, og 

det som har skjedd vil få et alvorlig etterspill”.  

Kommunen fremstiller saken som om de skulle tilpasse seg Rådet for øko-filosofi 

sine ideer, mens Rådet for øko-filosofi sier at kommunen forsøkte å få de til å legi-

timere kommunens prosjekter. Med andre ord, det er to ulike verdener av oppfat-

ninger når det gjelder prosjektet. Det endte med at Rådet for øko-filosofi gjennom-

førte den delen av prosjektet som var tiltenkt dem, nemlig boklansering og interna-

sjonal konferanse i august 2010. Det er ennå ikke klart om skrinleggingen av pro-

sjektet får noen konsekvenser for kommunen, men omdømmet til kommunen er 

klart svekket.  

Hva var det som gikk galt? Kunne noe vært gjort annerledes? Hvilke lærdommer 

kan andre tislvarende områder trekke fra Stetind-prosjektet? 

 

Markering på arnestedet til økofilosofien i 1966. Representanter fra Rådet for øko-filosofi 

(f.v.): Børge Dahle, Siri Næss, Aage Jensen og Nils Faarlund. Foto: P.I. Haukeland 

7.1.2 Mål og formål 

Prosjektet tar utgangspunkt i situasjonen menneskeheten står ovenfor i framtiden, 

og har som visjon at det er mulig å endre tenke og handlemåte der gleden er den 

drivende kraften. Formålet er å sette spørsmål ved dagens levemåte og et ønske om 
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å skape interesse for å utvikle mer naturvennlige tenke- og levemåter, eksemplifisert 

med tradisjonell samisk kultur. Det verdimessige formålet finner vi i Stetind-

erklæringen (www.stetinddeclaration.com).   

Prosjektet har også som formål at når naturarven skal brukes som attraksjon for 

reiseliv og opplevelser, er det viktig å ha forståelse for å sikre kvalitetene ved na-

turarven. Måten å gjøre dette på er gjennom det prosjektet kaller ”et natursted”, 

som velges ut fra natur- og kulturkvaliteter, og som skal invitere til et fysisk sted, 

til ettertanke, til underskriving av Stetind-erklæringen og til utvikling av Stetind 

som symbol. Et slikt fysisk natursted vil også kunne være en nasjonal attraksjon.  

Hovedmålet er å skape interesse for perspektivene, som vi bl.a. finner i Stetind-

erklæringen, nasjonalt og internasjonalt, og for at det blir skapt slike lokale Natur-

steder (”ettertankesteder”) inspirert av Stetind. Videre er hovedmålet, ifølge søkna-

den, å utvikle Stetind som ”et reisemål for grupper av mennesker som ønsker å ar-

beide med å ta ansvar for å bidra til å utvikle mer naturvennlige levemåter og kun-

ne utvikle tenkemåter som bidrar til å skape harmoni mellom natur og menneske.” 

På grunn av tidspress i oppstarten, ble ikke disse målsettingene og perspektivene 

godt nok forankret i kommunen og i kommunestyret. Gitt at Tysfjord kommune er 

såpass sentral i forvaltningen av Stetind som attraksjon, selv om det er et nasjonalt 

symbol, ville en annen forankring vært vanskelig. Man kan se for seg at en mer 

samisk vinkling på prosjektet kunne ha gitt muligheten til å forankre prosjektet i 

Arran lulesamisk senter og eventuelt i Sametinget, siden Stetind er et hellig fjell i 

deres kultur, men Tysfjord kommune måtte uansett bli involvert. Nå har jo Tys-

fjord kommune sine egne målsettinger og planer for Stetind, og i oppstarten ble det 

nok ikke godt nok samsvar mellom målsettingene.  

7.1.3 Organisering og ledelse 

Prosjektet ble organisert som et samarbeidsprosjekt mellom Tysfjord kommune og 

Rådet for øko-filosofi, som begge var søkere. Det ble etablert en prosjektgruppe i 

Tysfjord kommune, bestående av to fra kommunens administrasjon, en fra Reise-

livsselskapet Hamsuns Rike, som også er rådgiver ved ARRAN lulesamiske senter, 

daglig leder for Skyssbåter AS i Tysfjord, en representant for Idrettsrådet og daglig 

leder av Nordland Turselskap.  
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Tysfjord kommune har vært medansvarlig for prosjektet og Rådet for øko-filosofi 

har i praksis stått for prosjektledelsen. Siden det er Rådet for øko-filosofi som har 

stått for hovedtilnærmingen i prosjektet, faller dette seg naturlig, men det kan også 

ha medført at kommunen har oppfattet dette mer og mer som Rådet for øko-

filosofi sitt prosjekt.   

Prosjektet har vært delt inn i ulike delprosjekt:  

1. Øko-filosofi 

• Dette delprosjektet skal utvikle og markere Stetind som ”symbol for natur-

vennlig tenke- og levemåter, gjennom bl.a. dialog, festskrift, Stetinderklæ-

ring, seminarer/konferanser, m.m. Rådet for øko-filosofi skal også bidra til 

at Stetind blir en ”attraksjon”, og at det kan ”foredles” på en bærekraftig 

måte.  

2. Reiseliv i Tysfjord kommune 

• Prosjektet skal bidra til utviklingen av reiseliv/turisme som grunnlag for 

samfunnsutviklingen knyttet til Tysfjords natur og kultur.  

3. Naturstedet 

• Det skal vurderes å bygge et ”natursted” ved foten av Stetind. Byggverket 

skal kunne være inspirert av samisk kultur og friluftslivet, og plasseringen 

skal være slik at man får utsyn til Stetind og at det inviterer til kontempla-

sjon. Bygget skal også kunne bidra til å kanalisere trafikken på Stetind, si-

den de fleste som da kommer til denne bygningen kanskje føler at det er til-

strekkelig, og at slitasjen på stien opp mot Stetind og fra besøkende lenger 

opp på fjellet vil bli mindre.  

Etableringen av et natursted synes klart i tråd med programmets intensjoner om 

vern gjennom bruk, hvor man kanaliserer ferdselen i et sårbart område. Kommu-

nen har også hatt sine planer om å tilrettelegge for en mer naturvennlig og sikker 

ferdsel opp mot Stetind, noe som knyttes til ny reguleringsplan og masterplan for 

reiseliv. Ellers har de tenkt å bygge flytebrygge med landgang fra sjøen, og det er 

planer for en Stetind-uke og ellers bidra til utviklingen av Stetind som symbol. 

Etableringen av Naturstedet med bygning og uteareal forventes ikke å la seg reali-
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sere før 2011-2013, og det er Tysfjord kommune som har ansvaret for å etablere 

og utvikle naturstedet.  

Det ble leid inn et arkitektfirma som utarbeidet en modell for hvordan selve natur-

stedet og bygningen kunne se ut. 

7.1.4 Mobilisering og forankring 

Det virket som prosjektet hadde en god forankring i forvaltningsapparatet, både 

miljøavdelingen hos Fylkesmannen ogInnovasjon Norge var involvert, og DN var 

positive til prosjektet. Likevel kan det virke som om et fragmentert forvaltnings- og 

virkemiddelapparat kan ha bidratt til mangel på kommunikasjon på tvers.  

Prosjektet som DN hadde gitt sitt tilsagn til ble ikke godt nok forankret og forstått 

i kommunen. Det medførte at kommunen kom med forslag til egne delprosjekt, 

bl.a. i lys av mulighetsstudiet, som de da ønsket at Rådet for øko-filosofi skulle 

slutte seg til. Da Rådet for øko-filosofi oppfattet det slik at disse delprosjektene 

ikke var sammenfallende med målsettingene i søknaden, så var det vanskelig for 

dem å gi sin tilslutning. Dette førte til en anstrengt relasjon mellom kommunen og 

Rådet for øko-filosofi, også på personnivå. Ifølge Rådet for øko-filosofi har det 

vært forsøk på å få i gang en dialog med kommunen uten hell, mens kommunen på 

sin side opplever at Rådet for øko-filosofi ikke støtter hva kommunen ønsker å gjø-

re i forbindelse med utviklingen av Stetind som reisemål. Påstand mot påstand er 

vanskelig å rydde opp i uten klarhet i de faktiske forhold og uten dialog. I prosjek-

tet var det uenighet om de faktiske forhold og dialogen kom aldri i gang etter end-

ring av kommunens deltakere i prosjektet.  

7.1.5 Økonomi og finansiering 

Rådet for øko-filosofi sto for en del av prosjektet, noe som innebar kr. 390 000 og 

som omfattet kr. 100 000 til å arbeide fram en bok som et festskrift til naturen 

med inspirasjon fra Stetind (kom ut på Tapir forlag sommeren 2010). Så var det 

satt av kr. 100 000 til en internasjonal konferanse i 2010, som skulle samle ulike 

aktører for å drøfte bl.a. mulighetene knyttet til å bruke naturarven som ressurs i 

reiselivssammenheng. Denne ble gjennomført i juli/august 2010. De resterende mid-
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lene på kr. 190 000 ble brukt til bl.a. et arkitektfirma for å utvikle ideen om et na-

turvennlig besøkssenter, som kunne brukes i reiselivssammenheng og til reiseutgif-

ter. Det ble ikke tatt ut lønn til representanten for Rådet for øko-filosofi som var 

prosjektleder. Noen midler ble brukt til et nettsted, utarbeiding av logo, inngrave-

ring av stein, etc. 

Totale prosjektkostnader for 2009-2010 er 5.0 millioner, hvorav 2.5 millioner sø-

kes fra Naturarven som verdiskaper. Prosjektet hadde en bevilgning fra DN på kr. 

1 100 000 for oppstartsåret. 

Finansieringen for øvrig forventes å komme fra egenkapital, egeninnsats i form av 

arbeidstimer fra Rådet for øko-filosofi og aktører i kommunen, midler fra fylkes-

kommunen, fylkesmannen, Innovasjon Norge, Sametinget og næringslivet forøvrig.  

7.2 Måloppnåelse 

7.2.1 Bevaring av naturarven 

Prosjektet fremhever ulike kvaliteter ved Naturarven, både i tilknytning til land-

skap, biologisk mangfold, naturtyper, økologiske forhold, og det er disse kvalitete-

ne prosjektet søker å hegne om. En av de største belastningsutfordringene Stetind 

har kommer fra klatrerne. Ellers er stien opp mot Stetind, gjennom Storelvdal, 

svært belastet. Prosjektet har ønsket å bidra med å gjøre stien mot Stetind mer bæ-

rekraftig og skånsom for naturarven, og Naturstedet skal bidra til å kanalisere 

ferdselen, og er derfor et bidrag til bevaring av Stetind.  

7.2.2 Kunnskapsutvikling og formidling 

Prosjektet har en sterk faglig forankring knyttet til tidligere prosjekter der med-

lemmer av Rådet for øko-filosofi har vært drivkraft. Prosjektleder har jobbet lenge 

med lokal samfunnsutvikling med utgangspunkt i natur og kultur i flere sammen-

henger som det vises til i søknaden. Han har utviklet og gjennomført flere kompe-

tansegivende studier i ”Lokal natur- og kulturveiledning” for å heve kompetanse 

og formidle dette i ulike sammenhenger i lokalsamfunnet. En slik tilnærming var 
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også planlagt i starten av dette prosjektet, men dette har ikke fått anledning til å 

utvikle seg.  

7.2.3 Den brede verdiskapingen 

Prosjektet har satt opp noen målsettinger for å fremme en bred verdiskaping som 

går på: 1) samfunnsutvikling (inkludert det norske og det samiske), 2) samarbeid 

mellom turistforetak og organisasjoner på tvers av landegrenser og 3) på sikt skal 

nye arbeidsplasser skapes og eksisterende sikres.  

Medvirkning i prosessen fremheves som viktig for å få frem de ønskede verdier, og 

i denne sammenheng er det behov for samarbeid mellom en rekke aktører lokalt, 

regionalt og nasjonalt. Det har vært medvirkning på ulike plan, men altså ikke godt 

nok fra kommunepolitikerne i Tysfjord kommune.  

7.3 Spesielle temaer 

7.3.1 Konflikthåndtering 

Stetindprosjektet er omtalt som ”samarbeidsprosjektet som glapp”. Kommunen 

skylder på Rådet for Øko-Filosofi, som igjen sier at kommunen ikke har spilt med 

åpne kort. Det fremstår som et klassisk tilfelle av en konflikt hvor partene har ulike 

oppfatninger av saken, og at dette kan ha å gjøre med at saken ikke har vært godt 

nok formulert, presisert og kommunisert. Enkelte i kommunen, med ordfører i 

spissen, trodde dette prosjektet kunne brukes til å støtte opp under andre prosjek-

ter i kommunen, mens Rådet for Øko-Filosofi understrekte at prosjektet har sine 

egne mål. Det har vært forsøkt dialog mellom partene, men dette har ikke ført 

fram. DN har også vært involvert for å se hva som kunne vært gjort, men avstan-

den mellom partene var for stor. Konflikten endte med at prosjektet ble skrinlagt. 

Det er flere hendelser i prosjekthistorien hvor feil ble gjort som man kan lære av:  

• Det burde vært en klarere forankring i kommunestyret rundt søknaden i pro-

sjektet, slik at det var klart og tydelig hva man søkte om. Dette ble ikke gjort 
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på grunn av tidspress. Kommunen har likevel et ansvar for å sette seg inn i det 

de gir sin tilslutning til, selv om tilslutningen ble forhastet. 

• Kommunen har ikke kommet Rådet for øko-filosofi i møte når først prosjektet 

ble utvalgt som en av de 10. Rådet for Øko-Filosofi har på sin side dokumen-

tert flere instanser hvor de har invitert og forsøkt å få med kommunen, uten 

hell.  

• Den anstrengte relasjonen mellom aktørene kunne vært tatt tak i på et høyere 

plan, som fra fylkeskommunen, fylkesmannen og Innovasjon Norge, som også 

har vært inne i prosjektet i en tidlig fase, for å spikre et stødigere prosjektfun-

dament.  

7.3.2 Institusjonalisering 

Det ble arbeidet for dårlig med forankringen i oppstarten fra flere involverte aktø-

rer. Man håpet på at ting ville gå seg til, og at kommunen ville se dette som en 

kjempemulighet, og selv om flere gjorde det, ble det enstemmig vedtatt i kommune-

styret å trekke seg ut.  

7.3.3 Suksesshistorier/fallgruver 

Det ble produsert en bok om Stetind som økofilosofiens vugge og det ble avholdt 

en vellykket internasjonal konferanse, og dermed har den delen av prosjektet vært 

vellykket, men gitt at prosjektet ble skrinlagt etter oppstarten så kan man ikke 

snakke om noen suksess i prosjektet. 

En av de største fallgruvene her er problemet med den lokale forankringen, som 

igjen kan relateres til kunnskap og kompetanse til å vurdere potensialet i slike pro-

sjekter som disse.  

7.3.4 Oppsummering 

I etterpåklokskapens lys er det lett å si at prosjektet var for dårlig forankret lokalt 

og i kommunen, men det er heller ingen entydig konklusjon, gitt at kommunen 

først var positiv og deretter negativ. Det er mulig at programledelsen kunne gjort 
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noe mer for å få i gang dialogen mellom partene på et tidligere tidspunkt når signa-

lene om en konflikt kom til syne, men det er også vanskelig i et program som legger 

opp til at forankringsarbeidet ligger til prosjektledelsens ansvar. Her må nok begge 

parter ta selvkritikk, men kommunen må også tåle kritikk for måten de gikk ut 

med konflikten på. At ordfører i spissen gikk ut i nasjonale medier med nærmest 

personhets og sverting av Rådet for Øko-Filosofi og prosjektlederen, kan fort falle 

tilbake på kommunen selv og gi dem et dårlig omdømme for måten nye initiativ 

blir møtt på. Det er vanskelig å si noe om hva som kunne vært gjort annerledes, 

men prosjektet viser betydningen av tydelig forankring i kommunestyret og hos 

politikerne, samt behovet for en felles forståelse av hva prosjektet dreier seg om. 

Det viser også at kommunene i slike utviklingsprosjekter i større grad må sette seg 

inn i hva de gir sin tilslutning til.  
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8. Touching the Wetlands: 
Våtmark i en ny tid    

Oppstartsanalyse 2010 

 

Pålebrygge, Dokkadelta © Dokkadelta  

8.1 Bakgrunn 

Det geografiske området til prosjektet knytter seg til Dokkadeltaet og ferskvann 

som økosystem i de tre kommunene Nordre Land, Søndre Land og Etnedal. Dette 

inkluderer Randsfjorden og elvene Etna og Dokka som møtes i Dokkadeltaet. I 

området finnes også Ormtjernkampen nasjonalpark, Hynna naturreservat, 
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Ormtjernmyra naturreservat, Dokkadeltaet naturreservat. I 2002 fikk området sta-

tus som Ramsarområde, noe som gir økt oppmerksomhet og samtidig et særskilt 

ansvar til forvaltningen av området. Det er et økosystem rikt på flora og fauna, og 

det er over 219 fuglearter i deltaet, hvorav 54 av dem er på rødlista. Forholdet mel-

lom menneske og natur vil også være viktig i prosjektet blant annet i forhold til 

fløting, landbruk, fisking og utnytting av vannkraften, men også i forhold til annen 

transport, jernutvinning, torvstikking, skogbrukog helleristinger.  

8.1.1 Prosjekthistorien 

Initiativet til prosjektet kommer fra Dokkadeltaet Nasjonale Våtmarkssenter AS på 

vegne av kommunene Nordre Land, Søndre Land og Etnedal. Gausdal kommune 

var også invitert, men disse ønsket en annen eierstruktur i prosjektet enn det som 

var planlagt, noe som endte med at de valgte å ikke bli med.  

Det var kommunene Nordre Land og Søndre Land som i 2008 etablerte Dokkadel-

taet Nasjonale VåtmarkssenterAS (DNV), med det formål å bygge opp et kompe-

tansemiljø på våtmark og å utvikle en næringsplan for bygging av et våtmarkssen-

ter i området. Denne etableringen bygger delvis på et forprosjekt som ble gjennom-

ført av Randsfjordmuseene (2004-2007) rundt Dokkkadeltaet, noe som også var 

forløperen til hovedprosjektet i Naturarven som verdiskaper.  

Prosjektet hadde tittel ”Touching the Wetland” i oppstartsfasen, men skiftet navn 

til Økosystem Dokkadelta i 2011.  

8.1.2 Mål og formål  

Visjonen i prosjektet er en balansert utvikling i samfunnet og naturen i kommunene 

Nordre Land, Søndre Land og Etnedal. Hovedmålet er å utvikle økosystemet Dok-

kadelta som en attraksjon. Dette skal gjøres ved en rekke tiltak som knytter seg til 

ulike sider av naturen og kulturen i området, men som også skal komme bedriftene 

og næringslivet i området til gode rundt ”balansert turisme”. Prosjektet skal bruke 

en naturvitenskaplig tilnærming til naturen for å gjøre den mer attraktiv for alle, og 

gjennom dette øke oppslutningen og oppmerksomheten for ferskvann og våtmark 

som en spesiell del av den norske naturarven.  

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 150 



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

Formålet er å utvikle et økosystem som en attraksjon, hvor bevaring og bruk blir 

sett i sammenheng med restaurering, kunnskapsbygging, naturveiledning og verdi-

skaping. 

8.1.3 Tiltaksområder 

Tiltakene skal bidra til å utvikle økosystemet i Dokkadelta til en attraksjon. Tilta-

kene vil dreie seg om kunnskapsutvikling, utvikling av formidlingskonsepter, tilret-

telegging av opplevelser, bevaring av balansen i økosystemet, fremming av identitet 

for reiselivet i regionen, formidling av kunnskap om natur på en attraktiv måte og 

restaurering av kulturminner som har spesiell attraksjonsverdi. Tiltakene i pro-

sjektplanen for 2009 ble tematisert som følger:  

1. Natur- og kulturminnerestaurering 

2. Mennesket i økosystemet 

3. Dyr og fisk i økosystemet 

4. Fugler og innsekter i økosystemet 

5. Naturvegledning og formidling 

6. Design og informasjon 

 
Det er i søknaden planlagt en rekke tiltaksmål over hele programperioden: ansettel-

se av naturvegleder, 4 fugletårn (et for hvert år) som inngangsporter til verneområ-

det med informasjon om naturens sårbarhet, det skal utvikles informative kart, 

skjøtselstiltak mot gjengroing i våtmark, elverestaurering, overvåking av rødlistear-

tene i området, internasjonal konferanse (2010), flerdagers trekking rute, ustilling-

er, visuell profil for prosjektet, internett portal (åpnet i 2009: 

www.dokkadeltaet.no), kart, seminarer og workshops.  

I siste halvdel av oppstartsfasen (2010) ble det laget en presisering av tiltak som 

følger: 1) naturrestaurering, 2) erfaringsdelta, 3) balansert turisme og 4) natur-

vegledning. I tillegg ble et eget tiltaksområde lagt til: energi. Det skal bygge på ut-

redninger for muligheten til å produsere energi uten å påvirke balansen i økosyste-

met. Her skal det lages et mulighetsstudie av et mikrokraftverk innenfor kommu-

nene.  
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Det planlegges egne fagsymposium hvert år, som skal fremheve ulike faglige prob-

lemstillinger og utfordringer innenfor temaet, og det planlegges ulike ustillinger i 

tråd med erfaringsprofilen i prosjektet.  Det er blant annet planlagt å plassere 12-

20 ”erfaringstoler” rundt om i området, noe som skal skape oppmerksomhet og 

være en attraksjon for besøkende inn til området.  

Videre er det planlagt å lyse ut en 100% stilling som naturvegleder, som skal ha en 

sentral rolle i tilknytning til guiding, registreringer, formidling og konseptutvikling 

(produktutvikling). Kommunene Søndre og Nordre Land ønsker å bygge et Ramsar 

Naturhus ved Dokkadeltaet. Dette skal bli en kompetanseklynge innen natur-

vegledning, reiseliv, restaurering og overvåking. Det skal også kunne brukes som et 

besøkssenter og som en formidlingsarena. Prosjektet skal bistå i utviklingen av 

konseptet, og samtidig se på hvordan naturhuset kan være et økologisk energibygg.  

8.1.4 Organisering og ledelse 

Styret for prosjektet ”Touching the Wetlands”, er også styret for Dokkadeltaet Na-

sjonale Våtmarkssenter, eid av kommunene Søndre og Nordre Land. Her finner vi 

representanter for KS, NINA, LO, og tre representanter for Søndre Land kommune 

og to representanter for Nordre Land kommune. I tillegg er representanter for 

Randsfjordmuseene, Etnedal kommune, fylkeskommunen i Oppland og fylkes-

mannen i Oppland observatører i styringsgruppa.  

Prosjektleder ved DNV er ansatt i prosjektet i en 80 % stilling. Senere har en med-

arbeider trådd inn i denne stillingen (fra 1. januar 2011). Begge har god og lang 

erfaring med formidling, naturkunnskap, design og entreprenørskap. I tillegg har 

begge vært instrumentelle i etableringen og utviklingen av DNV. Ressursen til pro-

sjektledelse vurderes som litt for liten, både i hovedprosjektet og i delprosjektene. 

Det var satt av en 20 % stilling til delprosjektledelse. 

Det er etablert et eget kompetansenettverk, som består av en rekke personer med 

ulik kompetanse. Hvert av delprosjektene har også sin egen organisasjon, og flere 

av dem involverer aktører som er lokalisert i Landsbyen næringshage. DNV koor-

dinerer arbeidet og lager en handlingsplan for hver av arbeidsgruppene.  
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I 2010 ble det opprettet et eget fagråd for Økosystem Dokkadelta med utvalgte re-

presentanter fra kommuner, SNO, fylkesmannen, fylkeskommunen og DNV. Disse 

representantene er viktige i realiseringen av prosjektets mål.  

Prosjektledelsen er svært godt fornøyd med prosjektorganiseringen.  

8.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

For 2009 var det totale forbruket i prosjektet kr. 2 204 141, hvorav kr. 1 100 000 

kommer fra DN, kr. 300 000 fra fylkeskommunen i Oppland, kr. 400 000 fra Gjø-

vikregionen og kr. 404 141 fra kommunene Søndre og Nordre Land.  

For 2010 er det et samlet budsjett på 3.6 millioner kroner, hvorav halvparten ble 

bevilget fra Verdiskapingsprogrammet og DN. Kommunene Nordre og Søndre 

Land bidro med kr. 300 000  hver. Det samme gjorde regionrådet for Gjøvikregio-

nen. Fylkesmannen i Oppland bidro med kr. 400 000. Andre bidrag ble blant annet 

knyttet til konkrete prosjekter.  

8.1.6 Forankring og mobilisering 

Prosjektet bygger på tidligere forankrings- og mobiliseringsprosjekter knyttet til 

etableringen av DNV og til et forprosjekt, sammen med Randsfjordmuseene, om å 

utvikle Dokkadeltaet som attraksjon. Prosjektet er godt forankret i de involverte 

kommunene og i regionrådet, og det har vært en god forankring hos fylkesmannen 

og i fylkeskommunen i Oppland.  

Av de viktigste målgruppene for forankring i oppstartsfasen, har prosjektledelsen 

vurdert kommunene, innbyggerne og frivillige lag øverst, dernest kommer fylkes-

kommunen, fylkesmannen, grunneiere, regionråd, næringsorganisasjoner og reise-

livsbedrifter, mens Innovasjon Norge er vurdert som mindre viktig i oppstartsfasen. 

Det kan ha å gjøre med at prosjektet satser mest på tiltak knyttet til aktørene i den 

første målgruppa, og at næringsutviklingen og reiselivsbedriftene vil komme inn 

etter hvert.  

Arbeidsverkstedene, der ulike kompetanseaktører møtes, har vært en viktig del av 

mobiliseringen. Det er samtidig en strategi i prosjektet å synliggjøre lokale tiltak 
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ved å løfte det opp på et nasjonalt og internasjonalt nivå, bl.a. gjennom symposie-

ne. Det bidrar til å forankre satsingen hos inviterte aktører. Videre er samarbeids-

avtaler med næringsinteresser og strategiseminar for styringsgruppa viktige elemen-

ter i forankringsarbeidet.  

Det er en utfordring i prosjektet å få til god forankring hos det lokale næringslivet. 

Det er en balansegang mellom å legge til rette og være oppsøkende i sin tilnærming 

til bedriftene og for bedriftene å kunne se og gripe mulighetene som byr seg.  Det 

kan være at prosjektet ikke har klart å formidle disse mulighetene på en god nok 

måte, men det er også usikkert om bedriftene har kompetanse eller kunnskap til å 

vurdere mulighetene. Det imøtekommer andre prosjekter ved å lage egne kursopp-

legg for næringslivet. Det er også en utfordring at kommunene setter av for lite res-

surser til å jobbe med prosjektet. Når det gjelder skolene, kan det til tider være et 

tungrodd system. Skolene må vite lenge i forveien før man kan få tiltak i gang. 

Mange lærere forholder seg mest til læreplanen, mens andre er noe mer åpne for å 

bruke formidlingsopplegg utenfor skolen. Her vil nok erfaringene med tilpassete 

opplegg for skolene kunne endre på denne utfordringen.  

8.2 Måloppnåelse 

8.2.1 Rapportering på tiltak 

Det er en generell oppfatning av at det er stor aktivitet i prosjektet med mange til-

tak.  

I 2009 hadde prosjektet en økonomisk ramme på 2 millioner kroner. Av dette ble 

følgende tiltak gjennomført i tillegg til prosjektledelsesoppgaver: 1) Observasjons-

plattform / fugletårn, 2) Design og formidling, 3) Skilting, 4) registreringer og sik-

ringstiltak for elvemuslinger, 5) overvåking av beveretableringer, 6) fotodokumen-

tasjon av insekter og fisk, 7) kart som viser overnatting, severdigheter, kulturmin-

ner, økologi, løyper og aktiviteter, jakt og fiske, 8) vandreutstilling som viser de 

mange sidene i prosjektet, 9) et fagsymposium, der også statssekretær Heidi Søren-

sen i MD deltok, 10) info om lokale fuglearter og trykking av plakat som presente-

rer 22 ”våtmarksfugler”, 11) formidling og arbeid med formidlingsopplegg rettet 
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mot skoleverket i samarbeid med Lands Museum og SNO, 12) restaurering knyttet 

til verneområdet Øktmyrene, som dreier seg om en tilbakeføring av vannbalanse i 

myrene. Det arbeides også med å restaurere en båt sammen med båtbyggere ved 

Randsfjorden, slik at den kan brukes i formidlingen.  

Ustillingen som ble laget i 2009 het ”Touching the Wetlands – Våtmark i en ny 

tid” (åpnet 22.10.2009), og den har vært åpen og gratis for alle besøkende. I 2009 

trakk fagsymposiet ca 60 personer fra ulike fagfelt, hvor Heidi Sørensen holdt åp-

ningsinnlegget. Fugletårnet i Nordre Land var også et viktig tiltak i oppstartsfasen. 

Her ble det etablert en bred faggruppe med ulike private og offentlige aktører. Tår-

net er designet i tråd med erfaringsprofilen, bl.a. i samarbeid med KunstKultur-

Konzeption, mens selve installasjonen er bygd av lokale råvarer (gran og furu) av 

lokale håndverkere, og det er håndplukkete trematerialer.  Tårnet skal ha ”univer-

sell utforming”, og det skal åpnes for publikum som et fellesgode. DNV skal holde 

det vedlike, mens en avtale på 20 år er inngått med grunneier. Byggingen har en 

gjennomgående dokumentasjon som er brukt i ulike formidlingsstrategier.  Det har 

også blitt laget i 2009 en fotodokumentasjon av fiskeartene i Randsfjorden, noe det 

også er laget en utstilling av. Dette ble gjort i samarbeid med ulike aktører, blant 

annet Kistefos Skogtjenester og SNO. Fagpersonen som er direkte med i det daglige 

arbeidet i DNV har en forankring i begge.  

I 2009 gjennomførte Kistefos Skogtjenester også en del feltaktivitet og registrering-

er knyttet til elvemuslinger og bever i området. Dette er en faginstans som også har 

gjennomført kartlegginger og feltarbeid i tilknytning til Øktmyrene, Slåttemyra og 

Lomsdalselva. Det foreligger egne dokumenter og notater på dette arbeidet, og det 

faller inn i tilnærmingen med hvordan økt fagkunnskap i økosystemet kan bidra til 

økt attraksjonskraft til området, som igjen vil komme flere innen besøksnæringene 

til gode.  

Et av de viktige tiltakene i 2010 har vært ”erfaringsstolene”. Her har det vært kon-

takt med ulike håndverkere / kunstnere som har laget helt spesielle stoler som er 

satt ut i landskapet, slik at folk skal kunne få anledning til å sette seg ned og suge 

til seg inntrykk fra stedet. Det er laget et eget kart som viser utplasseringen av disse 

stolene, noe vi finner som en ny og innovativ måte for å fremme erfaringer i natu-

ren på.  
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Det er laget en egen informasjonsplattform som inkluderer ramsar.no, og som skal 

brukes i flere formidlingsøyemed. Det ble laget et kart med en løypeoversikt i 2009 

over eksisterende løyper i området, noe man vil fortsette å jobbe med for å skape et 

helhetlig løypenett. Ulike tilbudsom overnatting, mat og guiding, kan knyttes opp 

til dette kartet.  

Tiltakene i 2010, som er siste del av oppstartsfasen, har stort sett blitt gjennomført 

som planlagt. Det har blitt gjennomført flere oppdrag enn det som var planlagt, 

spesielt rettet mot skolene. Og DNV har vært rådgiver til et våtmarkssenter i Bul-

garia. Dette kan synes å ligge noe utenfor prosjektets målområde, men det er sam-

tidig med på å bygge internasjonale, faglige nettverk, noe som man også kan ha 

stor glede av lokalt. Det har vært en utfordring i prosjektet å balansere nyskaping, 

verdiskaping og eksisterende forvaltningssystemer. Det har vært gode erfaringer 

med fylkesmannen. Derimot har prosjektet vært usikker på gjennomføringsevnen 

til sentrale aktører i distriktene. For å lykkes i måloppnåelsen på tiltak har prosjek-

tet vært opptatt av nettverk, både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Det synes å 

være en god strategi, gitt at det blir mye oppmerksomhet rundt prosjektet fra aktø-

rer på ulike nivåer.  

8.2.2 Bevaring av naturarven 

Bevaring av naturarven står veldig sentralt i prosjektet. Naturarven er selve attrak-

sjonen. For å sikre bevaring skal det utvikles kunnskap om verneverdiene i områ-

det, som igjen skal formidles bredt. Det skal utvikles kompetanse rundt hvordan de 

kan tas best mulig vare på. I tillegg vil tilretteleggingen av naturopplevelser være 

viktig i forhold til verneverdiene i området. Det bidrar til økt bevissthet om betyd-

ningen og verdien av naturarven, som igjen skal bidra til at folk tar mer vare på 

den. Et tiltak i så måte er ”erfaringsstolene”. Det er satt opp flere slike stoler på 

ulike ”naturperler” i Dokkadeltaet, for eksempel i tilknytning til et sted med elve-

muslinger, et annet sted med orkideer, m.m. Prosjektleder fremhever at disse stole-

ne skaper en erfaringsbasert nysgjerrighet ovenfor naturen og at dette igjen vil føre 

til et ønske om å ta bedre vare på den. Det er en sammenheng som ikke alltid er 

like lett å se, for det dreier seg også om hvordan man kanaliserer det engasjementet 

som måtte oppstå gjennom naturopplevelser til prosesser, fora og tiltak som arbei-

der for bevaring av naturarven. 
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En viktig del av bevaringen av naturarven er å overvåke og registrere ulike arter og 

naturtyper, og dette er kanskje noe flere kan få tilgang til og involvere seg i, bl.a. 

ved å selv bidra til registreringene for eksempel av fugl i området. 

8.2.3 Kunnskap og formidling 

Prosjektet utvikler og sprer kunnskap om Dokkadeltaet på mange måter, blant an-

net knyttet til nevnte kartlegginger og registreringer. Prosjektet er svært opptatt av 

formidling, og prosjektlederens erfaring med naturvegledning synes å være et godt 

utgangspunkt for å skape gode kunnskapsutviklings- og formidlingsarenaer, slik 

som kurs, symposier og konferanser.  

Det samarbeides også med flere designere og kunstnere for å formidle naturopple-

velser gjennom erfaringsfelt, slik som erfaringsstolene. Her samarbeider prosjektet 

med tyske pedagoger og designere. En side ved dette er knyttet til det som kalles 

”Erfaringsfelt”, tuftet på arbeidet til Hugo Kükelhaus (1900-1984), hvor besøken-

de skal få en erfaringsbasert kunnskap om naturens egne mønstre. Det foregår 

gjennom ulike installasjoner som appellerer til alle sanser og til nysgjerrigheten.  

Prosjektet har tatt i bruk den naturlige skolesekken i samarbeid med fire skoler: 

Dokka ungdomsskole, Odnes skole, Landåsbygda montessoriskole og Lena videre-

gående skole, i forhold til utarbeidelse av undervisningsopplegg som går bl.a. på 

våtkurs for lærere, slik at de kan bruke vannet, mat fra naturen og fugletitting. Det 

er laget et undervisningsopplagg for videregående skole, og i oktober 2010 ble det 

arrangert ”erfaringsdelta” der elever fikk gratis transport og veiledning knyttet til 

sansenes erfaringsfelt.  

Restaureringstiltakene skal også gi kompetanse, både til biologi, naturbruk og for-

valtning, så vel som bygningsvern og kulturhistorie. All registrering og overvåking 

som skjer i prosjektet har også frembrakt nyttig kunnskap til forvaltningsapparatet, 

som igjen vil bli viktig i planleggingen av bevarings- og utviklingstiltak i området.  

Når det gjelder sosiale medier, bruker prosjektet blogg. Det har ellers vært 2 inn-

slag på radio, 6 oppslag i lokale/regionale aviser og 10 oppslag på internett. Mål-

gruppen for formidling retter seg i hovedsak mot allmennheten og besøkende, men 

det er også spesifikke målgrupper som naturveiledere, lærere, barnefamilier, poli-
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tisk ledelse i tillegg til reiselivsbedriftene. Det har blitt brukt mange ulike formid-

lingskanaler, både i form av installasjonene som fugletårn, pålebrygga, erfarings-

stolene, men også knyttet til utstillinger, arrangement, rapporter, undervisnings-

opplegg, m.m. Internettsidene har vært under utvikling i oppstartsfasen. 

Kompetansebehovet i prosjektet har vært bredt, gitt at det jobbes på mange felt, 

både innad i prosjektet med ledelse og prosess, og i tilknytning til det naturfaglige 

og til det næringsmessige. Det som er trukket fram som et spesielt behov har vært 

kunstformidling. Dette har også med en rekke prosjekter som knytter natur og 

kunst sammen.  

Prosjektet har samarbeidet og samarbeider med en rekke forsknings- og kompetan-

semiljøer. Dette er bl.a. NINA, høgskolen i Lillehammer, Hornborgasjøen i Sverige, 

høgskolen i Telemark på friluftsliv, fagmiljøet hos fylkesmannen og Randsfjordmu-

seene. I tillegg er miljøer fra Tyskland på erfaringsfelt og erfaringslæring trukket 

inn, blant annet KunstKulturKonzeption og Erfarhrungsfeld Kassel. Videre har det 

vært et samarbeid med Gaia Arkitekter og M8 design. Det er også inngått samar-

beid med et våtmarkssenter i Bulgaria, SHabla, om erfaringsutvekslinger i vern og 

utvikling knyttet til våtmarksområder Det årlige symposiet er en anledning for de 

ulike miljøene til å komme med kunnskapsutveksling.  

8.2.4 Bred verdiskaping 

Miljømessig verdiskaping 

Prosjektet har jobbet mye med å sikre verneverdiene i Økosystem Dokkadelta, som 

går på spesielle arter, som elvemuslinger, orkideer og fugler, men det er også satt 

fokus på selve økosystemet som artene tilhører. Det er ikke bare om å gjøre å ta 

tak i en art, men å sikre og styrke naturverdiene som finner i økosystemets biolo-

giske og landskapsmessige mangfold. Tiltak her går på registrering, overvåking og 

kartlegging, noe som gjør at verdiene blir mer synlige. Det kan igjen styrke disse 

verdiene i folks bevissthet, også knyttet til planleggings- og utviklingstiltak.  
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Kulturell verdiskaping 

En viktig del av den kulturelle verdiskapingen i prosjektet er å styrke den lokale 

kunnskapen om økosystemet i området, og historisk hvordan menneske og naturen 

har fungert i samspill. Derfor er økt bevissthet om naturens verdi for menneske og 

identitet viktige indikatorer. Det skal samtidig bygges en merkevare rundt Dokka-

deltaet, noe prosjektet har vært flinke til når det gjelder utvikling av logo og bru-

ken av dette på ulike produkter. Dette bidrar til å styrke identitet og stolthet, noe 

som igjen kan styrke områdets omdømme og attraksjon.  Installasjonene har også 

fått stor verdi for lokalbefolkningen, og det brukes av reiselivet som en markedsfø-

ring for sine produkter, om enn ikke i stort omfang. Det har samtidig vært jobbet 

med ulike aktører, som forvaltere, veiledere, lærereog elever, for å styrke deres 

kunnskap om det lokale økosystemet, noe som igjen bidrar til økt kulturell verdi-

skaping ved å styrke den lokale kunnskapen om økosystem Dokkadelta. 

Sosial verdiskaping 

En viktig del av den sosiale verdiskapingen i prosjektet knyttes til lokalt engasje-

ment og samhandling på flere av delprosjektene. Det er også iverksatt dugnader-

bygd på eksisterende nettverk blant annet til Gjøvik turistkontor, Landsbyen 

næringshage, museene og fagmiljøer, men det er også dannet nye nettverk knyttet 

til økosystemet i Dokkadeltaet, kunstformidling og erfaringslæring, inkludert ulike 

fagpersoner, designere, kunstnere og bedrifter. Dette har gitt gode muligheter for 

synergieffekter.  

Økonomisk verdiskaping 

Mye av den økonomiske verdiskapingen skal knyttes til økt trafikk i området, med 

flere besøkende som bruker mer tid. Dette skal måles gjennom omsetningstall for 

nøkkelbedrifter, nettsidetreff og medieomtale. Det foreligger ikke et eget system for 

rapportering ennå, og arbeidet med reiselivsbedriftene har ikke kommet fullt og 

helt i gang i oppstartsfasen. Det har blitt arbeidet mest med tilretteleggingstiltak 

som ressurs for senere økonomisk verdiskaping. Samtidig har det resultert i øko-

nomiske ringvirkninger lokalt og regionalt, bl.a. ved at lokale entreprenører og ma-

terialprodusenter blir dratt inn i design, bygging og vedlikehold av installasjoner. 

Prosjektet peker på at det har bidratt til flere overnattinger, flere underleveranser 
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og til økt innflytting; det siste er vanskelig å dokumentere, gitt at flyttemotiver er så 

sammensatte. Prosjektet har i oppstarten gitt grunnlag for etablering av 3 nye virk-

somheter, knyttet til håndverksvirksomhet, foredling og salg av lokal mat og gui-

ding. To virksomheter har også utvidet sin virksomhet pga av prosjektet, dette 

gjelder Mat i Land og Håndverkerne. Det rapporteres om 2 skapte arbeidsplasser 

knyttet til prosjektet. Når det gjelder markedsføring av tiltak og produkter såhar 

DNV vært med på reiselivsmessen i 2011 og det har vært mediedekning av ”erfa-

ringsstolene” på NRK. 

Den brede verdiskapingen 

Tilnærmingen i prosjektet er slik at fellesverdiene, det vil si de miljømessige, kultu-

relle og sosiale verdiene knyttet til økosystem Dokkadelta, skal utvikles som attrak-

sjonsverdier og bidra til den økonomiske verdiskapingen bl.a. for reiselivet i regio-

nen. På denne måten skal det bidra til den økonomiske utviklingen i disse virksom-

hetene, men samtidig vil dette også bidra til å forsterke identiteten og stoltheten til 

området og dermed også oppslutningen om vernet av det.  

I oppstartsfasen i prosjektet har den miljømessige og kulturelle verdiskapingen blitt 

prioritert i svært stor grad, mens den sosiale og økonomiske verdiskapingen har 

blitt prioritert i mindre grad. I de fleste andre prosjekter har man i oppstartsfasen 

hatt den sosiale verdiskapingen høyere enn den kulturelle. At det er motsatt i dette 

tilfellet kan komme av at man i dette prosjektet har vært i større grad opptatt av 

kunnskapsutviklingen og merkevarebyggingen og i noe mindre grad av den sosiale 

mobiliseringen. Gitt at sosial mobilisering, for eksempel gjennom dugnader, vil gi 

et bredere eierforhold til prosjektet i befolkningen, kan det ha en viss betydning for 

forankringen. Men det er ikke de store forskjellene. Flere lokale aktører har vært 

involvert i prosjektet, så det har ikke de store utslagene her, og prosjektet selv rap-

porterer at det vil prioritere den sosiale verdiskapingen noe høyere i tiden framover 

og den kulturelle verdiskapingen noe lavere. Forskjellen kan dermed lett jevne seg 

ut.  

Prosjektet trekker fram at en viktig faktor for å få fram den brede verdiskapingen 

er filosofien som ligger til grunn ved å tenke samspillet mellom natur og menneske. 

Det er ikke et fokus på det ene eller andre, men på tiltak som fremmer samspill og 

synergi. Utfordringen har vært å få næringsaktører til å fullt og helt ta tak i denne 
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delen, og bruke det aktivt i produktutvikling og markedsføring. Det lover godt at 

prosjektet vil prioritere den økonomiske verdiskapingen høyt i tiden framover.  

8.3 Spesielle temaer 

8.3.1 Konflikthåndtering 

Det er noen uenigheter i prosjektet som hindrer måloppnåelsen i noen grad, og her 

nevnes det spesielt statens ordninger og virkemidler som skaper regional konkur-

ranse mellom aktører på samme oppdrag, for eksempel knyttet til museets virk-

somhet, nasjonalparksenter, våtmarkssenter, kommunene, private aktører, m.m.. 

Det etterspørres klart en helhetlig nasjonal struktur på hvordan virkemidlene skal 

settes inn for å få til best mulig forvaltning og foredling av naturarven som verdi-

skapingsressurs. Det har vært en rekke utfordringer i prosjektet, om ikke direkte 

konflikter, med å involvere ulike aktører og interessenter og få disse til å trekke i 

samme retning. Dette er forsøkt håndtert gjennom mer åpenhet og dialog mellom 

involverte og berørte parter.   

8.3.2 Institusjonalisering 

Det jobbes i prosjektet med en rekke eksisterende virksomheter som vil bestå etter 

at prosjektet er avsluttet, blant annet gjelder dette Våtmarkssenteret, Landsbyen 

Dokkadelta, kommunene og avtalene med grunneiere rundt installasjonene. Det 

jobbes også med undervisningsopplegg for skolene som vil ha effekter utover pro-

sjektperioden. Prosjektet kommer videre med innspill til lokale og regionale planer 

for Dokkadeltaet og Ormtjernkampen.  

Arbeidet med DNV har vært forankret i fylkeskommunens regionale planer og 

handlingsprogrammet til regionrådet for Gjøvikregionen. Det foreligger også pla-

ner for nasjonalparken og naturvernområdet som prosjektet har bidratt til. Prosjek-

tet har kommet med innspill til forvaltningsplanen for Dokkadeltaet og ellers til 

andre forvaltningsplaner knyttet til elvene Etna og Dokka som renner inn i Rands-

fjorden.  
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8.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Prosjektleder er svært fornøyd med å være med i Naturarven som verdiskaper. Pro-

sjektet hadde nok sannsynligvis blitt satt i gang om de ikke var med i programmet, 

men programmet har i stor grad bidratt som katalysator til å utløse andre ressurser 

regionalt og lokalt. Samtidig pekes det på at det er et behov for økt koordinering 

av de ulike virkemidlene for utvikling og vern, spesielt knyttet til Innovasjon Nor-

ge, Fylkesmannen, EU-prosjekter, DN sine handlingsplaner og ellers samarbeidet 

mellom departementer (her nevnes spesielt helse, kultur, miljø og landbruk).  

Når det gjelder nettverkssamlingene i oppstartsfasen, så er prosjektet litt over mid-

dels fornøyd med informasjonsutveklingene mellom hovedprosjektene og mindre 

fornøyd med at det har vært lite dialog mellom prosjektene. Programledelsen har 

ikke fungert så godt i samlingene i oppstarten, men det har likevel fungert over 

middels godt mht nettverksbygging og inspirasjon.  

8.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

En suksesshistorie, som har bidratt til den brede verdiskapingen, har med det å 

bruke kunst i ulike naturrom, slik som erfaringsstolene, som gir en mangfoldig til-

nærming til det å erfare naturens mangfold, som igjen gir økt naturforståelse og 

oppslutning om naturvernet. Dette har vært et prosjekt som alle involverte har 

funnet verdifullt, slik at det kan betegnes som et ”vinn-vinn” tiltak.  

8.4 Åpen post 

Prosjektet er opptatt av at programmet brukes til å fremme mer vekt på samord-

ning og koordinering av virkemidler på nasjonalt og regionalt plan. Det gir en god 

mulighet for å legge trykk på enkelte aktører at man har et slikt program som skal 

fokusere på helhet og bred verdiskaping. En utfordring som trekkes fram i forhold 

til programmer er betydningen av å kombinere langsiktighet knyttet til bevaring 

med kortsiktighet når det gjelder økonomisk verdiskaping. Det kan spesielt være en 

utfordring å skape verdier på internasjonalt nivå, når det er lite tilgjengelig kompe-

tanse som kombinerer bevaring og utvikling i distriktene.  
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8.5 Oppsummerende vurdering 

Vi opplever at det er mange gode aktiviteter og tiltak i prosjektet som samsvarer 

godt med programmets målsettinger. Det synes som om det jobbes godt med beva-

ring av naturarven samtidig som det skapes arenaer for næringsutvikling, selv om 

det siste ikke har fått kommet så langt i oppstartsfasen. Det er klart at forankring-

en i DNV har vært viktig. Her er det mange aktiviteter, og det er ikke like lett å se 

hvilke tiltak som er direkte del av verdiskapingsprogrammet eller som en ordinær 

del av DNV sitt virkeområde. Slik vi ser mange steder, synes prosjektet å være flin-

ke til å få de ulike tiltakene til å spille på lag.  
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9. Vidda Vinn 
Oppstartsanalyse 2010 

 

 

Klopping på Kvennavegen © Guro Lien  

9.1 Bakgrunn 

Vidda Vinn er et samarbeid mellom nasjonalparkkommunene Tinn og Vinje, og det 

omhandler den delen av Hardangervidda som ligger i disse to kommunene og i til-

knytning til Hardangervidda nasjonalparkrute, som strekker seg fra Tessungdalen, 

gjennom Austbygd, Rjukan, Skinnarbu, Rauland til Vågsli og Haukeliseter. Vidda 

Vinn prosjektet vil også arbeide for å utvide satsingen til å inkludere andre kom-

muner rundt vidda, som Nore og Uvdal, Hol, Eidfjord, Ullensvang og Odda.  
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Hardanger nasjonalpark er attraksjonen i prosjektet som skal bevares, og da er vill-

reinen spesielt viktig. Prosjektet omfatter de ytre grensene til villreinens leveområde 

(mild vernegrense), på den ene siden, og influensområdet (bygdene) på den andre. 

Prosjektet har størst fokus i influensområdet, altså vekk fra sårbare områder med 

stort konfliktpotensial.  

9.1.1 Prosjekthistorien 

Prosjektet tar utgangspunkt i et forprosjekt i 2008 som Vinje kommune ledet og 

som dreide seg om å få til utvikling med Hardangervidda som attraksjon. Nåvæ-

rende prosjektleder i Vidda Vinn var delaktig i dette forprosjektet, og tok samtidig 

et høgskolestudium ved Høgskolen i Lillehammer (med vekt på interpretasjon) 

hvor feltarbeidet ble lagt til Hardangervidda. Det ble gjennomført arbeid med for-

ankring og mobilisering og interessekartlegginger som del av dette forprosjektet, 

rettet mot grunneiere, lokale myndigheter, fylkeskommunen og Innovasjon Norge.  

Da verdiskapingsprogrammet ble lansert, var det prosjektansvarlig i Vinje kommu-

ne sammen med Telemark fylkeskommune og Fylkesmannen i Telemark som gikk 

sammen om et initiativ. Tinn kommune ble med på søknaden sammen med flere 

andre lokale aktører, som Villreinsenteret, Hardangervidda nasjonalparksenter, 

grunneierrepresentanter, representanter for programmet Innovativ Fjellturisme, vi-

sit Rjukan, Rauland Turist og andre reiselivsaktører.  Prosjektet ble kalt Vidda 

Vinn, for å skape enn vinn-vinn situasjon mellom bevaring og utvikling for alle in-

volverte.  

Satsingen i prosjektet bygger på erfaringer og undersøkelser som viser at interessen 

for såkalte myke, naturbaserte opplevelser vokser. Det samme gjør for så vidt ekst-

remsport turismen, men det er ikke i fokus for Vidda Vinn prosjektet. I stedet skal 

det dreie seg om å gjøre steder lett tilgjengelige for mer dvelen i området.  

9.1.2 Mål og formål  

Hovedmålet i prosjektet er rettet mot samarbeid, tilrettelegging, produktutvikling 

og markedsføring. Fire sentrale elementer for at både naturarven, med villreinen i 

spissen, grunneiere og reiselivet skal vinne på satsingen. Målgruppen er ikke rygg-
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sekkturisten, men bilturisten, eller i tilknytning til busser og pakketurer, gjerne 

gjennom Color Line. Målet er at disse skal være lengre i området, slik at de bidrar 

til det lokale næringslivet. I tillegg er målgruppa lokalbefolkningen som også vil 

dra nytte av det som utvikles og formidles i prosjektet. 

Prosjektet har satt opp fire delmål: Delmål 1: Tilrettelegging av naturvennlige na-

turopplevelser; Delmål 2: Kunnskapsrike formidlere; Delmål 3: Målrettet markeds-

føring; Delmål 4: Tettere samarbeid og utvikling av samarbeidsformer. Av disse er 

det første målområdet desidert størst.  

Prosjektet har som formål å fremme en helhetlig satsing på bærekraftig stedsutvik-

ling i randsonene rundt Hardangervidda, og bidrar dermed eksplisitt med en stra-

tegi for å fremme bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene samtidig som naturar-

ven blir godt tatt vare på.  

9.1.3 Tiltaksområder 

Tiltakene i prosjektet sammenfaller med de ulike målområdene.  At tilrettelegging 

er det største tiltaksområde ses også i fordelingen av budsjettet, hvor det er den 

klart største budsjettposten. 

I prosjektplanen har prosjektet satt opp egne resultatmål for hvert av delmålene. I 

Delmål 1 skal det tilrettelegges seks opplevelsespunkter langs Hardangervidda na-

sjonalparkrute. I Delmål 2 skal 70 personer delta på kurs i regi av Vidda Vinn, og 

det skal ha blitt utviklet og testet 10 nye guider for Vinje og Tinn, som igjen har 

bidratt positivt til det økonomiske grunnlaget. I Delmål 3 skal en nettside for Har-

dangervidda nasjonalparkrute utvikles og nettsiden skal være blant de 5 første tref-

fene som kommer opp, når man søker på Hardangervidda i Google. Nettsiden skal 

være den viktigste informasjonskilden for dem som planlegger å reise til Hardang-

ervidda. I Delmål 4 skal prosjektet skape nettverk mellom ulike aktører, slik at 

samarbeidet mellom dem blir sterkere og mer naturlig enn før. Dette er et resultat-

mål som prosjektet selv ønsker å bli målt på i løpet av programmet.  
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9.1.4 Organisering og ledelse 

Prosjektet har en god organisasjonsmodell, hvor sentrale aktører ble tidlig invol-

vert, både i søknadsprosessen og som medlemmer av styringsgruppa. I styrings-

gruppa sitter følgende aktører:  

• Fylkesmannen i Telemark (avdelingsdirektør miljøvern) 

• Telemark fylkeskommune (reiseliv) 

• Norsk Villreinsenter 

• Hardangerviddasenteret 

• Grunneierrepresentant Vinje 

• Grunneierrepresentant Tinn 

• Vinje kommune (næringssjef og prosjektansvarlig) 

• Tinn kommune (jordbrukssjef) 

 

Vidda Vinn er organisert med flere arbeidsgrupper som knyttes til tiltak. De er godt 

fornøyd med hvordan styringsgruppa og arbeidsgruppene fungerer. Det synes å 

være en god fordeling og delegering av arbeids- og ansvarsoppgaver i prosjektet.  

Prosjektleder er i 100 % prosent stilling, noe som oppleves som passe, men ved-

kommende kan føle seg noe alene som koordinator av et såpass stort og omfatten-

de prosjekt med mange aktører. Selv om det er god støtte hos enkelte når det 

trengs, spesielt prosjektansvarlig, er det i stedet et savn etter et arbeidsfellesskap 

som man kan drøfte de daglige tingene med. Det er satt av en 20 % stilling til en 

annen person som kan bidra med det praktiske i løpet av oppstartsfasen, noe som 

vil hjelpe noe på dette behovet. Det er likevel et viktig element, for selv om man 

skulle sitte i en bygning med andre relevante virksomheter, er det noe med den dag-

lige interaksjonen som er viktig. Allikevel, en samlokalisering av relaterte virksom-

heter kan innby til økt samhandling.  

9.1.5 Økonomi og finansiering 

I søknaden var totalbudsjettet for hele programmet (2009-2013) på kr. 1 300 000 

første året og deretter kr. 5 100 000 for hvert av de fire neste årene. Regnskapet for 

2009 viste en ramme på 1.3 millioner kroner. Foruten halvparten fra DN, bidro 
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Telemark fylkeskommune med kr. 250 000 og Tinn og Vinje kommune med kr. 

200 000 hver. Den budsjetterte rammen for 2010 var på kr. 4 560 000. Regnska-

pet viser kr. 4 866 404, altså en økning fra det stipulerte. Økningen ligger mest på 

tilrettelegging for naturvennlige opplevelser og på det å utvikle kunnskapsrike for-

midlere. Denne økningen er i stor grad finansiert gjennom økt egeninnsats hos in-

volverte virksomheter; det er brukt kr. 400 (med unntak av dugnadstimer hvor det 

er regnet kr. 250 pr time). Av de som har vært med på finansieringen har de vik-

tigste partene vært fylkeskommunen, kommunene og reiselivsaktørene har bidratt 

mest med egeninnsats. Finansieringen er slik at ¼ kommer fra fylkeskommunen, 

lokalt er det ¼ og DN bringer inn ½. Det har ikke vært et problem å få på plass 

egenfinansieringen, foruten at det første året tok svært lang tid før man fikk avklart 

hvor stor bevilgningen fra DN ble, noe som gjorde at egenfinansieringen også lot 

vente på seg. Men man fikk det som var stipulert i budsjettet, og det var ikke et 

problem med å få på plass egenfinansieringen. 

9.1.6 Mobilisering og forankring 

Vidda Vinn prosjektet er god på forankring. De mest betydningsfulle aktørene som 

det jobbes med forankring i forhold til er fylkeskommunen, kommunene, grunneie-

re, reiselivsbedriftene, dernest næringsorganisasjonene, Fylkesmannen, Innovasjon 

Norge, frivillige lag og innbyggerne. Det har ikke vært like lett å få forankret pro-

sjektet i Innovasjon Norge. Det ble søkt om midler til gjennomføring av kurset i 

Interpretasjon, men dette fikk ikke støtte, selv om tilsvarende kurs hadde blitt støt-

tet av IN i Oppland. Samtidig er man klar over at Innovasjon Norge vil bli en vik-

tig aktør framover, kanskje i en senere fase og da rettet mer mot bedriftene selv, og 

at det derfor er viktig med kontinuerlig kontakt med Innovasjon Norge. 

At prosjektet synes godt forankret i lokale aktører kan også ha noe med prosjektle-

derens egen lokale forankring å gjøre. Prosjektlederen kommer fra området, og er 

godt kjent med ulike aktører i området, noe som gjør at tilliten og åpenheten kan 

være større enn om man kom utenfra. Samtidig kan lokal tilhørighet også bety at 

historiske forhold kan få innvirkning på hvilke nettverk man har og ikke har til-

gang til. En bevisst strategi hos Vidda Vinn er å invitere ”de som vil”, ikke forsøke 

å få med alle. Videre har det vært helt nødvendig med god forankring i kommune-
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ne. Prosjektet har blitt presentert i Tinn og Vinje kommunestyre, og det er blitt pre-

sentert på f ylkestinget i Telemark, med veldig god respons.  

9.2 Måloppnåelse 

9.3 Rapportering på tiltak 

Når det gjelder fysisk tilrettelegging, det største av de fire tiltaksområdene, er det 

kommet en rekke forslag, også fra lokale aktører, på tiltak langs nasjonalparkruta. 

Prosjektet har valgt ut følgende 6 områder langs eller i tilknytning til nasjonalpark-

ruta hvor man skal sette inn flere tiltak: Kalhovd, Rjukan, Skinnarbu, Mogen, Rau-

land og Vågsli. Dette virker som en god tilnærming, gitt at man kommer i gang 

med noe konkret. At det ligger til samme ”rute”, er noe alle folk langs ruta vil ha 

glede av, fordi det øker trafikken på ruta.  

I oppstartsfasen ble spesielt to områder valgt ut, med to til som ligger i berøring 

med de første to. Det ble deretter valgt ut to konkrete tiltak som fort blir synlige 

for disse områdene. Dette er Solstien (Gvepseborg/Krossobanen), som dreier seg 

om steinsetting av sti fra toppen av Krossobanen og inn på vidda. Denne er også i 

forbindelse med en grusvei inn til Kalhovd turisthytte, som er en populær sykkel og 

turvei. Det andre tiltaket er en opplevelsessti på Mogen / Møstrand, som igjen er 

forbundet med Skinnarbu, gitt at det er her båten til Mogen over Møstvatn går fra. 

På Skinnarbu finner vi også Norsk Villreinsenter Sør og Hardangerviddasenteret.   

På Mogen ble det laget en sti av tre rundt i området, med rasteplasser og utkikks-

punkter på spesielle natursteder. Ett sted langs stien er det også satt inn et anlegg 

hvor man kan høre intervjuer som er gjort med folk som har vært oppvokst og 

bodde på Mogen, som forteller om hvordan det var å leve på et slikt sted ”der ing-

en kunne tru at nokon kunne bu”. At det er fastboende i området var et utgangs-

punkt for den populære TV-serien, og har skapt oppmerksomhet hos norske besø-

kende.  

Når det gjelder Solstien, ble denne steinsatt av en gruppe sherpaer fra Nepal. Dette 

er håndverkere som virkelig kan sitt fag, og det tiltaket har skapt mye oppmerk-

somhet, også fra nasjonal TV og radio. Det har vært en erfaring som man bare 
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snakker positivt om, og sherpaene arbeider raskt og effektivt. Tiltaket ble ferdig 

raskere enn antatt, selv med enkelte uforutsette ting, som at de måtte steinsette noe 

mer enn det som var forespeilet. Det har vært kontakt i prosjektet med driverne på 

Kalhovd, for å kunne se på tiltak der, mht guiding, skilting, mat, overnatting, m.m. 

Dette for å dra nytte av økt trafikk på Solstien også der, men dette arbeidet har 

ikke kommet så langt i oppstartsfasen og er avhengig av at driverne på Kalhovd ser 

nytten av å delta.  

Det som slår oss med disse to tiltakene er at de omhandler alle fire satsingsområde-

ne: fysisk tilrettelegging, kunnskapsrike formidlere, målretta markedsføring og tett 

samarbeid. Med andre ord, tiltakene virker som gode eksempler nettopp på det å 

jobbe på tvers.  

I oppstartsfasen ble det også gjennomført en rekke andre tiltak som går på faglig 

oppdatering, blant annet i forbindelse med fagmiljøet rundt Innovativ Fjellturisme 

og Høgskolen i Lillehammer (med et kurs i interpretasjon). Det har vært gjennom-

ført en rekke åpne møter lokalt og regionalt, så vel som på nasjonale arenaer (MD, 

LMD, Villreinseminar, ColorLine). Sentrene på Skinnarbu har vært spesielt viktige 

i forbindelse med formidlingstiltakene i prosjektet, dvs å bidra til kunnskapsrike 

formidlere. Samtidig jobbes det med utfordringer knyttet til infrastrukturen på 

Skinnarbu, spesielt når det gjelder skilting og informasjonstavler til bilturisten. 

Et tiltak i oppstartsfasen innenfor området kunnskapsrike formidlere har vært et 

kurs i interpretasjon rettet mot lokale aktører i Vidda Vinn området. Som en del av 

kurset skulle deltakerne vurdere en selvvalgt utstilling knyttet til et museum eller et 

informasjonsopplegg. Prosjektlederen var selv med på kurset og valgte å se nærme-

re på informasjonsopplegget på Skinnarbu, en viktig inngangsport til Hardanger-

vidda over Møsvatn og inn til Mogen. Det foreligger en rapport på dette arbeidet i 

mars 2010. Tiltaket eksemplifiserer en praktisk tilnærming i prosjektet, og vi finner 

det verdifullt at prosjektlederen selv utvikler sin egen kompetanse og anvender 

denne på et konkret område i prosjektet.  

Det etterlyses ellers i prosjektet en sertifiseringsordning for ”mjuk naturguiding”, 

noe som retter seg mot opplevelser, formidling og veiledning knyttet til samspillet 

mellom natur og kultur. 
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Når det gjelder tiltaksområdet som går på markedsføringen har det vært fokusert 

på det å få flere bilturister til å være lengre i området. Her er tiltakene rettet mot 

skilting, som nevnt over, og tilrettelegging av informasjon er viktig. Det jobbes med 

skilting, informasjonstavler, nettsider, osv. for å gjøre planleggingen av oppholdet 

lettere for bilturisten. Samarbeidet med Color Line skal utvide markedet og skape 

en kanal som når målgruppa med informasjon. 

Vårt inntrykk er at det har vært en god framdrift på tiltakene i Vidda Vinn. De to 

sti-prosjektene har gjort sitt til at prosjektet har hatt noe konkret å vise til med en 

gang, noe som er med å skape engasjement. 

9.4 Bevaring av naturarven 

Hovedtilnærmingen i Vidda Vinn, når det gjelder bevaring av naturarven, og vill-

reinen, er tilrettelegging og kanalisering av ferdsel. Det er dette som opprinnelig 

fikk fylkeskommunens miljøavdeling interessert, gitt at man må forsøke å få til 

prosjekter og tiltak som ikke forstyrrer villreinen eller som belaster sårbar natur. Et 

eksempel på en slik tilrettelegging er nettopp Solstien, som er korteste vei fra Rju-

kan til Hardangervidda. Det man ser er at folk velger å følge steinsettingen framfor 

skilting. Det viser klart at tilrettelegging kan kanalisere ferdsel, noe som igjen gjør 

at man kan vri ferdselen fra sårbare til mindre sårbare områder. Dette er et eksem-

pel på hvordan man gjennom tilrettelegging får økt oppslutning om vernet. Vidda 

Vinn prosjektet er også spesiell i den sammenheng at det i stor grad dreier seg om 

tiltak utenfor selve nasjonalparken, men det vil også være viktig å følge hva som 

skjer mht bevaring av naturarven når trafikken i området øker. En av grunnene til 

at vi tror det vil bli godt ivaretatt, er fordi prosjektet er svært bevisst på denne bi-

ten og har en nær kontakt med fagmiljøet på Skinnarbu.  

9.5 Kunnskapsutvikling og formidling 

Målgruppen for kunnskapsutviklingen har vært både innbyggere, offentlig ansatte 

og næringslivet. Det er gjennomført kurs i oppstartsfasen i fortellerkunst på initia-

tiv fra grunneierene i Tinn, og flere har deltatt på fagseminar om geologi, reiseliv, 

dyresafari og fugletitting (senere også i steinsetting). Og flere eksisterende bedrifter, 
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som ønsker å satse mer på guiding og opplevelser, har vært interessert i kunn-

skapsutviklingen i prosjektet.  

I formidlingen har Facebook vært brukt, og høsten 2011 er det over 200 personer 

som følger prosjektet der. Det har også vært en rekke oppslag i aviser om prosjek-

tet, og i TV og radio om Solstien. En spesiell målgruppe i formidlingsarbeidet rundt 

stien har vært småbarnsfamilier, og det er også en plan på å knytte tiltak opp mot 

den naturlige eller kulturelle skolesekken. 

Prosjektleder har kompetanse i naturbasert reiseliv, og erfaringer som turistvert og 

fra turistkontor, i tillegg til erfaringer fra nasjonalparksentre og hotellvirksomhet, 

og prosjektet peker på at det har vært og er et bredt kompetansebehov i prosjektet,  

alt fra naturfaglig kompetanse, prosjektkompetanse, kulturminnefaglig kompetan-

se, økonomisk kompetanse og samspillkompetanse. Et kompetansebehov er der-

imot i tilknytning til offentlig forvaltning, anbudsregler for offentlige innkjøp, 

landskapsarkitektur, kreativ formidling og naturvennlig tilrettelegging, dvs. bruk 

av naturvennlige og gjerne lokale materialer. Det er også et behov for nyskapende 

og kreativ naturformidling, spesielt rettet mot barn og unge, for eksempel måter å 

stimulere til læring i naturen uten bruk av guide og tradisjonelle infotavler. Dette 

henger sammen med hva man ønsker å få til i tilknytning til bl.a. Solstien.  

Det har i prosjektet vært et samarbeid med en rekke kompetansemiljøer, både i 

inn- og utland. Reiselivsstudiet ved Høgskolen i Lillehammer har vært viktig. Det 

har vært knyttet to stipendiatprosjekter i forbindelse med sommerturismen i både 

Tinn og Vinje. I tillegg til HiL er prosjektet i nær kontakt med Norsk Villreinsenter 

/ SNO, spesielt i forhold til villreinen og til naturveiledning, og til fagmiljøene i fyl-

keskommunen og i Innovativ Fjellturisme. 

9.6 Den brede verdiskapingen 

Miljømessig verdiskaping 

Den miljømessige verdiskapingen foregår blant annet ved kanalisering av ferdsel 

utenfor sårbare områder. Kanalisering av ferdsel bidrar til å styrke det biologiske 

mangfoldet i sårbare områder, noe som er sentralt. I tillegg pekes det på at byg-

gingen av enkelte installasjoner kunne vært gjort mer miljøvennlig, eller ved bruk 
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av mer miljøvennlig materialer, og med større vekt på landskap. Det er også en mil-

jømessig side at prosjektet retter seg mot økt bilisme, selv om det åpner også for å 

se på bussmarkedet. Økt biltrafikk i området vil kunne medføre en økt miljømessig 

belastning. Det kan være viktig at man er bevisst dette i forhold til hvordan man 

legger til rette for parkering og at ikke folk lar biler stå på tomgang og forurenser 

når bilistene går ut for å trekke frisk luft.  

Kulturell verdiskaping 

Kulturell verdiskaping foregår ved formidling av kunnskap om både natur og kul-

tur, og bedre kunnskap vil føre til økt bevissthet om verdien av naturarven, noe 

som igjen kan ha utslag for oppslutning om vernet. Det jobbes også med å utvikle 

merkevaren Hardangervidda nasjonalpark, og gi det et nytt og utvidet innhold. 

Ved økt lokal identitet til nasjonalparken, vil dette også innebære at oppslutningen 

til parken blir mer positivt ladet lokalt.  

 

Sosial verdiskaping 

Når det gjelder den sosiale verdiskapingen, har prosjektet rettet seg mot det å 

bringe større samhold hos barn og unge, gjennom dugnader og aktiviteter som for-

sterker det sosiale engasjementet i lokalsamfunnene. Nettverksbygging har vært 

viktig i Vidda Vinn prosjektet. Det har blitt etablert nye nettverk og gamle nett-

verk, slik som grunneierlag og nettverket som er en del av satsingen Innovativ fjell-

turisme, har blitt styrket. Det har videre vært viktig å knytte prosjektet opp mot 

andre nettverk, noe som skaper større samhandling og fellesskapsfølelse blant reise-

livsaktørene i området. I tillegg har nettverk en praktisk side, som gjør at man 

kommer lettere i gang med fellestiltak, som skilting. At det er skapt en del uformel-

le nettverk, som i forbindelse med kurs, har bidratt til å øke den sosiale verdiska-

pingen. Prosjektet har i stor grad, slik vi ser det, klart å frembringe den fellesskaps-

følelsen som må til for at aktørene skal dra i samme retning.  

 

Økonomisk verdiskaping 

Det rapporteres ennå ikke så mye på den økonomiske verdiskapingen i prosjektet, 

noe som har med at man fortsatt har vært i oppstartsfasen. Selv om man kan for-

vente mer på den økonomiske verdiskapingen senere, er det likevel vårt inntrykk at 
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tiltakene så langt har bidratt til økonomisk verdiskaping hos de involverte aktører, 

slik som hos Mogen og på Krossobanen. Et element i den økonomiske verdiska-

pingen er betalingsmodeller for fellesgoder. Her har Vidda Vinn gått inn på leieav-

taler med grunneiere som ønsker å legge til rette for allmenne tiltak. Her vil de 

kunne få leie pr meter sti, der kommunen betaler for vedlikehold.  

Den brede verdiskapingen 

Prosjektets forankring hos interessentene, slik det kommer til uttrykk blant annet i 

et interessentbasert styre, hjelper å gi gode rammer for bred verdiskaping, fordi ak-

tører som ivaretar og arbeider med de ulike verdiskapingsformene er representert i 

styret. Det dreier seg både om de som er opptatt av økonomien, slik som grunneie-

re og bedriftene, de som er tilretteleggere i kommune og i fylke, og de som er fagin-

stanser på bevaring av naturarven, slik som på Villreinsenteret / SNO. At alle in-

volveres i planleggingen øker sjansen for å fremme bred verdiskaping.  

Et eksempel på bred verdiskaping: Solstien. Tilrettelegging av ferdselen har bidratt 

til å bevare naturarven generelt i området, slik vi har vært inne på over, men den 

har også bidratt til den estetiske verdien av stien, fra en gjørmesti til flott steinset-

ting. Det har involvert lokale personer, og dermed økt lokal kunnskap, og i tillegg 

ført til økt stolthet hos lokalbefolkningen. Det har vært flere dugnader knyttet til 

stien, og det har ført til økt samhold mellom de involverte parter. Stien bidrar da 

også i tillegg til økonomisk verdiskaping ved økt trafikk på Krossobanen, en at-

traksjon knyttet til Rjukan, noe som kan bety at besøkende bruker mer tid lokalt, 

og det blir økt trafikk på Kalhovd, som stien leder mot.  

En utfordring for å få til bred verdiskaping, er likevel at de ulike aktørene kan ha 

ulik bakgrunn og forutsetninger for å se samspillet. For eksempel, Vinje kommune 

har lenge vært opptatt av stier, løyper og fellesgodeproduksjon, mens Tinn kom-

mune, som har en større forankring i industrien, har noe mindre vekt på slike til-

tak. En annen utfordring har vært å få gode nok modeller for betaling av fellesgo-

der, der private aktører, som grunneiere,  får kompensasjon for å gjøre sitt område 

tilgjengelig for allmennheten. I tiden framover er de ulike verdiskapingsformene 

blitt likt prioritert, noe som betyr at prosjektet ikke ser den ene formen som vikti-

gere enn den andre, slik vi kan se samlet sett. 
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9.7 Spesielle temaer 

9.7.1 Konflikthåndtering 

Vi mener at prosjektet Vidda Vinn er et godt eksempel på konflikthåndtering gjen-

nom forebygging og involvering. Det rapporteres om relativt lite konflikter i pro-

sjektet. Det synes å ha noe å gjøre med at prosjektet søker tiltak som unngår kon-

fliktområder. Også ved å ha fokus utenfor selve verneområdene, unngår de en del 

direkte konflikter.  

 

En konflikt som nevnes er i forbindelse med en lokal aktør som gravde med maskin 

et sted inn mot Solstien, noe som han ikke hadde lov til. Det ble løst med at også 

den delen av stien som aktøren hadde gravd på ble steinsatt, slik at ikke helhets-

opplevelsen av stien ble ødelagt av en gravmaskintrase. Erfaringene fra prosjektet 

viser at det blir mindre konflikter når man klarer å ta hensyn til og involvere 

grunneierne så tidlig som mulig og få på plass konkrete avtaler, også som betaling 

for fellesgoder når grunneieren holder i hevd en sti som er tilgjengelig for allmenn-

heten. Like viktige er interessene til reiselivet og til naturen (og villreinen). At pro-

sjektleder har god erfaring og kompetanse på interessekartlegging, har bidratt posi-

tivt i så måte.  

9.7.2 Institusjonalisering 

Vidda Vinn har vært opptatt av at arbeidet med forankringen skal være langsiktig. 

Det har vært jobbet med å forankre prosjektet i kommunestyrene i Vinje og Tinn, 

og i fylkeskommunestyret. Prosjektet har blitt invitert inn til å bidra til planproses-

ser innenfor reiseliv både i kommunene, i fjellregionen og på fylkesnivå. I Tinn er 

prosjektet forankret i kommuneplanens samfunnsdel, med vekt på reiselivet, i stra-

tegiplan for landbruk og naturforvaltning og i næringsplanen, mens det i Vinje er 

forankret i næringsplanen. Prosjektet har også bidratt til Telemark fylkes regionale 

plan for Hardangervidda. Det er også skapt en god forankring hos grunneierne og 

grunneierlagene, noe som gjør at grunnlaget for videreutvikling etter at program-

met er slutt er stor.  
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En av de største utfordringene for å sikre varige resultater og effekter i prosjektet 

har vært å få til en god ansvars- og rollefordeling. Fokuset på eierskap gir en god 

grobunn for framtidig engasjement, men eierskapet kommer både i form av inspi-

rasjon og identitet og i form av sikring av avtaler og politiske vedtak. For å holde 

engasjementet oppe i bedriftene, vil det være viktig at effektene også sees i kasseap-

paratene. Det jobbes med å sikre institusjonalisering, spesielt knyttet til det å opp-

rettholde og vedlikeholde nettsider og fysiske tiltak, med grunneiere, reiselivsbedrif-

ter, Hardangerviddasenteret, visitRjukan og Rauland Turist.  

9.7.3 Suksesshistorier/fallgruver 

Å få til konkrete tiltak, slik at folk ser at noe skjer og at det som skjer har verdi 

også lokalt, har vært viktige suksessfaktorer rundt tiltak som på Mogen og 

Solstien. Det har bidratt til å skape lokalt engasjement, stolthet, identitet og gi pro-

sjektet et godt omdømme. Tidlig kontakt med viktige interessenter, samt det å in-

volvere berørte aktører tidlig i søknads- og planleggingsprosess, har vært viktig for 

suksess. Det er gode samarbeidsmodeller som står fram som gode eksempler i pro-

sjektet. Det har vært i så måte viktig med en styringsgruppe bestående av interes-

senter. At man samtidig har klart å vise til synlige resultater på kort tid har bidratt 

til økt engasjement og positivitet i prosjektet. Det får man også mye god lokal 

markedsføring av.  At media ga god dekning av Solstien bidro til stoltheten lokalt.  

Når det gjelder en fallgruve, er det ingenting direkte å trekke fram, men prosjektet 

viser sårbarheten knyttet til anbudsrundene i forbindelse med tiltak der lokale 

grunneiere er tenkt som gjennomførere av tiltak. Man ønsker at grunneieren skal få 

anledning til selv å ta entreprenørrollen i tiltak på egen eiendom, men når dette 

skal ut på anbud, kan man risikere at man kommer i en situasjon hvor man ikke 

kan velge vedkommende. I så fall ville hele tiltaket stå i fare, hvor velvilligheten hos 

grunneieren vil forsvinne. På ett av de fysiske tilretteleggingstiltakene skulle man 

samtidig gjerne hatt en landskapsarkitekt til å gå igjennom tiltaksplanen, men dette 

ble man ikke bevisst før igangsettingen av tiltaket. Det er en utfordring, med andre 

ord, å sikre kvaliteten når ting skal gå fort.  
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9.7.4 Programvurdering og addisjonalitet 

Vidda Vinn er et prosjekt som ikke ville bli satt i gang uten verdiskapingspro-

grammet. Programmet har bidratt i svært stor grad som en katalysator for å utløse 

andre midler, og det har skapt en ny giv i området som det kunne tatt lang tid å 

oppnå på samme måte. DN kommer i programmet for mange i en ny rolle. Før 

kunne de oppleves som en ”pest og en plage”, mens de nå spiller på lag med lokal 

utvikling. Det er positivt.  

Prosjektet er fornøyd med kontakten til DN, selv om finansieringen i oppstarten 

var et problem. Det var også bekymring om at en økning av prosjektene skal ut-

vanne midlene til den enkelte og at man da måtte justere ned målsettingene. Det 

kan skape mistillit hos enkelte samarbeidspartnere, men dette synes ikke å ha vært 

tilfelle. 

Det prosjektet kunne ønske mer av i programmet, er mer faglig utveksling, og kan-

skje til og med en ”mentorordning” der man kunne spille ball med spesielle eksper-

ter på aktuelle fagområder. Det kunne også være ordninger som for eksempel serti-

fisering og utdanning av guider, kvalitetssikringssystemer og felles nettsted for å 

skape sterkere identitet mellom prosjektene. Spesielt i forbindelse med nasjonalpar-

kene er det mye som kan gjøres for å koordinere bedre, sertifisering av guider, kva-

litetssikringssystem ogeget nettsted.  

9.8 Åpen post 

Det er en spesiell utfordring knyttet til offentlige anskaffelser og anbud. Om man 

søker å inkludere en grunneier i et tiltak, og det forventes at vedkommende selv 

kan bidra på entreprenørsiden, da er det problematisk å la tilbudet gå ut på anbud, 

for så å risikere at andre leverer et bedre tilbud eller klager på anbudsprosedyren. 

Utvelgelsesprosessen må da ta flere hensyn enn man ofte ser at det er rom for. An-

budsrunder skaper også mye byråkrati og tiltak tar gjerne lengre tid enn man skulle 

ønske. Dette kan være litt lettere om man ser for seg prosessen i forkant og får inn 

for eksempel en landskapsarkitekt som kan legge noen gode føringer.  
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9.9 Oppsummering 

Prosjektet Vidda Vinn har vært spesielt gode til å få på plass god forankring og in-

volvering hos grunneiere og lokale aktører. Dette bygger på et godt forarbeid, og 

en bevisst strategi om involvering i en tidlig fase. Prosjektet har mye å fortelle and-

re tilsvarende prosjekter om hvordan de har klart å få til et godt samspill mellom 

naturverninteressene (Villrein), grunneiere (private) og reiselivsnæringen. At man 

har klart å utvikle en organisering som virker konfliktdempende, ved å involvere 

interessenter, har vært sentralt, samtidig som grunnlaget for bred verdiskaping sy-

nes veldig god. Det er interessant å følge prosjektet med henblikk på om økt trafikk 

vil kunne påvirke bevaringen av villreinen, og vi synes det også er interessant å se 

hvordan prosjektet tar grep i forhold til miljøeffekten av satsing på økt bilisme i 

området. 

Prosjektet har lykkes i oppstarten med å formidle at satsingen leder både til beva-

ring av naturarven og bred verdiskaping på to måter: 1) forankring i fagmiljøer 

som fokuserer på bevaring av naturarven og 2) samarbeid med utviklingsaktører på 

konkrete og synlige tiltak som omfatter alle verdiskapingsformene. Strategien med 

å satse på randsonene til nasjonalparken og på tilrettelegging og kanalisering av 

ferdsel synes å være et godt grep. At prosjektet har klart å få til god forankring hos 

nøkkelaktørene som ivaretar de ulike verdiskapingsformene er tegn på en robust 

struktur som gjør at sannsynligheten for å lykkes på tilsvarende tiltak og med 

samme tilnærming framover må betraktes som stor.  
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10. Varnjargga – Varanki – 
Varangerhalvøya  

Oppstartsanalyse 2010 

 

10.1 Bakgrunn 

 Prosjektet kjent som Varangerprosjektet (VVV-prosjektet fra 2011) omhandler de 

fire kommunene Vardø, Vadsø, Nesseby og Båtsfjord som er i berøring med Va-

rangerhalvøya nasjonalpark og omkringliggende verneområder, slik som Barvik-

myra naturreservat. Varangerhalvøya er et arktisk landskap som består av fjellvid-

der, og vegetasjonsløse blokkhav (earru) som dominerer store deler av de høyere-

liggende platåene. Isbreen har bidratt til å forme landskapet, blant annet ved å leg-

ge igjen flere tusen ringmorener. Området består av lauvskog, kalkrikt fjell og et 

jordsmonn som gir grobunn for sjeldne arter, både av planter og fugl. Området er 

et viktig område for fjellrev, noe det har vært et stort fokus på de senere årene. Og 

det finnes en rekke kulturminner, alt fra tydelige spor etter steinalder, villreinfangst 
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og samiske hellige plasser. Området brukes mye til utmarkshøsting av lokalbefolk-

ningen, både i form av jakt, fiske, ved, bær og til rekreasjon.  

Naturarven i Varanger nasjonalpark og verneområdene skal brukes og forvaltes på 

en bærekraftig måte som bidrar til lokal og regional utvikling. Prosjektet skal om-

handle områder som knyttes til tre etniske grupper: den kvenske, den samiske og 

den norske. Området har i liten grad vært tilrettelagt for besøkende tidligere. For å 

lykkes er det viktig å få på plass infrastruktur som bevarer naturens verdier og kva-

liteter samtidig som det åpner for lokal samfunnsutvikling. 

10.1.1 Prosjekthistorien 

Varangerhalvøya var representert med ett pilotprosjekt i Hamningberg i Verdiska-

pingsprogrammet for kulturminner (2007-2010). Erfaringene fra dette pilotpro-

sjektet var viktig for å kunne se mulighetene i et nytt verdiskapingsprogram, men 

initiativet kom fra en gruppe med ordføreren i Nesseby og tre bedriftseiere, inklu-

dert den tidligere prosjektlederen av Hamningbergprosjektet. Da Naturarven som 

verdiskaper ble lansert, ble det satt sammen en ny gruppe med forankring i Va-

ranger næringssenter, der også representanter fra de fire kommunene og fylkes-

kommunen ble involvert. En søknad og senere prosjektplan ble utarbeidet med vekt 

på bred verdiskaping i hele regionen rundt nasjonalparken, og med fokus på det å 

spille på de tre etniske gruppene, noe også tittelen på prosjektet synliggjør. Utford-

ringene i oppstarten har vært å konkretisere arbeidet framover med tanke på en 

sterkere organisering av prosjektet og en tydeligere forankring inn mot de fire 

kommunene, ikke bare administrativt, men også politisk. Prosjektet er et nytt initi-

ativ og vi må dermed være inneforstått med at mye vil bli til underveis.  

10.1.2 Mål og formål 

I prosjektplanen finner vi følgende målformuleringer:  

Hovedmålet er å bidra til at verneområdene og andre verdifulle naturområder 

blir en viktig ressurs i samfunnsutviklingen.  

Dette knyttes videre til tre delmål som samsvarer med delmålene i programmet:  
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1. Prosjektet skal vise hvordan naturarven kan bidra til verdiskaping til beste for 

befolkning, næringsliv, lokalsamfunn og regioner. 

2. Prosjektet skal bidra til at naturarven blir tatt bedre vare på og øke oppslut-

ningen om vernet av naturarven både i lokalsamfunnene og samfunnet generelt.  

3. Prosjektet skal utvikle og spre kunnskap om naturvern og sammenhengen mel-

lom naturarven, naturvern og sosial, kulturell og økonomisk utvikling. 

 
Formålet med prosjektet er knyttet opp til disse tre delmålene, men det overordna 

er å ta vare på naturarven samtidig som man sikrer en bred verdiskaping ovenfor 

lokalebefolkningen. Etter endt prosjektperiode er målet at prosjektet skal kunne 

stå på egne bein og videreføre arbeidet på Varangerhalvøya. 

10.1.3 Tiltaksområder 

Prosjektet har satt opp i prosjektplanen følgende tre innsatsområder:  

1. Innsatsområde 1: Samarbeid og nettverk. Dette er mellom ulike aktører og in-

teressenter, noe som også innebærer utredning av en Varanger natur- og kul-

turpark etter modell fra de europeiske regionalparkene og ellers et aktørforum 

for samarbeid mellom ulike aktører i området. 

2. Innsatsområde 2: Tilrettelegge infrastruktur som styrker en bærekraftig bruk 

og som samtidig ivaretar naturarvens verdier og kvaliteter. 

3. Innsatsområde 3: Utvikle læringsverktøy som styrker kunnskapsutviklingen og 

formidlingskompetansen. 

Under hvert av disse innsatsområdene er det satt opp en tabell som viser formål, 

aktiviteter og forventa resultat. På hver av aktivitetene skal det synliggjøres når ak-

tiviteten skal finne sted, hvem som er ansvarlig for den og hvilke andre aktører som 

er involvert. Dette er en systematisk måte å gå fram på, slik at det blir et større 

samsvar mellom mål og resultat, men det viktigste er likevel å få på plass de gode 

aktivitetene som virker samlende i et område som har vært preget av en del splittel-

se.  
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10.1.4 Organisering og ledelse 

I et nytt utviklingsprosjekt, der man kan forvente at mange av mulighetene og 

vanskelighetene kommer til underveis, er det viktig med både god organisering og 

ledelse. Prosjektet er organisert i en tredelt modell: en prosjektledergruppe, en sty-

ringsgruppe og en referansegruppe.  

 

Prosjektet har valgt en bevisst sammensetning av disse gruppene med aktører som 

representerer viktige sektorer for å få til lokal utvikling. Aktørene er fra privat, of-

fentlig, frivillig og kompetanse sektor, og dette skal foregå slik at alle fire kommu-

nene er representert. Prosjektledergruppa består av en prosjektleder som er forank-

ret i Varanger næringssenter. Grunnen til dette var at det var her initiativet vokste 

fram. Dernest inkluderer prosjektet delprosjektledere for hver av de tre innsatsom-

rådene og prosjektmedarbeidere (fra Varanger destinasjon og eventuelt andre som 

man ønsker inn i prosjektledelsen). Styringsgruppa består av representanter fra de 

fire kommunene, leder for Varangermuseene, representant for Finnmarkseiendom-

men, leder for miljøvernavdeling hos Fylkesmannen og medlem av fylkesrådet for 

utdanning ved Finnmark fylkeskommune. Det er styringsgruppa som har det over-

ordna ansvaret og prosjektleder er sekretær for styringsgruppa. Referansegruppa 

vil bestå av strategiske aktører innen virkemiddelapparatet, slik som Finnmark fyl-

keskommune, Fylkesmannen i Finnmark, Innovasjon Norge, næringsorganisasjo-

ner, reindriftsnæringa, landbruk og reiseliv og interesseorganisasjoner bl.a. knyttet 

til friluftsliv. At det er bare en ordfører med i styringsgruppa kan være en utford-

ring når det gjelder å få involvert de andre, om prosjektet da blir for sterkt assosiert 

med vedkommendes kommune.  

 

Slik vi vurderer det, bidrar organiseringen i prosjektet til å skape en møteplass og et 

forum for samarbeid på tvers av viktige institusjoner, altså som et tiltak innunder 

Innsatsområde 1. Det er likevel ikke sikkert at man bringer de rette representanter 

for disse institusjonene sammen. Spesielt i kommunene og i fylkeskommunen er det 

viktig med en så topptung forankring som mulig. Det at man bringer folk sammen, 

betyr heller ikke at de samarbeider av den grunn, det knytter seg til hva dem kom-

mer sammen om og hva de gjør sammen. Dette blir en viktig indikator for hvorvidt 

organisasjonsmodellen fungerer. Vurderingene fra prosjektet selv er at organise-
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ringen ikke fungerer optimalt, gitt at man skulle gjerne hatt mer ressurser til pro-

sjektledelse for å jobbe mer med koordinering og samarbeid.  

 

Når det gjelder ressursen til prosjektledelse, har denne ikke blitt fullt og helt av-

klart i oppstartsfasen. Det har vært en ressurs tilsvarende 50 %, noe som vurderes 

som altfor lite. Det har heller ikke vært klart hvem som deler denne ressursen i pro-

sjektledergruppa. Det begynte med at medlemmene i prosjektledergruppa fordelte 

oppgaver og skrev timer. Det var ikke ansatt en egen prosjektleder, selv om ved-

kommende som var prosjektleder for Hamningberg-prosjektet var sentral i søk-

nadsprosessen og i prosjektledergruppa. Vedkommende skrev timer til prosjektle-

delse gjennom sitt eget foretak, men det var lite forutsigbart og det var heller ikke 

en tilfredsstillende situasjon mht praktiske ting, som overhead kostnader, brev-

form, m.m.. Dette har gjort sitt til at det ikke har vært lett å planlegge godt nok i 

forhold til koordinering og ledelse i oppstartsfasen, noe som har gjort sitt til at ting 

har tatt tid og man har ikke fått kommet så langt som man ønsket, noe som igjen 

kan være grobunn til noe frustrasjon. Det er derfor viktig at man kommer inn i et 

godt spor, for å igjen skape engasjement og positivitet rundt prosjektet.  

10.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

I prosjektplanen er det lagt opp til et budsjett for hele perioden på kr. 13 090 000, 

fordelt på 5 år, hvorav DN skulle bidra med halvparten, kommunene skulle bidra 

med kr. 2 100 000, Finnmark fylkeskommune med kr. 400 000 og andre instanser 

skulle komme med det resterende (slik som Fefo, egen innsats, Vegvesenet, Destina-

sjon Varanger ogRiksantikvaren). 

 

I 2009 var budsjettet oppjustert fra kr. 1 060 000 til kr. 1 500 000, mens det fak-

tiske regnskapet viser en utgift nærmere det prosjektplanen la opp til: kr. 1 048 

938. Av dette bidro DN med kr. 530 000, kommunene med kr. 37 500 hver, Des-

tinasjon Varanger med kr. 50 000 og Fefo med kr. 75 000. Dette var til sammen 

kr. 860 000, mens det i tillegg er knyttet en sum som Finnmark fylkeskommune 

har bevilget som er sett i sammenheng med dette prosjektet. Sametinget var bud-

sjettert med kr. 100 000og Innovasjon Norge med kr. 150 000, men disse bidro 

ikke i 2009. Det er videre satt opp en egeninnsats på kr. 85 500 i form av dugnader 
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i prosjektet for 2009. Det synes likevel som om prosjektet ikke har fått helt den 

starten som det ønsket det første året. 

 

Budsjettet for 2010 følger prosjektplanen med et totalbudsjett på kr. 2 880 000. 

Sametinget er tatt ut av finansieringskildene, mens Innovasjon Norge og fylkes-

kommunen på kulturminnevern er inne med henholdsvis kr. 200 000 og kr. 

100 000. Det legges også opp til en større andel av egeninnsatsen knyttet til ulike 

tiltak. Prosjektregnskapet viser en kolonne ”innenfor VNS”, som viser et resultat 

på kr. 971 493, mens det er lagt inn en kolonne med prosjektkostnader ”utenom 

VNS”. Dette er knyttet til tiltak der finansieringen kommer fra egeninnsats og fra 

andre steder enn gjennom prosjektet, men hvor tiltakene kan sees i sammenheng 

med prosjektet. Til sammen er regnskapet for 2010 på kr. 1 447 109, nesten halv-

parten av det som var budsjettert. På finansieringssiden bidro kommunen som året 

før, men det ble ikke utløst midler fra andre instanser enn DNs bevilgning på kr. 

810 000. Derimot ble det trukket inn en vesentlig del ”utenom VNS” på til sam-

men kr. 660 000, slik at totalinntekten var på kr. 1 620 000 for 2010. Denne pot-

ten innebærer i stor grad egeninnsats, og uten denne muligheten ville det være 

vanskelig å få på plass egenfinansieringen dette året. Det viser en utfordring mange 

av prosjektene i programmet står ovenfor, nemlig hvordan man skiller ut kostnader 

og inntekter på tiltak som er såpass sammensatte og som krever egeninnsats. Det 

synliggjør også utfordringen knyttet til det å få ulike prosjekter, som har ulike fi-

nansieringskilder, til å spille på lag, noe man jo i større grad ønsker for at den sam-

lete effekten skal bli større. 

10.1.6 Forankring og mobilisering 

Prosjektsøknaden ble sendt på vegne av de fire kommunene, og selv om det har 

vært etablert kontakt med representanter for alle fire i søknadsrunden, har arbeid 

med forankringen i disse kommunene tatt mye tid i oppstartsåret. Likeveler dette 

helt avgjørende for å komme videre.  

Det jobbes med å bygge samarbeid og nettverk, både i form av å mobilisere eksiste-

rende nettverk, slik som nettverket for nasjonalparkkommuner, småskala produ-

senter, aktørene i destinasjonsselskapet Destinasjon Varanger og nettverket rundt 

Hamningbergprosjektet. Det er også tenkt et nettverk med fugleturismeprosjektet i 
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Midt- og Øst-Finnmark, som kom inn i programmet i 2010. Det har ikke vært så 

mye kontakt ennå, foruten noe i forbindelse med en fugleobservasjonspost. En av 

grunnene til dette er at prosjektet synes å ha hatt nok med seg selv, men begge pro-

sjektlederne ønsker mer kontakt mellom disse prosjektene, spesielt på konkrete til-

tak knyttet til fugleturisme.  

Når det gjelder betydningen av forankringsarbeidet, er fylkeskommune og fylkes-

mannen viktigst, sammen med enkelte interesseorganisasjonerknyttet til visse bru-

kerinteresser. Her nevnes reindriftsnæringa som en særdeles viktig aktør å forankre 

prosjektet i. Prosjektet rangerer også forankring hos frivillige organisasjoner og lo-

kalbefolkningen like høyt som forankringen i reiselivsbedrifter.  

Kommunene er viktige aktører, men ikke alltid like lett å trekke med. Dette kan ha 

noe med at kommunene ikke er så erfarne med utviklingsprosjekter som samtidig 

skal fremme vern i kommunene. Det kunne derfor vært gjort mer for å bevisstgjøre 

kommunene på hva slags prosjekt dette er, og hva slags premisser som ligger i pro-

grammet. Andre prosjekter som har lykkes har gjort flere presentasjoner for kom-

munestyrene og fått dermed også til en politisk bevisstgjøring, eierskap og forank-

ring, som vi ser er helt vesentlig i slike omfattende prosjekter. At dette arbeidet har 

hengt noe etter i Varangerprosjektet har noe med ressursen til prosjektledelsen å 

gjøre, men også til hvordan styret legger rammene for arbeidet. Her er det gode 

grunner til å tro at tiden etter oppstartsfasen vil få et annet trykk, gitt at prosjekt-

ledelsesressursen har kommet mer på plass.  

10.2 Måloppnåelse 

10.2.1 Rapportering på tiltak 

Mye av aktiviteten i prosjektet i oppstartsfasen har gått med på å etablere pro-

sjektorganisasjonen og rammene for hele prosjektet og de tre delprosjektene. Det 

ble gjennomført folkemøter i Kiberg hvor det kom fram en rekke forslag på tiltak, 

og det har ellers vært jobbet med å etablere nettside og forankre prosjektet i ulike 

aktører i området. Prosjektgruppa hadde sitt første møte i oktober 2009.  
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Når det gjelder samarbeid og nettverk, har prosjektet bygget på nettverket som står 

bak søknaden og samtidig forsøkt å få til en så bred medvirkning som mulig i hver 

av kommunene. Det ble jobbet fram en bearbeiding av søknaden med involverte 

aktører til prosjektplanen for hele perioden og det ble arrangert en del ”prosjekt-

verksteder” for å få innspill på og forslag til tiltak til prosjektet generelt. Det er 

også dannet nye nettverk. Blant annet har prosjektet blitt med i det nasjonale nett-

verket for regionale og lokale parker i Norge, og det planlegges en studietur med 

eget nettverk for å besøke de ulike modellene for regionalparker. Her tenkes det å 

ha med politisk ledelse i kommunene, for å få en sterkere politisk forankring. Slike 

fellesturer har vi gode erfaringer med, de bidrar til samhold og skaper engasjement.  

Når det gjelder tilrettelegging av infrastruktur, har prosjektet også arrangert ulike 

forankrings- og mobiliseringsmøter i hver av kommunene for bl.a. å kartlegge lo-

kalbefolkningens interesser. Det er gjennomført tre konkrete tiltak på dette områ-

det i oppstartsfasen – 1) Ragnarokk – restaurering av en kraftlinjehytte inne i na-

sjonalparken, 2) fuglepost på Barvika og 3) merking av Enarestien (fra Nesseby til 

Enare i Finland, ca 6 mil). Prosjektene er godkjent av fylkesmannen. En arkitekt 

har vært inne i bildet for å utarbeide en rekke infrastrukturtiltak som kan styrke 

viktige naturområder, til sammen ca 18 punkter, under tittelen Spor i Varanger. 

Disse forslagene vil relateres til forslagene som kom fram under prosjektverkstede-

ne i 2009.  

Når det gjelder siste innsatsområde, utvikling av læringsverktøy, har prosjektet i 

oppstartsfasen også her arbeidet med forankrings- og mobiliseringsmøter i kom-

munene. Det er gjennomført kartlegginger av eksisterende stier og det jobbes med 

et infohefte over natur- og kultur attraksjoner. Det ble samtidig utarbeidet en foto-

bok om nasjonalparkene og randsonene. 

Tiltak som er satt i gang i oppstartsfasen, men som ikke er blitt ferdigstilt er: Bar-

vikmyra fugleskjul, Ragnarokk, studietur, mulighetsstudien, nettsiden og infohefte. 

En årsak som nevnes til at ting blir dyttet på er tidkrevende saksbehandlingstid hos 

lokale finansieringskilder., Men det pekes også på at det tar tid å få på plass avta-

ler, godkjenninger, faglige innspill, m.m.. 
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10.2.2 Bevaring av naturarven 

Prosjektet er godt forankret i næringsorganisasjonene, men har også et tydelig fo-

kus på bevaring av naturarven. Det er spesielt to tilnærminger til bevaring som 

prosjektet satser på: 1) øke kunnskapen om naturarven, slik at folk blir mer beviss-

te verdiene knyttet til naturarven og dermed vil ønske å ta bedre vare på den og 2) 

kanalisering av ferdsel slik at belastningen blir mindre i sårbare områder. Det ar-

beides i ulike tiltak med å bevisstgjøre befolkningen og virksomheter på hvilke mu-

ligheter som ligger i naturvernet. Det arbeides også med å få inn verneperspektivet i 

de ulike læringsverktøyene.  

Samtidig som bevaring av naturarven er et fokus i prosjektet, kan det forekomme 

utilsiktete konsekvenser om man legger til rette for økt ferdsel inne i nasjonalpar-

ken. Reindriftsnæringa er spesielt kritisk til for mye friluftsliv, og erfaringsmessig 

peker de på at mange ikke er klar over når på året det er kalving og at det ikke er 

uvanlig at det har forekommet situasjoner hvor de har forstyrret reinsdyra.  

Reindriftsnæringa er i seg selv en svært viktig aktør å få på laget når det gjelder 

bevaring av naturarven på Varangerhalvøya, for de er kanskje den aktøren som har 

mest aktivitet inne i nasjonalparken, og det er viktig at denne aktiviteten også er i 

tråd med bevaringsmålene til parken. I tillegg står reindriftsnæringa i en særstilling, 

fordi den er så sterkt forbundet med Varangerhalvøya og fordi den skal sikres for 

framtiden.  

10.2.3 Kunnskap og formidling 

Prosjektet arbeider med kunnskapsutvikling på flere nivåer, og i samarbeid med 

flere aktører. Fokuset på læringsverktøy er også et eget innsatsområde i prosjektet. 

Det har vært tiltak rettet inn for å fremme kunnskapsutvikling knyttet til naturar-

ven, blant annet gjennom kartlegginger av naturområder og spesielle ”naturrom” 

hvor det hører til spesielle attraksjoner, slik som fugl. Det jobbes også med kunn-

skap om kulturminnene i området, og i forbindelse med naturbruken til de tre ulike 

etniske gruppene.  

Prosjektet har vært i kontakt med flere kompetansemiljøer, slik som Bioforsk på 

Svanhovd, Universitetet i Tromsø, Høgskolen i Alta og høgskolene i Rovaniemi og 
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Lulleå. Vadsø videregående skole har også bidratt til utvikling av læringsverktøy i 

forbindelse med kunnskapsutviklingen i oppstartsfasen, blant annet med en bokut-

givelse om nasjonalparken og randsonene. En strategi i prosjektet har vært å forsø-

ke å få tak på all den forskning og kunnskap som er utviklet opp igjennom, slik at 

denne kan gjøres tilgjengelig for lokalbefolkningen og lokalt næringsliv. Det virker 

som en veldig god strategi, som også andre prosjekter har arbeidet med. Det bidrar 

til å styrke ressursgrunnlaget for den brede verdiskapingen.  

Når det gjelder kompetansen i prosjektet, finnes mye av den kompetansen prosjek-

tet trenger i prosjektorganisasjonen. Prosjektleder har også kompetanse fra ledelse 

av tilsvarende utviklingsprosjekt, og han har god kompetanse på prosess og invol-

vering, samt på næringsutvikling. Vedkommende har en god samspill kompetanse, 

men er avhengig av at flere aktører også utvikler slik kompetanse for at man skal 

trekke i samme retning. I løpet av oppstartsfasen har prosjektet følt at de bare til en 

viss grad har lykkes med å utvikle dette. Man har ikke så langt klart å utvikle den 

plattformen å samles på utover mindre tiltak, men det arbeides med at regional-

parkmodellen kanskje kan være en slik felles plattform som alle kan ha nytte av. 

Likevel finner vi at tiltak som folk samles om er en viktig start.  

Når det gjelder formidlingen i prosjektet, har prosjektet hatt flere innlegg i aviser 

og over internett. Det brukes ikke sosiale medier, men prosjektet har en egen nett-

side: http//:vvvprosjektet.no. Det har også vært arbeidet mot barnehager, skoler og 

videregående skoler med ulike formidlingstiltak. Blant annet har barneskole og 

barnehager vært med på ringmerking av fugl. Det har også vært arrangert en rekke 

prosjektverksteder, foredrag, kurs og ekskursjoner for å formidle betydningen av 

naturarven og hvilke muligheter den kan gi for lokal utvikling.  

10.2.4 Bred verdiskaping 

Miljømessig verdiskaping 

Prosjektet har vært opptatt av kulturlandskapstiltak og det å øke kunnskapen knyt-

tet til ulike miljøverdier i nasjonalparken, blant annet det biologiske mangfoldet og 

landskapshensyn. En arkitekt har vært inne i utformingen av fugleobservasjonspos-

ten i Barvika. Det er registrert at hos involverte aktører har bevisstheten rundt disse 
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miljøverdiene forsterket oppslutningen om bevaringen av dem, noe som har bidratt 

til en miljømessig verdiskaping.  

Kulturell verdiskaping 

Den kulturelle verdiskapingen i prosjektet foregår ved blant annet å øke og å styrke 

stoltheten, identiteten og tilhørigheten til natur- og kulturarven. Her finnes allerede 

en slik stolthet, identitet og tilhørighet blant de etniske gruppene, spesielt hos 

samene og i tilknytning til reindrifta, men vi ser at den også finnes hos etnisk nors-

ke og kvenske grupper og lokalsamfunn. Denne form for verdiskaping øker ved 

deltakelsen på kompetansehevende tiltak og kurs, slik som i vertskap, fugletitting, 

guiding, så vel som utvikling av logoer og merkevarer. Så langt har ikke det blitt så 

mye av det siste, men det er holdt kurs som har økt den lokale kunnskapen om na-

turarven. Prosjektet er i seg selv med på å styrke områdets omdømme og merke-

navn gjennom å utarbeide ulike tiltak, og vil bli målt på denne form for kulturell 

verdiskaping. Det jobbes ved slutten av oppstartsfasen med å utvikle en mulighets-

studie som skal sikre realiseringen av tiltak som fremmer attraksjon, omdømme, 

identitet og stolthet, noe som legger et godt grunnlag for å styrke den kulturelle 

verdiskapingen framover.  

Sosial verdiskaping 

I prosjektet er samarbeid og nettverk et eget satsingsområde, noe som har stor be-

tydning for den sosiale verdiskapingen. Her vil man igjen kunne peke på organisa-

sjonsmodellen som et tiltak for å få til et sterkere samhold, fellesskapsfølelse og 

nettverk. Men det avhenger igjen av hvorvidt man klarer å arbeide sammen, ikke 

bare være sammen. På de konkrete tiltakene som er kommet fram, for eksempel på 

Ragnarokk, fugleposten og Enarestien, har det vært gjennomført dugnader som har 

bidratt til økt samhold og fellesskap, og dermed sosial verdiskaping. 

Økonomisk verdiskaping 

Det er lite rapportering på den økonomiske verdiskapingen så langt i oppstartsfa-

sen, selv om næringsaktører som er direkte involvert på tiltak har hatt omsetnings-

vekst, men utover det har det ikke vært rapportert noe økning av den økonomiske 

verdiskapingen i området. Det er noe vi kan forvente vil få et større trykk i siste 

halvdel av programperioden.  
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Den brede verdiskapingen 

Når det gjelder vurderingen av den brede verdiskapingen, finner vi at det er den 

miljømessige, kulturelle og sosiale verdiskapingen som har fått mest fokus, mens 

den økonomiske ikke har hatt noe særskilt fokus. Grunnlaget for den økonomiske 

verdiskapingen synes likevel å være god, gitt at det jobbes aktivt med de andre ver-

diskapingsformene. Det er naturlig at kunnskapsutviklingen og merkevarebygging-

en vil kunne få stor betydning for næringslivet i de involverte kommunene.  

10.3 Spesielle temaer 

10.3.1 Konflikthåndtering 

VVV-prosjektet foregår i et område der det ikke har vært uvanlig med lange og 

vanskelige konflikter. En strategi i prosjektet har vært å finne fram til prosjekter 

som ikke skaper konflikter, men som i stedet kan virke samlende. En helt avgjø-

rende del av prosjektet er å få til god forankring i den samiske befolkningen og i 

reindriftsnæringa. Dette er en utfordring, gitt at mange som driver reindrifts-

næringa, forståelig nok og som vi har sett på, er skeptiske til økt trafikk i området. 

Derfor er betydningen av kanalisering av ferdsel så viktig, slik at man opplever at 

prosjektet i seg selv er et verktøy for å forebygge konflikter ved at man får ferdse-

len vekk fra områder som reindriftsnæringa ikke ønsker å ha folk i. Samtidig kan 

man ikke stenge for allemannsretten, og økt trafikk er ikke noe man fullt og helt 

kan unngå. Derfor må også reindriftsnæringa se det i sin interesse å bidra til tilret-

telegging og kanalisering av ferdsel. Et eksempel på dette er stien til Enare, som går 

over 6 mil. Her har reindriftsnæringa i distrikt 6 samarbeidet. Samarbeidet har 

fungert godt, fordi de samiske aktørene har blitt involvert i en tidlig fase. Det har 

også vært samer selv som har vært ansvarlig for gjennomføringen og kvalitetssik-

ringen av merkingen og stien. En effekt av denne involveringen har vært at man 

gikk bort fra merkestolper, som ofte gjøres langs slike stier, til å bruke varder, noe 

som har en rot i samiske tradisjoner.  

Men selv om det er eksempler på vinn-vinn situasjoner mellom de ulike interessen-

tene, slik vi ser med Enare-stien, er det ikke lett og det er ikke så mye som skal til 
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for at tilliten brytes eller at noe skaper konflikt. Det finnes også andre brukergrup-

per, slik som sauenæringen og rovdyrsinteressenter, og en vanskelig situasjon er 

sauebeiting og reindsdyrsbeiting i samme område. Et annet eksempel som kan vise 

seg å være negativt for prosjektet er etableringen av et nasjonalparksenter og for-

valtningsknutepunkt på Varangerhalvøya. Dette kniver Vardø og Nesseby om, noe 

som også får et etnisk tilsnitt og som potensielt kan påvirke samarbeidsklimaet 

blant disse kommunene, også i prosjektet. Det er også en konflikt i området når det 

gjelder forskere som kommer inn i området uten noen spesiell kontakt eller invol-

vering av lokalbefolkningen. Det dreier seg ikke bare om dette prosjektet, men mer 

generelt.  

10.3.2 Institusjonalisering 

Forvaltningsplanen for Varangerhalvøya nasjonalpark er styrende og legger pre-

missene for prosjektet, men utfordringen ligger mer på den kommunale forankring-

en. Her jobbes det med å få prosjektet inn i kommunenes næringsplaner.Det arbei-

des ellers med å forankre satsingen i eksisterende virksomheter og modeller, slik 

som regionalparkmodellen, som vil bestå etter at programmet er slutt. Det er en 

ambisjon å få prosjektet institusjonalisert i fylkesvise planer, men dette arbeidet har 

ikke blitt prioritert i oppstarten.  

10.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Prosjektet er svært fornøyd med å være et prosjekt i programmet. De opplever at 

de økonomiske ressursene som stilles til disposisjon er tilstrekkelig og at de faglige 

ressursene i svært stor grad er tilstrekkelig.  

Prosjektet ville sannsynligvis ikke blitt noe av om det ikke var for programmet. Det 

har i stor grad også vært en katalysator til å utløse andre midler. En interessant del 

av addisjonaliteten er hvordan man kan samordne virkemidlene, slik at de spiller 

på lag. VVV-prosjektet har i stor grad klart å spille på andre prosjekter som har 

finansiering andre steder og det har en stor grad av egeninnsats. Dette kan i sum 

utgjøre en synergieffekt, om virkemidlene spilles inn i hverandre.  
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Når det gjelder nettverkssamlingene, har prosjektet opplevd at dialogen og infor-

masjonsutvekslingen har vært sånn midt på treet. Det samme er tilfelle i forhold til 

nettverksbyggingen, programledelsens deltakelse og i forhold til inspirasjon. Et inn-

spill for samlingene er litt mindre program og litt mer dialog. 

10.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

Som suksesshistorie trekkes fram merking av Enarestien, der man har fått til en god 

forankring hos samene. At de også ble involvert i selve merkingen (vardsetting), og 

at de fikk godt betalt for jobben, bidro til at prosjektet blir oppfattet som nyttig 

også for samiske interesser.  

Det er ingen direkte fallgruve, foruten det at organisasjonsmodellen og ledelsesres-

sursen ikke har falt helt på plass i løpet av oppstartsåret. Det har gjort sitt til at 

ting har tatt mye mer tid, noe som har igjen fått prosjektet noe bakpå. Det forven-

tes at ting skjer, men når det organisatoriske ikke er helt på plass, er ikke dette så 

lett, og dermed er det fort gjort at engasjementet faller ut hos enkelte.  

Det er også en fallgruve knyttet til sårbarheten mellom interessenter på tvers av de 

etniske gruppene som ikke har hatt så mye med hverandre å gjøre. Det har også 

vært en tradisjon på kniving mellom kommunene. Det som skjer med plassering av 

nasjonalparkforvalteren kan forårsake gnisninger mellom aktørene, noe som kan 

påvirke samarbeidet også i VVV-prosjektet.  

10.4 Åpen post 

Et innspill til den åpne post er av praktisk karakter, og det handler om moms på 

prosjektene. Om man skal regne momsen inn i budsjetterte utgifter, vil man ende 

opp med 25 % mindre til investeringer i prosjektene. Når kommunene og fylkes-

kommunene bidrar til prosjekter med moms, så får disse momsen tilbake, men 

denne summen som de får tilbake pløyes vanligvis ikke tilbake til prosjektet. Dette 

burde det ha vært en ordning på.  
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10.5 Oppsummerende vurdering 

VVV-prosjektet har fått en noe kronglete start. Det har ikke vært lett å få organise-

ringen på plass og heller ikke god nok ordning rundt prosjektledelsen. Viktig ar-

beid med forankring og mobilisering, som er avgjørende i oppstartsfasen, har 

kommet på etterskudd. Det er likevel satt i gang tiltak som kan virke samlende og 

som viser at ting skjer i prosjektet. Vi finner at det er en høy bevissthet i prosjektet 

om betydningen av den brede verdiskapingen som strategi for bærekraftig stedsut-

vikling. Arbeidet med en samarbeidsplattform, knyttet til en tilsvarende modell 

som de har i Valdres natur- og kulturpark og i Nærøyfjorden Verdsarvpark, virker 

interessant og nyttig for å realisere målene i prosjektet. Slike modeller kan skape 

den overordna strukturen som mangler i området for å fremme både bevaring av 

naturarven og bred verdiskaping i lokalsamfunnene.  

Behovet for å spille på lag mellom de ulike aktørene som representerer de ulike et-

niske gruppene er stort. Dette er et vanskelig nybrottsarbeid, og det må sies å være 

nokså sårbart. Derfor vil det være viktig å få på plass konkrete tiltak. Et tiltak i så 

måte, som vi mener vil kunne både være samlende og engasjerende, er en matbok 

fra Varanger som bygger på de lokale mattradisjonene til de tre etniske gruppene.  

Vi ser også at tiltakene rundt fulgeturisme, infohefte, restaurering og utvikling av 

naturrom kan ha tilsvarende samlende effekt. At prosjektet i utgangspunktet øns-

ker å unngå områder hvor konfliktpotensialet er stort, tror vi er en god strategi. Vi 

ser med stor interesse på den videre utviklingen av prosjektet, og tror  på en positiv 

utvikling bare prosjektorganiseringen og ledelsesspørsmålet blir mer avklart. Vi 

kan derfor forvente et større trykk i prosjektet på det å koordinere, samordne og 

initiere gode fellestiltak på tvers av administrative, faglige, næringsmessige og et-

niske grenser i området i perioden etter oppstarten.  
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11. Fugleturisme Øst- 
og Midt-Finnmark 

Oppstartsanalyse 2011 

Fuglekikking i Tanamunningen © Bjørn Franzen  

11.1 Bakgrunn 

Prosjektet tar utgangspunkt i Finnmark som et attraktivt område for fugleinteres-

serte. Det er mange turister som kommer for å studere fugleartene i området, men 

denne virksomheten domineres av utenlandske operatører. Prosjekteier Bioforsk 

Svanhovd ønsker å bygge opp kompetanse lokalt, slik at lokale turistbedrifter kan i 

større grad overta denne virksomheten og drive den på en bærekraftig og natur-

vennlig måte. Prosjektet tar utgangspunkt i en rekke verneområder og naturområ-

der, slik som Varanger nasjonalpark, Tanamunningen, Syltefjordstauran, Valdak / 

Stabbursnes og Slettnes, som inkluderer flere attraktive fuglelokaliteter fra 

Gjesværtappan i nord til Pasvikdalen i sørøst.  

På kartet nedenfor kan vi se de ulike fuglelokalitetene. 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 197



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

 

Tre av områdene i prosjektet er av spesiell internasjonal betydning og vil få et sær-

skilt fokus; Tanamunningen, Varangerkysten og Stabbursnes/Valdak i Indre Por-

sanger. Dette er områder som står på en liste over 100 steder en fugleentusiast ver-

den over må besøke før de dør, noe som med andre ord utgjør en helt spesiell at-

traksjon og mulighet. 

11.1.1 Prosjekthistorien 

Ideen om å søke hovedprosjektet kom fra Bioforsk Svanhovd, hvor det er flere fag-

personer som har arbeidet lenge med fugl og som har gått med tanker om et større 

prosjekt rettet mot reiselivsbedrifter. Det ble lagt opp til et prosjekt der bedriftene 
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skulle stå helt sentralt. Til sammen ble 27 bedrifter i området valgt ut. De fleste av 

disse ble kontaktet allerede i søknadsrunden. Når det gjelder hva prosjektet dreier 

seg om fremheves tre punkter:  

• Bedriftene skal få bedre inntjening 

• Øke forståelsen av det lokale vernet av fuglearter og deres livsmiljø 

• Veien dit vil i hovedsak dreie seg om kompetansebygging og tilrettelegging.  

11.1.2 Mål og formål  

Hovedmålet er at turistbedriftene skal få kompetanse til å håndtere fugleturistenes 

behov på en god måte, bl.a. gjennom å tilrettelegge infrastruktur som bidrar til at 

fugleturisten får rike opplevelser i gode fuglelokaliteter. Målet er dermed også å 

øke omsetningen til disse bedriftene. Formålet er å bygge nettverk, samarbeid og 

kompetanse. Målene har stått fast i oppstartsårene og oppleves som gode og opera-

sjonaliserbare.  

11.1.3 Tiltak  

De sentrale tiltaksområdene i prosjektet er tredelt:  

1. Årlig fellessamling for alle deltakende turistbedrifter, hvor det skal bygges nett-

verk og samarbeidsrelasjoner mellom bedriftene, i tillegg til at det skal bygges 

kompetanse innen fugleturisme. 

2. Tilrettelegge for bedriftene 

• Tilrettelegge for feltbiologiske aktiviteter (fuglekasser, foring av fugl, anleg-

ging av stier og skjul) på disse lokalitetene.  

• Tilrettelegge for fugleturisme knyttet til lokaliteter av internasjonal betyd-

ning. 

• Tilrettelegge for stier i fire forskjellige naturtyper, i skog, på høyfjellet, 

langs kysten og fra kyst til fjells. Prosjektet ser også på muligheten for å 

kunne legge til rette for guidede grupper i et naturreservat/fuglefjell. 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 199



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

3. Regionale informasjonsprosjekter. Legge ut på internett informasjon om kart 

og lister som forteller om fuglelivet, samt infrastruktur, som er til nytte for be-

søkende i området.  

I tiltaksplanen (med budsjett) for 2011 finner vi fem delområder: 1) administra-

sjon, 2) fagmøter med bedriftene, 3) informasjonstiltak, 4) tradisjonell kunnskap, 

og 5) tilretteleggingstiltak. Av disse er informasjonstiltakene og tilretteleggingstilta-

kene mest omfattende. Det er til sammen 17 informasjonstiltak og 19 tilretteleg-

gingstiltak hos turistbedriftene.  

Prosjektet legger opp til 2 bedriftsbesøk i året, noe som er en høy ambisjon, men 

som samtidig vil bidra til en klart sterkere forankring og engasjement hos bedrifte-

ne. Det er ellers lagt opp til mye aktivitet i oppstartsåret, noe som gjør at tempoet 

man går i er veldig høyt.  

11.1.4 Organisering og ledelse 

Prosjektet har en styringsgruppe bestående av følgende: 1 bedriftsrepresentant som 

er styringsgruppeleder, 1 bedriftsrepresentant (nestleder) knyttes til samiske interes-

ser, SNO, Fylkesmannens miljøvernavdeling, Bioforsk Svanhovd, Innovasjon Nor-

ge (observatør)og Nordostkompaniet i Vardø. Det er etablert 2 arbeidsgrupper 

med totalt 10 aktører. At det velges å ha en arbeidende styringsgruppeleder og 

nestleder fra bedriftene er et bevisst valg. Det signaliserer hvor viktig bedriftene er 

for prosjektet og det uttrykker et ønske om at ledelsen av prosjektet fordeles på 

flere lokale og at bedriftenes behov skal stå i framsete. Det er satt av fire samlinger 

i året.  

Hovedprosjektet og prosjektledelsen har vært knyttet til Bioforsk Svanhovd. Den 

som var prosjektleder i starten gikk over i ny jobb midt i oppstartsåret. En annen 

kollega, som hadde hovedvekten av det faglige ansvaret, har tatt over jobben som 

prosjektleder. Flere andre personer ved Bioforsk er involvert i prosjektet, men her 

har det vært noen utskiftninger, permisjoner og endringer, slik at det endelige tea-

met er ennå ikke helt på plass (oktober 2011). Den nye prosjektlederen, som også 

er drivkraften i prosjektet, har derfor hatt en veldig stor arbeidsmengde det siste 

halve året.  
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Når det gjelder prosjektledelse er det satt av kun 60%, noe som oppleves som litt 

for lite, mens det er satt av rikelig med midler til prosjektledelse i delprosjektene. 

Prosjektlederen har lang fartstid innen fagfeltet. Vedkommende har arbeidet i stør-

re prosjekter tidligere og er en erfaren feltbiolog, og vi oppfatter vedkommende 

som helt avgjørende for at prosjektet har lykkes så bra i oppstartsfasen. Vedkom-

mende må sies å ha et ”eierforhold” til prosjektet som er såpass stor at vedkom-

mende går utenfor sin stillingsbeskrivelse for å få ting til å lykkes.   

11.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

I søknaden var den budsjetterte rammen for hele programperioden på kr. 5 537 

000, hvorav kr. 2 654 000 er søkt tilskudd fra programmet og kr. 2 883 000 som 

egenandel. Mye av egenandelen kommer i form av egeninnsats i bedriftene.   

I 2010 var totalrammen for prosjektet på kr. 2 274 000. Av disse er programmet 

viktigste finansieringskilde med 50 %.  Reiselivsbedriftene la inn hovedtyngden av 

egenandelen i form av egeninnsats.  

I tiltaksplanen for 2011 har budsjettet økt til kr. 7 224 000, hvorav det søkes kr. 3 

777 000 fra programmet og med en egenandel på kr. 3 447 000. I tilsagnsbrevet 

fra DN for 2011 heter det at programmet er fornøyd med hvordan prosjektet har 

kommet i gang. Prosjektet får et tilsagn på kr. 3 379 000, som skal da utgjøre 50 

% av totalbudsjettet.  

Prosjektet opplever at programmet har vært ”rause” med henblikk til støtte, men 

det har også vært nødvendig at prosjektet har hatt en del midler å ”lokke” med når 

det gjelder bedriftene. Blant annet tilbyr prosjektet bedrifter gratis tilgang til littera-

tur, markedsføring og de spanderer fuglekasser som blir satt opp. Når det gjelder 

bruk av andre virkemidler, så er dette i hovedsak noe som foregår mer indirekte  

hos hver enkelt bedrift og på konkrete tiltak. Men prosjektet har også vært behjel-

pelig til å søke midler, blant annet fra Innovasjon Norge.  
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11.1.6 Forankring og mobilisering 

Bioforsk Svanhovd er et forskningssenter med kompetanse innen blant annet orni-

tologi, lokalkunnskap og turismeutvikling i Norge og Russland. Forskningssenteret 

skal samarbeide med lokale turistbedrifter, og hente inn relevante faglige ressurser 

fra SNO, Nordostkompaniet og andre. Kommunene som er involvert i prosjektet er 

Sør-Varanger, Nesseby, Vadsø, Vardø, Båtsfjord, Berlevåg, Tana, Porsanger og 

Nordkapp.  

Når det gjelder forankringsarbeidet, er reiselivsbedriftene, fylkesmannen, fylkes-

kommunen, Innovasjon Norge, kommunene, grunneiere, frivillige lagog innbygger-

ne høyt prioritert, mens andre interkommunale instanser, regionråd, næringsorga-

nisasjoner og andre bedrifter er også viktige.  

På kartet under er det listet op noen av de 27-28 reiselivsbedriftene som deltar i 

prosjektet.  

 

Måten det har blitt forankret og mobilisert på, som nevnt innledningsvis, er ved 

oppsøkende virksomhet til bedriftene på et tidlig stadium, men det jobbes også med 

forankring av aktørene i styringsgruppa og ellers i faglige møter med ulike aktører.  
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En utfordring for 2011 har vært å forankre arbeidet inn mot reindrifta. Det har 

ikke vært like enkelt, men det jobbes videre med å få til en slik forankring, også i 

samarbeid med samiske aktører, som samiske museum, næringsselskap og Va-

rangerprosjektet i Naturarven.  

11.2 Måloppnåelse 

11.2.1 Rapportering på tiltak 

Det rapporteres om at tiltakene er gjennomført som planlagt for 2010, og det er 

heller ikke gjennomført tiltak som ikke lå i tiltaksplanen. En viktig utfordring og 

faktor i arbeidet for 2010 har vært å besøke alle de 27 bedriftene som skal involve-

res i prosjektet. Bedriftene i prosjektet understreket at de ikke ville ha et konsulent-

prosjekt. Derfor er det praktisk anlagt med målsetting om kompetansebygging og 

fysisk tilrettelegging på individuell basis hos den enkelte bedrift.  

På den årlige fellessamlingen i oppstartsåret ble bedriftene invitert og hvor mulighe-

tene deres innenfor programmet ble belyst. Det har vært et tidlig ønske fra bedrif-

tene at prosjektet ikke skulle være ”et konsulentprosjekt”, og derfor har også tilta-

kene i prosjektet vært svært konkrete og temaene på samlinger og besøk har i all 

hovedsak dreid seg om å møte konkrete behov. Vi får inntrykk av at det er en 

uformell tone mellom bedriftene og prosjektet, slik at terskelen for å ta kontakt er 

lav. 

Når det gjelder tilrettelegging for bedriftene, har hoveddelen gått på kompetanse og 

fysisk tilrettelegging. Det har blitt inngått avtale med en arkitekt som skal hjelpe 

bedriftene med utforming av tiltak på sine lokaliteter. Arkitekten har satt av 8 ti-

mer til hver av bedriftene. I tillegg får bedriftene utdelt gratis hovedbøker om fugl. 

Her har det vært behov for oppfølging i forhold til hvilke fugler som er relevante 

for sitt område. Kompetansen på fugl hos de 27 bedriftene varierer, men de aller 

fleste er nybegynnere. Det legges derfor opp til flere tiltak som kan hjelpe dem til å 

øke sin kompetanse, blant annet ved et rullerende bibliotek og den nevnte arkitekt-

hjelpen. De får også personlig oppfølging og de får gratis fuglekasser og tips knyt-

tet til hvordan man kan pakke opplevelsestilbud rettet mot fugleturisten. Det legges 
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også opp til en mulighet for bedriftene til å besøke andre steder i Norge og i Skott-

land for å bli inspirert. Det er laget ulike faktaark som fritt kan brukes av bedrifte-

ne.  

Når det gjelder formidlingen, har prosjektet vært i kontakt med den faginstansen 

som utviklet sjøfuglehefte for området (Tromsøhefte). Det jobbes nå med å få dette 

oversatt til tysk, engelsk og fransk, slik at det kan brukes i markedsføringen.  

Et annet tiltak kalles ”fugl og folk”, noe som dreier seg om å samle inn lokale his-

torier knyttet til hvordan forholdet mellom menneske og fugl har vært opp gjen-

nom tidene i området. Det er også iverksatt tiltak knyttet til flere stier, som da vil 

inkludere informasjon, kart og annet som folk kan oppleve langs stien. Målet er at 

de besøkende skal reise mellom ulike områder og dermed bruke mer tid i området.  

Når det gjelder et regionalt informasjonssystem, så er dette et tiltaksområde som 

det har blitt jobbet mye med. Et hovedprodukt her er knyttet til et nytt nettsted 

kalt ”Finnmarkbirding.no”. Dette skal være et nettsted hvor besøkende skal få all 

den informasjonen de ønsker for å planlegge sin reise. Dette går på observasjoner, 

kart, overnattingsmuligheter, infrastruktur, stier, m.m. Det er inngått en avtale med 

Norsk ornitologisk forening, som vil være eier av nettstedet og dermed også ha an-

svaret for drifting av det etter at prosjektet er slutt. Det er også en annen informa-

sjonskanal som vil bli brukt i opplærings- og kompetanseutviklingssammenheng, 

og det er BirdID.hint, noe som knytter seg til et opplegg for identifisering av fugl 

fra høgskolen i Nord-Trøndelag.  

11.2.2 Bevaring av naturarven 

De fleste naturtyper er involvert i prosjektet. Prosjektet består bl.a. av mange ulike 

tilretteleggingstiltak for bruk. Det legges vekt på lokal involvering på de ulike tilta-

kene. Kanalisering av ferdsel er kanskje den viktigste tilnærmingen for bevaring av 

naturarven, men den omfattende formidlingen om fugleliv og hvordan fuglen har 

vært viktig i folks dagligliv, kan bidra til økt bevissthet om betydningen av å bevare 

fugleartene og økosystemene som de hører til.  

Når det gjelder bevaring gjennom bruk, så har det vært iverksatt enkelte skjøtsels-

tiltak. Det er for eksempel startet en prosess på geografisk valg av lokaliteter for 
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naturstier i kystnatur, frodig bjørkeskog og høgfjell, knyttet til fuglefjellet i Kongs-

fjordreservatet. Stiene er på ca 5 km hver, og har til hensikt å tilrettelegge fugleopp-

levelser for besøkende langs merkede stier. Det skal gi turistene mulighet til å opp-

leve fuglene på nært hold, men samtidig på en måte som er skånsom både mot na-

turen og fuglene.  

Man erfarer at bedriftene som har vært involvert i tiltakene, har økt sin bevissthet 

om betydningen av fugl som attraksjon og ressurs for utvikling. Det er et krav for å 

delta i prosjektet at man har eller utvikler kunnskap om fugl og fuglenes levekår. 

Bevaring av naturverdiene avhenger av denne bevisstheten som bedriftene utvikler. 

Det er gjennomført kurs og fagsamlinger i 2011, blant annet på Øvre Pasvik nasjo-

nalparksenter og på Stabbursnes naturhus og museum, nettopp for å gi bedriftene 

økt forståelse og kompetanse. Blant temaene som blir tatt opp er artskunnskap og 

atferdsregler når man beveger seg i naturen, bruk av randsonene og lokaliteter in-

nenfor verneområdene, rovfugler og sjeldne arter og hvordan man forholder seg til 

disse, faunakriminalitet, logistikk og kunnskap om utstyr, kunnskap om hvordan 

man kan optimalisere fuglefaunaen, for eksempel ved utsetting av fuglekasser og 

foringsplasser. Det er laget guider på internett for slike kasser. Dette har bidratt til 

å avlaste bruken av verneområdene.  

Det jobbes iherdig med å finne gode forbindelser mellom bedriftenes behov og be-

søkendes behov og ønsker, slik at bedriftene skal kunne tilby rike fugleopplevelser 

samtidig som det jobbes med å ta vare på fuglene. Informasjonen om dette vil bli å 

finne på finnmarkbirding.no, og det gis også lokal informasjon til hver enkelt reise-

livsbedrift.  

11.2.3 Kunnskap, kompetanse og formidling 

Alle tre delområdene vil innebære kunnskapsutvikling, kompetanseheving og for-

midling. Det dreier seg om kunnskap om fugler og naturtyper spesielt, men også 

kunnskap generelt om naturarven,  kultur og utvikling i tid og rom.  

En del av kunnskapsutviklingen som det har vært satset på er å knytte kunnskap 

om reiselivet opp mot forskningen på fugl i området, blant annet gjennom kurs, 

fagsamlinger og besøk. Det drives mye forskning på ulike stasjoner som prosjektet 
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ønsker å trekke inn, slik at bedriftene kan dra nytte av denne forskningskunnska-

pen, og samtidig ønsker de å gi forskerne mer kunnskap om reiselivets behov.  

Et eksempel på et behov som fugleturisten har er å legge sine observasjoner inn på 

ulike artsdatabaser, og det er et mål at registreringene i disse databasene fordobles i 

prosjektområdet i løpet av programperioden. Bedriftene vil få hjelp til å legge til 

rette for slike registreringer på sin lokalitet, og prosjektet gir materiell (inkludert en 

pins) til de besøkende som legger inn sine registreringer. Disse registreringene er 

viktige, både fordi de sier noe om aktivitetene i prosjektet, engasjementet og det gir 

mer informasjon om fuglelivet i området.  Et annet eksempel er at prosjektet har 

etablert et ambulerende fagbibliotek som flytter seg mellom bedriftene. Hver be-

drift har biblioteket i ca 3 uker, så sendes det videre. Bedriftene får to fagbøker når 

de er på fagsamlinger. Sammen med fagfolk i prosjektet avtales det hvilket orninto-

logisk nivå bedriften skal legge seg på.  

I oppstartsfasen har prosjektet hatt flere medieoppslag og det er laget en informativ 

internettside for prosjektet (www.fugleturisme.no). Dette vil bli videreutviklet i til-

knytning til Finnmarkbirding.no.  

Prosjektet har også involvert skolene i området med informasjon og naturfaglig 

opplegg rundt fugl, men her er det planlagt å gjøre mer, spesielt i forhold til til-

taksområdet som omhandler fugl og folk. Prosjektet har kommet i dialog med den 

eldre generasjon i lokalbefolkningen på et utvalgt sted (Gamsvik). Dette bidrar til 

større kunnskap om forholdet fugl og folk i dette området, og det øker oppslut-

ningen om naturvern hos enkelte som for mange er de argeste motstanderne av 

vern. På denne måten kan kunnskapsutviklingen være med på å bygge broer mel-

lom moderne fagkunnskap og lokal tradisjonskunnskap. Dette delprosjektet har 

ikke kommet så langt i oppstartsfasen, men som det vil bli jobbet mer med utover i 

prosjektet.  

Når det gjelder kompetanse, så har prosjektet i oppstartsfasen hatt spesielt behov 

for prosess/prosjektlederkompetanse, samhandlingskompetanse, kultur- og natur-

faglig kompetanse. I tillegg er det spesielt nevnt behovet for ”skrivekompetanse”, 

som for eksempel i tilknytning til formidling på faktaark og på nettsider. Prosjektet 

har samarbeidet med flere kompetanseinstitusjoner, og har trukket inn flere fagper-

soner på Bioforsk Svanhovd, Nordostkompaniet i Vardø, Varanger samisk muse-
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um og Horisont Varanger (sistnevnte i forhold til skriving av temahefter for hver 

av de internasjonalt verneverdige områdene).  

For å heve kompetansen blant bedriftene, har prosjektet planlagt å reise på besøk 

til bedrifter som lykkes med fugleturisme, blant annet til Dale der havørn er sent-

ral, Trondheimsfjorden og Vik, og til Smøla der det også er fokus på havørn. I til-

legg vil flere av bedriftene bli gitt mulighetene til å reise til Skottland for å besøke 

fugleforeninger der borte, for å studere et område som har lykkes med kommersiel-

le produkter knyttet til fugleturisme.  

11.2.4 Bred verdiskaping 

Miljømessig verdiskaping 

Det er i hovedsak gjennom informasjon, kompetanseheving og tilrettelegging at 

prosjektet bidrar til økt beskyttelse av naturverdiene. Kanalisering og tilrettelegging 

av ferdsel vil fremme mindre slitasje av naturen og føre til mindre forstyrrelse av 

fuglelivet. Informasjonsmateriell skal øke kunnskapen og verdsettingen av biolo-

giske mangfold og naturtyper.  For å fremme miljømessig verdiskaping jobbes det 

med å utvikle et høyt faglig nivå i tillegg til miljøbevissthet i bedriftene. Den miljø-

messige verdiskapingen skal måles på indikatorer som miljømerking, dokumenta-

sjon fra observasjonene, kundeevalueringer og antall besøk, men man har ikke 

kommet så langt i dette ennå. Fokuset har vært på å få på plass grunnlaget for ak-

tivitetene som da igjen skal dokumenteres.  

Kulturell verdiskaping 

En del av den kulturelle verdiskapingen vil dreie seg om økt kunnskap om natur-

mangfoldet og naturtypene, og det skal fremme identitet og stolthet. Den kulturelle 

verdiskapingen skal måles ved ulike gruppers oppfatning av vern, samt verdien av 

fugleartene ved oppstart og ved avslutning, slik vi har sett som eksempel på 

Gamsvik med historielag rundt tiltaksområde Fugl og Folk. For å øke omdømme 

og attraktivitet er det viktig at naturarven blir verdsatt av folk utenfor regionen. En 

britisk ornitolog har gitt ut hefte og CD fra regionen.  

Sosial verdiskaping 
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Tilrettelegging og informasjon skal styrke bevisstheten og engasjementet lokalt ved 

å se at noe de har i sitt område er internasjonalt attraktivt og kommer hele lokal-

samfunnet til gode. Nettverk skal bygges mellom bedriftene, noe som også vil ha 

overføringsverdi som nettverksmodell. Det jobbes også med nettverk til andre pro-

sjekter i Naturarven som verdiskaper, bl.a. VVV-prosjektet, men også til andre 

prosjekter som Motvindprosjektet, Berlevåg reiselivsforum og Norsk ornitologisk 

forening. Prosjektet har også vært involvert i frivillige lag. Prosjektet har bidratt til 

å øke stedstilhørigheten ved at folk er blitt mer bevisste på hva de i fellesskap har 

av naturverdier, og det har i stor grad bidratt til at de involverte har en sterkere 

fellesskapsfølelse rundt mulighetene som fugleturisme gir.  

Økonomisk verdiskaping 

Turistbedriftene skal gjennom prosjektet utvikle og forbedre produktene rundt fug-

leturisme, noe som skal måles i økt økonomisk avkastning. At Varanger er inne på 

lista av 100 lokaliteter som en fuglekikker bør besøke før han/hun dør, gir en unik 

mulighet for å kommersialisere dette. Flere turister skal inn i området og flere skal 

være over lengre tid og legge igjen mer penger regionalt. I tillegg til bedriftene skal 

også Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Stabbursnes naturhus og museum få merke 

økt omsetning, gjennom økt besøk. Det har vært for tidlig å si noe om den økono-

miske verdiskapingen. Den skal måles hos den enkelte bedrift, både når det gjelder 

omsetning, besøk, og treff på nettsider. Det er også registrert antall observasjoner 

som legges inn i www.artdsdatabasen.no. Dette viser om det er mer aktivitet blant 

fuglekikkere enn tidligere.  

Den brede verdiskapingen 

Prosjektet vil skape verdier på mange områder. Informasjon, kompetanseheving og 

tilrettelegging vil bidra til økt beskyttelse av naturverdiene, mindre slitasje på natu-

ren og mindre forstyrrelse av fuglelivet. I tillegg vil kunnskapen om naturmangfold 

og naturtyper øke (miljømessig verdiskaping). Tilrettelegging og informasjon kan gi 

bevissthet og engasjement. Dette kan bidra til at fugl og verneområder blir en mer 

tydelig del av lokalmiljøets identitet og stolthet (sosial- og kulturell verdiskaping), 

noe som igjen skal ligge til grunn for å gi besøkende gode opplevelser slik at de leg-

ger igjen mer penger lokalt og regionalt (økonomisk verdiskaping). 
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Et eksempel på fellesgodeproduksjon i prosjektet er hvor det er lagt til rette for sti-

er som kan brukes i turistøyemed, men som samtidig står der tilgjengelig for all-

mennheten.  

Prosjektet har i noen grad fått til et samspill mellom de ulike verdiskapingsforme-

ne, men de er enda i en tidlig fase. For å få dette til pekes det på behovet for å få 

folk til å spille på lag. Lokale aktører som kan bidra med overnatting, servering, 

transport og guiding vil øke sine inntekter, mens den øvrige befolkningen vil få 

styrket stolthet og respekt, og vernet vil således også bidra til at folk fortsatt kan 

bli boende i området.  

11.3 Spesielle temaer 

11.3.1 Konflikthåndtering 

Det har foreløpig ikke vært de store konfliktene å melde om i oppstartsfasen. En 

sak som nevnes er et eksempel hvor to eiere av samme attraksjon ikke deler samme 

visjon for utviklingen av attraksjonen. Da kan det fort komme til lokale uenigheter 

som kan bygge på historiske, familiære og personlige forhold. Måten det jobbes 

med for å håndtere dette er gjennom besøk og dialog. Prosjektleder jobber iherdig 

med å få partene til å enes.  

Det er videre flere tiltak som preges av ulike interessenter, og at det ikke alltid er 

lett å få alle til å spille på lag. Et eksempel er på Hornøya, som drives av et kom-

munalt foretak – her er det et fantastisk fuglefjell med tilrettelagt sti. Vi snakker 

om et område hvor flere tusen personer kommer på besøk for å se på fugl, men 

hvor det også drives med lossing og lasting som til en vanlig havn. Her har prosjek-

tet tatt initiativ til å få flere interessenter til å komme sammen for å finne gode løs-

ninger, noe som også har involvert Fylkesmannen, SNO, arkitekten i prosjektet og 

prosjektleder. Det er også andre instanser som er i berøring med området, slik som 

Hurtigruta og Tromsø museum. Det er ikke lett å få alle interessentene til å snakke 

sammen, og vi ser at dette på mange måter er personavhengig og at det tar tid.  
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11.3.2 Institusjonalisering 

Det virker som om det har vært litt tidlig å tenke institusjonalisering i opp-

startsåret, fordi det er mange tiltak og ting som må falle på plass først. Mye er like-

vel gjort som vil sikre satsingen i prosjektet fremover. Det er først og fremst en god 

forankring i bedriftene, slik at disse vil kunne få opp varige tilbud. Det er også en 

bevissthet i prosjektet om å knytte seg til institusjoner, som Norsk ornitologisk fo-

rening, som da vil kunne sikre driften av nettsteder senere. Det har vært kontakt 

med Tana kommune, og innspill er gitt til reguleringsplanen for Tanamunningen. 

Det har også vært kontakt med fylkesmannen om Kongsfjordreservatet og en end-

ring i vernereglementet for å åpne for mer bærekraftig bruk. Og Finnmarkeien-

dommen har blitt kontaktet i forbindelse med tiltak på statlig grunn.   

11.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Prosjektet er veldig fornøyd med programmet og med programledelsen. Programle-

delsen virker på prosjektledelsen som praktiske og handlingsorienterte. Prosjektet 

mener at fagressursene i programmet er tilstrekkelige. Det burde likevel være et 

sterkere fokus på helhetlig finansiering av tiltak. Det kunne være til hjelp med ek-

sempler på hvordan dette er gjort andre steder, spesielt der mange aktører bidrar 

på finansieringssiden og på tiltak. Og det burde også vært gjort mer, ifølge prosjek-

tet, i forhold til Innovasjon Norge på salg og markedsføring i bedriftene.  

Når det gjelder addisjonaliteten, ville ikke prosjektet blitt satt i gang uten pro-

grammets hjelp. Programmet har likevel ikke vært noen stor katalysator for å utlø-

se midler lokalt og regionalt.  

Det er i stor grad behov for mer koordinering av virkemidler som kombinerer vern 

og utvikling, spesielt på fugleturisme. Gitt at det nå er fem hovedprosjekter innen 

programmet som satser på fugleturisme, burde mer gjøres for å hjelpe hverandre. 

Det kunne vært gunstig for eksempel med lik merking omkring i landet. Det ville 

vært en ide å få inn et nasjonalt piktogram for fugleturist lokalitet på veiskilt over 

hele Norge.  
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Nettverkssamlingene har fungert godt til nå, både i tilknytning til informasjonsut-

veksling mellom prosjektene, programledelsen, nettverksbygging og inspirasjon. 

Men det er viktig at tidspunktet for samlingene blir fastsatt så tidlig som mulig.  

11.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

Når en suksesshistorie skal trekkes fram, er fornøyde bedrifter det mest nærliggen-

de. Mange av bedriftene var noe skeptiske i starten, for mange er blitt utsatt for 

flere ”konsulentprosjekter”. At bedriftene nå er svært fornøyde med prosjektet er 

et tegn på suksess. Underliggende er holdningen at man tar bedriftene på alvor, og 

at de faktisk blir oppsøkt og hjulpet i det konkrete.  

En fallgruve er at prosjektet har blitt nokså personavhengig. Prosjektlederen jobber 

veldig mye og det ville være mange ting som ble skadelidende om vedkommende 

ikke var med lenger.  

11.4 Åpen post 

Det som blir trukket fram her er dette med anbudsrunder, som oppleves som en 

utfordring, gitt at det er små virksomheter og tidsrammene ikke er så gode, selv i et 

flerårig program. Det pekes også på betydningen av kontinuitet. I den forbindelse 

er det viktig å jobbe videre med institusjonaliseringen.  

11.5 Oppsummerende vurdering 

Prosjektet Fugleturisme i Øst- og Midt-Finnmark har kommet inn i programmet 

med stort trykk og med stort engasjement. Dette er ett av prosjektene, som ved 

Dovrefjellprosjektet, som har sin hovedforankring i bedriftene. Vi finner at det har 

vært stor aktivitet i prosjektet i oppstartsåret, men at det har vært litt sårbart på 

ledelsessiden, spesielt siden prosjektlederen har hatt ett enormt arbeidsomfang. 

Dette er en utfordring, fordi det personlige er viktig for å lykkes med forankring i 

bedriftene. Det er ikke hvem som helst som kunne oppnå så rask forankring i be-

driftene. Grunnen til dette er at vedkommende prosjektleder har lang fartstid og 

erfaring. I tillegg til stor faglig tyngde klarer vedkommende å snakke bedriftenes 
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språk, og er så innrettet på å hjelpe bedriftene på det konkrete plan, noe bedriftene 

naturlig nok er takknemlige for. Det er ikke bare kunnskap om fugl som gjelds for 

å få bedriftene engasjert. Prosjektlederen har derimot klart å kombinere begges 

hensyn på en utmerket måte. Vi er spesielt imponert over måten det jobbes proak-

tivt og oppsøkende i forhold til bedriftene. Det er klart et eksempel til etterfølgelse, 

selv om det er tids- og ressurskrevende.  

Det er en klar bevissthet rundt betydningen av den brede verdiskapingen i prosjek-

tet. For å lykkes må man ivareta helheten, både knyttet til fugletitterens behov, be-

driftenes behov og behovet for artene og deres livsmiljø.  

Skal vi trekke fram ett kritisk tema på et meta-nivå som vi mener vil være av inter-

esse for prosjektet, så er dette knyttet til miljøsiden ved økt trafikk, som i området 

innebærer mer flytrafikk. Utgangspunktet for prosjektet er at denne flytrafikken 

allerede eksisterer og vil sannsynligvis øke på, om fugleturismemarkedet ikke får 

seg en knekk på grunn av økonomiske svingninger. Prosjektet vil derfor kunne høs-

te en miljøgevinst ved å rette seg mot denne trafikken, slik at besøkende blir mer 

bevisst verdien av naturarven og får kunnskap om hvordan de skal ferdes i den. 

Ved å kanalisere ferdsel, vil man i tillegg kunne rette trafikken vekk fra sårbare 

områder, noe som vil komme naturarven til gode. I tillegg åpner prosjektet opp for 

å formidle fugl, og forholdet menneske og fugl, til folk som bor og virker i områ-

det, slik at de selv blir mer bevisste hva de har i sin nærhet og gjennom denne be-

visstheten vil ønske å ta bedre vare på det.   
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12. Villreinen som 
verdiskaper 

Oppstartsanalyse 2011 

 Foto: www.villreinfangst.no 

 

12.1 Bakgrunn 

Prosjektet tar utgangspunkt i villreinens unike posisjon i norsk natur- og kulturhis-

torie, menneskets forhold til villreinen og Norges spesielle ansvar for å bevare den-

ne arten som stadig er truet av menneskelig aktivitet. Prosjektets geografiske områ-

de er fire nasjonalparker: Dovrefjell-Sunndalsfjella, Dovre, Rondane og Reinhei-
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men. Prosjektet inkluderer fire fylkeskommuner (Oppland, Hedmark, Sør-

Trøndelag og Møre og Romsdal) og 13 kommuner (Nesset, Sunndal, Oppdal, Foll-

dal, Lesja, Dovre, Sel, Vågå, Lom, Skjåk, Nord-Fron, Sør-Fron, Ringebu).  

12.1.1 Prosjekthistorien 

Prosjektet bygger på et tidligere prosjekt ”Villreinfangsten som verdensarv”. Dette 

prosjektet startet i 2004, og i 2006 forelå en rapport om forskningsmateriale fra 

prosjektet. Siden den gang har arbeidet med å få villreinfangsten på UNESCO sin 

verdensarvliste fortsatt. Da Naturarven som verdiskaper ble lansert, var det ennå 

ikke avklart om det ville bli sendt en søknad til UNESCO fra MD eller hva innstil-

lingen fra RA vil bli. Det er en del ting som går i en positiv retning med henblikk 

på en slik søknad. Blant annet har det vært positive tilbakemeldinger fra fagfolk 

internasjonalt.  

Prosjektet har også dratt nytte av at Nasjonalparkriket var med i Verdiskapings-

programmet for kulturminner (2005-2010), der også villreinen var i fokus.  

Tre punkter trekkes fram når prosjekthistorien skal presenteres:  

1. Kunnskapsoppbygging 

2. Kunnskapsformidling  

3. Skånsom tilrettelegging 

 

Det var opprinnelig et fjerde satsingsområde i søknaden, som gikk på dette med 

forlengelsen av Verdensarvprosjektet. DN ønsket at dette ble trukket ut av prosjek-

tet, og på denne måten fungerer disse to nå som selvstendige prosjekter.  

12.1.2 Mål og formål 

Prosjektet har nå tre definerte hovedmål:  

1. Velge ut og tilrettelegge et utvalg av kulturminner knyttet til menneskets utnyt-

telse av villreinen. 
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2. Øke lokalt engasjement og stolthet overfor verneområdet og for villreinen. 

3. Bidra til tettere samarbeid mellom aktørene som driver med tilrettelegging, 

formidling og næringsutvikling knyttet til villreinen.  

Formålet med prosjektet er at besøkende til området skal få økt forståelse for vill-

reinen som biologisk art og for behovet for et strengt vern av arten, samtidig som 

prosjektet skal danne grunnlag for verdiskaping. Underliggende målsettinger er: 1) 

villreinen skal ikke utsettes for større press, 2) stedene må være visuelt godt egnet 

til formidling, 3) steder som kan underbygge allerede eksisterende næringsvirksom-

het skal prioriteres, og 4) bidra til et tettere samarbeid mellom de ulike aktørene 

som driver tilrettelegging, formidling og næringsutvikling knyttet til villrein. 

På den ene siden skal man beskytte reinen fra mennesket og presset fra besøkende, 

mens man på den andre side skal bruke villreinen som attraksjon for besøkende. 

Denne todelte målsettingen, som for mange kan virke som et paradoks, gjør pro-

sjektets målsetting interessant.  

12.1.3 Tiltaksområder 

Tiltaksområdene i prosjektet bygger på målsettingene:   

1. Kunnskapsoppbygging rundt villreinen og villreinens naturområder, noe som 

knytter seg både til et internasjonalt fagnettverk og til dokumentasjon og sik-

ring av den immaterielle kulturarven.  

2. Kunnskapsformidling, spesielt knyttet til bruk av ny teknologi. Videreformid-

ling og tilpasse moderne teknologi til formidling.  

3. Skånsom tilrettelegging og bidra til et tettere samarbeid mellom aktører som 

driver med tilrettelegging, formidling og næringsutvikling knyttet til villreinen, 

spesielt ved å velge ut fem lokaliteter og planer for fem nye i løpet av program-

perioden. Her er det også tiltenkt å bruke teknologi og praktiske løsninger på 

et utvalg av kulturminner som viser menneskets utnyttelse av villreinen.  
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12.1.4 Organisering, ressurser og ledelse 

Prosjektledelsen er lagt til Lesja kommune. Styret for Villreinfangsten som verdens-

arv danner også et utgangspunkt for organiseringen av Villreinen som verdiskaper. 

Prosjektet er derimot organisert som et eget prosjekt, men det er likevel knyttet til 

Lesja kommune for å få en større organisasjon bak de administrative oppgavene.  

Prosjektet har en egen styringsgruppe og en faggruppe. Styringsgruppa består av: 

ordfører i Lesja, Fylkesmannen i Oppland, direktør ved Kulturhistorisk museum, 

UiO, direktør Hedmark Fylkesmuseum, fylkeskonservator i Oppland, daglig leder 

ved Norsk Villreinsenter Nord. I fagruppa finner vi representanter fra Gudbrands-

dalsmusea, fylkeskommunene, de arkeologiske landsdelsmuseene, Villreinsenteret, 

Norsk Fjellmuseum, fylkesmennene, NINA, kulturhistorisk museum, Universitetet i 

Oslo. Det vil kunne komme til nye i faggruppa med naturfaglig forankring. Det vi 

observerer er at prosjektet har en veldig god forankring i kunnskaps- og formid-

lingsaktører, men mindre i næringsaktører.  

Prosjektledelsen er godt fornøyd med organiseringen i oppstartsfasen. Stillingsres-

sursen for prosjektlederen er på 30 %, noe som oppfattes som passe. Prosjektleder 

er utdannet arkeolog og har kompetanse fra flere utviklingsprosjekt (bl.a. Villrein-

fangsten som verdensarv fra 2004) og er daglig leder av Gudbrandsdalsmuseet. 

Vedkommende var også prosjektleder for Villreinfangstprosjektet. Nå har derimot 

vedkommende fått ny jobb utenfor området, og vil tre ut av prosjektlederjobben i 

Naturarven. Han vil likevel holde tak i Villreinfangstprosjektet, som ikke er så av-

hengig av lokalisering. Stillingen som ny prosjektleder er utlyst, og de håper å få på 

plass denne ved årsskiftet (1.1 2012). Daglig leder ved Villreinsenteret har tatt over 

rollen som prosjektleder fram til nyansettelsen.  

12.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

I søknaden er det anslått et ressursbehov på kr. 2 millioner i 2010 og kr. 3 millio-

ner pr år de neste 3 årene, totalt kr. 11 millioner. Foruten 50% fra VSP er egenan-

delen på 5.5 millioner planlagt fordelt som følger: fylkeskommunen kr. 1.9 millio-

ner, kommunene kr. 1,8 millioner, museene kr. 800 000, egeninnsats fra reiselivet 

kr. 450 000, andre finansieringskilder (Fjellstyrer, o.a.) kr. 550 000. Den budsjet-
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terte rammen for 2010 var på kr. 1 017 500. Når det gjelder finansieringen, har 

kommunene, fylkeskommunen, fylkesmannen, grunneiere, Innovasjon Norge og 

regionråd vært sentrale, utenom DN sitt tilskudd. Det har vært en lokal finansie-

ringsramme i oppstartsåret på 40/60, med 60% lokalt.  

Tiltaksplanen for 2011 har redusert den overordnete rammen til kr. 2.8 mill 

(2011), kr. 2.6 mill (2012) og kr. 2.6 mill (2013). I tilsagnsbrevet fra DN for 2011 

blir det fremhevet at tiltaket om å synliggjøre kultur- og naturarv er mindre konk-

ret for øyeblikket, og at arbeidet med dette tiltaket bør avvente til det blir mer 

konkret. DN ønsker også å øremerke kr. 75 000 i 2011 for møtearenaer for nær-

ingsliv og reiseliv. Tilskuddet fra DN for 2011 ble på kr. 1 125 000.  

I prosjektet har det vært avgjørende for økonomien at egenandelen kan regnes i 

form av arbeidsinnsats. Andre virkemidler eller finansieringer har i hovedsak vært 

rettet mot konkrete tiltak.  

12.1.6 Forankring og mobilisering 

Prosjektet er forankret i 13 kommuner, fire fylkeskommuner, fire fylkesmenn og 

Norsk Villreinsenter Nord på Hjerkinn. Gudbrandsdalsmuseene er også involverte 

i dokumentasjon av den immaterielle kulturarven og formidlingstiltak. Disse muse-

ene er eid av ni kommuner og sju andre kulturinstitusjoner. NINA har også vært 

involvert når det gjelder utvelgelse av kulturminner som samtidig ivaretar villrei-

nens behov.  

De viktigste målgruppene i forankringsarbeidet har i oppstartsfasen vært (i priori-

tert rekkefølge) kommunene, næringsorganisasjoner, reiselivsbedrifter, innbygger-

ne, fylkeskommunen, fylkesmannen, grunneiere, frivillige lag, regionråd, andre be-

drifter, andre interkommunale instanser og til slutt Innovasjon Norge.  

Det pekes på at det er utfordrende å forankre prosjektet i de mindre reiselivsbedrif-

tene pga 1) de er ofte små med knapp tid/ressurser til å delta på møter og det er til 

dels en ”prosjekttrøtthet” hos mange og 2) jungelen av muligheter og tilskudd vir-

ker uoverkommelig for mange, og gevinsten i kroner og øre synes ofte ikke å stå i 

forhold til innsatsen som legges ned. En viktig bit i forankringen inn mot nærings-

livet har vært å informere aktører i randsonene, i kommunene og i regionrådene. 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 217



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

Det har vært til hjelp i arbeidet med forankring som har vært gjort i Verdiska-

pingsprogrammet for kulturminner. Strategien har vært å oppmuntre kommunene 

til selv å komme med initiativ, dvs at man ikke la opp en strategi for å ”lokke” 

næringsaktørene med. Det kan oppfattes som en noe passiv tilnærming til involve-

ring av bedriftene, gitt at mange kanskje ikke har den kompetansen til å vurdere 

mulighetene bare gjennom en skriftlig invitasjon. 

12.2 Måloppnåelse 

12.2.1 Rapportering på tiltak 

Oppstartsfasen av prosjektet har bestått av følgende delprosjekt i tillegg til driften 

av prosjektet: 

1. Forarbeider med fangstminnepark 

2. Etablert kontakt med internasjonale fagmiljø 

3. Deltakelse i en internasjonal publikasjon 

4. Deltakelse med posters på tre andre konferanser 

5. Vært i kontakt med flere kommuner etter mye pressedekning i 2010 

6. Arbeidet med å se effekter av prosjektet på reiselivet i kommuner i Nord-

Gudbrandsdalen.  

Tiltakene for 2010 ble delvis gjennomført som planlagt, men det bærer preg av at 

man ikke kom i gang før langt ut på høsten 2010 og at det således ble en forsinket 

oppstart. Bakgrunnen for dette er at oppstarten ikke ble før høsten 2010 og at til-

sagnet om midler ikke kom før i november. Prosjektet ville ikke kommet i gang 

med tiltakene før tilsagnet forelå. I praksis blir det en forskyving av tiltakene inn i 

2011. Det ble også gjennomført tiltak som ikke lå inne i tiltaksplanen for 2010, 

blant annet en kommunikasjonsplan bestående av en enkelt nettside og epost tje-

neste. Tiltaksplanen for 2011 følger i hovedsak samme delprosjekt som for 2010. 

Her skal vi ta en gjennomgang av hver og en av disse: 

Fangstminnepark på Hjerkinn. Året 2011 skal være oppstartsåret i forhold til fy-

siske tiltak. Dette har Villreinsenteret på Hjerkinn ansvar for. Her er det etablert et 
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uteområde som eksemplifiserer forholdet mellom menneske og villreinen. Her skal 

det lages formidlingsopplegg rettet mot skoleklasser og andre. Men det er ikke det-

te som har fått størst oppmerksomhet i tilknytning til Villreinsenteret på Hjerkinn i 

2011. Det er besøkssenteret på Tverrfjellet. Her har Snøhetta arkitekter laget et 

helt unikt besøkssenter (se bilde nedenfor). Besøkssenteret er i tilknytning til Vill-

reinsenteret, og det ligger i utkanten av nasjonalparken. Denne bygningen vil 

komme til å bli en magnet i området. Bygningen vant årets bygning i den store in-

ternasjonale arkitektkonkurransen i Barcelona i 2011 under kategorien besøkssen-

ter. Dette har bidratt til masse oppmerksomhet, mediedekning og gitt prosjektet 

anledning til å komme fram med sitt budskap.  

 

Kilde: Snøhetta. 

Internasjonal kontakt. Arbeidet her viderefører det som var påbegynt fra 2010. 

Prosjektet har bidratt på EAA internasjonal arkeologi konferanse. Denne ble gjen-

nomført i september 2011 med mellom 800-1000 deltakere. Her hadde man en 

egen sesjon som hadde bl.a. et fokus på Villreinen. Det var fullt på sesjonen, og de 

nye arrangørene, Helsinki, ønsker en utvidet sesjon for neste år (2012). Det har 

også vært etablert kontakt med kanadiske, franske og grønnlandske kolleger, men 

dette har ikke hatt høyeste prioritet så langt.  

Stedstilknyttet formidling. Det er en plan å få fram effekter på reiselivet i alle 

kommunene i området, slik at alle 13 kommuner blir involvert på et vis. Dette har 

ikke vært så lett i starten. Det ble bestemt at man skulle fokusere på noen få bedrif-
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ter i noen få kommuner. Dette var en bestemmelse som bygde på erfaringene fra 

prosjektet i Verdiskapingsprogrammet for kulturminner. Tre tiltak ble valgt ut: 1) 

et reiselivsprodukt knyttet til Villreinen som reiselivslaget i området har gått sam-

men om 2) høyfjellshotell (Venabu), hvor det jobbes med å utvikle en kunnskaps-

base; hotellet jobber med egne produkter knyttet til guiding og opplevelser, 3) hes-

teprosjekt i Lesja kommune, hvor noen yngre damer/jenter har gått sammen om å 

tilby turer til et fangstanlegg.  

Bruk av ny teknologi. På dette området har det vært tre tiltak som det har vært 

satset på: 1) en infotjeneste knyttet til smarttelefoner, som en Natur Expo. Her har 

det vært samarbeid med Lillehammer kunnskapspark, men tiltaket har ikke kom-

met ordentlig igang 2) en formidlingsplattform for natur-kultur reiser; her ønskes 

det et samarbeid med DN. Prosjektet har heller ikke kommet så langt, og det vil 

foreligge en ny søknad for 2012, og 3) en infoskjerm som enkelt kan oppdateres, 

og som kunne bli lagt på nettportaler som hos Villreinsenteret. Dette har det blitt 

jobbet med, uten at endelig løsning er avklart.  

12.2.2 Bevaring av naturarven 

Naturarven som prosjektet omfatter knyttes til de fire nasjonalparkenes vernesta-

tus, selv om hovedvekten ligger på villreinen. Områdene knyttes til naturverdier i 

sammenheng med fjell, skog og kulturlandskap, inkludert bratte alpine fjell, høy-

fjellsplatå, dalfører og fjellandskap. Villreinen står sentral i dette landskapet, og det 

foreligger mange kulturminner knyttet til villreinen. I tillegg inkluderer bevaringen 

av naturarven det livsmiljøet som villreinen lever i, noe som inkluderer et nokså 

sårbart økosystem.   

Prosjektet jobber med å ta bedre vare på naturarven og øke oppslutningen om ver-

net av den gjennom hovedsakelig to kanaler: 1) synliggjøre villreinfangsten og 

hvordan tilhørende områder er av lokal, nasjonal og internasjonal verneverdi, 2) 

gjennom ulike formidlingsopplegg, blant annet i forhold til skolene rettet mot barn 

og unge. Dette skal bidra til at den framtidige generasjon vil fortsette å ta vare på 

de viktige natur- og kulturverdiene som villreinen og villreinfangsten innebærer. 

Bedriftene blir ikke nevnt som en målgruppe i denne sammenheng.  
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Et hovedfokus i bevaringen av naturarven er tilrettelegging og kanalisering av ferd-

sel. Det bygges utkikkstårn for at besøkende skal kunne speide etter dyra, men det 

er lagt opp til at besøkende skal få sin nysgjerrighet tilfredsstilt på andre måter, 

bl.a. gjennom Fangstminneparken på Hjerkinn. Her vil de få et innblikk i miljøet 

rundt Villreinen, somfor mange vil være tilstrekkelig. En nøkkel i dette arbeidet har 

dermed vært å knytte en historisk og kulturell kobling til villreinen som ”produkt”, 

slik at forholdet mellom menneske og rein og de fysiske sporene etter dette vil være 

en sentral del av attraksjonen. På tiltaket som driver med hest og guiding, bygges 

dette inn i opplevelsen, og dette er da ett av eksemplene på relevans for bedriftene.  

12.2.3 Kunnskap og formidling 

Når det gjelder kunnskapsutviklingen, satser prosjektet på å etablere et internasjo-

nalt kontaktnettverk knyttet til villreinen og forholdet menneske og villrein.  

Det har vært jobbet i oppstarten (2010-2011) med å samle faggruppen og supplere 

fagrapporten fra Villreinfangst som verdensarv fra 2006 (se innledningen), spesielt 

fra et internasjonalt perspektiv. 

Det har vært samarbeid med flere faginstanser i kunnskapsutviklingen så langt i 

prosjektet. Blant annet har NINA tidligere drevet med registreringer i forhold til 

fangstanlegg for rein, slik at man fikk mer kunnskap om tidligere trekkruter. Det er 

også flere doktorgradsprosjekter knyttet til villreinen som prosjektet ønsker å 

bringe inn som en del av prosjektets kunnskapsproduksjon. Blant annet har et post-

doc prosjekt ved Universitetet i Tromsø vært trukket inn. Kulturhistorisk museum 

har også vært involvert i forbindelse med en doktorgrad ved Universitetet i Oslo 

som tar opp sør-samiske temaer, og som får fram nyttig kunnskap som kan brukes 

i prosjektet.  

Villreinsenteret, nasjonalparksenteret, Norsk Fjellmuseum og Gudbrandsdalsmuse-

ene er alle viktige bidragsytere til kunnskapsutviklingen i prosjektet. Kunnskapen 

som blir utviklet har overføringsverdi i tilknytning til sammenstilling og formidling 

av erfaringer, og tilknytning til formidling og naturveiledning. Her har Villreinsen-

teret utarbeidet et opplegg for formidling der villreinen står sentralt. Det jobbes 

videre med å samle inn informasjon for å gjøre dette tilgjengelig på internett og i 
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forbindelse med utstillinger, visningssteder og trafikknutepunkt og for reiselivsbe-

driftene.  

Det har vært en rekke medieoppslag i oppstartsfasen med 2 radioinnslag, 4 innslag 

i nasjonale aviser, 16 innslag i lokale/regionale aviser og 5 medieoppslag over in-

ternett. I 2011 ble det mange medieoppslag i nasjonale TV-kanaler og aviser i for-

bindelse med arkitektprisen på besøkssenteret på Tverrfjellet.  

En viktig målgruppe for kunnskapsutviklingen er reiselivsbedrifter, og det blir her 

en utfordring i prosjektet å legge denne godt til rette slik at den kan brukes direkte 

i bedriftens tilbud ovenfor besøkende og brukerne av fjellet (både lokale og tilrei-

sende). 

Når det gjelder kompetansebehovet i prosjektet, har man i oppstartsfasen hatt spe-

sielt behov for prosess/prosjektlederkompetanse, kulturfaglig kompetanse, natur-

faglig kompetanse, økonomisk kompetanse og i forhold til planlegging og teknisk 

prosjektering. Det virker som om kompetansen knyttet til næringslivet er sentral i 

forhold til god forankring og involvering i bedriftene. Her vil prosjektet også kunne 

dra nytte av et annet Naturarv-prosjekt, nemlig Dovrefjellprosjektet der man har 

en god forankring i bedriftene. Dovrefjellprosjektet virker jo også i samme området 

som Villreinprosjektet. 

12.2.4 Den brede verdiskapingen 

Prosjektleder synes at perspektivet med den brede verdiskapingen fungerer godt, og 

at det har vært en viktig del av tenkningen rundt verdiskaping i prosjektet.  

Miljømessig verdiskaping 

De miljømessige verdiene det satses på er: reduksjon av fysiske inngrep (ved bruk 

av moderne teknologi), reduksjon av visuell forurensning (for eksempel knyttet til 

nedslitte skilt og plakater), kanalisering av ferdsel øker bevaringsverdien til reins-

dyra på viktige tider av året. Et tiltak i oppstartsfasen på dette området har vært 

opparbeidelsen av sti og besøkssenteret på Tverrfjellet, Hjerkinn, hvor naturver-

dieene knyttet til høyfjell, villrein og moskus står sentralt. Opplevelsesverdien som 

senteret legger opp til, for eksempel knyttet til landskap, har økt betraktelig med 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 222 



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

dette besøkssenteret. Også under ”naturrestaureringen” av tidligere militært skyte-

felt, står landskapet i sentrum, noe som vil bli svært synlig på den miljømessige 

verdiskapingen. 

Kulturell verdiskaping 

Den kulturelle verdiskapingen knyttes i stor grad til villreinens betydning for fjell-

kulturens identitet, spesielt knyttet til jakta. Jegeridentiteten er sterk i disse fjellom-

rådene (som en urbefolknings identitet), og prosjektet søker å styrke denne identite-

ten. I tillegg er det fokus på den immaterielle kulturverdien knyttet til villreinen, 

som igjen knyttes til jakt- og fangsthistorier og fortellertradisjonen hos lokalbe-

folkningen. Den lokale kunnskapen skal framheves, og villreinen skal fremstå som 

en sterk ”merkevare” tuftet på kvalitet. Det jobbes hele tiden bevisst med å styrke 

villreinen som merkevare for nasjonalparkene og områdene rundt.  

Når det tjelder konkrete tiltak i oppstartsfasen, så vises det til at naturveiledere ved 

Norsk Villreinsenter Nord har hatt opplegg for ca 2200 skolelever i 2010, mye er 

knyttet til Tverrfjellet og villreinen. Det er også gitt kurs i villreinjakt for ungdom, 

noe som styrker den lokale kunnskapen rundt forholdet mellom villrein og men-

neske.  

Sosial verdiskaping 

Prosjektet har et særskilt fokus på å styrke den lokale bevisstheten knyttet til be-

tydningen av å bevare villreinen. Tiltak skal fremme stedstilhørighet, fellesskap og 

lokalt engasjement, og samhandling skal bidra til å fremme en sterkere interesse for 

villreinen lokalt og regionalt. Tiltak har dreiet seg om å legge til rette for møteplas-

ser og informasjonsutveksling. Prosjektet i seg selv har også bidratt til en felles for-

ståelse av betydningen av villreinen, noe som igjen påvirker folks stolthet og enga-

sjement. Men det er litt tidlig å si noe om effektene av dette ennå. Det har uansett 

vært viktig med direkte møter og synlige resultater for å skape bevissthet og enga-

sjement.  

Flere eksisterende nettverk har vært involvert i oppstartsfasen. Prosjektet bygger på 

nettverket som ble etablert gjennom Villreinfangsten som verdensarv, men har i 

tillegg trukket inn Regionrådet for Nord-Gudbrandsdalen, Dovrefjellrådet og nett-
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verket som knyttes til styret for prosjektet. Det er også etablert uformelle faglige 

nettverk. 

Økonomisk verdiskaping 

Hovedtyngden av den økonomiske verdiskapingen skal foregå i tilknytningen til 

det etablerte reiseliv, noe man erfarer bidrar til å utløse andre virkemidler til priva-

te tiltak. Den økonomiske verdiskapingen er i hovedsak tenkt å komme gjennom 

flere besøkende og at besøkende bruker mer tid i området, noe som kan styrke et 

reiseliv som sliter med korte sesonger, og ved styring av reiselivet er det tenkt at 

man videre vil styrke det øvrige næringslivet i forhold til håndverkere, serviceinsti-

tusjoner, m.m. Geoturisme er en satsing som skal bli brukt i denne sammenheng. 

Det er ikke utviklet noe system eller instrument for å måle effekter på besøk, om-

setning, etablering, tilflytting og lignende. En utfordring når et slikt system skal ut-

vikles er vanskeligheten med å spore årsak og effekt. Det er vanskelig å følge hver 

krone. Det er snakk om nokså små inntekter hos de fleste av bedriftene. Høgfjells-

hotellet er i en annen klasse enn mange av de andre næringsaktørene.  

Den brede verdiskapingen 

Når det gjelder sammenhengen mellom de ulike formene for verdiskaping, har den 

miljømessige verdiskapingen blitt høyest prioritert. Dernest finner vi den kulturelle 

og sosiale verdiskapingen, og til slutt den økonomiske verdiskapingen. I framtiden 

planlegges det å øke fokuset på den økonomiske verdiskapingen i svært stor grad, 

hvor fokuset på de øvrige blir omtrent det samme. Det som blir avgjørende for å få 

dette til er hvordan man legger til rette de miljømessige, kulturelle og sosiale verdi-

ene som ressurser i bedriftene for økonomisk verdiskaping.  

12.3 Spesielle temaer 

12.3.1 Konflikthåndtering 

Det har ikke vært registrert noen konflikter eller uheldige konsekvenser i oppstarts-

fasen. Det kan godt komme av at man opererer innenfor rammene av verneområ-

det, og at så langt har disse rammene ikke vært utfordret nevneverdig. Mange byg-
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delag i området kan nok ha følt at vernet er blitt påtvunget dem, men økt kunn-

skap om verdien av villreinen som attraksjon, samt at det faktisk gir uttelling i lo-

kal samfunns- og næringsutvikling, vil være avgjørende for å snu denne oppfatning. 

Om man får en nominasjon til UNESCOs verdensarvliste vil dette også kunne bi-

dra til å øke forståelsen for vernet ut fra en internasjonal interesse. En annen måte 

å håndtere konflikter på i prosjektet er å øke forståelsen av villreinen blant barn og 

unge, blant annet ved å involvere skoler. Foreldre vil på denne måten også bli in-

volvert, noe som kan utvikle positive holdninger til vernet på kort og lang sikt.  

12.3.2 Institusjonalisering 

Det er i oppstartsfasen satt i gang flere forankringstiltak i planverket. Det dreier seg 

i utgangspunktet om forankring i de involverte institusjoners egne handlingsplaner. 

Videre har prosjektet på Tverrfjellet blitt forankret i kommuneplanen. Fangstmin-

neparken var opprinnelig en felles plan for Oppdal kommune og Dovrefjellrådet, 

noe Villreinsenteret arvet da det ble opprettet. Det foreligger også planer om bruk 

og vern i Dovrefjell/Rondane som bygger på samme tilnærming som i prosjektet. 

Et prosjekt som det vil bli jobbet med på lang sikt er knyttet til Klimapark 2469. 

Informasjonen som kommer fram gjennom de ulike faginstansene som er involvert 

vil også bli videreført, og den kunnskapen som blir formidlet til bedriftene, reise-

livslag og næringsaktører vil kunne være med å bygge nye produkter og tilbud.  

Tiltaksplanen for 2011 setter opp en målsetting for 2013. Da skal man samlet 

kunne presentere informasjon om tilrettelagte steder ved relevante trafikknute-

punkt, inkludert turistbedrifter, jernbanestasjoner, naturinformasjonssentre. Dette 

er tiltenkt presentert på infoskjermer på utvalgte steder, men også i forbindelse med 

nettsider. Utfordringen her, slik det nå ser ut, er å finne gode løsninger på hvordan 

dette skal driftes etter at programperioden er over.  

12.4 Programvurdering  

Det er en utfordring, spesielt i oppstartsfasen, når tilsagnet på midler ikke kom før 

i november 2010. Man kunne ikke sette i gang tiltak før man visste hva man hadde 

av midler. Derfor ble det en forsinkelse i oppstartsfasen, men som har blitt tatt inn 
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i løpet av 2011. Ellers er prosjektet fornøyd med dialogen med DN, og synes den 

har vært rådgivende og konkret.  

Når det gjelder hva slags faglige ressurser som prosjektet ønsker fra programmet, 

pekes det spesielt på mediehåndtering og kommunikasjon, men man er stort sett 

fornøyd med programmets faglige ressurser.  

Når det gjelder addisjonalitet, dvs hvorvidt prosjektet ville bli satt i gang uten ver-

diskapingsprogrammet, mener prosjektledelsen at det ville det sannsynligvis blitt. 

Likevel, programmet har i noen grad vært en katalysator for å utløse lokale og re-

gionale ressurser, slik som kommunale bidrag og faglige innspill.  

Prosjektet peker på at det er et stort behov for bedre koordinering i programmet av 

andre virkemidler for vern og utvikling. Eksempler på slike programmer er det som 

har vært gjort knyttet til Verdiskapingsprogrammet for kulturminner, virkemidler 

knyttet til kulturlandskap i fjellområder og ivaretaking av disse, samt koordinering 

av forvaltningen av disse områdene for å best mulig ta vare på naturarven og i til-

legg bruke dette som grunnlag for bred verdiskaping.  

Når det gjelder programsamlingene, er prosjektet fornøyd med det som har vært av 

samlinger hittil, spesielt med dialog og informasjonsutveksling, besøk av program-

ledelsen, nettverksbygging og inspirasjon.  

12.5 Suksesshistorier/fallgruver 

En suksesshistorie som trekkes fram er i forhold til å snu holdningen blant invol-

verte næringsaktører, fra en prosjekttrøtthet til engasjement. Om dette har med at 

fokuset er såpass spisset til få aktører, vites ikke, men de som er med har virkelig 

sett nytten av villreinen som verdiskaper. I tillegg må vi framheve besøkssenteret på 

Tverrfjellet som en suksess. Dette viser virkelig hva fokus på kvalitet kan gjøre for 

attraksjonen av et sted.  

Det fremheves ingen spesielle fallgruver, bortsett fra at været med mye regn satte en 

stopper for mye aktivitet i området denne sommeren.  
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12.6 Åpen post 

En viktig utfordring i prosjektet framover, for å få best mulig måloppnåelse, er: 1) 

knytte tiltak opp mot varige institusjoner som kommuner, museer, nasjonalpark-

sentra, osv., spesielt i forhold til vedlikehold og skjøtsel og 2) forankring hos bru-

kerne, primært reiselivet. En generell kommentar fra prosjektet er betydningen av å 

se natur og kultur mer i sammenheng. Det er noe som de opplever er viktig for de-

res prosjekter, og noe de også finner igjen hos andre av prosjektene i Naturarven 

som verdiskaper.  

12.7 Oppsummerende vurderinger 

At det kommer inn en ny prosjektleder pr 1.1. 2012 er en viktig hendelse i prosjek-

tet. Det vil bli en utfordring å skaffe en prosjektleder med innsikt i hva som har 

vært gjort og kompleksiteten i pågående tiltak. At det dårlige været trekkes fram 

som en fallgruve gir en indikasjon på hvor sårbart reiselivsvirksomheten er. For de 

av aktørene som arbeider på små marginer, kan en dårlig sommer få store konse-

kvenser. Derfor synes en av utfordringene å være å forlenge sesongen, slik at man 

også kan få inn flere besøkende ikke bare i sommerhalvåret.  

Vår vurdering er at prosjektet er veldig god på villrein, på formidling og på kunn-

skapsutvikling, men at det har et potensial i forhold til å legge til rette for at bedrif-

tene skal involveres og få anledning til å kommersialisere deler av prosjektets inn-

hold. Mulighetene synes gode for dette, men da må man jobbe med en sterkere in-

volvering av bedriftene. Vi mener det kan være nyttig for prosjektet å samarbeide 

med Dovrefjellprosjektet på dette området.  
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13. Sykkelturisme i Saltdal 

Oppstartsanalyse 2011 

 

13.1 Bakgrunn 

13.1.1 Prosjekthistorien 

Ideen til hovedprosjektet kom gjennom et samarbeid mellom Saltdal kommune og 

Nordland nasjonalparksenter. Prosjektet er ikke en forlengelse av tidligere pro-

sjektsamarbeid med tilsvarende fokus.  

Prosjektet skal utvikle et naturbasert reiselivstilbud i Saltdal kommune som skal 

bidra til å fremme naturvern gjennom kunnskap og opplevelser, skjøtsel av natur-

arven og verdiskaping i randsonen til to store nasjonalparker, seks naturreservat og 

to landskapsvernområder.  

I henhold til prosjektsøknaden er Storjord i Øvre Saltdal et spesielt godt besøkt 

turmål, og bare i Junkerdalsura naturreservat er det registrert over 6000 besøkende 

i sesongen. Storjord er også inngangsporten til Junkerdal nasjonalpark, og sammen 
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med Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark er dette et av de best besøkte utfartsstedene i 

regionen. Saltdalselva er en kjent lakseelv som har lange tradisjoner, den er svært 

populær og trekker store mengder fiskeentusiaster fra både inn- og utland. I tillegg 

kommer mange for å fiske i et av de store fjellvannene i området. Om høsten er 

Saltdal et egnet område for å gå på både små- og storvilt jakt. Det er også gode 

muligheter for høsting av sopp og bær. Prosjektområdet er et kjent utfartsområde 

for tyttebærsanking. Samlet sett karakteriseres Saltdalsnaturen som et område med 

unike muligheter for friluftsliv, rekreasjon og natur- og kulturopplevelser. Det er 

tilrettelagte turer i gjennom et stort antall merkede løyper og overnattingsmulighe-

ter i hytter fra turistforeningen, jeger/fiskeforeninger og Statskog. 

Gjennom tilrettelegging for sykkelturisme er målet å tilgjengeliggjøre området for 

nye brukergrupper. I tillegg til et utvidet reiselivstilbud, ønsker man også å oppnå 

positive synergieffekter i forhold til bedre folkehelse, økt kunnskap og mer positive 

holdninger til naturverdier og vern. 

Saltdal ligger gunstig til, midt mellom Bodø og Mo i Rana som er de to største by-

ene i Nordland. Sammen med Fauske kommune ligger innbyggertallet i regionen på 

litt over 80 000 til sammen. Kommunikasjonsmessig ligger området også gunstig til 

med tre togstasjoner i området, og det er daglige avganger med buss fra Bodø til 

Skellefteå i Sverige via Storjord og Saltdal. Ruten er en del av Barents Road som 

går fra Bodø til Murmansk. Reiselivsbedriftene har faste vognplasser og hytter, og 

sammen med de faste hyttene på fjellet, foreligger det allerede et stort lokalt- og 

regionalt markedsgrunnlag. Det er et høyt besøk til to opplevelsessentre i prosjekt-

området. Nordland nasjonalparksenter har rundt 10 000 besøkende i sesongen og 

Polarsirkelsenteret har ca. 160 000 besøkende i sesongen. 

13.1.2 Mål og formål  

Prosjektets hovedmål er å få etablert en universelt utformet natursti fra innfallspor-

ten til Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ved Lønsdal togstasjon, ned til Storjord og 

videre mot Rognan. Stien skal bidra til verdiskapning på flere plan, ved å ivareta 

naturarven, skape en plattform for økoturisme samt gjennom aktiv naturformidling 

og tilgjengeliggjøring av naturen. 
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Prosjektet skal bidra til å bevare naturarven gjennom viltsikring og kanalisering av 

ferdsel, samt kartlegging og formidling av naturmangfoldet i prosjektområdet. 

Det er et mål at alt skal gjennomføres i en klimavennlig ramme med fokus på kol-

lektivtransport, miljøvennlige fremkomstmidler og utvikling av aktiv naturformid-

ling. 

13.1.3 Tiltaksområder 

Det er skissert ulike konkrete tiltak som skal gjennomføres. Disse er kortfattet 

beskrevet i det følgende: 

Infrastrukturtiltak 

• Etablere en universelt utformet sti fra Lønsdal stasjon til Storjord med utgangs-

punkt i den etablerte forsyningsstien til jernbanen  

• Tilrettelegge ca. 1 km ved Trettnes samt opprustning av enklere partier som 

kobler Storjord sammen med sykkelnett helt til Rognan 

• Legge dekke langs den eksisterende stien slik at den får en god nok standard til 

å kunne sykles på. Store deler av veien skal gjøres universelt utformet 

Næringsetablering og/eller tilleggstilbud:  

• Sykkelutleieordning med tilbringeservice samt servicesenter (vedlikehold/utstyr 

m.m.)  

• Felles transport med henting/bringing til togstasjonen  

• Matproduksjon  

• Suvenirproduksjon 

Informasjon 

• Etablere formidlingslommer langs strekningen Lønsdal–Storjord for naturfor-

midling, herunder både for aktiv formidling og informasjonsskilt.  

• Etablere informasjonspunkter og eller brosjyrer/kart på strekningen Storjord-

Rognan 
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Skjøtsel av naturarven 

• Etablere en overgang/undergang over jernbanen som skal fungere som en sluse 

for både mennesker og dyr 

• Jobbe for kanalisering av ferdsel i sårbare områder 

• Kartlegge naturmangfoldet på strekningen mellom de tre verneområdene som 

skal ligge til grunn for formidling og holdningsskapende arbeid rundt naturver-

dier og vern, samt forsikre at stien ikke berører sårbare områder 

Produktutvikling/produktpakking/MF 

• Merkevarebygging av økoturisme som vil bidra til å gi Saltdal et kvalitetsstem-

pel. Miljømerking/sertifisering av bedrifter 

• Utvikle en markedsføringsstrategi for området, herunder bruk av web samt ut-

vikle pakkeløsninger 

Kompetanse/kunnskapsformidling 

• Gjennomføre kompetanseheving for reiselivsaktørene i bygda. Formidle kultur-

arven langs stien. Utvikle formidlingsprogram for skoler og reiselivsnæring (na-

turguider) 

• Samordne natur- og kulturverdier langs stien med de verdiene som er kartlagt i 

tilgrensende områder 

13.1.4 Organisering og ledelse 

Prosjektet ledes av en styringsgruppe som består av følgende aktører: Varaordfører 

i Saltdal kommune (leder), seniorrådgiver Statskog, reindriftseier (Reindrifta på 

Saltfjellet), daglig leder Storjord hotell, daglig leder i Utviklingsfokus, strekningsan-

svarlig Nordlandsbanen (NSB) banesjef Jernbaneverket, daglig leder i Nordland 

nasjonalparksenter og rådgiver hos Fylkesmannen i Nordland. 

Videre er det ansatt en prosjektleder i 100 % stilling som tiltrådte i jobben 1. no-

vember 2009. Prosjektleder har tidligere jobbet med reiseliv i Saltdal siden 2003. I 
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tillegg til prosjektlederrollen har prosjektleder fått tillagt enkelte andre kommunale 

oppgaver/saker knyttet til sykkel- og folkehelsespørsmål. 

Ved at både kommunen, næringsaktører, reiseliv, reindriftsnæring, NSB og Jernba-

neverket er representert i styringsgruppa, har man med ulike interessenter som er 

viktige med tanke på å realisere målsetningene i hovedprosjektet. Dette var noe 

man var bevisst ved oppstart av prosjektet. Likevel blir det pekt på at ikke alle er 

like aktive i oppfølgingsarbeidet. Utfordringene knytter seg spesielt til at Jernbane-

verket, som har en nøkkelfunksjon i prosjektet, har hatt problemer med å følge opp 

så godt som ønsket. 

Det er også etablert en arbeidsgruppe knyttet til næringsutvikling, men foreløpig 

har dette arbeidet vært mindre prioritert. 

13.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

Budsjettet for hele prosjektperioden er berammet til ca. 15 mill. kr. For 2010 hadde 

prosjektet en total prosjektramme på kr. 1 650 000. For 2011 har budsjettet vært 

på kr. 4 949 000, hvorav DN sitt bidrag har vært på kr. 2 261 000. Andre viktige 

bidragsytere har vært Jernbaneverket (kr. 700 000), Statskog (kr. 692 000), Saltdal 

kommune (kr. 608 950), Nordland nasjonalparksenter (kr. 60 000), NSB (kr. 

50 000) og andre (kr. 1 060 000). Statsskog er en viktig bidragsyter knyttet til opp-

rustning av skogsbilveier og viltsikring knyttet til jernbanen.  

13.1.6 Forankring og mobilisering 

Som i de fleste av prosjektene, er man også her avhengig av at mange aktører spil-

ler på lag. Det har vært av vesentlig betydning med lokal forankring. Prosjektleder 

har brukt mye tid på å informere og forankre prosjektet, bl.a. i forhold til nærings-

livsforeningen, handelsstanden, grunneierlag, skogeierlag, elveeierlag og skoler. 

Prosjektet har også fått mye mediadekning. Besøk til grunneierlag har også vært 

gjennomført i helgene for å kunne få samlet mest mulig folk. Tilbakemeldingene at 

enkelte har vært skeptiske i utgangspunktet, men at man gjennom møtene har fått 

til dialog og avklaringer rundt utviklingsplanene, noe som har bidratt til at disse 

stort sett har blitt godt mottatt. Det har vært et godt samarbeid med skogbruksav-
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delingen i kommunen i forbindelse med dette arbeidet, noe som blir karakterisert 

som svært nyttig. En erfaring er at det også er viktig å få kontrakter med grunneie-

re på plass på et tidlig tidspunkt. Selv om alt tilsynelatende virker greit, kan det 

oppstå uforutsette problemer som gjør at ting tar litt lenger tid når konkrete kont-

rakter foreligger og disse skal signeres.  

Det har vært jobbet godt med forankring blant eksterne aktører, men det pekes på 

at det også kan være utfordringer knyttet til forankring internt i kommunen. Pro-

sjektet har i utgangspunket en forankring i ulike kommunale planer, som f.eks.: 

Strategisk næringsplan for Saltdal kommune 2009-2011, Folkehelseplan for Saltdal 

kommune 2009-2012 – Handlingsplan 2009-2010, Kommuneplan for Saltdal 

kommune 2003-2013, Strategisk plan Landsbruksplan for Saltdal kommune (under 

revidering) 2008-2009 og Klimaplan for Saltdal kommune (under arbeid). Det un-

derstrekes likevel at det er avgjørende at det i kommunen, både politisk og admi-

nistrativt, er en godt forståelse for hva prosjektet er og hva det handler om. Pro-

sjektet og prosjektleder kan ikke realisere prosjektet uten at etater og ansatte på 

tvers av avdelinger samarbeider i forhold til å realisere felles mål. Man er således 

avhengig av at kommunale ledere signaliserer at prosjektet er viktig og at dette er 

noe man skal prioritere.  

13.2 Måloppnåelse 

13.2.1 Rapportering på tiltak 

Prosjekt skal etablere omtrent 6 mil sammenhengende sykkelsti. I en innledende 

fase har det vært fokus på å komme i gang med sammenkobling av sykkelstinettet. 

Alle traseene, med unntak av den øverste strekningen, er ferdig planlagt. Byggear-

beidet er kommet i gang, men man regner ikke å være ferdig med den siste strek-

ningen før i 2013. Fra Storjord, hvor nasjonalparksenteret ligger, til Kjemåga er 

veien oppgruset og rapporteres å ha blitt veldig bra. Resten av strekningen til 

Lønnsdal står igjen. Her arbeides det med en dispensasjonssøknad til Midtre Nord-

land Nasjonalparkstyre. I søknaden for prosjektet er det sagt at traseen ikke skal 

inn i verneområdet. Jernbaneverket skal på samme strekningen sette opp et vilt-

gjerde for å unngå viltpåkjørsler, og det er aktuelt å lage en sti for vedlikehold av 
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dette. Man vil nå søke om dispensasjon for gjenbruk av denne stien. Det er Midtre 

Nordland nasjonalparkstyre som skal avgjøre dette. 

Byggestarten på hovedtraseen var opprinnelig planlagt til 1. august 2011. Man 

kom ikke i gang før i oktober fordi man måtte gjennomføre en ekstra anbudsrunde 

pga. urealistiske priser. Ved å gjennomføre en ny anbudsrunde fikk man prisen ned 

fra kr. 950 pr. meter til kr. 248 pr. meter. 

Anleggsveien ved siden av jernbanen ligger på strekningen fra Lønnsdal til Kjemå-

ga. Området er rikt på kulturhistorie i form av kulturminner og samiske kultur-

minner. Området innholder også spor etter en fangeleir fra krigen og er interessant 

i forhold til jernbanehistorie. Området har spesielle kvaliteter knyttet til landskap, 

vilt og biologisk mangfold. Utsikten fra området karakteriseres som spektakulær. 

I og med at man har prioritert å få sykkelstiene på plass, har man foreløpig ikke 

kommet så langt i arbeidet med næringsaktørene. Det har også vært en utfordring i 

forhold til at det har vært skifte av bemanning hos noen av de største næringsvirk-

somhetene. Dette gjelder Polarsirkelen høgfjellshotell, Rognan Hotell og Saltdal 

tursistesenter. Planen er å starte med sykkelutleie, men det har så langt vært vans-

kelig å få hotellene til å ta driften av dette, og det er derfor behov for en uavhengig 

aktør. RIBO – som er en form for attføringsbedrift, kan være aktuell for den job-

ben. Nasjonalparksenteret skal ha et hovedansvar i forhold til formidlingsarbeidet, 

og NSB er interessert i å utvikle og selge pakkeløsninger, og ser fram til å kunne 

markedsføre og profilere dette. 

Det skal også gjennomføres registreringer av biologisk mangfold som foreløpig 

ikke er kommet i gang. Hele 65 prosent av Saltdal kommune er vernet og mye av 

områdene består av våtmark. Det pekes på at det er mye å vise fram på strekningen 

Lønnsdal, Kjemåga og Storjord. Området beskrives som rikt og en innfallsport til 

Junkerdalen nasjonalpark. Saltfjellet-Svartisen nasjonalpark ligger tett på, på den 

andre siden. 

Det er behov for nærmere avklaring i forhold til hvordan man vil jobbe med for-

midlingsarbeidet. I tillegg til natur og kulturminner, er det mange sagn og historis-

ke begivenheter som man ønsker å formidle. I tillegg til skilting, er det også flere 
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andre formidlingsideer i form av guiding, utstillinger, spel, applikasjoner for mobil-

telefon osv. Målgruppen for de besøkende er vid.  

I og med at prosjektet er inne i sitt første driftsår, er det ikke resultert i noen 

næringsetableringer foreløpig. Det blir imidlertid pekt på at det vil være aktuelt å 

se på hvordan prosjektet kan inngå som en del av en helhetlig bygdeutviklingsstra-

tegi hvor man ser ulike programmer og satsinger mer i sammenheng, og som støtter 

opp under overordna strategier. Dette er spørsmål man ønsker å utfordre det nye 

kommunestyret på.  Det er også behov for å utvikle et tettere samarbeid om sat-

singene med alle kommunene i Saltenregionen som helhet, i forhold til produktut-

vikling og profilering.  

Så langt har ikke innovasjon Norge eller fylkeskommunen vært involvert i prosjek-

tet. Fylkeskommunens næringsavdeling skal orienteres nærmere om prosjektet og 

det er planer om å trekke fylkekommunen mer med i det videre arbeidet.  

13.2.2 Bevaring av naturarven 

Prosjektet har et langsiktig fokus på bevaring av naturarven. Tilrettelegging for 

sykkelturisme og tilgjengeliggjøring gjennom bruk av kollektiv transport er miljø-

vennlig. Kanalisering av ferdsel gir muligheter for å styre unna sårbare områder. 

Det skal settes opp gjerder for å unngå påkjørsel av rein og vilt. Dette bidrar også 

til at man unngår påkjørsel av sårbare arter som kongeørn og fjellrev som en se-

kundær effekt av reinpåkjørsler. Det er også et mål at man skal miljøsertifisere ak-

tører som deltar i prosjektet.  

Gjennom kartlegging og sammenstilling av informasjon, formidling og kunnskaps-

bygging, er det også en langsiktig målsetning å skape økt bevissthet og forståelse 

for natur- og kulturverdiene i området. Kunnskap er videre en viktig forutsetning 

for framtidig bevaring av kvalitetene. I den forbindelse er det også et mål å utvikle 

et formidlingsprogram til skolene i regionen. 
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13.2.3 Bred verdiskaping 

Prosjektet har en klar profil i forhold til å skape positive vekselvirkninger mellom 

ulike former for verdiskaping. Det legges vekt på at naturen skal bevares som en 

kilde til friluftsliv, rekreasjon og natur- og kulturopplevelser. Gjennom prosjektet 

skal disse ressursene gi grunnlag for sysselsetting og verdiskaping som videre skal 

bidra til økt kunnskap og mer positive holdninger til naturverdiene og vern av dis-

se. I og med at prosjektet er i en startfase, er det naturligvis for tidlig å kunne si noe 

om effektene i forhold til dette. Som grunnlag for å vurdere langsiktige effekter, vil 

man måtte legge et tidsperspektiv til grunn som går langt ut over prosjektperioden. 

I løpet av prosjektperioden vil man imidlertid kunne vurdere om prosjektet har 

oppnådd kortsiktige resultater som er av en slik art at de bidrar til å styrke forut-

setningene for å sikre langsiktige effekter. 

Det er foreløpig etablert interne systemer for registrering og måling av verdiska-

pingseffekter. 

13.3 Spesielle temaer 

13.3.1 Konflikthåndtering 

Det blir ikke rapportert om det man kan kalle konflikter i prosjektet, men det blir 

pekt på at det har vært uenigheter. Noen grunneiere har vært skeptiske til etable-

ring av sykkelsti, bl.a. av frykt for økt ferdsel, forsøpling, tyveri og hærverk osv. 

Etter at man får tatt en nærmere gjennomgang av hva prosjektet innebærer, har 

flesteparten stilt seg svært positive, selv om det finnes enkeltpersoner som fortsatt 

er negative. I prosjektet ser man for seg at dette er noe som vil løse seg etter hvert. 

Det er en utfordring politisk at enkelte politiske partier har programfestet at de 

ønsker å bruke noen av sykkeltrasene til skuterløype vinterstid. Dette vil i tilfelle 

bryte med intensjonene med prosjektet, og det hevdes at dette også vil være i strid 

med Lov om motorferdsel i utmark, samtidig som grunneierne og reindriftsnæring-

en er negative til dette. Man kunne unngått dette dersom prosjektet var bedre poli-

tisk forankret i en tidlig fase. Det blir derfor nå sett på som viktig å tydeliggjøre det 
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nye kommunestyret på hva prosjektet er, innebærer og betyr, og at dersom man vil 

arbeide for skutertrase, vil prosjektet bli stoppet. DN kan heller ikke støtte prosjek-

tet dersom dette blir en målsetning. 

13.3.2 Institusjonalisering 

Når det gjelder sykkelturismen ser man for seg at man skal få på plass løsninger 

som vil leve sitt eget liv. Nasjonalparksenteret er en institusjon som vil ha et ho-

vedansvar i forhold til formidling, og dette er også en rolle som vil leve videre etter 

prosjektslutt. Hvordan man skal sikre vedlikehold er foreløpig ikke avklart, men en 

løsning med stiadopsjon er under vurdering. Ellers er det planer om å forankre og 

trekke inn de andre kommunene i Saltenregionen for å få til et opplegg som kom-

mer hele regionen til gode. 

13.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Sykkelturismeprosjektet i Salten er blant de seks prosjektene som kom med i andre 

runde. Slik sett hadde det vært ønskelig med tid til gjennomføring av oppgavene i 

prosjektet. Ulike prosesser, f.eks. knyttet til saksbehandling, høringsuttalelser og 

anbudsrunder tar lang tid. Det er stor tilfredshet med programmet i seg selv, og 

støtten fra programledelsen karakteriseres som svært god. Tilbakemeldingene på 

prosjektsamlingene er at disse fungerer bra, at man får et bredt spekter av påfyll og 

at man kan få anledning til å diskutere utfordringer med noen som står overfor no-

enlunde tilsvarende problemstillinger. 

13.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

Det som trekkes fram som den viktigste suksessen så langt, er arbeidet som er lagt 

ned for å forankre prosjektet blant ulike eksterne aktører. Det som har vært den 

største utfordringen har vært at man ikke har vært like flink på det interne forank-

ringsarbeidet i kommunen. 
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13.4 Åpen post 

Ingen spesielle merknader 

13.5 Oppsummerende vurdering 

Prosjektet har i 2010 vært i en oppstartsfase, og man har lagt vekt på forankrings-

arbeid, planlegging og iverksetting av arbeidet med bygging og tilrettelegging av 

stier. Sykkelturisme har en miljøvennlig profil som potensielt sett kan ha mange 

positive effekter sett i et bredt verdiskapingsperspektiv. Viktig utfordringer fram-

over vil være å få en god politisk forankring i Saltdal kommune og de øvrige kom-

munene i Saltenregionen. Det er også viktig at næringsaktørene så tidlig som mulig 

kommer på banen i forhold til produktutvikling og profilering. Dette er et tidkre-

vende arbeid og det er viktig at det jobbes parallelt med dette samtidig som sti-

nettverket realiseres. Man kan også tenke seg at det utvikles tilbud på deler av 

strekningen i påvente av at hele stinettet blir realisert. Det er viktig at alle med-

lemmene i styringsgruppa har en proaktiv holdning i forhold til realisering av må-

lene i prosjektet. 
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14. Skatter for fremtiden 
Oppstartsanalyse 2011 

 

 

14.1 Bakgrunn 

14.1.1 Prosjekthistorien 

Skatter for fremtiden er blant den siste gruppen av prosjekter som kom med i Na-

turarven som verdiskaper, og arbeidet kom ikke skikkelig i gang før i 2011. AN-

foreningen stod bak ideen til å søke om deltakelse i Naturarven som verdiskaper. 

AN-foreningen er en interesseorganisasjon for landets 15 autoriserte nasjonalpark-

sentre. I utgangspunktet var planen å trekke inn alle sentrene, men i dialog med 

DN innså man at det ble for omfattende. Resultatet ble at prosjektet sto igjen med 

to regioner, Midt-Norge og Finnmark, og man har 4 nasjonalparksentre involvert i 

prosjektet. Disse er Øvre Pasvik nasjonalparksenter, Stabbursnes nasjonalparksen-

ter, Femundsmarka nasjonalparksenter avd. Røros og Lierne nasjonalparksenter. 
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I Finnmark vil Øvre Pasvik Nasjonalparksenter og Stabbursnes Naturhus og Mu-

seum ta for seg etnobiologi fra de ulike folkegruppene (nordmenn, ulike samer, 

kvener, russere, finner og andre) som har levd og virket i verneområdene og deres 

randområder gjennom tidene. Prosjektet vil fokusere på et utvalg av ulike planter 

og dyr, samt de dominerende naturtypene i området. Det overordna spørsmålet 

dreier seg om hva disse har betydd for kulturhistorien til de ulike folkegruppene. 

Fokuset i arbeidet vil være den biologiske forståelsen hos folkegruppene og hvor-

dan de oppfatter (oppfattet) biologisk mangfold og hvordan vi kan bruke denne 

forståelsen i nye produkter og sammenhenger. Et hovedpoeng er å fremstille infor-

masjon fra de enkelte områdene (verneområdene) slik at det blir konkrete opplevel-

sesprodukter, men også å kunne vise sammenhengen og forskjellen i bruk og erfa-

ringskunnskap mellom ulike deler av landet basert på naturtyper og klima. En bed-

re forståelse av forutsetningene for den erfaringsbaserte kunnskapen og tradisjons-

bruken av naturen, dens likheter og ulikheter i ulike deler av landet fremheves som 

viktig for å bevare naturarven. Det legges vekt på at formidlingen av dette må gjø-

res slik at den ikke problematiserer folkegruppene. I Finnmark vil prosjektet kunne 

samarbeide med Varangerbotn museum, Østsamisk museum i Neiden og Riddo-

DuottarMuseuat, men også en lang rekke andre institusjoner og aktuelle nærings-

aktører. 

I Midt-Norge vil Lierne nasjonalparksenter og Femundsmarka nasjonalparksenter, 

avd. Røros, spesielt ta for seg tradisjonsbruk av naturen i forhold til mat. Midt- 

Norge har gode tradisjoner omkring mat og en del er gjort i forhold til innsamling 

av tradisjonell utnyttelse av naturressurser, men mye gjenstår. Et viktig moment 

som fremheves i dette prosjektet vil være å ta tak i de områder som enda ikke er 

kartlagt. Selv om det er forholdsvis store avstander mellom Lierne og Røros, så har 

de flere fellestrekk i forhold til naturbrukshistorien. Naturens ressurser har vært 

høstet som grunnlag for tidligere tiders bosetting. Begge områder har reindrift i sine 

fjellområder. Gjennom Naturaven som verdiskaper ser man muligheter for at na-

sjonalparksentrene i Lierne og Røros skal kunne bidra til å samle lokal erfaringsba-

sert kunnskap om naturen. Selv om det er mat og mattradisjoner som vil være ho-

vedfokus, ser man også at andre områder vil kunne bli aktuelle, siden naturbruks-

historie henger sammen. Hvordan lokalsamfunn har utnyttet ressurser i naturen 

som næringsemner, som råmateriale, hvilke arter som har vært vanlige som medi-

sin og hvorvidt det er sagn, historier og forestillinger knyttet til spesielle områder, 
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er aktuelle temaer som man ønsker å fokusere på. Man legger også vekt på at det å 

bevare og formidle tradisjonskunnskap som mennesker har ervervet seg i genera-

sjoner har stor betydning for a skape lokal tilhørighet og lokal identitet. Samtidig 

blir det sett som viktig å formidle denne kunnskapen til en ikke lokal del av be-

folkningen, da dette vil bidra til å skape en forståelse for lokale tankemønstre og 

handlemåter i forhold til naturbruk og naturbrukshistorie.  

14.1.2 Mål og formål  

Hovedmålet med prosjektet er å få fram to områder som synliggjør tradisjonsbruk 

av naturen, og som i neste omgang skal skape nye produkter og opplevelser ("Skat-

ter for fremtiden"). 

Delmål som gjelder alle områdene: 

• Bidra til å samle lokal tradisjonskunnskap gjennom et samarbeid med loka-

le/regionale historielag, bygdelag, museum m.m.  

• Være en aktiv formidler av denne kunnskapen 

• Være en samarbeidspart/tilrettelegger for lokale aktører som vil benytte seg av 

kunnskapen i sin verdiskaping  

 

Delmål for Finnmarksregionen:  

1. Kartlegge ulike folkegruppers (nordmenn, ulike samer, kvener, russere, finner 

og andre) biologiske forståelse og hvordan de oppfatter (oppfattet) biologisk 

mangfold  

2. Legge til rette for informasjon, formidling og forståelse av denne kunnskapen 

slik at nye produkter og opplevelser kan utvikles 

 

Delmål for Midt-Norge 

1. Kartlegge naturbruk i forhold til mattradisjoner 
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2. Ta i bruk ny kunnskap om naturbruk i ulike sammenhenger (informasjon, for-

midling, kursing) slik at nye produkter kan utvikles. 

14.1.3 Tiltaksområder 

Tiltak som ønskes gjennomført i prosjektperioden er i hovedtrekk som følger: 

• Knytte kontakter og inngå avtaler med lokale historielag, bygdelag, museum 

m.m. som skal bidra til innsamlingen 

• Bruke informasjonen som samles aktivt i sentrenes arbeid ved aktiv naturvei-

ledning og formidling  

• Igangsette nye uteaktiviteter ved sentrene, f.eks. naturstier, utstillingsmaterialer 

m.m. 

• Gjennomføre temadager og arrangementer 

• Avholde kurs og annen opplæring rettet mot lokale aktører som skal kunne 

benytte tradisjonskunnskap i sin verdiskaping 

• Veilede og samarbeide med lokale virksomheter som vil igangsette aktiviteter 

på grunnlag av dette 

• Samarbeide med lokalt skoleverk for innarbeiding i lokale læreplaner 

• Utvikle formidlingsopplegg rettet mot skoleverket i tråd med læreplanverk  

• Samarbeide med foretak som vil lage produkter basert på naturens råvarer 

• Kontakt med media 

14.1.4 Organisering og ledelse 

Det er etablert en styringsgruppe som består av en representant for Landsdelsutval-

get for Nord-Trøndelag og Nord-Norge, en representant fra En smak av Lierne, en 

representant fra Fylkesmannen i Sør-Trøndelag og en representant fra Røros Mat. 

Det er Lierne nasjonalparksenter som har prosjektledelsen i forbindelse med gjen-

nomføring av prosjektet. Det er avsatt en stillingsressurs på 25 prosent til prosjekt-

ledelse, noe som oppleves å være litt knapt. Organiseringen rapporteres å fungere 
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greit, men det kan være utfordringer knyttet til lange avstander. Det går med mye 

tid dersom man skal reise for å møtes. Styringsgruppa er også forholdsvis spredt. 

Mye avklaringer foregår derfor over telefon og e-post. Dette fungerer, men det 

hadde vært vanskelig dersom flere aktører hadde vært involvert. Det er ikke så mye 

samarbeid mellom alle delprosjektene, men prosjektene innenfor de to regionene 

samarbeider seg imellom. Det har vært arrangert en felles studietur til Sverige som 

alle har deltatt på. 

14.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

Skatter for fremtiden er det minste av hovedprosjektene med total ramme for pro-

sjektperioden på 4,6 mill. kr. Viktige økonomiske bidragsytere i tillegg til pro-

grammet, er Landsdelsutvalget, Sametinget og Innovasjon Norge.  Videre følger 

egeninnsats fra Nasjonalparksenteret og andre involverte aktører. For 2011 har 

hvert av de to delprosjektene rundt kr. 400 000 til innhenting, bearbeiding og for-

midling av kunnskap. Det resterende beløpet omfatter koordinering, administra-

sjon og innkjøp av tjenester. 

I forhold til økonomien i prosjektet, ser man at man har vært beskjeden i budsjette-

ringen. En stilling på 25 prosent til prosjektledelse oppfattes som lite. Skal man 

være med på møter, samlinger og aktiviteter, går det fort mye tid. For å kunne leg-

ge mer trykk på arbeidet hadde det således vært en fordel med en større ramme. 

Det er mange aktører på ulike nivåer som skal koordineres og følges opp for å få til 

et best mulig samspill. Det er også slik at dersom det er behov for omdisponering 

av ressurser, er det også posten som er avsatt til administrasjon som blir skadeli-

dende. For å kompensere dette blir nasjonalparksenterets egeninnsats større. 

14.1.6 Forankring og mobilisering 

Et felles mål for alle prosjektene i Skatter for framtiden er det skal samles inn 

kunnskap om tradisjonell bruk av naturen som i neste omgang skal skape nye pro-

dukter og opplevelser. Den store utfordringen i forhold til forankring og mobilise-

ring er således å formidle kunnskapen som samles inn til aktører som kan ta dette i 

bruk, som grunnlag for utvikling av nye næringer eller videreutvikling av eksiste-

rende. Dette en langsiktig utfordring som det vil være viktig å ha fokus på etter 
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hvert som kunnskap samles inn, sammenstilles og skal formidles. I forhold til pro-

sjektene i Midt-Norge er det i den forbindelse en fordel at man har organisasjonene 

En smak av Lierne og Røros mat representert i styringsgruppa. Disse fungerer som 

en overbygning for lokale matprodusenter, og er således en viktig formidlingskanal 

ut til aktuelle bedrifter. 

At kunnskapene som samles inn, forvaltes og formidles av nasjonalparksentrene, er 

også en garanti for at kunnskapene blir tatt vare på etter at programmet er avslut-

tet. Formidlingsarbeid er en viktig del av nasjonalparksentrenes arbeid, og sentrene 

vil derfor også dra nytte av prosjektarbeidet i et langsiktig perspektiv. 

14.2 Måloppnåelse 

14.2.1 Rapportering på tiltak 

Selv om målene er felles for de to delprosjektene, er det tematiske fokuset noe for-

skjellig. I Finnmark ligger fokuset på ulike folkegruppers forståelse og bruk av na-

turen, mens man i Midt-Norge har mer avgrenset fokus i forhold til naturbruk og 

mattradisjoner. 

For mange begynner den tradisjonelle bruken og forståelsen av natur å bli ganske 

fjern, og det er således viktig å ta vare på denne kunnskapen før den blir borte. 

Det er samlet inn informasjon i alle områdene, det er holdt temakvelder og/eller 

tematurer og det er arbeidet med utvikling av maler for faktaark om ulike tema. De 

første faktaarkene er også ferdigstilt, men flere er på vei. Det er et mål at de fleste 

faktaark skal utarbeides og utgis i løpet av året. Det er i den forbindelse også øns-

kelig å utarbeide et undervisningsopplegg som kan brukes i skolene.  

I Finnmark har det vært fokus på bruk av tjæremiler og elveperlemusling, mens 

man i Midt-Norge blant annet har hatt fokus på bruk av sik. Sik fiskes om høsten 

og det skal i forbindelse med dette arrangeres en temakveld hvor sik serveres i ulike 

varianter, og hvor en ressursperson forteller om siken og dens bruksmuligheter. 
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Man vurderer også å etablere en nettside for å formidle faktaark og kunnskap som 

samles inn. En slik nettside vil da komme i tillegg til de tiltakene man har sagt man 

skal gjennomføre i prosjektet. 

Det er gjennomført studietur til Sverige for å innhente kunnskap og utveksle erfa-

ringer. I Sverige har man hatt tilsvarende prosjekter i flere år, og studieturen gav 

således nyttige innspill til arbeidet. I Sverige er arbeidet en del av et nasjonalt pro-

gram med fokus på tradisjonell økologisk kunnskap, blant annet samiske tradisjo-

ner og deres ”tyste” kunnskap. I Norge driver SNO med et tilsvarende prosjekt. 

Det er således også et mål å få til sterkere koordinering og samkjøring med SNO 

sitt prosjekt, slik at prosjektene utfyller hverandre på en best mulig måte. SNO 

ønsker også å formidle mye av sitt arbeid gjennom nasjonalparksentrene.  

I forhold til framdriften har man brukt noe lenger tid på å komme i gang enn plan-

lagt. Dette skyldes blant annet at man i Finnmark har holdt på med utbyggingsar-

beid, noe som har resultert i at en del arbeid har blitt forskjøvet til høsten 2011. 

Man regner likevel med å gjennomføre det som står i tiltaksplanen for 2011. 

14.2.2 Bevaring av naturarven 

Prosjektet har fokus på å øke kunnskapene om naturressursene og den tradisjonelle 

utnyttelsen av disse. Gjennom økt kunnskap og bevissthet om naturressursene og 

de verdiene de representerer, er det et mål å fremme et sterkere engasjement for be-

varing av disse verdiene.  

14.2.3 Kunnskap og formidling 

Nasjonalparksentrene har formidling som en av sine hovedoppgaver. Gjennom 

prosjektet er det en målsetning at nasjonalparksentrene skal få et sterkere fokus på 

tradisjonsbruk og etnobiologi. Som tidligere nevnt er det også et mål å tilrettelegge 

informasjon som kan benyttes av skoleverket til undervisningsformål. Man ønsker 

også å formidle informasjon til aktører som ønsker å bruke tradisjonskunnskap 

som grunnlag for innovasjon og utvikling av nye produkter.  
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14.2.4 Bred verdiskaping 

Prosjektet er forankret i et bredt verdiskapingsperspektiv der målet er å ta bedre 

vare på naturen gjennom å heve kunnskapsnivået knyttet til naturbruk. Økte kunn-

skaper er sentralt som grunnlag for en kulturell verdiskaping med økt kjennskap til 

eget lokalområde og dermed sterkere tilhørighet, identitet og engasjement for na-

turverdiene som ressurs for framtidig utvikling. Nye nettverk og samarbeidsformer 

er videre viktig for å få til felleskapsfølelse og godt samspill mellom ulike aktører, 

dvs. sosial verdiskaping. På sikt er det et mål at dette også skal resultere i økono-

misk verdiskapig i form av nye produkter og tilbud. Foreløpig er man i en tidlig 

fase, hvor hovedfokuset fremdeles ligger på sammenstilling av informasjon som 

skal tilgjengeliggjøres på ulike måter, bl.a. gjennom faktaarkene. I Midt-Norge har 

det vokst fram en bevissthet rundt betydningen av lokale mattradisjoner og det har 

blitt etablert et økende antall småskalaprodusenter. Slik sett antar man at det vil 

være interesse for økt tilgang på tradisjonskunnskap som kan bidra til videreutvik-

ling eller nyskaping. For flere av bedriftene kan f.eks. økt kunnskap gjøre det lette-

re å formidle historien bak produktene, noe som kan bidra til å skape en merverdi. 

I Finnmark meldes det også om oppstart med produksjon av nye produkter, bl.a. 

parfyme basert på urter. Det er klart at dersom man klarer å få fram gode eksemp-

ler på økonomisk verdiskaping basert på lokale naturressurser og tradisjoner, kan 

dette ytterligere bidra til å øke interessen og engasjementet for bevaring av natur-

verdiene som ressurs for framtidig utviking. 

14.3 Spesielle temaer 

14.3.1 Konflikthåndtering 

Så langt har det ikke vært meldt om konflikter i prosjektet. I en tidlig fase har pro-

sjektet hatt et ”ufarlig fokus” ved at man har lagt vekt på innsamling og formidling 

av informasjon. Det har ikke vært gjennomført fysiske tilretteleggingstiltak. 
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14.3.2 Institusjonalisering 

For Midt-Norge er prosjektet godt forankret i plan- og styringsdokumeter som 

Trøndelagsplan 2009-2010, Reiselivsstrategi for Trøndelag 2008-2020, og for 

Lierne sin del også Fylkesdelplan for Indre Namdal. Prosjektet forholder seg til DN 

sin policy og retningslinjer for samarbeid med nasjonalparksenter og næringspla-

nene for regionene, og vil rette seg etter fylkeskommunale og kommunale planer og 

gjeldende regelverk. 

I og med at prosjektet i utgangspunktet er forankret i nasjonalparksentre, og som 

har formidling som en av sine hovedoppgaver, er dette også en garanti for at pro-

sjektet vil leve videre etter endt prosjektslutt. Slik sett kan dette bidra til å styrke 

nasjonalparksentrenes rolle som kompetanseinstitusjon og aktiv samarbeidsaktør i 

forhold til framtidig utviklingsarbeid. Dette er noe som på sikt også kan bidra til å 

legitimere og forsterke bærekraftsperspektivet som premiss for framtidig utvikling. 

14.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Tilbakemeldingene på programmet er at det gir muligheter for gjennomføring av 

langsiktige prosjekter. Så langt rapporteres det ikke om spesielle ting som fungerer 

dårlig og som bør forbedres. Det gis ros til programledelsens oppfølging av pro-

sjektet. Besøk fra programledelsen og deltakelse på møter i styringsgruppa oppleves 

som positivt. Det presiseres også at det er lett å ta kontakt med programledelsen 

dersom man står overfor problemstillinger som man har behov for å drøfte. 

14.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

Tilbakemeldingen er at foreløpig er det litt for tidlig å trekke fram suksesshistorier. 

Dette er noe man håper man kan bidra sterkere på senere. Det er også vanskelig å 

trekke fram noen fallgruver, men det pekes på at de store avstandene mellom aktø-

rene kan være en utfordring, og at møter medfører reiseutgifter og bruk av ressur-

ser i form av tid. Dette er en faktor som det er viktig å være bevisst på i slike pro-

sjekter. 
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14.4 Åpen post 

Ingen spesielle kommentarer. 

14.5 Oppsummerende vurdering 

Skatter for fremtiden er i økonomisk omfang det minste av prosjektene som er med 

i Naturarven som verdiskaper. Hovedfokuset i prosjektet er å få fram to områder 

som synliggjør tradisjonsbruk av naturen, og som i neste omgang skal skape nye 

produkter og opplevelser ("Skatter for fremtiden"). Gjennom økt kunnskap og be-

vissthet om naturressursene og de verdiene de representerer, er det et mål å fremme 

et sterkere engasjement for bevaring av disse verdiene som grunnlag for framtidig 

utvikling. Prosjektet har slik sett god forankring i et bredt verdiskapingsperspektiv. 

Hovedfokuset har så langt ligget på kartlegging og sammenstilling av tradisjons-

kunnskap. Framover blir det økende fokus på formidling og tilgjengeliggjøring av 

informasjon. Den største utfordringen framover er å etablere et godt samspill med 

aktører som ønsker å ta i bruk kunnskapen til ulike formål. Viktige målgrupper er 

skoler og bedrifter som kan bruke informasjonen som grunnlag for videreutvikling 

og/eller utvikling av nye produkter, opplevelser og tilbud. En utfordring i forhold 

til dette er at man har vært beskjeden i forhold til budsjettering av prosjektet, at det 

er begrenset med ressurser til møter, koordinering og oppfølging av ulike aktører.  

At prosjektet er forankret i nasjonalparksentrene, hvor formidling er en sentral 

oppgave, er noe som vil bidra til å sikre videreføring av arbeidet etter prosjektlutt. 

Målsetningene for prosjektet er langsiktige, og det er slik sett grunn til å forvente at 

mange resultater, spesielt i forhold til økonomisk verdiskaping, kan komme etter at 

prosjektet er avsluttet. Deltakelsen i prosjektet kan slik sett bidra til å styrke nasjo-

nalparksentrenes rolle som kompetanseinstitusjon og aktiv samarbeidsaktør i for-

hold til framtidig utviklingsarbeid. Dette er noe som på sikt også kan bidra til å 

legitimere og forsterke bærekraftsperspektivet som premiss for framtidig utvikling. 

Dette vil i tilfelle være i tråd med sentrale målsetninger for Naturarven som verdi-

skaper. 
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15. Naturarv og naturbruk i 
Luster 

Oppstartsanalyse 2011 

 

 

 

15.1 Bakgrunn 

15.1.1 Hovedprosjekthistorien 

I utgangspunktet hadde Luster kommune og Breheimsenteret parallelle tanker om å 

søke verdiskapingsprogrammet. De valgte å forene kreftene og sende en felles søk-

nad. Søknaden til første runde fikk avslag. Denne hadde fokus på kunst og kultur 
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og hvordan nasjonalromantikerne brukte Luster i sitt arbeid. I avslaget på den førs-

te søknaden ble man oppfordret til å legge inn et bredere fokus. Søknaden i forhold 

til andre runde, og som har blitt godkjent, har et bredere samfunnsutviklingspers-

pektiv knyttet til framtidige utfordringer som kommunen står overfor. 

Luster består av 10-12 bygder som fram til midten av 60-tallet var fordelt på tre 

kommuner. De gamle kommunegrensene er ofte synlige i ulike politiske spørsmål 

som er viktige for kommunen. Luster, som er en nasjonalparkkommune, vil i årene 

fremover stå overfor en stor økning i turisttrafikken. Man ønsker i den forbindelse 

å legge til rette for at initiativtakere, som bor i de mange bygdene mellom de 14 

verneområdene, skal kunne dra nytte av naturarven som næringsgrunnlag gjennom 

å tilby de tilreisende naturopplevelser og kunnskap. I prosessen skal verneformåle-

ne synliggjøres og styrkes ved at lokale aktører får ”eierskap” til verneverdiene og 

at det blir etablert kanaler for å formidle forståelse for, og holdninger til vernet, 

både til gjester og fastboende. 

Naturkvalitetene er det viktigste turistmålet i Luster kommune, og fra sommeren 

2010 har også kommunen vært tilgjengelig med cruisebåt med anløp ved den nye 

kaien i Skjolden. Kommunen er kjent for Urnes stavkirke som står på UNESCOs 

verdensarvliste. Kommunen er også kjent for en variert og vakker natur med bl.a. 

fruktbar edelløvskog ved fjorden, brelandskap og høye fjell. I tillegg til Urnes stav-

kirke, er mange kulturminner knyttet til jordbrukets kulturlandskap. 

Prosjektet skal legge til rette for en samlet satsing på økt verdiskaping i og rundt 

alle verneområdene, med mål om å dra med seg mange av grendene og et bredt 

spekter av naturkvaliteter. Områdene er preget av variabel tilgjengelighet. Forven-

tet stor vekst i reiselivet krever bedre tilrettelegging og kanalisering i verneområder 

og randområder. Man ser for seg at disse utfordringene kan løses gjennom å utvik-

le og tilby organiserte tema- og opplevelsesturer kombinert med økt tilrettelegging 

for ferdsel i sentrale randområder.  

Verdiskapingen skal skje ved å styrke lokalt eierskap gjennom kunnskap og tilrette-

legging for næringsutvikling. Viktige tiltak man vil fokusere på er kompetansehe-

ving, tilrettelegging for naturopplevelser i reiselivet, etablering av nettverk for ny-

etablerere innen natur- og kulturarv. Reiselivsnæringen skal profesjonaliseres gjen-

nom et eget studietilbud i regi av Høyskolen i Sogn og Fjordene. Det skal legges 
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vekt på bred mobilisering og samarbeid mellom kommune, Breheimsenteret, rettig-

hetshavere, næringsaktører og forvaltningsmyndigheter for verneområdene.  

 

Verdiskapingen skal også skje gjennom foredling av ressursene i randområdene og 

ved å legge til rette for at jordbruksnæringen og grunneiere kan dra nytte av økt 

verdiskaping i verneområdene. 

15.1.2 Mål og formål  

Prosjektet har følgende hovedmålsettinger: 

Resultatmål 

• Kunnskap 

o Det skal opprettes læringsarenaer knyttet til natur- og kulturverdiene 

for både lokale næringsaktører, lokalbefolkning, grunnskolen og turis-

ter 

• Samarbeid 

o Det skal etableres ett eller flere nettverk i kommunen for utviklingsar-

beid og/eller merkevarebygging innen natur og naturbasert næring 

• Verdiskaping 

o Det skal etableres både stedegne og overgripende strukturtiltak som 

skal bedre det sosiale tilbudet og øke lønnsomheten for lokalt nærings-

liv, både direkte og indirekte 

 

Effektmål 

• Kunnskap 

o Lokalbefolkning og besøkende skal ha økt forståelsen for lokal natur- 

og kulturarv 

• Samarbeid 
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o Arenaer for samarbeid mellom privat og offentlig virksomhet skal være 

utviklet for kommunen som helhet 

• Verdiskaping 

o Det skal eksistere et bredt tilbud av aktiviteter og opplevelser i verne-

områdene og resten av kommunen basert på bærekraftsprinippet 

 

15.1.3 Tiltaksområder 

Prosjektet omfatter seks delprosjekter med ulike tiltak: 

• Delprosjekt: Kunnskap - i alle ledd  

o Delprosjekt med ressursgruppa. Formidling av kunnskap om natur- og 

kulturverdier gjennom seminarrekker. Målgruppa er lokalbefolkning, 

reiselivsnæringa, lærere og ungdom over 16 år. Deltakere kan oppar-

beide seg status som bygdevert dersom de deltar på et supplerende byg-

devertseminar med påfølgende eksamen. Gjennom kobling mot delpro-

sjekta ”Tematurisme" og ”Menneske i landskap" skal det i forlengelsen 

av dette eksistere et tilbud om guidejobber. Det blir dessuten et ekstra-

tilbud om diverse friluftskurs til lokal ungdom, subsidiert av prosjektet. 

• Delprosjekt: Lokal mat - naturligvis  

o Aktuelt med egen delprosjektleder, men dette krever fullfinansiering fra 

andre aktører. Midlene fra Naturarvprosjektet er øremerket tiltak. Mu-

lige finansieringspartnere er Lustramat/Fjordatun og Mat langs nasjonal 

turistveg. Tilrettelegge for lokal kjøttforedling og økning av tallet på 

beitedyr. Gjøre lokale matopplevelser mer markedsorientert.  

• Delprosjekt Infrastruktur som drivhjul  

o Delprosjekt med arbeidsgruppe. Innføring av ny nasjonal standard for 

merking er første og andre fase av prosjektet. I disse fasene skal det 

også opparbeides noen nye turløyper (vandring, sykkel, ski) og opp-

holdssteder (fugledam, rastebu, toalettfasiliteter) for å øke kvaliteten yt-

terligere. I tredje fase skal turstiløypenettet bli mer tilgjengeliggjort 
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gjennom turkart og markedsorienterte informasjonstiltak. Gjennom 

"Stølsnatt" kan en få dekket støtte til å utarbeide planer og kostnads-

overslag for stølsrestaurering. Tradisjonell utforming ligger som et vil-

kår. "Stølsnatt" går løpende gjennom hele prosjektperioden og skal bi-

dra til å ivareta stølsmiljøene og samtidig utbedre reiselivstilbudet i fjel-

let. 

• Delprosjekt: Tematurisme - tematisk mangfold  

o Delprosjekt med ressurspersoner. Delprosjektet skal synliggjøre natur-

baserte og kulturbaserte aktiviteter, både internt i kommunen og for be-

søkende. I første fase skal en øke kunnskapen og kontakten mellom lo-

kale aktører gjennom støtte til testarrangement. I andre og tredje fase 

skal en i tillegg videreutvikle Breheimsenteret, turistinformasjonen og 

turiststeder som selvfinansierte aktivitetsknutepunkter i Luster. Delpro-

sjektet skal stimulere til oppstart av nye virksomheter innen tematuris-

me gjennom samarbeid med Kunnskapsparken og RSL.  

• Delprosjekt: Mennesket i landskap  

o Delprosjekt med arbeidsgruppe. Delprosjektet skal formidle Luster sin 

rolle i den nasjonsbyggende kunsten. Det skal utarbeides en lyd- og bil-

deproduksjon som skal vises på et fast visningssted. En ønsker i samar-

beid med Statens vegvesen og Nasjonalgalleriet å opparbeide en tema-

reise gjennom Luster hvor reproduksjoner av maleri plasseres ut i sitt 

opprinnelige landskap  

• Delprosjekt: Løse midler  

o Frittstående midler som kan skytes inn når gode ideer kommer på ba-

nen. Enten som supplement i delprosjekta eller som enkeltstående tiltak. 

15.1.4 Organisering og ledelse 

Naturarv og naturbruk i Luster var det hovedprosjektet som kom sist i gang. Pro-

sjektleder startet i stillingen ved nyttår. 
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Prosjektet har en styringsgruppe som ledes av landbrukssjefen i Luster kommune. 

Videre består styringsgruppa av representanter fra Fylkesmannen, Luster turlag, 

Reisemål Sognal og Luster, Skjolden Grunneigarlag og Breheimsenteret.  

Videre er det etablert en prosjektgruppe som i tillegg til prosjektleder består av en 

representant fra Breheimsenteret og en fra Luster kommune. Prosjektleder er ansatt 

i 100 prosent stilling, men har også blitt involvert i en del andre kommunale opp-

gaver. Dette går blant annet på arbeid med kulturminneplan for kommunen, hvor 

denne settes inn i en større ramme og relateres til naturarvområdene i kommunen. 

Det understrekes at det er tette koblinger mellom natur og kultur, og det er ønske-

lig at kommunen på politisk nivå skal legge mer helhetlige strategier til grunn for 

framtidig bruk og forvaltning av natur- og kulturverdiene, UNESCO-statusen og 

verneområdene. I dag har ikke kommunen noen helhetlig plan, og natur- og kul-

turkvalitetene blir ikke trukket fram som en av kommunen sine sterke sider i 

kommuneplanen. På sikt ser man for seg en mer helhetlig organisering i forhold til 

å utarbeide og realisere bevisste strategier knyttet til bruk av natur og kultur som 

grunnlag for verdiskaping. Aktuelle løsninger som skisseres er at man søker å få til 

en mer helhetlig organisering på tvers av etater i kommunen, eller at man ser nær-

mere på muligheter for en parkorganisering som man f.eks. har i Nærøyfjorden. 

15.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

Prosjektet har et totalt budsjett for hele prosjektperioden som beløper seg til 7,698 

millioner kroner. Fordelingen pr år er som følger: 

• 2010: 0,678 mill. kr. 

• 2011: 2,210 mill. kr. 

• 2012: 2,510 mill. kr. 

• 2013: 2,300 mill. kr. 

 

De viktigste finansieringskildene i tillegg til DN er Luster kommune, fylkeskom-

munen, Fylkesmannen samt egeninnsats fra prosjektdeltakere.  
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15.1.6 Forankring og mobilisering 

Forankring blir i prosjektet vurdert som en kritisk suksessfaktor. For å nå målene i 

prosjektet må det være lokalt forankret, både i befolkningen og blant bedriftene. 

Målet er få til et prosjekt som omfatter hele kommunen. Tidligere har det vært 

prosjekter både på Veitastrand og i Jostedalen. Det er flere bygder som ligger i 

nærheten og prosjektet er like relevant for dem. Ved prosjektstart ble det holdt fem 

oppstartsmøter rundt i bygdene hvor man presenterte hovedtanker bak prosjektet 

og ba om å få innspill. Tilbakemeldingene er at prosjektplanene ble godt mottatt. 

Det var i snitt 20-25 stk. som møtte på disse møtene. Det var imidlertid en del va-

riasjoner når det gjelder sammensetningen av de frammøtte. Enkelte steder var det 

overvekt av menn og eldre personer, mens andre hadde en bedre blanding av unge 

og eldre. 

Gjennom møtene har prosjektet samlet sett fått inn ca. 150 innspill knyttet til små 

og store tiltak og ideer. Disse er gruppert og tatt inn og danner grunnlaget for ulike 

delprosjekt. Slik sett har man lagt vekt på å få til et bredt og inkluderende prosjekt. 

En del av innspillene er sammenfallende med de tanker kommunen og Breheimsen-

teret hadde fra før. 

I dag er det Jostedalen som er den største turistbygda. Det har sammenheng med at 

det er her man har Breheimsenteret, Nigardsbreen og breføring m.m. Ellers er det i 

de fleste bygder campingplasser og andre overnattingsbedrifter som profitterer på 

turismen. Skjolden står nå foran en stor vekst i turisme pga. at det er bygget cruise-

kai. Her var det 12 000 besøkende i fjor og man venter 45 000 til neste år. Her er 

det en utfordring å spre turistene og hente ut økonomisk inntjening. Her er det 

også en utfordring med smale og trafikkerte veier i området.  

Det pekes på at Skjolden står framfor lignende problemstillinger som man står 

overfor i Flom og Nærøyfjorden. Foreløpig er det lite samarbeid mellom aktørene, 

og man har planer om å gjøre noe med dette, bl.a. med utgangspunkt i erfaringer 

fra Nærøyfjorden. I første omgang vil man gjennomføre et vertskapskurs med ut-

gangspunkt i de erfaringene man har fra Aurland. 

Veitastrand er en annen bygd med stort potensial knyttet til reiseliv uten at det er 

realisert. Dette har til dels sammenheng med at det er denne bygda som har det 

Telemarksforsking  |  telemarksforsking.no 257



NATURARVEN SOM GRUNNLAG FOR BRED VERDISKAPING 

beste jordbruksarealet, og at reiselivsplanene som har vært fremmet har vært store 

og vanskelige å realisere. Dette har også resultert i at man har blitt lei av å snakke 

om reiselivsutvikling. Det er nå en utfordring knyttet til at stadig flere gårder legges 

ned. Tomme hus blir leid ut eller brukt som fritidsboliger. Samtidig er det unge 

mennesker som ønsker å starte gårdsdrift som ikke får tilgang på gårder. Dette 

oppleves som et problem.  

15.2 Måloppnåelse 

15.2.1 Rapportering på tiltak 

Det har skjedd noen endringer av delprosjektene sammenlignet med hvordan de var 

lagt opp i utgangspunktet (jf. Kap. 15.1.3). Dette gjelder delprosjektet om lokal 

mat. Dette delprosjektet har blitt tatt ut. Dette prosjektet ble opprinnelig etablert 

etter innspill fra Luster Mat, som er et samarbeid mellom 10-15 matprodusenter i 

Luster som ønsket å samarbeide med prosjektet om utvikling av mat langs nasjonal 

turistvei. Fra starten var det klart at prosjektleder for hovedprosjektet i Luster ikke 

hadde kompetanse eller ressurser til å drive fram et slikt delprosjekt. Det ble derfor 

forslått at hovedprosjektet kunne være med å finansiere en delprosjektleder i sam-

arbeid med de andre aktørene. Styringsgruppa for hovedprosjektet var av den opp-

fatning at man brukte nok penger på prosjektledelse allerede, og at det ville være 

mer hensiktsmessig å bruke penger på konkrete tiltak knyttet til lokal mat. Videre 

fikk hovedprosjektet tilbakemelding fra DN om at man ikke kunne bruke midler 

på tiltak knyttet til lokal mat, men at man kunne bruke midler til koordinerende 

arbeid. Begrunnelsen var at midlene ikke kommer fra Landbruksdepartementet. 

Siden styringsgruppa ikke ville bruke mer penger på prosjektledelse og koordine-

ring, har dette prosjektet gått ut.  

Det var ikke satt av store beløp til dette delprosjektet. Det var kun satt av kr. 

50 000 som nå er omdisponert til andre formål. Eksemplet er likevel relevant i for-

hold til å synliggjøre en del utfordringer knyttet til arbeid med bred verdiskaping. 

Ideen med mat langs nasjonal turistvei er i utgangspunktet god sett fra et bredt 

verdiskapingsperspektiv. Lokal mat er viktig for å fremme lokale ressurser og opp-

levelseskvaliteter i området. Samtidig er lokale bønder avhengig av nye næringsvei-
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er for å opprettholde bosettingen og det attraktive kulturlandskapet i området. At 

bruken av midlene som kanaliseres gjennom et program som skal fremme bred 

verdiskaping, er begrenset av nasjonal departementsstruktur, er et spørsmål som 

kan være gjenstand for diskusjon. På den annen side er det også en målsetning at 

man gjennom programmet skal bidra til å utløse andre finansieringskilder og spille 

på et bredt sett av virkemidler. Slik sett kunne man lokalt også, med utgangspunkt 

i deltakelsen i Naturarven som verdiskaper, forsøkt å utløse andre finansieringskil-

der for dette delprosjektet. 

Det siste delprosjektet ”Løse midler” har blitt redusert i forhold til det man hadde 

budsjettert med i utgangspunktet. Dette var som nevnt tenkt som frittstående mid-

ler som kan skytes inn når gode ideer kommer på banen, enten som supplement i 

delprosjekta eller som enkeltstående tiltak. DN har gitt signaler om at dette delpro-

sjektet skal reduseres slik at man får konsentrert innsatsen om de delprosjektene 

som er konkret definert. Lokalt ser man at det er både positive og negative sider 

knyttet til dette. Det hevdes at man har fått mange gode innspill som er finansiert 

gjennom denne potten i 2010, og at disse midlene ikke lenger blir tilgjengelig i 

samme omfang kan virke negativt i forhold til det lokale engasjementet. 

Av delprosjektene er det infrastrukturprosjektet som er det største. Man har fram 

til høsten 2011 prøvd å få i gang ny standard for merking og gradering av turløy-

per. Mye av merkingsarbeidet i kommunen er basert på frivillig arbeid i bygder og 

idrettslag. Videre er det slik at turstiene i fjellheimen driftes av Oslo og Akershus 

DNT. De har sitt største hyttenett i Lustrafjella, og kjører sitt eget løp i forhold til 

stier og merking. Man har prøvd å få til et samarbeid med Oslo og Akershus DNT, 

men det er utfordringer knyttet til at de sitter på andre siden av fjellet og ikke har 

noen lokale representanter i kommunen. Man har så langt ikke klart å få noen av-

klaring i forhold til hvordan de vil forholde seg i forhold til ny standard for mer-

king. Prosjektets fokus ligger på nærturområdene, dvs. stier som går ut fra de ulike 

bygdene. Flere av stiene overlapper imidlertid med stiene til DNT, noe som inne-

bærer at man har noen utfordringer som det er behov for å avklare. DNT ønsker 

ikke at bygdelag skal skilte inn til deres stier med ny gradering. For prosjektet blir 

det vanskelig å ikke gjøre det når startpunktene er på samme plass og deler av tu-

ren er den samme. Prosjektet har begynt skilting etter Innovativ fjellturisme sin 

mal. 
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Når det gjelder konkrete byggetiltak har det foreløpig ikke skjedd noe. Årsaken er 

at mesteparten av vinteren gikk med til å planlegge og få struktur på hele prosjek-

tet. Videre har man hatt fokus på finne de gode infrastrukturtiltakene som kan gi 

en økonomisk verdiskaping i en eller annen form og som samtidig har lokal nytte-

verdi. Disse har ikke vært åpenbare, men det har i løpet av sommeren kommet opp 

en del tiltak som karakteriseres som spennende. Målet er å få konkrete tiltak på 

plass i løpet av året. Prosjektet har også fått tilbakemelding fra DN om at det er 

viktig å få konkrete tiltak på plass. 

Når det gjelder konkrete tiltak, er det i første omgang snakk om få til en tursti opp 

til bunnen av Åstafossen som ligger mellom Skjolden og Fortun. Veien ligger i star-

ten av Sognefjellsvegen og det ser ut som man får til et godt samarbeid med nasjo-

nal turistvei når det gjelder tilrettelegging for parkeringsplasser. Det pekes på at 

konkrete tiltak blir til under veis, og at det er et mål å få til spredning og bruk av 

nye områder. Dette også fordi det er stort press på enkeltområder. 

Delprosjektet med fokus på tematurisme er et prosjekt som har utspring fra møter 

med aktivitetsbedriftene i kommunene. De fleste av disse er knyttet til fjellsportak-

tiviteter, kajakk og rafting. De har behov for at den øvrige reiselivsnæringen har 

bedre kunnskap om hva de driver med. De er bekymret for at turistene får mangel-

full eller feil informasjon om hva de driver med. En del av prosjektet har således 

gått ut på å arrangere testturer, dvs. konkrete turer som reiselivsaktørene kan be-

nytte seg av gratis. Det er prosjektet i samarbeid med arrangørene som finansierer 

disse turene. Målet er å få til et bedre samarbeid mellom aktørene og at økt kunn-

skap gjennom egne erfaringer skal gjøre det lettere å formidle hva tilbudene går ut 

på. Dersom hoteller og andre overnattingsbedrifter klarer å få besøkende til å delta 

på aktiviteter i området, er sannsynligheten også stor for at de selv får ekstra over-

nattinger. Tilbudet med testturer ble arrangert i år, men responsen var liten. Årsa-

ken er at det for bedriftene er vanskelig å løsrive seg og prioritere dette i høyse-

songen, selv om det på sikt også kan gi økt inntjening for dem. Det blir pekt på at 

det er vanskelig å prioritere så lenge det ikke er en direkte økonomisk link. Det har 

imidlertid vært en viss opplutning og tilbudet vil bli videreført. 

Ellers har man i løpet av vinteren planer om å etablere aktivitetsknutepunkt, ved å 

trekke på erfaringer fra Breheimsenteret. Alle turistene kommer inn der og får full 

oversikt over tilbud i Jostedalen. Så lenge Breheimsenteret har oversikt og kjenner 
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tilbudet, er det enkelt for de som jobber der å informere besøkende og anbefale tu-

rer som måtte passe i forhold til den enkeltes forutsetninger, ønsker og behov. Må-

let er å etablere flere slike aktivitetsknutepunkt for å bedre informasjonsarbeidet og 

spre aktiviteten over hele kommunen på en bedre måte. I første omgang vil man 

forsøke å få til et slikt knutepunkt i Skjolden. Her skal Fjordstova på sikt bli en 

egen avdeling av Breheimsenteret. Videre ønsker man å lage en brosjyre med en 

samlet oversikt over aktivitetstilbudene i kommunen. 

Det blir pekt på at det er en utfordring å få opp flere bedrifter. Prosjektet kan ikke 

gå inn med direkte støtte til bedriftsetablering, og det blir pekt på at det sånn sett 

kan være utfordrende for prosjektet å hjelpe fram dem som ønsker å starte opp 

med noe. Man har så langt forsøkt å koble disse til andre aktører som kan være 

behjelpelige. Man har i dag et godt samarbeid med næringssjefen i kommunen som 

igjen har god kontakt med Innovasjon Norge, men det er behov for å få bedre ruti-

ner på plass i forhold til å kunne hjelpe nyetablerere i gang på en bedre måte. 

Man har hatt kontakt med Innovasjon Norge for å utveksle informasjon og klar-

gjøre hvilke muligheter som eksisterer. Man er enig om at man skal ta nærmere 

kontakt med Innovasjon Norge for nærmere avklaringer når konkrete saker dukker 

opp. Dette gjelder både i forhold til produktutvikling og markedsføring. Det pekes 

på at det er en utfordring at Innovasjon Norge ikke har anledning til å trekke inn 

samfunnsmessige ringvirkninger i sine vurderinger av om bedriftsutviklingsprosjek-

ter er støtteverdige eller ikke. 

Delprosjektet ”Menneske i landskap” er en del av det opprinnelige prosjektet som 

man søkte om i første runde. Dette er det prosjektet hvor man har kommet minst i 

gang. Årsaken til det er mangel på tid. Det vil imidlertid bli prioritert å arbeide 

med dette utover høsten 2011. Dette er det prosjektet som har fått best respons lo-

kalt. Tanken er å plassere reproduksjoner av nasjonalromantiske malerier fra 1800 

tallet med Johannes Flintoe, Adolph Tidemand, Hans Fredrik Gude og andre som 

brukte Luster mye som grunnlag for sitt arbeid. Det som fremheves som interessant 

er at man kjenner seg igjen i landskap i flere av maleriene, samtidig har de tatt seg 

visse kunstneriske friheter. Maleriene er videre interessante i forhold til å studere 

endringer i kulturlandskap og natur. Man kan se at Nigardsbreen var større tidlige-

re enn nå. På maleriene kan man se at tidligere stølshus er borte eller ligger der som 

ruiner. Av kunstneriske friheter kan man f.eks. se gigantiske fossefall som egentlig 
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er ganske beskjedne i virkeligheten. Bildene kan slik sett fungere som et lærings-

element både knyttet til natur og kultur. Målet er sette ut reproduksjoner av kunst i 

natur i en sammenheng som kan være både spennende, lærerik og morsom. Samti-

dig som det også er et mål å få til en rundreise som knytter ulike deler av kommu-

nen bedre sammen.  Man ser for seg at det organiseres reiselivsturer med utdanne-

de guider som kan gjøre en formidlingsjobb knyttet til de ulike maleriene. Dette er 

et prosjekt som lokalt også kan være viktig for å skape sterkere indentitet, stolthet 

og tilhørighet til eget område. Utfordringen er å få plassert ansvaret for gjennomfø-

ringen av prosjektet hos noen som har både kompetanse og kapasitet til å drive 

prosjektet fram, dvs. at prosjektet trenger en eier. Aktuelle aktører er reiselivslaget, 

kunstlaget og grunneierne. Målet er å få til en oppgave og ansvarsfordeling mellom 

disse aktørene. 

I forbindelse med delprosjektet som fokuserer på kunnskap, ble det i regi av den 

videregående skolen gjennomført et prosjekt hvor man gikk ut til reiselivsbedriftene 

og spurte om deres kompetansebehov. Utover mer språkkunnskap ble det avdekket 

få konkrete behov. Prosjektet hadde forventet behov for styrking av kompetansen 

også på andre områder. Det spekuleres i at årsakene til det ligger i at turistene er 

der uansett, og at man således ikke har behov for utvikling for å få turister. Det er 

også mange som har dette som biinntekt og sannsynligvis er fornøyd med det opp-

legget de har. Det er likevel behov for kunnskap knyttet til vertskap, guiding og 

formidling, og det er planer om å få i gang slike kurs. 

15.2.2 Bevaring av naturarven 

Det er også et gjennomgående mål å kanalisere og spre reiselivsaktivitetene over 

større deler av kommunene for å avlaste pressområdene. Målet er videre at økt 

kunnskap og forståelse av lokale kvaliteter og ressurser skal bidra til økt bevissthet 

om behovet for å bevare disse. Det er også et mål at natur og kultur skal innarbei-

des i kommunale planer på en mer helhetlig måte. 

15.2.3 Bred verdiskaping 

Prosjektet legger et bredt verdiskapingsfokus til grunn for sitt arbeid, der både det 

miljømessige, det sosiale, det kulturelle og økonomiske er med. Målet er at verne-
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områdene skal fungere som en ressurs for styrking av bygdene og næringsgrunnla-

get i Luster samtidig som forståelsen og oppslutningen om vernet øker. 

Prosjektet er i berøring med 14 verneområder som til sammen utgjør 1405 km2. 

Prosjektet legger opp til et bredt samarbeid mellom bygdelagene i Luster og mellom 

ulike aktører som grunneiere, jordbruksnæring og reiseliv. Utfordringen i Luster er 

store avstander og mange bygdelag, og at hver grend bare er aktive i forhold til 

”sitt” område. Det er et mål at prosjektet skal hjelpe til slik at man ser naturarven i 

kommunen som en helhet og ikke som fragmenterte områder. Dersom man lykkes 

med dette, blir dette også sett på som en viktig sosial og kulturell verdiskaping.  

Breheimsenteret og aktivitetsvirksomhetene i Jostedalen har over flere år utviklet en 

god modell for kommersiell virksomhet i verneområder. Markedsføring og booking 

er tett integrert og gjort enkelt og lett med tanke på økt omsetning for aktivitets-

virksomhetene. Man ønsker å bygge videre på disse erfaringene i forhold til å ut-

vikle flere aktivitetsknutepunkt i Luster. Et mål knyttet til dette er også å dempe 

trykket på hardt belastede områder. I og med at man foreløpig er i en tidlig fase, er 

det for tidlig å peke på konkrete resultater i forhold til dette, men så langt meldes 

det om at prosjektet har blitt godt mottatt i bygdene. 

15.3 Spesielle temaer 

15.3.1 Konflikthåndtering 

Det rapporteres så langt ikke om spesielle konflikter i selve prosjektet, men det 

meldes om at det har vært konflikter og ulike syn i bygdene knyttet til tidligere 

verneprosesser. De siste verneprosessene ble avsluttet i 2009. Da ble Breheimen na-

sjonalpark etablert sammen med Mørkrisdalen landskapsvernområde og Vigdalen 

landkapsvernområde. 

Det hevdes også at konfliktnivået knyttet til verneområder og verneprosesser varie-

rer mellom bygdene. Det hevdes at man i Jostedalen har fått et positivt forhold til 

verneområdene selv om det fortsatt er uenigheter. Det er i Veitastrand konfliktni-

vået har vært størst. Dette tilskrives også at man lokalt har forelått omfattende 

prosjekter som det har vært vanskelig å realisere. Et viktig mål som går igjen i flere 
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delprosjekter, er at man ønsker å spre utviklingsprosjekter til større deler av kom-

munen, og at man med et mer helhetlig fokus ønsker å bygge broer over en del skil-

lelinjer mellom de ulike bygdene i kommunen. 

15.3.2 Institusjonalisering 

Man håper å få i gang en del næringstiltak som etter hvert vil være selvgående. El-

lers er det som tidligere nevnt et mål få til et mer helhetlig grep knyttet til kommu-

nens håndtering av natur og kultur som grunnlag for framtidig samfunnsutvikling. 

Det er et mål å få dette inn i planverket på en tydeligere og mer samordnet måte. 

Det kan i den forbindelse være aktuelt å etablere en mer tverrfaglig utviklingsgrup-

pe der ulike etater i større grad spiller på lag. Man ønsker også å se nærmere på 

regionalparkkonseptet, i første rekke de erfaringene man har hatt i Nærøyfjorden.  

15.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Prosjektet i Luster er det prosjektet som kom sist i gang, og som også har minst 

erfaring med hvordan programmet som helhet er, og kan være, en støtte for det 

arbeidet som skal gjennomføres i prosjektet. Det er også det prosjektet som så langt 

har hatt minst kontakt med programledelsen. Når det gjelder prosjektposten ”løse 

midler”, har prosjektet i høst fått signal om at dette er en post som bør tas 

bort/reduseres i forhold til å kunne legge tyngre fokus på de andre delprosjektene. 

Fra prosjektets side blir det pekt på at det er viktig å få slike signaler så tidlig som 

mulig slik at man ikke setter i gang prosesser og tiltak som skaper forventninger 

som ikke kan innfris. Dette kan være uheldig for oppslutningen og engasjementet i 

prosjektet. 

Programmet har vært avgjørende for at satsingen i Luster kom i gang. Det blir pekt 

på at det er enkelte prosesser, f.eks. knyttet til organisering, som man sannsynligvis 

ville sett på etter hvert, men disse ville uansett ikke kommet i gang så tidlig uten 

programmet. 
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15.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

Det gis uttrykk for at det på nåværende tidspunkt er vanskelig å peke på suksess-

historier og fallgruver. Likevel blir det pekt på at innspillsprosessen som man had-

de i de ulike bygdene i oppstarten av prosjektet var god. Det var viktig å arrangere 

oppstartsmøter i alle bygder og man fikk god respons. Å få fram lokalt forankrede 

ideer blir sett som viktig for å skape eierskap til prosjektet og tiltakene. Det blir sett 

som viktig at folk ikke føler at de blir pådyttet ideer, men at de får være med å de-

finere innholdet.  

På den annen side vil også fokuset på lokal forankring gjøre at man blir avhengig 

av lokale initiativ. I den forbindelse er ikke innspill nok – innspillene må også reali-

seres. Det kan være en lang vei å gå fra det å komme med innspill, til man får 

konkretisert dette, og lagd plan for gjennomføring, med kostnadsoverslag. I kom-

munen er det tradisjon for at mye arbeid for fellesskapet foregår på dugnadsbasis. I 

den forbindelse er man avhengig av ildsjeler som har tid til å engasjere seg, og tid er 

noe de fleste ikke har. Det er en erfaring at det skjer lite i bygder som ikke har ild-

sjeler. I bygder hvor man f.eks. ikke har idrettslag eller andre lag og foreninger som 

kan ta i ett tak, blir det derfor pekt på at det kan være aktuelt at kommunen tar 

mer ansvar for slike infrastrukturtiltak som kan betraktes som et fellesgode. Det 

hevdes at dette er noe kommunen på sikt kan være tjent med dersom kommunene 

ønsker å skape et tettere bånd mellom lokalsamfunn og lokalmiljø. Det blir også 

pekt på at dette kan være nyttig ut fra et folkehelseperspektiv.  

15.4 Åpen post 

Det som oppleves som den største utfordringen på kort sikt er å synliggjøre resulta-

ter – få satt i gang prosesser og gjennomført konkrete tiltak. At man får synliggjort 

noe håndfast blir også sett som viktig for å stimulere til nye tiltak og økt aktivitet. 

15.5 Oppsummerende vurdering 

Natur og naturbruk i Luster var det prosjektet som kom sist i gang, og man har i 

en innledende fase hatt en jobb å gjøre i forhold til å planlegge og konkretisere 
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innholdet i prosjektet. Prosjektet omfatter mange delprosjekter i tillegg til at man 

også har hatt et prosjekt med midler som skal støtte lokale initiativ som ikke nød-

vendigvis faller innenfor det definerte delprosjektet, men som likevel støtter opp 

under målsetningene med prosjektet. Man har hatt oppstartsmøter i bygdene som 

oppleves som vellykkede. Man har fått god respons på prosjektet og mange ideer 

og innspill har kommet inn. Det er imidlertid en vei å gå fra ide til gjennomføring, 

og for å opprettholde engasjementet er det også viktig å få synliggjort tiltak som 

oppleves som positive for lokalbefolkning og tilreisende. Det er nå en utfordring å 

forankre eierskap til prosjekter og ideer, og fokusere innsatsen på gjennomføring 

av tiltak. Det er i den forbindelse også viktig å ha en tydelig strategi på hva som 

skal være prosjektets og kommunens ansvar, og hva man kan forvente av frivillige 

og bedrifter. 
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16. Folgefonna – vandring 
fra fjord til fonn 
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16.1 Bakgrunn 

16.1.1 Hovedprosjekthistorien 

Ideen om å starte et utviklingsarbeid med utgangspunkt i natur- og kulturverdiene i 

området går mange år tilbake i tid, og man har fra før jobbet med reisemålsutvik-

ling i området. Da Verdiskapingsprogrammet for kulturminner kom på banen ble 

det også fremmet en søknad. Man fikk da samlet en del folk fra museene og reiseli-

vet i området. Mange av disse hadde aldri snakket sammen før, og det var stor en-

tusiasme for ideene. Av ulike årsaker klarte man den gangen ikke å få fremmet en 

søknad slik man hadde tenkt, og kom dermed ikke med i dette programmet. 

Når Naturarven som verdiskaper ble lansert startet man raskt opp med å lage en 

søknad som ble sendt inn i forbindelse med første utlysning. Denne ble for stor og 

omfattende og man ble bedt om å prøve å utarbeide et mer avgrenset prosjekt i 

forbindelse med andre runde. Man valgte da å ta utgangspunkt i ett av delprosjek-

tene fra den opprinnelige søknaden og gå videre med det. Man fikk da tilslag på 

denne søknaden i slutten av juni 2009. Prosjektet kom imidlertid ikke i gang før 

ved årsskiftet. Dette hadde blant annet sammenheng med ulike syn knyttet til fram-

tidige planer vedrørende videre utvikling av nasjonalparksenteret. Disse planene er 

ikke en del av prosjektet, men valg av løsning ville ha betydning for prosjektet, 

samtidig har prosjektet hatt betydning for innholdet i nasjonalparksenteret. Endelig 

vedtak knyttet til framtidig utvikling av nasjonalparksenteret ble fattet i desember 

2010. Alle kommunene sluttet da opp om prosjektet. 

16.1.2 Mål og formål  

Prosjektet omfatter de fem kommunene Odda, Ullensvang, Jondal, Etne og Kvinn-

herad. Disse skal sammen oppgradere åtte gamle ferdselsruter og turiststier rundt 

Folgefonnhalvøya. Ferdselsårene skal gjøres mer tilgjengelige for turgåere, og for-

midle naturverdier innen plante- og dyreliv, klima og vann, geologi og kulturmin-

ner. 
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Prosjektet skal videre gi grunnlag for at flere blir opptatt av naturverdiene i områ-

det, og at det blir startet inntektsgivende aktiviteter i tilknytning til disse. Dette skal 

oppnås gjennom konkret tilrettelegging for ferdsel og bruk, og formidling av natur- 

og kulturverdiene i området. Tilretteleggingen skal også bidra til økt trivsel for lo-

kalbefolkningen, slik at det blir attraktivt å bo og arbeide i bygdene rundt Folge-

fonna nasjonalpark. 

Prosjektets hovedmål er som følger: 

• Gjennom tilrettelegging, informasjon og formidling av nasjonalparken sine na-

tur-, kultur- og rekreasjonsverdier skal prosjektet gi grunnlag for at flere blir 

opptatt av naturverdiene og at andre aktører kan starte inntektsgivende aktivi-

teter i det enkelte område.  

• Dette skal også bidra til økt trivsel for lokalbefolkningen slik at det blir attrak-

tivt å bo og arbeide i bygdene rundt nasjonalparken. Gjennomføring av pro-

sjektet vil være viktig for folkehelsa. 

16.1.3 Tiltaksområder 

De gamle ferdselsrutene som prosjektet fokuserer på er som følger: 

• Matre ferjekai til Svelgabreen (Blådalen). Vandreløypa starter ved Matre ferje-

kai og inn til Møsevatnet og derfra merket tursti inn til Kjerringbotn og Svel-

gabrea. Det er Sunnhordland kraftlag (SKL) som eier veien og arealet i tillegg 

til kommunen og private grunneiere. Området er populært og mye benyttet 

både av tilreisende og lokale.  

• Rullestad. Rullestad ligger 2 km sør for Folgefonna nasjonalpark langs E 134 

ved Rullestadvatnet. Her er det bygd opp betydelige lokale aktiviteter med 

campingplass, nærmiljøanlegg, tilgang til fiske/båt for funksjonshemmede, stier 

og vannaktiviteter. Det er naturverdiene som trekker folk til området. Rullestad 

er med i Åkrafjorden Landskapspark. Rullestadområdet er et helhetlig kultur-

landskap av høy verdi. Her finnes intakte tun- og stølsmiljø, gammel postvei og 

andre kulturminner. Rullestad er også knyttet til maleren Lars Hertervig, som i 

perioder bodde og malte noen av sine største verker her. I Rullestadjuvet finnes 

noen av de største jettegrytene i Nord-Europa. Disse er populære turmål. Jette-
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grytene, kulturhistorien og Lars Hertervig er viktige når det blir arrangert 

guidede turer i området. I Langebudalen i grensen til nasjonalparken ligger et 

fredet felt med barlind. 

• Langfoss. Langfoss er med sine 612 m totalt fall det 5. høyeste fossefallet i lan-

det. Fossen er Etne kommune sin største attraksjon, et av de mest kjente lan-

demerkene i regionen og innfallsport til fjordlandskapet fra øst på E 134. Man 

regner med at rundt 300 000 personer stopper ved rasteplassen årlig. Rundt 

500 000 kjøretøy passerer forbi på E 134. Langfoss er del av Åkrafjorden land-

skapspark, og vassdraget er vernet. 

• Buerdalen. Buerdalen som turistattraksjon går tilbake til tidlig på 1800-tallet. 

Dalen er svært utsatt for naturkreftene og det er ofte ødeleggelser etter ras og 

flom. Området er svært populært for tilreisende og for lokalbefolkningen. Tel-

ler oppsatt av SNO viser at over 15000 personer har besøkt Buerdalen i 2010 

og tallet er økende. Manglende tilrettelegging av parkering, toalett og rasteplas-

ser øker konfliktnivået mellom grunneierne og tilreisende i Buerdalen. 

• Egne Hjem – Sundal. Dette er den gamle turistløypa over Folgefonna som star-

ter i Sundal i Kvinnherad, går opp Bondhusdalen til hytta Fonnabu ved brekan-

ten, over fonna til hytta Holmaskjær og ned til Egne Hjem, Tokheim i Odda. 

• Agatunet – Digrahaug. Dette er en turløype fra kultursenteret Agatunet, opp til 

fjells og langs med stølene frem mot Reiseter og Digrahaug. 

• Pilegrimsvegen Jondal – Ullensvang. På vei til Røldal kirke gikk Pilegrimsveien 

gjennom Jondal og Ullensvang. Pilegrimene kom i land på Sollesnes og stien 

fortsatte over fjellet til nedre Krossdalen, øvre Krossdalen og over fjellet til Rei-

seter ved Sørfjorden. Som en sløyfe på denne veien, er det en buferdsvei fra Rei-

seter til Bottsvatn hvor det har vært setre tilbake til 1570-tallet. Deler av denne 

løypa går gjennom nasjonalparken. 

 

I de 8 rutene skisseres følgende tiltak som aktuelle: 

• Avdekke naturverdiene i samarbeid med universitet og forskingsmiljø 

• Formidle naturverdiene gjennom informasjon i landskapet, skriftlig informa-

sjon og på internett 
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• Merking av rutene i samsvar med merkesystem brukt av Arena-prosjektet ”In-

novativ Fjellturisme” (rutene merkes etter vanskegrad) 

• Utbedring og sikring av rutene med broer, passasjer i landskapet, etc. og gjøre 

deler universelt utformet 

• Tilrettelegge nødvendig parkering, utsiktspunkt, observasjonsplasser og toalett 

i tilknytning til rutene 

• Medvirke til utdannelse av lokalt guidekorps med høy kompetanse innen de 

naturfaglige verdiene rutene beskriver 

• Utvikle et opplegg rettet mot elever i den lokale grunn- og videregående skole 

som gir identitetsbygging rundt Folgefonna 

16.1.4 Organisering og ledelse  

Prosjektet ledes av en styringsgruppe sammensatt av ordførerne i de fem kommu-

nene. Disse sitter også i styret for foretaket Folgefonna nasjonalparksenter. Videre 

er det etablert en prosjektgruppe som består av nøkkelpersoner fra administrasjo-

nen i kommunene. 

Det er avsatt en stilling i 20 prosent til prosjektledelse. Prosjektleder er også leder 

for fellestjenestene i Kvinnherad kommune samt leder for Nasjonalparksenteret. 

Tilbakemeldingene er klare på at ressursene til prosjektledelse er for små, og at le-

delsen av nasjonalparksenteret og prosjektet i Naturarven som verdiskaper krever 

en full stilling. I prosjektet er det et betydelig behov for koordinering og oppfølging 

som vanskelig lar seg gjennomføre med en begrenset stillingsressurs. Disse utford-

ringene er også drøftet i styringsgruppa for prosjektet. 

16.1.5 Økonomi, finansiering og virkemidler 

Prosjektet har en totalramme på ca. 8,3 mill. kr. for hele prosjektperioden. I tillegg 

til programmet er kommunene selv den klart viktigste finansieringskilden. Andre 

offentlige instanser og Sunnhordland kraftlag bidrar med en mindre andel. Når det 

gjelder finansieringen fra kommunene er det slik at alle kommunene har en inn-

gangsbillett på kr. 200 000. Resten av beløpet fordeles etter innbyggertall. Det vil si 
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at Kvinnherad, som er den største kommunen betaler mest, mens Jondal betaler 

lite. Det hevdes å være uproblematisk. Alle er enige om at man må være solidarisk 

for å få noe til. Videre pekes det på at det er et godt samarbeid med SNO, som 

også har gått inn med midler og tiltak i ulike områder. Det rapporteres også om et 

godt samarbeid med fylkeskommunen selv om disse ikke har vært inne på finansie-

ringssiden foreløpig. Fylkeskommunen har også bidratt i forbindelse med tidligere 

prosjekter og tiltak. 

16.1.6 Forankring og mobilisering 

Etter at kommunene har blitt enige og fattet vedtak om hva de vil, og etter hvert 

som prosjektet har kommet gang, har dette blitt godt mottatt i bygdene. Den størs-

te utfordringen knyttet til forankringen så langt, er å få med næringsaktører som 

kan utvikle aktiviteter og tilbud med utgangspunkt i det tilretteleggingsarbeidet 

som blir foretatt. Enkelte er veldig interessert og ser muligheter, mens andre sitter 

på gjerdet.  

En utfordring som går igjen i flere prosjekter, er at det etableres infrastruktur som 

man forventer/håper næringslivet vil dra nytte av, og at man vil involvere nærings-

livet etter hvert som man får infrastrukturen på plass. Det kan uansett være nyttig 

å involvere næringslivet i en tidlig fase, slik at næringslivet har muligheter til å 

komme med innspill knyttet til de tiltak og prosesser som gjennomføres i prosjek-

tene. Dette kan være gunstig for å sikre at tiltakene også tilpasses næringsaktørenes 

behov, at det etableres et bredt eierskap til tiltakene og at ideer til næringsaktivite-

ter får bedre tid til å modnes. 

16.2 Måloppnåelse 

16.2.1 Rapportering på tiltak 

Det skal legges til rette for lokal verdiskaping gjennom opprustning av turstier. 

Gjennomgangskoden i prosjektet er vandring. Enkelte av rutene har historie langt 

tilbake i tid, og pilegrimsveien har vært i bruk siden 12-1300 tallet. Ellers er det 

flere av stiene som kom med framveksten av turistnæring som startet rundt 1830.  
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Det er etablert en prosjektgruppe med en representant fra hver kommune. Noen 

stier går mellom kommunene, og kommunene samarbeider om disse.  

De største prosjektene omfatter Buerdalen og Bondhusdalen. Der går det ca. 10-

20000 mennesker hvert år. Her arbeides det med å tilrettelegge parkeringsplasser 

og toaletter ved innfallsportene samt skilting av stiene og formidling av natur og 

kulturhistorien. I Bondhusdalen har man fått etablert parkeringsplass. Det gjenstår 

å skilte opp de gamle skiltene som forteller om turveier og kulturhistorie.  

I Bondhusdalen var det før en liten parkeringsplass som var full hver sommer. 

Bøndene som hadde dyr og skulle kjøre høy ut og inn kom ikke fram og turistene 

forsøplet området. Det var også konflikter knyttet til etableringen av nasjonalpar-

ken. Kommunen kjøpte areal av grunneierne og har fått bygd parkeringsplass. At 

man kommer inn med ressurser og gjennomfører tiltak som oppleves som nyttige, 

har bidratt til å snu holdningene i området. Flere kommer med forslag til tiltak som 

er viktig for utviklingen av området og flere er villig til å ta på seg dugnadsarbeid. 

SNO har også vært en viktig bidragsyter i arbeidet der, bl.a. i forhold til etablering 

av parkeringsplass. De har bidratt med kr. 300 000 av en total kostnad på 1,4 mill. 

kr. Tiltakene bidrar til å dempe konflikter samtidig som de har fokus på å formidle 

kunnskaper om verdier og kvaliteter, noe som bidrar til å øke kunnskapene både 

blant de tilreisende og de som bor der. 

Turstien i Blådalen går fra Matre ferjekai til Svelgabreen. Her er kvartærgeologien 

kartlagt og man har hatt møter med lokalsamfunnet. Her er det blant annet avdek-

ket en hustuft fra 400-tallet som er 33 meter lang og 7 meter bred. Dette er mar-

kert og skiltet. Stien er merka og løype er på plass, men en del tiltak som høyner 

verdien er ikke på plass.  

I Buerdalen i Odda er det satt opp to bruer. Vårens flom ødela en del. Området er 

populært med mange tilreisende. Mangel på tilrettelegging øker konfliktnivået. Det 

pågår forhandlinger om bygging av parkeringsplass og toaletter.  

Langefoss er turistattraksjon for turistnæringa i Åkrafjorden. Det er skilta og mer-

ka tursti opp til fossen, som også er lyssatt. Her er det gjennom prosjektet planer 

om å oppgradere stier, rasteplasser og informasjon. Her gjenstår fremdeles også en 

del arbeid. 
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Det går en sti fra Jondal sentrum over sommerskisenteret og ned til Måge. Her er 

stiene gått opp men man har foreløpig ikke fått konkretisert behovet for tiltak.  

Ellers går det en gammel streifløype i Ullensvang, som ble åpnet av dronningen. 

Dette er et prosjekt som man i tiltaksplanen har sagt skal utredes. Her har man lo-

kalt greid å få avtaler med grunneierne, og styringsgruppa har vedtatt at prosjektet 

skal framskyndes, og arbeidet har startet opp. 

I forhold til framdriften er det en erfaring at det er en del ting som tar lenger tid 

enn forventet. Noe arbeid som var planlagt i 2010 blir derfor forskøvet til neste år. 

I 2010 har det vært et viktig mål å få skaffet fram mest mulig opplysninger og få 

planer klare. Mye informasjon er samlet inn, men all informasjonen er ikke tilrette-

lagt. Man har kommet i gang med en del praktisk arbeid i form av bygging av par-

keringsplasser i noen områder. I andre områder gjenstår det å få grunneieravtaler 

på plass. Man har også stokket litt om på prioriteringen av tiltakene som følge av 

at det har gått raskere å klargjøre enkelte prosjekter enn andre.  

Foreløpig har man ikke fått engasjert næringslivet så mye som man skulle ønsket. 

Dette har også å gjøre med at man har begrenset tid til møter, oppsøkende virk-

somhet og oppfølging. Så langt har man i Blådalen fått inn firma som driver med 

catering og kajakkpadling som er interessert i å utvide næringsvirksomheten. Her 

er det muligheter for fine turer med padling inn til breen. Kraftselskapet har tidlige-

re laget parkeringsplass, badeplass og grillbu i området. Det er også store jettegry-

ter i området som er blant de største i Europa. Disse er foreløpig ikke tilgjengelig-

gjort med stier og skilting. Hotellet i Rosendal har også vist stor interesse for pro-

sjektet. De arranger fjellfestival og er spesielt interessert i et utvidet aktivitetstilbud 

i området. Det pekes på flere næringsaktører som kan være aktuelle, men det er 

behov for tettere oppfølging av disse. 

I forhold til framtidig utvikling blir det også pekt på at det er et relativt stort mar-

ked i området. Det bor ca. 20 000 mennesker rundt Folgefonnhalvøya og det er 

mange turister som kommer til området. Som eksempel vises det til at det er 

60 000 som besøker baroniet i Ronsendal hvert år. Odda ligger på ferdselsaksen 

mellom øst og vest. Tilgjengeligheten og mulighetene for å ferdes i området blir 

også bedre når tunnelen til Jondal kommer på plass.  
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16.2.2 Bevaring av naturarven 

En viktig del av prosjektet er å legge bedre til rette for vandring i området, kombi-

nert med at man søker å informere om kvalitetene i området. Målet er at økt kunn-

skap både lokalt og blant tilreisende skal øke bevisstheten om disse kvalitetene, og 

dermed også øke forståelsen av å bevare naturverdiene.  

Videreutvikling av nasjonalparksenteret er også en viktig del av satsingen, selv om 

det ikke er en del av aktivitetene som går inn under programmet.  

16.2.3 Kunnskap og formidling 

Kartlegging, sammenstilling og formidling av informasjon er en viktig del av pro-

sjektet. I forbindelse med turstiene foregår det kartlegging av ulike elementer knyt-

tet til natur og kulturhistorien. Her har man avdekket interessante ting som flere 

ikke var klar over fra før. I og med at det dreier seg om historiske stier, er historien 

om hvordan stiene ble brukt i tidligere tider også en viktig del av dette. Naturfaglig 

er kvartærgeologien interessant, spesielt med tanke på nærheten til breen. I tillegg 

til skilting jobbes det med ulike måter å formidle og profilere natur- og kulturhisto-

rien på. Her gjenstår det fremdeles en god del arbeid. Man har startet arbeid med 

etablering av en internettside, men det er også en utfordring for ting skal formidles 

og profileres slik at det blir lett tilgjengelig og oversiktlig for brukerne og interes-

sentene. Der er det inngått et samarbeid med høgskolen i Hardanger, som har fått i 

oppdrag å gjennomføre et kurs om naturkunnskap og fortellerkunst. Dette skal et-

ter planen starte opp høsten 2011.  

Videre vil nasjonalparksenteret få en sentral rolle i formidlingsarbeidet, hvor ulike 

fagmiljøer vil være involvert i dette arbeidet. Dette er nærmere omtalt i avsnittet 

om institusjonalisering. 

16.2.4 Bred verdiskaping 

Prosjektet har et bevisst fokus på det brede verdiskapingsperspektivet, noe som in-

nebærer at man skal ha både miljømessig, kulturell, sosial og økonomisk verdiska-

ping. Miljømessig dreier dette seg om tilgjengeliggjøring, kartlegging og formidling 
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av natur- og kulturverdiene i området. Her har man erfart at dette bidrar til økt 

forståelse og bevissthet om lokale kvaliteter. At tilreisende kommer og uttrykker 

tilfredshet med det man har og det man har gjort, bidrar til å styrke både stolthet, 

identitet og engasjement for videre innsats. Nye samhandlingsformer og nettverk 

mellom aktører som tidligere ikke hadde så mye med hverandre å gjøre bidrar til 

styrking av de sosiale verdiene. Selv om det i prosjektet har vært en bevissthet om 

de ulike formene for verdiskaping, har det ikke vært like stor bevissthet om hva 

som kreves for å fremme bred verdiskaping. Bred verdiskaping innebærer behov for 

bredt samspill mellom et bredt spekter av aktører. Det betyr at det må brukes tid 

på tilrettelegging av møteplasser, oppfølging og koordinering, noe som man ikke 

har tatt nok høyde for i prosjektet. Ting går ikke av seg selv, og enkeltaktører har 

også behov for veiledning, rådgivning og hjelp til gjennomføring av ulike oppgaver. 

Det er således nå et påtrengende behov for å øke ressursene til prosjektledelse i 

prosjektet. 

16.3 Spesielle temaer 

16.3.1 Konflikthåndtering 

Foreløpig har det ikke dukket opp nevneverdige konflikter som følge av prosjektet. 

Konflikter har imidlertid vært et viktig bilde som utgangspunkt for prosjektet. Lo-

kalt har det vært store konflikter knyttet til etablering av verneområder, og det har 

vært konflikter knyttet til mye ferdsel, vanskelig framkommelighet og forsøpling. 

Mange av tilretteleggingstiltakene har nettopp som formål å løse noen av disse 

konfliktene. Ved at man bygger parkeringsplasser, rasteplasser og toaletter, bøter 

man på noen av disse problemene, og man har allerede positive erfaringer i forhold 

til dette. Dersom man samtidig klarer å øke tilbudet og attraktiviteten i området 

slik at tilreisende i større grad deltar på aktiviteter og tilbud og dermed oppholder 

seg lenger i området, er dette noe som kan bidra til å styrke næringslivet og gjøre 

områdene mer attraktive for bosetting og tilflytting. 
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16.3.2 Institusjonalisering 

I forhold til institusjonalisering og videreføring av arbeidet etter prosjektslutt ser 

man for seg at nasjonalparksenteret vil få en viktig rolle. Man har et nasjonalpark-

senter som ligger i en gammel sjøbu. Bygget har dårlig standard, det mangler heis 

og sanitæranleggene er mangelfulle. Det har vært en diskusjon helt fra 2005 om 

ulike planer for framtidig utvikling av nasjonalparksenteret. Den tredje utredningen 

ble lagt fram i september 2011. Man har nå vedtatt at man vil ta utgangspunkt i 

eksisterende senter og bygge dette sammen med skipsmuseet med et nytt midtbygg 

på 200 km2. Noen ønsket et nytt signalbygg, men det blir den gamle sjøbodstilen 

som går igjen. Planen er videre at senteret skal være en formidlingsarena for ulike 

kompetansemiljøer. Nasjonalparksenteret har fått tildelt en forvalterstilling og sen-

teret, slik det er i dag, opererer 14 besøksmål pluss innfallsporter i alle kommuner. 

Det har tidligere vært brukt 4 mill. kr. på utvikling av besøksmål i kommunene. 

Når det nye nasjonalparksenteret står ferdig, har man avtale med flere miljøer som 

vil komme inn med personell. Dette gjelder Bjerknessenteret med Havforskning-

sinstuttet og Uni-stiftelsen. Bjerknessenteret har prosjekter på Folgefonna, og Hav-

forskningssenteret har også store prosjekter i området. Begge mangler steder å for-

midle forskningsresultatene, og man ønsker å legge til rette for at dette kan gjøres 

lokalt i det nye nasjonalparksenteret. Man får da et senter som har fokus ”fra fjord 

til fjell”, noe som betegnes som en unik profil sammenlignet med andre norske na-

sjonalparksenter. Havforskningsinstituttet har i dag to kontorer knyttet til nasjo-

nalparksenteret, men man vil få utvidet aktiviteten gjennom det nye senteret. SNO 

er allerede på plass. Driften av senteret vil da kunne baseres på leieinntekter fra sta-

ten, Bjerknessenteret og Havforskningsinstituttet. Videre ønsker man å organisere 

senteret slik at turistkontoret har ekspedisjon i senteret. De vil da ha ansvar for 

drift og mottak av besøkende. Nasjonalparksenteret vil også ha formidlings- og 

koordineringsoppgaver. Man har fått en forvalter på plass i dag, men man håper 

etter hvert å få utvidet med en naturveileder. Ved å skape et miljø der både reiseliv, 

forvaltere og fagkompetanse sitter sammen, ser man for seg at man vil ha gode mu-

ligheter for å utvikle nye ting.  

Med tanke på vedlikehold av stier og annen infrastruktur, ser man for seg at kom-

munene betaler et beløp til løpende vedlikehold som nasjonalparksenteret får i 
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oppgave å gjennomføre. Her vil det også være anledning for lag og organisasjoner 

å søke midler til å drive vedlikeholdsarbeid. Det kan også være aktuelt å vurdere en 

ordning med ” kur-penger”, dvs, at en mindre del av inntekter til aktiviteter og til-

bud går til felleskapet. Det vises her til Åkrafjorden, hvor alle betaler litt av det de 

tjener til en felles kasse. 

16.3.3 Programvurdering og addisjonalitet 

Det uttrykkes stor tilfredshet med programmet. Tilbakemeldingen er at man gjen-

nom deltakelsen i programmet føler man får gjort noe nyttig for lokalsamfunnet. 

Oppfølgingen og samarbeidet med programledelsen har vært bra, og man er glade 

for at programledelsen har tatt seg tid til å besøke prosjektene. 

16.3.4 Suksesshistorier og fallgruver 

I forhold til å trekke fram suksesshistorier og fallgruver poengteres det at det fore-

løpig er tidlig i programmet. Det som fremheves som en suksess er at det offentlige 

har gått inn med ressurser i et lokalsamfunn, og hvor tiltakene har bidratt til fjerne 

irritasjon og grunnlag for konflikt.  Foreløpig pekes det ikke på noen konkrete fall-

gruver – man føler ikke at man har gjort de store tabbene så langt. Det pekes imid-

lertid på to utfordringer som man står overfor. Den ene er at ting gjerne tar lenger 

tid enn forventet. Ting må modnes og det oppstår uforutsette ting som må håndte-

res. Arbeidet med oppfølging og koordinering er for omfattende til å kunne hånd-

teres gjennom en prosjektlederstilling på 20 prosent. Tilbakemeldingen er at det er 

behov for en person med de rette kvalifikasjonene for oppgaven i full stilling.  

Den andre utfordringen er det at det er behov for å arbeide mer målrettet overfor 

næringsaktørene slik at de kan utnytte tilbudet som tilrettelegges som grunnlag for 

utvikling av næringsaktiviteter. Så langt er det noen interesserte, men det er behov 

for å få flere med. Det vil videre være en utfordring og pakke tilbud og markedsfø-

re og tilgjengeliggjøre disse. 
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16.4 Åpen post 

Ingen spesielle kommentarer. 

16.5 Oppsummerende vurdering 

Folgefonna – vandring fra fjord til fonn startet opp ved årsskiftet 2010/11, og er 

slik sett ett av prosjektene i programmet som kom sist i gang. Hovedfokuset i pro-

sjektet ligger på opprustning og tilrettelegging av åtte gamle turiststier rundt Folge-

fonna, kombinert med kartlegging og formidling av natur og kulturhistorie i områ-

det. Et viktig mål med dette er å gjøre flere opptatte og engasjerte i naturkvalitetene 

i området, bidra til bedre folkehelse og styrke grunnlaget for inntektsgivende akti-

viteter. Gjennom økt kunnskap og økt bevissthet om natur- og kulturverdiene, er 

det også et mål å styrke engasjementet for bevaring av disse verdiene. 

Prosjektet er godt i gang med både kartleggings-, registrernings- og tiltaksarbeid, 

selv om en del tiltak har tatt lenger tid å realisere enn forventet. Som i flere andre 

prosjekter, har det også her vært betydelige konflikter knyttet til etablering av ver-

neområder, og mye ferdsel har skapt problemer i forhold til framkommelighet og 

forsøpling. Ved at man gjennom prosjektet har gått inn med tiltak som oppleves 

som positive lokalt, ser man at grunnlaget for konflikter reduseres, at holdningene 

endres og at man i økende grad ser det positive i verneområdene.  

Prosjektet har klare mål om å legge til rette for en bred verdiskaping. Man vil beva-

re og synliggjøre og formidle miljøverdiene, man søker å stimulere til samarbeid og 

samhandling knyttet til prosesser, aktiviteter og tiltak, noe som er viktig med tanke 

på sosial verdiskaping. Man ønsker å stimulere til kulturell verdiskaping gjennom 

tiltak som øker kunnskapene, og styrker identiteten, tilhørigheten og eierskapet til 

natur og kulturverdiene i området. Dette er viktig med tanke på å skape et enga-

sjement for framtidig utviklingsarbeid. Videre har man klare ambisjoner om at til-

takene og tilretteleggingsarbeidet skal være en ressurs for næringsutvikling. Selv om 

målene og ambisjonene i forhold til å skape en bred verdiskaping er til stede, har 

man ikke i like stor grad tatt inn over seg at dette er en krevende oppgave med tan-

ke på prosjektledelse, og at det kun er satt av en ressurs på 20 prosent til prosjekt-

ledelse. Prosjektlederarbeidet innebærer bl.a. planlegging, mobilisering, forankring, 
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koordinering, oppfølging, veiledning, rådgivning, rapportering og ulike administra-

tive oppgaver. Bred verdiskaping innebærer samhandling mellom et bredt spekter 

av aktører, noe som også innebærer behov for utstrakt møte og reisevirksomhet. 

For å kunne fylle prosjektlederrollen på en tilfredsstillende måte, er tilbakemelding-

en at det er behov for mer ressurser til dette. I tiden som kommer vil det videre 

være en utfordring å få næringsaktører til å engasjere seg i de mulighetene som 

prosjektet gir.  

Ellers er prosjektet nært linket opp mot utviklingsplaner for nasjonalparksenteret, 

som også vil ha en sentral rolle med tanke på å videreføre prosjektarbeidet etter at 

programmet er over. Her er det konkrete planer for å etablere et senter med et 

bredt sammensatt kompetansemiljø som vil spille en viktig rolle i forhold til for-

midling. Et slikt kompetansemiljø håper man også vil være en viktig ressurs med 

tanke på framtidig utviklingsarbeid.  
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