
 

 

 

Universitetet i Sørøst-Norge 
Fakultet for helse- og sosialvitenskap 

Institutt for helse-, sosial- og velferdsfag  
 
 
 
 

Evalueringsrapport: 

Prosjekt Økt kvalitet i praksisstudier for bachelor barnevern og vernepleie ved 

IHSV 2018-2019, delprosjekt 1 

 

 

Hildegunn Garvoll 

Universitetslektor HS/IHSV 

 
 

 



 

 

 

Innholdsfortegnelse 

 

1 Bakgrunn og målsetting for delprosjekt 1 ............................................................... 1 

1.1 Målsetning ……………………………………………………………………………………………………………2 

2 Organisering og gjennomføring av delprosjekt 1: ................................................... 3 

2.1 Framdriftsplan ………………………………………………………………………………………………….....3 

3 Identifiserte tiltak og arbeid i prosjektperioden ..................................................... 5 

4 Budsjett og ressurser ............................................................................................. 8 

4.1 Utgifter …………………………………………………………………………………………………………………8 

4.2 Benyttet arbeidstimer, frikjøp ………………………………………………………………………………8 

5 Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid ......................................................... 9 

 

 



 

 1 

1  Bakgrunn og målsetting for delprosjekt 1 

 

Prosjektet kan spores tilbake til et engasjement fra studentene ved helse- og 

sosialfagene ved campus Porsgrunn, daværende Høgskolen i Telemark. Studentrådet 

ved Helse- og Sosialfag har blant annet gjennomført en kartlegging blant 

bachelorstudentene i vernepleie-, barnevern- og sykepleiestudier. Arbeidet er 

oppsummert i en resolusjon først vedtatt av Studentorganisasjonen i Telemark (2015) 

og senest februar 2017 av Studentdemokratiet ved Høgskolen i Sørøst-Norge 

(https://www.sdsn.no/kvalitetssikring-av-praksis/category33686.html) 

Parallelt med studentenes arbeid, gjennomførte Porsgrunn kommune og ansatte ved 

barnevern- og vernepleierutdanningen ved Høgskolen i Telemark (senere Høgskolen i 

Sørøst-Norge) et samarbeidsprosjekt ved navn «Prosjekt praksisstudier» (2015-2016), 

(vedlegg 1, e-post). Formålet med prosjektet var å tydeliggjøre innhold og organisering 

av praksis for studentene. Rapporten fra dette prosjektet trekker frem flere forslag til 

tiltak for å øke kvaliteten i innholdet og gjennomføringen av praksisstudier. 

Samarbeidsprosjektet HIT/HSN og Porsgrunn kommune ble avsluttet før opprinnelig plan 

grunnet endringer i fordeling av interne samarbeidsmidler og bruk av ressurser. Dermed 

oppstod et behov for å forbedre interne rutiner og kvalitetssikre gjennomføringen av 

praksisstudier i bachelorløpet på tvers av utdanningene våre.  

 

Rammene for praksis må tilrettelegges på en slik måte at studentene får størst mulig 

læringsutbytte i praksis. For å få dette til, er det avgjørende at kommunikasjon rundt, 

informasjon om, og planlegging av praksis får et stort fokus internt på USN. Et betydelig 

arbeid gjenstod internt før prosjektet kunne innlemmes med eksterne 

samarbeidspartnere i Grenlandskommunene Skien, Porsgrunn og Bamble 

(«kompetansebyen Grenland»). På bakgrunn av denne erkjennelsen, delte vi prosjektet 

i to perioder hvorav prosjektdel 1 ble internt forankret med oppstart oktober 2018. 

Prosjektbeskrivelsen ble vedtatt 13.11.18. Prosjektdel 2 var ment å innlemme eksterne 

samarbeidspartnere fra kompetansebyen Grenland. Studentrepresentanter ble i første 

omgang invitert inn som en del av styringsgruppen. Styringsgruppa fikk tilsendt 

https://www.sdsn.no/kvalitetssikring-av-praksis/category33686.html
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prosjektbeskrivelsen og informasjon om del 1 og plan for del 2 av prosjektet i mail den 

16.11.18.  

1.1 Målsetning 

«USN Profesjon» har nedfelt flere målområder i sitt prosjekt, hvorav et delmål omhandler 

styrking av praksis som læringsarena i studentens utdanningsløp. Det er dette delmålet 

prosjektet «økt kvalitet i praksisstudier» ønsket å bidra til måloppnåelse av.  

Fra prosjektbeskrivelse: Delprosjekt 1 har som målsetning å samle informasjon om og 

kvalitetssikre rutiner og reglement internt for praksisstudier i bachelor barnevern og 

vernepleie ved IHSV. Eksisterende rutiner og reglement skal revideres, nedfelles og 

vedtas i ledergruppen. Deretter skal det, med bakgrunn i nevnte revidering, utarbeides 

en prosjektplan for delprosjekt 2 inkludert ressursbruk med planlagt oppstart høsten 

2019. Prosjektet gjennomføres i perioden oktober 2018 til og med mai 2019, og følgende 

oppgaver skal utføres: 

1. Vi skal innhente og samle informasjon som berører rutiner internt for 

praksisstudier for begge utdanningsløpene.   

2. På bakgrunn av rapporten fra samarbeidsprosjektet praksisstudier, skal vi 

identifisere tiltak som ikke er gjennomført og som er aktuelle å videreføre i 

begge delprosjektene. Sammen med informasjonen som innhentes og 

systematiseres, skal vi nedfelle forslag til tiltak som ikke er beskrevet i henviste 

rapport.  

3. Vi skal revidere og utarbeide forslag til nytt felles reglement for praksisstudier. 

Reglementet må sees i sammenheng med pågående arbeid med ny studieplan 

og forankres i ledergruppa.  

4. Vi skal oversende ny prosjektbeskrivelse for prosjektdel 2 slik at ledergruppen 

får tilstrekkelig tid til å vedta nytt delprosjekt innen oppstart høsten 2019. Bruk 

av ressurser skal konkretiseres og deltagere i prosjektet må gis reell tid til 

arbeidet som skal utføres. 
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2 Organisering og gjennomføring av delprosjekt 1: 

Prosjektgruppa bestod av representanter fra bachelor vernepleie og bachelor barnevern 

samt praksiskontor ved IHSV: Instituttnestleder Gro Karsten Skarholt, rådgiver ved 

praksiskontor Mari Falch-Pedersen, universitetslektor Trine Danielsen, universitetslektor 

Steinar Vikholt og universitetslektor Hildegunn Garvoll (leder av delprosjekt 1). 

Styringsgruppa bestod av følgende: Torstein Haugland, Porsgrunn kommune 

(kompetansebyen Grenland). Anne Kristin Sandvik, Bamble kommune (kompetansebyen 

Grenland). Carlos Rios Alomia, Skien kommune (kompetansebyen Grenland). Ramona 

Lorentsen, instituttleder, USN. Hilde Røneid, rådgiver avdeling for infrastruktur, USN og  

studentrepresentanter fra bachelor barnevern og bachelor vernepleie – USN.  

2.1 Framdriftsplan 

Følgende fremdriftsplan ble vedtatt i arbeidsmøte den 13.11.18: 

 

Aktiviteter Frist Ansv. 

1. Oppstartsmøte. Påbegynne prosjektbeskrivelse 20.09.18 Hg 

2. Oversende mandat og prosjektplan til USN profesjon og 

instituttleder R.L. 

30.09.18 Hg 

3. Godkjenning av prosjektplan og deltagere i gruppene 12.11.18 Ledelsen, 

R.L./Hg 

4. Gjennomgang av fremdriftsplan og budsjett i arbeidsgruppa 13.11.18 Hg 

5. Innhente og samle informasjon vedr. interne praksis-rutiner 

på begge utdanningsløpene og praksiskontor. 

31.01.19 S.V./alle 

6. Identifisere tiltak som ikke er gjennomført jfr. rapport 

prosjekt praksisstudier og innhentet erfaringer fra 

emneansvarlige og andre. 

30. 11.18 alle 

7. Samle inn eksisterende praksisreglement for totalt 8 

praksisperioder. Arbeide frem et forslag til nytt felles revidert 

reglement. 

 

31.03.19 

 

Hg/alle 

8. Systematisere innhentet informasjon. Foreslå tiltak som 

videreføres i delprosjekt 2.  

28.02.19 alle 
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9. Konstituere arbeidsgruppe for delprosjekt 2 (USN, repr. fra 

kompetansebyen Grenland og studentrepresentanter)  

28.02.19 Hg/R.L. 

10. Utarbeide ny prosjektbeskrivelse og fremdriftsplan for 

delprosjekt 2. 

30.04.19 Hg 

 

Medlemmene i prosjektgruppa har deltatt på 9 arbeidsmøter i perioden 18.09.18 til 

11.06.19. I tillegg har det blitt arbeidet med ulike oppgaver knyttet til fremdriftsplanen i 

hele perioden, se identifiserte tiltak og arbeid i prosjektet.   
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3 Identifiserte tiltak og arbeid i prosjektperioden 

 

Prosjektgruppa har jobbet med å identifisere tiltak som vi ønsket å sette fokus på. Vi delte 

områder inn i tema som er hentet fra tidligere nedfelte tiltak i prosjektrapporten fra 

2015-2016 og arbeid underveis i prosjektperioden fra september 2018 til april 2019.  

Tema med påfølgende tiltak og kommentarer er skissert her slik de fremkom underveis i 

prosjektet og til slutt i arbeidsmøtet den 23.04.19.  

Tiltak som ble nedfelt innbefatter både eksterne og interne parter. Tiltak som er ment 

videreført til prosjektdel 2, er gulet ut i oversikten. Kommentarer er knyttet til status 

pr.23.04.19. 

Tiltakene peker tilbake til fremdriftsplanens punkt. 5,6,7, og 8.  

 

 Fra rapport «Prosjekt praksisstudier 2015-2016»: 

Tema 1: Praksis-gruppe 

Tiltak: Det var foreslått opprettet en praksisgruppe bestående av bla emneansvarlige for 

praksisemnene og praksiskontor. Denne ble nedlagt, men dette bør revurderes etter 

endt prosjektperiode. 

Tidsplan: 31.05.19. Ansv: GKS 

Kommentar: Tas videre 

 

Tema 2: Veilederseminar før oppstart av praksisstudier 

Tiltak: Vi bringer spørsmålet til praksisfeltet i trinn 2 av prosjektet om det ønskes en ny 

metode for å formidle informasjon om gjennomføringen av praksisperioden. 

Tidsplan: 31.05.19 

Tiltak: Det lages forslag til rammer og innhold for gjennomføring av veilederseminar. 

Tidsplan: 28.02.19. Ansv: TD/SV 

Kommentarer: Ok laget notat 

 

Tema 3: Fordeling av praksisplasser 

Tiltak: Praksiskontoret innkaller koordinator i praksisfeltet, programkoordinator og 

emneansvarlig for vpl/bvn til årlig samarbeidsmøte. 

Tidsplan: 31.12.19. Ansv: MF 
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Kommentarer: Forskjøvet dato frem i tid pga sykdom 

 

Tema 4: eksterne tiltak nedfelt i prosjekt praksisstudier 2015-2016: 

Tiltak: Disse punktene tas med til diskusjon i trinn 2 

Tidsplan: 31.05.19 

 

 På bakgrunn av interne erfaringer: 

Tema 1: Avlønning av veiledere 

Tiltak: Få informasjon om avlønning av veiledere for studenter på andre fakultet. 

Tidsplan: 28.02.19. Ansv: HG 

Kommentarer: Ok utført. PPU (Notodden) avlønner veileder ca. kr 1800,- pr uke.  

 

Tema 2: Opprettelse av et praksisdokument 

Tiltak: Det nedsettes en gruppe som skal utarbeide et praksisdokument som skal kunne 

fungere som informasjon som beskriver praksis ovenfor studenten, praksisfeltet og 

emneansvarlig. Denne gruppen jobber parallelt med trinn 2, og henter innspill fra 

faggruppene/ studieplanarbeidet. Inkluderer også en felles beskrivelse av regler 

vedrørende praksis. 

Tidsplan: Dato fastsettes i trinn 2. Ansv: SV/EA/Praksiskontor 

 

Tema 3: Annerkjennelse av praksisstudier innad i faggruppen. 

Tiltak: De som er inne i praksisstudier løfter problemstillinger og erfaringer inn på 

faggruppemøter 

Tidsplan: Høst 2020. Ansv: Praksis-gruppe 

Kommentarer: Ok, blir tatt opp som tema 

 

Tema 4: Skikkethet og terskel for kontakt med USN 

Tiltak: Bringes videre inn i del2 

Tidsplan: Start del 2. Ansv: Prosjekt-gruppe del 2 

 

Tema 5: Ressursberegning vedrørende de vanskelige studentsakene 



 

 7 

Tiltak: Tas videre i faggruppa og videre i arbeid med kvalitetssystemet ved USN 

Tidsplan: 31.12.19. Ansv: GKS 

Kommentarer: Forskjøvet tidsfrist 

 

Tema 6: Nærhet mellom adm/fag 

Tiltak: Ved mulighet ønskes det en samlokalisering av praksiskontor og fag. 

Tidsplan: Vår 2019. Ansv: Praksis- gruppa 

 

Tema 7: Veilederkurs 

Tiltak: Tas med til trinn 2 

Tidsplan: Høst 19. Ansv: : Praksis- gruppa 

 

Tema 8: «Gi tilbake» til praksisfeltet 

Tiltak: Det arrangeres fagseminar to ganger i året der praksisfeltet inviteres. (Se forslag 

til praksisseminar) 

Tidsplan:  

Ansv: Fag-ansvarlig innen ulike emner/koordinator og praksis kontor 

Kommentarer: Er påbegynt 

 

Arbeid som er utført i prosjektperioden er blant annet gjennomgang av alle 

undervisningsplanene hvor det er praksisstudier. Vi har sett på begreper som anvendes 

og som må enes om (nærvær/fravær, midtveis/halvtids evaluering, bestått/godkjent, 

veilederseminar/praksisseminar), samt forskrifter og lover som henvises til.  

Ansatte med oppgaver knyttet til praksisstudier har blitt intervjuet slik at vi kunne 

innhente og samle informasjon vedrørende interne rutiner for begge utdanningsløpene.  

Det er laget et notat hvor forslag til rammer for praksisseminar skisseres.  
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4 Budsjett og ressurser 

 

Delprosjekt 1 var internt organisert ved IHSV i USN, deltagerne i arbeidsgruppa var 

representanter med spesielt godt kjennskap til praksisemner i barnevern og 

vernepleierutdanningen både faglig og administrativt. Ressurser til arbeid med 

prosjektet ble tilpasset den enkeltes arbeidsplan og om nødvendig ble noe av den 

enkeltes arbeidsoppgaver omprioritert. Det ble innvilget kr. 200.000,- av USN profesjon 

den 31.10.18 og prosjektmidlene var ment å primært dekke frikjøp av faglig ansatte på 

barnevern og vernepleie.  

4.1 Utgifter 

I prosjektperioden ble det brukt totalt kr. 11.379,-. Dette omfatter utgifter til 

praksissamling for administrative tilsatte hvor Mari Falch-Pedersen deltok, og utgifter til 

oppstartsmøte med eksterne samarbeidspartnere fra kompetansebyen Grenland, 

styringsgruppen og arbeidsgruppen den 23.04.19. Selve stor-møtet ble avlyst, men 

arbeidsgruppa jobba videre med forslag til tiltak.  

Utgiftene var noe høyere enn budsjettert på drifts og reisekostnader. 

4.2 Benyttet arbeidstimer, frikjøp 

Totalt har arbeidsgruppa på 5 ansatte brukt ca. 180 timer, mesteparten av tiden er 

benyttet i 2019. Antall timer fordelt på den enkelte varierer i forhold til arbeidsmengde 

og oppgaver inn i prosjektet.  

Antall timer benyttet i prosjektet er noe mindre enn budsjettert på frikjøp.  
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5 Konklusjon og anbefalinger for videre arbeid 

Delprosjekt 1 av praksisprosjektet ble gjennomført men ikke avsluttet etter planen, da 

samarbeidsmøtet med representanter fra kompetansebyen Grenland ble avlyst. 

Dermed ble det ikke ført i pennen en ny prosjektbeskrivelse, konstituert ny 

prosjektgruppe eller diskutert vårt arbeid fra prosjektperioden. Bakgrunnen for dette 

var uklarheter på hvem som skulle delta i prosjektdel 2 og ønsker om å knytte sykepleie 

til prosjektet. Dette var ikke klargjort godt nok underveis i prosjektperioden, men 

forsøkt kommunisert ut via mail. Prosjektets avsluttende del led nok under av at det var 

uklarheter både internt og eksternt med tanke på formålet i prosjektdel 2.  

Derimot ble det arbeidet med å identifisere tiltak som bør jobbes videre med internt og 

tiltak som kan overføres til andre fremtidige prosjekt som inkluderer eksterne 

samarbeidspartnere.  

 

Tiltak som favner flere fakultet og som vi anbefaler videreført, oppsummeres kort på 

denne måten: 

 Praksisdokument som rommer generell informasjon for flere utdanninger 

 Utarbeide et felles reglement (eller retningslinjer) for praksisstudier hvor 

formelle bestemmelser i ulike forskrifter og lover stemmer overens.  

 Veilederseminar/praksisseminar. Vurdere form og innhold 

 Tilby veilederkurs 

 Avlønning til veiledere. Kompensasjon gis fra enkelte utdanninger.  

 Skikkethet i høyere utdanning 

 Tiltak av intern karakter som vi anbefaler videreført, oppsummeres kort på denne 

måten: 

 Opprette en intern praksisgruppe på IHSV  

 Lage plan og gjennomføre årlige samarbeidsmøter for kontaktpersoner i 

praksisfeltet, koordinatorer for utdanningene og praksisansvarlig i 

administrasjonen. 

 Avklare begreper som anvendes i ulike praksisdokumenter og emneplan på nett. 

 

USN, Porsgrunn den 04.12.19 

Hildegunn Garvoll - leder av praksisprosjekt økt kvalitet i praksis, delprosjekt 1. 


