
 
 
 
 
 
 
 
 

Christine Hvitsand og Knut Vareide  
Telemarksforsking-Bø 
Arbeidsrapport 30/2008 
 
 

 
Evaluering av 

 
Arena-prosjektet 

 
Plastinnovasjon Østfold 

 
 



 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Telemarksforsking-Bø 2008 
TF-notat nr. 30/2008 
ISSN 0802-3662 
Pris: kr. 120,- 
 
Telemarksforsking-Bø 
Postboks 4 
3833 Bø i Telemark 
Tlf: 35 06 15 00 
Fax: 35 06 15 01 
www.telemarksforsking.no 

 
 



 3 

Forord 
 
 
 
Denne evalueringen er gjort på oppdrag av Arena-prosjektet ”Plastinnovasjon Østfold”.  
 
Prosjektet har hatt en varighet på fire år, med oppstart i august 2004. Evalueringen har pågått 
våren 2008. Til grunn for evalueringen ligger prosjektplaner, strategirapporter og andre 
dokumenter. I tillegg ble det gjennomført en elektronisk spørreundersøkelse hos bedriftene 
som er med i prosjektet (35 stk) og intervjuer av sentrale personer som prosjektleder, 
delprosjektledere og andre (til sammen 7 personer). For å kunne si noe om utviklingen av 
plastindustrien i Østfold, har vi sammenliknet sysselsettingen her med sysselsettingen i 
bransjen ellers i landet. 
 
Evalueringen baserer seg i stor grad på opplysninger fra kilder som har vært involvert i 
prosjektet, siden det er vanskelig å innhente ”harde” data for å evaluere et prosjekt som dette.  
 
Christine Hvitsand og Knut Vareide ved Telemarksforsking-Bø har gjennomført arbeidet og 
skrevet denne rapporten. 
 
 
Bø, 17. juni 2008 
 
 
Christine Hvitsand      Knut Vareide 
        Prosjektleder 
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Sammendrag 
 
Bedriftene i Borg Plast-Net består i hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Disse 
bedriftene sysselsetter omtrent 1000 personer og hadde en omsetning på nærmere 1,5 
milliarder kroner i 2007. Virksomhetene opererer i et internasjonalt marked og har i den 
senere tid opplevd økende konkurranse fra lavkostland. Dette var noe av bakgrunnen for et 
ønske om tettere samarbeid mellom bedriftene og etableringen av interesseorganisasjonen 
Borg Plast-Net i 2000 og Arenaprosjektet Plastinnovasjon Østfold fra sommeren 2004. 
Plastinnovasjon Østfold har pågått i fire år og har hatt tilgjengelig 1-2 mill kr per år fra 
Innovasjon Norge i tillegg til andre finansieringskilder.  
 
Prosjektets hovedmål har vært som følger: 
”Prosjektet skal føre til at plastindustrien i Østfold igjen blir et attraktivt vekstmiljø med god 
lønnsomhet og verdiskaping i et internasjonalt konkurransemiljø.” 
 
Med følgende innsatsområder/delmål: 

1. Klyngeutvikling 
2. Teknologi og kompetanse 
3. Marked, internasjonalisering og informasjon 

 
Prosjektet har vært knyttet til og drevet av interesseorganisasjonen Borg Plast-Net (BPN). 
BPN var de siste årene prosjektansvarlig for Plastinnovasjon Østfold (PiØ). 
 
Siden prosjektstart har verdensøkonomien kommet inn i en høykonjunktur, og plastindustrien 
i Østfold opplever økt omsetning. Den generelle oppturen i markedet gjør det utfordrende å 
skille hvilke positive effekter som skyldes Arena-prosjektet og hva som er resultat av andre 
utenforliggende forhold.  
 
Det regionale innovasjonssystemet for plastindustrien i Østfold består av nærmere 40 
bedrifter, kompetansemiljøer (hovedsakelig Høgskolen i Østfold) og offentlig sektor 
(hovedsakelig Fredrikstad kommune og Innovasjon Norge).  
 
I løpet av prosjektperioden har følgende skjedd: 
 

- Antall medlemmer i nettverket har økt fra omtrent 20 til nærmere 40. Økningen består 
av både bedrifter, kompetansemiljøer og offentlige virksomheter. 

 

- Samhandlingen mellom bedriftene i nettverket har blitt styrket. De fleste bedriftene 
har åpnet seg og ønsker å dele sine erfaringer med andre, også konkurrerende 
bedrifter. Flere bedrifter har opprettet samarbeid med andre bedrifter om blant annet 
produksjonskapasitet og arbeidskraft. 

 
- Samarbeidet mellom Borg Plast-Net og kompetansemiljøer er styrket. Dette gjelder i 

all hovedsak Høgskolen i Østfold, som nå tilbyr plastfaglige kurs. I tillegg er det en 
økt satsning på at studenter er ute i bedrifter når de gjør sine masteroppgaver m.m. 
Engasjementet fra Høgskolens side er likevel ikke godt forankret uten om 1-2 
personers involvering i nettverket. 
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- Fredrikstad kommune har vært tungt inne i prosjektet. Kommunen har bidratt med 
sekretariat (25 % stilling) og møtelokaler, i tillegg til ren økonomisk støtte. 
Engasjementet fra kommunens side har hatt stor betydning for prosjektet. 
Fylkeskommunen har sittet i styringsgruppen og bidratt økonomisk, men har ikke 
involvert seg ut over dette. 

 
- Prosjektet har tilbudt kurs innenfor styrearbeid, markedsføring, forhandlingsteknikk 

m.m., med forholdsvis god oppslutning. I tillegg har det blitt gjennomført plastfaglige 
kurs både i samarbeid med studenter på Høgskolen og uten. Kompetansehevende kurs 
har hatt dårlig oppslutning og har måttet avlyses. Interessen for denne typen kurs er 
stigende. 

 
- Prosjektet ”Lean Production” har blitt gjennomført i 6 bedrifter. Tilbakemeldingen fra 

bedriftene på dette prosjektet har vært positive, siden bedriftene opplever en bedre 
oversikt og organisering av driften, noe som er viktig for å hevde seg internasjonalt.  

 
- Nye produkter/produktområder er utviklet i prosjektperioden, som for eksempel i 

forprosjektet med bruk av komposittmateriale til bygging av broer. Prosjektet gikk i 
første rekke ut på å lage spesifikasjoner og regelverk for slike typer konstruksjoner. 

 
- En ny produksjonsmetode, som innebærer sprøytestøping med vanninjeksjon for å 

lage hulrom i produkter, ble utviklet og implementert med midler fra PiØ.  Dette var 
det første anlegget av sitt slag i Skandinavia. 

  
- Prosjektet med vurdering av strukturendringer i verktøyindustrien så på mulighetene 

for en sammenslutning av bedriftene for å danne en større og sterkere enhet. Prosjektet 
ble i følge sentrale personer, avsluttet på grunn av manglende villighet fra eierne til å 
la sine bedrifter inngå i en større sammenslutning. 

 
- Prosjektet ”Foresight” ble igangsatt mot slutten av prosjektperioden. Prosjektet så på 

ulike fremtidsscenarioer for bedriftene og for BPN. De involverte bedriftene mener 
prosjektet var svært nyttig og ga dem nye perspektiver. 5 av de 6 deltakende bedriftene 
har i ettertid etablert et tett samarbeid og dannet en egen klynge innenfor Borg Plast-
Net.  

 
- Borg Plast-Net har etablert egne hjemmesider og skriftlig materiell (på norsk).  

 
- Borg Plast-Net har arrangert deltakelse (stand) for nettverket og enkeltbedrifter på 

messer i Norge og utlandet, og dette har gitt noen flere kundekontakter. Deltakelsen 
har gjort klyngen mer synlig. 

 
- Satsningen innen markedsutvikling og internasjonalisering har ikke fått det løftet som 

opprinnelig var ønsket. De fleste av bedriftene leverer til det nasjonale markedet og 
kontakten mot utenlandske kunder er for mange av bedriftene liten, noe som ikke har 
endret seg særlig i prosjektperioden. 

 
 
Fire år er forholdsvis kort tid med tanke på at bedriftene ikke hadde noen tradisjon for 
samarbeid og heller tvert i mot sørget for at konkurrerende virksomheter ikke fikk innsyn i 
maskiner og andre ”bedriftshemmeligheter”. Plastinnovasjon Østfold har lykkes med å få i 
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gang prosesser for å skape tillit og mer åpenhet mellom bedriftene. Prosjektet kan 
karakteriseres som et bedriftsnært prosjekt, noe som ser ut til å ha vært en riktig strategi i 
forhold til å få i gang en prosess mot åpenhet og samarbeid. Når det gjelder valg av aktiviteter 
innenfor hovedprosjektets rammer, er disse i all hovedsak av teknologisk art. Det var først 
mot slutten av prosjektet at det strategiske kom ordentlig inn, hovedsakelig gjennom 
prosjektet ”Foresight”. De ulike fasene i prosjektperioden kan oppsummeres som i figuren 
nedenfor.  
 
 

 
Figur 1: Faser i prosjektperioden 

 
 
Til tross for mange konkrete resultater av PiØ, har prosjektet likevel ikke hatt den ønskede 
fremgangen. Det er flere grunner til dette, men hovedgrunnen ser ut til å være at bedriftene i 
utgangspunktet er svært fragmenterte og at de ikke hadde noen tradisjon for åpenhet og 
samarbeid. Underveis i prosjektperioden var det perioder med mindre godt samarbeid med 
Innovasjon Norge, noe som forstyrret kontinuiteten i prosjektet.  
 
Tilføring av midler utenfra har uten tvil styrket Borg Plast-Net, som uten Arena-prosjektet 
ville hatt en langt mer perifer rolle. Organisasjonen har med midler utenfra hatt mulighet til å 
etablere seg og å skape en hensiktsmessig møteplass for aktørene i Østfolds plastmiljø. 
Videreføringen av samarbeidet vil trolig bli av en annen karakter enn det har vært til nå. 
Samarbeidskonstellasjoner basert på hvilke markeder bedriftene betjener er i ferd med å 
utvikle seg. Bedriftene som deltok i ”Foresight-prosjektet” er et eksempel på en slik klynge 
som er under etablering. 
 
 
 
 
 

Fokus på 
teknologi  

Økende fokus 
på strategi   

Tidsakse 

Før 2004: 

• lukkede bedrifter 

• lite samarbeid 
 

Underveis: 

• tillitsforhold etableres 

• nettverket utvikles 

• teknologisk orienterte 
prosjekter 

Våren 2008: 

• bedriftene mer åpne 

• mer samarbeid mellom 
bedriftene 

• langsiktig fokus og tett 
samarbeid hos et utvalg 
bedrifter 
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1. Innledning  
 
Plastinnovasjon Østfold er et prosjekt i det såkalte ”Arena-programmet”. Prosjektet er ett av 
ca 20 andre Arena-prosjekter.  
 
Om Arena-programmet (hentet fra Innovasjon Norges hjemmesider): 

 
 

1.1. Bakgrunn  
 
Bedriftene i Borg Plast-Net består i hovedsak av små og mellomstore bedrifter. Industrien er 
mangfoldig og inkluderer virksomheter som verktøymakere, formbyggere og komponent- og 
stykkprodusenter, i tillegg til råvaretilvirkere, distributører og konseptutviklere. Mange er 
eksportbedrifter og deres vilkår varierer med valutakurser og markeder i utlandet. Flere av 
plastbedriftene i Østfold hadde over flere år opplevd svak lønnsomhet og nedleggelser ville 
være utgangen for mange dersom ikke noe ble gjort. Bedriftene hadde tidligere ingen 
tradisjon for samarbeid seg i mellom, blant annet siden flere av dem er konkurrenter. Det var 
et ønske om å gjøre noe med dette og derfor ble Borg Plast-Net (BPN) etablert i 2000 som en 
interesseorganisasjon for plastindustrien i Nedre Glommaregionen. I 2001 ble det satt i gang 
et konkret forsøk på samarbeid mellom en gruppe verktøymakere (Reginn prosjekt), men 
dette samarbeidet stoppet opp.  
 
Det ble i regi av Borg Plast-Net gjort en foranalyse våren 2004. Denne analysen så på trender 
i det europeiske markedet og på interne og eksterne forhold rundt plastbedriftene i Østfold. 
Virksomhetene ble i analysen beskrevet som lite markedsorienterte. Bedriftene hadde fokus 
på prosess og teknologi, mens den strategiske tenkningen var så godt som fraværende. Det var 
også på denne tiden at Kina og andre lavkostland kom på banen som en sterk konkurrent til 
den norske plastindustrien. På bakgrunn av dette og etter tidligere initiativ fra Stiftelsen 
Østfoldforskning (som analysen ble bygget på) ble det søkt om og innvilget midler fra Arena-
programmet til prosjektet ”Plastinnovasjon Østfold”. ”Plastklyngen” har fra oppstart og til nå 
økt sin medlemsmasse og teller i dag nærmere 40 aktører innenfor næringsliv, offentlig sektor 
og kompetansemiljøer. 
 
 

Arena-programmets mål er å øke verdiskapingen i regionale næringsmiljøer. Dette er 
miljøer med en konsentrasjon av bedrifter innen samme bransje/verdikjede, som sammen 
kan danne et velutviklet kompetansemiljø.  
 
Aktører som vil bli med i et Arena-prosjekt må ha et klart potensial for å forsterke 
nettverket. Slik kan de være med på å øke bedriftenes evne til innovasjon og videre 
lønnsomhetsutvikling. 
 
Arena-programmet er en felles satsing mellom Innovasjon Norge, Norges forskningsråd 
og SIVA. 
 
Programmet tilbyr faglig og finansiell støtte til å etablere Arena-nettverk. Programmet skal 
dessuten bidra til læring i innovasjonsprosesser og utvikling av næringsmiljøene. For å få 
til dette trekkes forsknings- og utdanningsmiljøer ved både universiteter og høgskoler inn i 
samarbeidet. Også flere andre private og offentlige aktører deltar. 
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1.2. Prosjektets mål og strategi 
 
Prosjektets varighet var 2004/2005 til 2007/2008, til sammen 4 driftsår. Plastinnovasjon 
Østfold er forankret i BPN, som også de to siste årene har vært prosjektansvarlig.  
 
Prosjektets visjon og mål er i følge prosjektplanen for andre og for tredje driftsår: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prosjektets mål har imidlertid endret seg med tiden. I siste års prosjektsøknad ble 
målsettingen utvidet med at prosjektet skal ”styrke bransjens innovasjonsevne på flere plan 
med innsatsområdene klyngeutvikling, markedsutvikling og innen kompetanse og teknologi”. 
Disse tilføyelsene er lagt inn som tre delmål i prosjektplanen: 
 
Delmål 1: Klyngeutvikling 
Delmål 2: Teknologi og kompetanse 
Delmål 3: Marked, internasjonalisering og informasjon 
 
Opprinnelig var det planlagt 7 delprosjekter, men dette har blitt kuttet ned til 3 med omtrentlig 
det samme innholdet (altså slik de står referert over). Generelt kan man si at delprosjektene 
har vært forankret i prosesser som ble påbegynt når Borg Plast-Net ble etablert. 
Hovedprosjektleder og delprosjektlederne er rekruttert fra både bedrifter, offentlig sektor og 
kompetansemiljø.  
 
Prosjektleder har vært Jon Hermansen, med unntak av år 3 hvor Tor Prøitz var prosjektleder.  
Delprosjektleder for klyngeutvikling har vært Steinar Vingerhagen i Fredrikstad kommune. 
Delprosjektleder for teknologi og kompetanse har vært Aage Kollen ved Høgskolen i Østfold 
Delprosjektledere for marked, internasjonalisering og informasjon har vært vekslet mellom 
Per Billy Hansen, Tor Prøitz og Jon Hermansen. 
 
Målene, slik de står i planene er forholdsvis åpne og ikke konkretiserte, målbare eller 
tidsfestede. På prosjektets hjemmesider er derimot målene konkretiserte og gjort målbare. Der 
står det at prosjektet skal jobbe for: 

- økt omsetning 
- bruk av plast innen nye områder 
- utvikling av nye produkter 

 

Visjon: 
Plastklyngen i Østfold skal være en attraktiv samarbeidspartner og leverandør til nasjonale og 
internasjonale kunder der kompetansebaserte løsninger, innovasjonsevne og fleksibilitet er 
foretrukket i markedet. 
 
Plastinnovasjon i Østfold skal også være en effektiv og hyppig anvendt samarbeidskonstellasjon 
som løser de utfordringer og utnytter de muligheter som bedriftene selv har avdekket. 
 
Mål: 
Prosjektet skal føre til at plastindustrien i Østfold igjen blir et attraktivt vekstmiljø med god 
lønnsomhet og verdiskaping i et internasjonalt konkurransemiljø. 
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Det er ikke noe uttalt mål at samhandlingen mellom bedriftene og andre miljøer 
(kompetansemiljøer, offentlig virksomhet) skal styrkes, noe som er en målsetting i Arena-
programmet. Denne samhandlingen ligger likevel i bunnen av prosjektet. 
 
 
I denne evalueringen velger vi å vurdere prosjektets måloppnåelse i forhold til følgende 
problemstillinger: 

1. Har klyngen utviklet seg i antall og innhold? Har samhandlingen mellom 
bedriftene blitt styrket?  

2. Har samarbeid mellom bedrifter, kompetansemiljøer og offentlig virksomhet 
blitt tettere? 

3. Har kompetansen innenfor teknologi/innovasjon og strategi/ledelse økt? 
4. Har bedriftene blitt mer synlige utad? 
5. Har prosjektet ført til økt orientering mot det internasjonale markedet? 
6. Har det blitt økt lønnsomhet i bedriftene? 
7. Har Borg Plast-Net blitt et felles ”servicesenter” for plastaktørene i Østfold? 

 
Prosjektets strategi har endret fasong underveis (særlig fra år 2 til år 3), men innholdet har i 
grove trekk vært det samme siden prosjektstart. Noen tiltak har blitt fjernet, som for eksempel 
forslag til strukturelle endringer i verktøybedriftene. Andre innsatsområder har kommet til, 
som BPN-skolen og et tettere samarbeid med kompetansemiljøer innen plasttekniske fag. 
Samarbeid med kompetansemiljøer er et virkemiddel for å nå prosjektets mål, men uttales 
ikke som noe mål i seg selv.  
 
Våren 2006 ble det utviklet en kort strategirapport for prosjektet, utarbeidet av Østfold 
Bedriftsrådgivning, samt ”Strategiplan for Borg Plast-Net 2006-2008” av Høgskolen i 
Østfold. Våren 2008 har det blitt laget ”Strategiplan for Borg Plast-Net 2008-2012”, som viser 
ulike framtidsscenarier for Borg Plast-Net.  
 
 

1.3. Økonomiske ressurser 
 
Tabellen under viser prosjektets finansieringskilder i de fire årene som prosjektet varte. 
 
 
 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Innovasjon Norge (Arena) 2.000’ 1.400’ 1400’ 1000’ 
Østfold Fylkeskommune 80’ 100’ 100’ 100’ 
Fredrikstad kommune 100’ 100’ 200’ 200’ 
Egenandel deltakere 150’ 150’ 160’ 196’ 
Sum 2330’ 1750’ 1860 1496 

Tabell 1: Økonomiske ressurser (i 1000-kr) 

 
Egenandel i timer kommer i tillegg 
 
Prosjektleder har vært ansatt i 40 % stilling år 1 og 2, 60 % stilling i år 3 og 20 % stilling i år 
4. Aktiviteten i år 4 har vært lavere enn tidligere år. 
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I tillegg til direkte økonomisk støtte har Fredrikstad kommune bidratt med sekreter for Borg 
Plast-Net i 25 % stilling, samt utlån av møtelokaler. 
 
Tabellen under viser fordelingen av midler på hovedprosjekt og delprosjekter. 
 
 2004/2005 2005/2006 2006/2007 2007/2008 
Prosjektledelse 700’ 850’ 960’ 500’ 
Klyngeutvikling 380’ 150’ 35’ 400 
Teknologi og kompetanse 1000’ 600’ 700’ 396’ 
Markedsaktiviteter 250’ 150’ 165’ 200’ 
Sum 2330’ 1750’ 1860’ 1496’ 

Tabell 2: Fordeling av midler på hovedprosjekt og delprosjekter (i 1000-kr) 

 
Det er et mål at Borg Plast-Net skal fortsette sitt arbeid også etter at Arena-prosjektet er 
avsluttet i august 2008. 
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2. Samhandlingsmodell og metode 
 

2.1. Innovasjonssystemet 
 
Slik vi kjenner teorien om triple helix er det de tre aksene næringslivet, offentlige 
virksomheter og kompetanseinstitusjoner/forskning som danner grunnlaget for et regionalt 
innovasjonssystem, ved å ha gjensidig positiv innvirkning på hverandre. Det regionale 
innovasjonssystemet for plastindustrien i Østfold kan illustreres som i figuren under. 
 
 

 
Figur 2: Det regionale innovasjonssystemet for plastindustrien i Østfold 

 
De involverte kompetansemiljøene har i hovedsak vært Høgskolen i Østfold, avdeling for 
ingeniørfag, som også har vært delprosjektleder. Til en viss grad har det også vært et 
samarbeid med Stiftelsen Østfoldforskning, Teknologisk institutt og fagorganisasjoner. Fra 
offentlig sektor har Fredrikstad kommune vært sterkt inne, både som sekretariat for BPN og 
som delprosjektleder. Ellers har det offentlige kommet inn via deltakelse i styringsgruppen.  
 
Plastinnovasjon Østfold kan beskrives å være et bedriftsnært prosjekt. Dette gjenspeiles i 
prosjektplanen ved uttalelsen om at den viktigste av de kritiske suksessfaktorer er forankring, 
mobilisering og engasjement hos plastbedriftene. Men tilsvarende involvering fra forsknings- 
og utdanningsinstitusjonenes side sies også å ha stor betydning. 
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2.2. Metode for evalueringen 
 
Metoder for datainnsamling er valgt for i best mulig grad å kunne vurdere om prosjektets mål 
har blitt nådd. Datainnsamlingen foregikk i april og mai 2008.  
 
Følgene metoder for datainnsamling er valgt: 

1. Bedriftsundersøkelse: Elektronisk spørreundersøkelse til bedriftene (Questback) 
2. Intervju av prosjektledere, delprosjektledere og andre sentrale personer  
3. Dokument- og databasestudie: prosjektplan og årsmeldinger, offentlig statistikk m.m. 

 
23 av totalt 34 bedrifter besvarte spørreundersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 68 %, noe 
som vi anser som tilfredsstillende. Muligens kan det være slik at det er de som er mest aktive i 
nettverket som også ser nytten av å besvare skjemaet, slik at svarene kan være noe positivt 
dreid. 
 
7 personer ble intervjuet. Dette var prosjektleder, prosjektansvarlig, delprosjektledere, samt 
andre sentrale personer fra involverte miljøer. De intervjuede representerte bedrifter, offentlig 
sektor og kompetansemiljøer.  
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3. Hva undersøkelsene viste 
 
Figuren under viser noen av resultatene fra bedriftsundersøkelsen, hvor vi spurte hvilke 
effekter Arena-prosjektet hadde gitt for deres bedrift. I de følgende kapitlene vil vi komme 
mer inn på dette. 
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Figur 3: Effekter hos bedriftene av Plastinnovasjon Østfold 

 
Figuren er oppløftende, siden den viser at bedriftene helt tydelig synes de har hatt nytte av 
prosjektet. Over 60 % sier at de har fått bedre dialog med andre plastbedrifter, og at de har 
blitt mer innovative, nytenkende, strategiske, samt tenker mer langsiktig. Mange sier at de 
ikke har oppnådd disse resultatene ennå, men i det ligger det en optimisme om at dette vil 
komme i fremtiden. Også på den markedsmessige siden, synes bedriftene at de har oppnådd 
forbedringer, ved at de har blitt mer synlige utad og blitt mer markeds- og internasjonalt 
orienterte. Den samme positivismen gjelder også delvis i forhold til Arena-prosjektets bidrag 
til den økonomiske situasjonen, hvor 20-30 % mener de har fått bedre lønnsomhet, lavere 
kostnader og større omsetning som følge av prosjektet. Omtrent halvparten av bedriftene sier 
at de ikke har fått disse effektene ennå. Vi skal imidlertid merke oss at næmere 30 % sier at 
de ikke har hatt noen positive økonomiske effekter av prosjektet. Vi vil komme tilbake til 
effektene hos bedriftene i de følgene kapitlene om delprosjektene. 
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Figur 4: Bedriftenes aktivitetsnivå 

3.1. Klyngeutvikling 
 
Dette delprosjektet har som mål at man skulle ”skape tillit til hverandre og øke samarbeid og 

samhandling mellom deltakerne i klyngen”. Deltakerne i Plastinnovasjon Østfold er i omtrent 
de samme som er medlemmer i Borg Plast-Net, slik at i praksis vil dette innebære en styrking 
av klyngen tilknyttet BPN. 
 
Før Plastinnovasjon-prosjektet hadde Borg Plast-Net 20 medlemmer som ønsket et nærmere 
samarbeid. Nå har dette tallet økt til nærmere 40 bedrifter, offentlige instanser og 
kompetansemiljøer, noe som altså er en dobling.  
 
Aktiviteter rettet mot bedriftene og utvikling av klyngen har vært arrangering av 
medlemsmøter, bedriftsbesøk og bedriftslederkonferanser. Medlemsmøtene til BPN (4-5 i 
året) har blitt gjennomført ute hos bedriftene og inkludert en omvisning hos den som har 
møtet hos seg i den hensikt å oppmuntre bedriftene til å åpenhet. Oppslutningen rundt de ulike 
aktivitetene har vært forholdsvis god. Bedriftene hadde før prosjektstart (og spesielt før 
oppstart av BPN) ingen tradisjon for samarbeid seg i mellom, og det pekes derfor på at mye 
av arbeidet innenfor dette 
delprosjektet har dreid seg om å 
invitere bedriftene til å åpne seg og 
å legge til rette for kontakt mellom 
bedriftene.  
 
Figuren viser i hvilken grad 
bedriftene har vært aktive i 
nettverket. 33 av medlemmene er 
bedrifter og av disse kan omtrent 
15 bedrifter sies å være aktive, 
mens 9 er passive. De resterende 
bedriftene er noe aktive, dvs de 
deltar på medlemsmøter og er med 
på noen aktiviteter. 
 
De fleste bedriftene har blitt mer 
åpne og samarbeidsorienterte. 
Også de ”passive” bedriftene har 
åpnet seg. Det har blitt brukt forholdsvis mye tid på å få de passive medlemmene til å bli 
aktive, men dette har bare delvis vært vellykket. Det er ulike årsaker til dette, men 
høykonjunkturen med stor etterspørsel forsterker tendensen med at de små bedriftene 
fokuserer på produksjon framfor strategisk, langsiktig tenkning. En del av de passive er 
dessuten større bedrifter som er tilknyttet konsern og som dermed får utviklet sin kompetanse 
i dette miljøet. Siden kontingenten for å være medlem er så lav, er det flere av bedriftene som 
kun ønsker å være med i nettverket for å holde seg informert om hva som skjer. 
 
Det har vært en utfordring å få konkurrerende bedrifter til å åpne seg og å utveksle 
bedriftsinformasjon. Imidlertid er det flere av bedriftene som ser fordelene av en mer åpen 
relasjon til, og samarbeid med, andre bedrifter. Langt de fleste bedriftene ønsker et samarbeid 
på dagens nivå eller tettere i framtiden. Bedriftene sier at de har fått bedre dialog med andre 
plastbedrifter i Østfold etter prosjektstart og at det har blitt skapt møteplasser som ikke ellers 
naturlig ville oppstått. Flere bedrifter oppgir at de har startet samarbeid med andre bedrifter 
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om produksjonskapasitet, arbeidskraft og innkjøp, samt om utvikling av nye 
produkter/bruksområder for plast. Bedriftene har dessuten fått bedre kontakt med det 
offentlige og med ulike kompetansemiljøer. 
 
Det er vanskelig å skille ut hva slags aktiviteter som har bidratt mest til å utvikle klyngen. 
Alle typer kurs og tiltak inn under delprosjektene, vil bidra til utvikling. Dette gjelder 
selvfølgelig først og fremst dersom deltakerne ser nytten av aktiviteten, slik som tilfellet har 
vært blant annet for prosjektene Lean Production og Foresight. Et forprosjekt som skulle ta 
for seg en sammenslutning av bedriftene for å danne en større og sterkere enhet, ble ikke 
videreført på grunn av manglende villighet fra eierne til å la sine bedrifter inngå i et større 
enhet. Her ble muligens ikke effekten en styrking av samarbeidet, siden prosjektet ikke ble 
opplevd så positivt hos bedriftene. På generell basis kan man likevel si at de ulike aktivitetene 
innenfor PiØ har ført til et tettere samarbeid mellom de bedriftene som var deltakere.  
 
I strategiplan for Borg Plast-Net 2008-2012 diskuteres ulike modeller for klyngeutviklingen 
framover. Alternativene som presenteres er å fortsette som i dag eller å utvide klyngen til å 
omfatte kundene eller til å omfatte leverandørene. Andre scenarier er å utvide plastnettverket 
til å gjelde hele Norge eller til å gå motsatt vei, med et mer eksklusivt nettverk i Østfold som 
omfatter de bedriftene ”som vil noe”. 
 

3.2. Teknologi og kompetanse 
 
I forhold til teknologi er målet at ”kunnskap tilgjengeliggjøres for næringsaktørene og å øke 

deres kompetanse og bidra til at plastmiljøet oppfattes som et kompetent og innovativt senter 

innen fagfeltet”.  
 
Aktiviteter innenfor dette delprosjektet er:  

- konkrete tiltak og aktiviteter som settes i verk ute hos bedriftene, også såkalte ”skarpe 
prosjekter” som retter seg mot produkter og prosesser med innovativt innhold 

- kursing for å øke kompetansen innenfor plastfagfeltet og styringsmessige forhold, 
samt utplassering av studenter hos bedriftene (gjennomføring av avsluttende oppgaver 
blant annet) 

 
Generelt har aktivitetene innenfor dette delprosjektet vært teknologisk eller driftsmessig 
orientert. Begrunnelsen for denne prioriteringen har ligget i hva bedriftene selv har foreslått, 
men er også preget av hvilke miljøer som er med i prosjektstyringen/prosjektledelsen.  
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Også andre teknologiske prosjekter har blitt gjennomført. I samarbeid med Høgskolen i 
Østfold har næringslivet og studenter utviklet både et planetarium i komposittmateriale og to 
”Miljøbiler” som har deltatt i internasjonale konkurranser i regi av oljeselskapet Shell. I 
samarbeid med Arkitekthøgskolen i Oslo har det blitt utviket to forskjellig prototyper. Det har 
også blitt gjennomført et seminar om automatisering i småskalaproduksjon. 
 
Det virker som om PiØ til en viss grad har hatt innvirkning på hvilke satsninger som gjøres på 
avdeling for ingeniørfag ved Høgskolen i Østfold. Studenter kommer ut i bedriftene i praksis 

 

De bedriftene som har deltatt 
mener de har hatt stort utbytte 
av prosjektet, siden en bedre 
organisering av virksomheten 
og involvering av ansatte har 
ført til en mer effektiv 
produksjon. Deltakerbedriftene 
har samarbeidet om å finne 
løsninger. 
 

Lean production:  
Et forbedringsprogram for mer 
effektiv produksjon og 
samhandling i bedriftene 
 
Deltakerne (6 bedrifter): 
Plexx AS, Biobe AS, 
Elektrovakuum AS, 
Formteknikk AS, Nyprofil AS, 
OmBe Plast AS 
 

Bro-prosjektet: 
Utvikling av høyteknologisk 
komposittmateriale, blant annet 
egnet til bygging av broer. 
 
Deltakende virksomheter: 
Fireco, Veidirektoratet (delvis 
også Biobe AS og 
Plastkomponenter AS) 

Prosjektet har vært et 
utviklingsprosjekt og har 
foreløpig ikke resultert i 
kommersiell produksjon av 
materialet. Det søkes nå om 
OFU-midler til prosjektet. 

Noen konkrete prosjekter hos bedriftene 

Vanninjeksjon: 
Videreutvikling av en metode 
for støping, samt investering i 
en sprøytestøpemaskin. 
 
Deltakende virksomheter: 
Katoplast AS, Formteknikk 
AS og HiØ 

Det er forholdsvis få 
bedrifter i verden som 
benytter denne teknologien. 
Det har vært 
kompetanseutviklende for 
de involverte å gjennomføre 
dette prosjektet 
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og utfører konkrete oppgaver, samt at utdanningen er bedre tilpasset behovet i regionen. To 
plastfaglige kurs er opprettet med både studenter og næringsliv som målgrupper. Det påpekes 
likevel at prosjektets forankring ikke er god nok hos Høgskolen og at institusjonens 
involvering begrenser seg til 1-2 ansattes engasjement. 
 
Det har blitt holdt kurs om styrearbeid innenfor ”BPN-skolen” (et prosjektnavn for prosjektets 
opplæringsaktiviteter), men med liten oppslutning. Det har også blitt holdt kurs i 
forhandlingsteknikk som hadde god deltakelse. Kurslederne har blitt hentet både internt i 
bedriftene og utenfra. 
 
Aktivitetene i delprosjektet dreier seg i hovedsak om beregning og utvikling av produkter, 
valg av riktig materiale og andre fagrelaterte prosjekter. Kun i liten grad har det blitt 
gjennomført opplæring i mer langsiktige, strategiske og markedsrelaterte temaer. Dette til 
tross for at det i foranalysen til PiØ ble pekt på behovet for en styrking på dette området. I 
kontrast til dette oppgir bedriftene at Arena-prosjektet har bidratt til at de har blitt mer 
innovative og nytenkende, jf fig 3.  
 
 

3.3. Markedsføring, internasjonalisering og informasjon 
 
Dette delprosjektet har som mål å ”profilere klyngen i aktuelle miljøer for å skape 

oppmerksomhet som igjen fører til økt salg og omsetning samlet og i den enkelte bedrift. 

Markedet skal bevisstgjøres den kompetansen som finnes i klyngen.”  På grunn av at prisene 
presses under konkurranse fra lavkostland, ønsker bedriftene i Østfold å satse på 
produksjonseffektivitet, høy kvalitet og gode leveringstider som konkurransefortrinn. 
 
Konkrete tiltak/aktiviteter/prosjekter: 
 
Markedsframstøt Langsiktig - strategisk 
Utvikling av hjemmesider 
Utvikling av skriftlig materiell 
Deltakelse på messer 
Artikler i fagblad 
 

Foresight-prosjektet 
Deltakere: Biobe AS, Ombe Plast AS, 
Plastkomponenter AS, Plexx AS 

 
Borg Plast-Net har etablert en hjemmeside som følge av Arena-prosjektet. Det er også laget 
skriftlig informasjonsmateriell om nettverket og om de enkelte bedriftene. Flere av bedriftene 
har vært med og skrevet artikler eller de har vært med i reportasjer i fagblader. Borg Plast-Net 
og medlemsbedrifter oppfattes som mer synlige utad og bedriftene mener også selv at de viser 
bedre informasjon mot omverdenen, jf figur 3. Alt materiell på hjemmesidene og det skiftlige 
for øvrig er imidlertid på norsk og er dermed lite tilgjengelig for eventuelle internasjonale 
aktører.  
 
Borg Plast-Net og medlemsbedrifter har deltatt på messer både i Norge og i utlandet, og 
omtrent halvparten av bedriftene har vært med på dette. Messene sies å ha vært positivt for de 
bedriftene som deltok i form av opprettelse av nye kontakter. Til tross for enkelte aktive 
markedsframstøt har Borg Plast-Net som enhet en vei igjen å gå for å kunne opptre som en 
enhetlig markedsaktør for medlemsbedriftene. Blant annet har ikke organisasjonen til nå 
håndtert større forespørsler hvor flere ulike bedrifter inngår som leverandør.  
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Foresight-prosjektet som ble gjennomført i 2007/2008, er et fremtidsprosjekt hvor 
scenariotenkningen ligger til grunn. Hensikten med prosjektet var å vise en metode for å starte 
strategiprosesser i bedriftene og å stake ut veien videre for BPN. Et annet Arena-prosjekt 
(NODE) samarbeidet med BPN om gjennomføringen av Foresight.  
 
I foranalysen til Arena-søknaden beskrives bedriftene blant annet som ”ressurssvake”, ”den 
strategiske planleggingen er så godt som fraværende”, de er ”lite markedsorienterte” og de 
”tenker teknologi og prosess”. PiØ har endret noe på dette og bidratt til at en del bedrifter har 
”løftet blikket”. Blant bedriftene er det flere som sier at de etter prosjektet tenker mer 
langsiktig og strategisk og at de har blitt mer markeds og internasjonalt orienterte. Denne 
endringen ser ut til å gjelde spesielt de bedriftene som deltok i Foresight-prosjektet. 
 
Foruten NODE, Total gruppen (Raufoss) og et besøk av en næringsklynge fra Portugal, har 
PiØ ikke hatt særlig kontakt med andre klynger, verken i Norge eller i utlandet. I forhold til 
målsettingen om internasjonalisering har ikke fokuset vært offensivt nok. Når Forskningsrådet 
i tillegg gikk ut av styringsgruppen i prosjektperioden, mistet prosjektet en viktig kontakt mot 
det internasjonale perspektivet. 
 
 

3.4. Utvikling hos bedriftene 
 
Prosjektets hovedmål var å ”føre til at plastindustrien i Østfold igjen blir et attraktivt 
vekstmiljø med god lønnsomhet og verdiskaping i et internasjonalt konkurransemiljø”. 
 

3.4.1 Den enkelte bedrift 

 
I bedriftsundersøkelsen svarer 
omtrent 20-30 % av bedriftene 
at de har fått økt omsetning, 
lavere kostnader og/eller økt 
lønnsomhet som følge av 
Arena-prosjektet. 40-60 % sier 
at de ikke har oppnådd disse 
effektene ennå. I dette ligger 
det en optimisme om at på sikt 
forventer bedriftene at 
innsatsen gjennom PiØ vil ha 
en effekt for deres bedrift, jf 
Figur 5 
 

 

 
 

Ja

25 %

Ikke ennå

47 %

Nei

28 %

 
Figur 5 Bedrede resultater for bedriftene 
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3.4.2. Plastbransjen i Østfold 

 
Som vi har sett, berører prosjektet ulike typer bedrifter.  Det er industribedrifter som 
produserer ferdigvarer og innsatsvarer av plast, verktøyprodusenter og produktutviklere.  Når 
vi skal se på utviklingen i plastbransjen i Østfold med bruk av statistikk, må vi holde oss til 
den bransjekategoriseringen som statistikken bruker (nace-koder).  Her er det definert en 
bransje som heter ”produsenter av plast og gummiprodukter”, nacekode 25.  Denne 
inneholder produksjon av gummiprodukter, som er en annen type bedrifter.  Det er imidlertid 
svært få bedrifter som produserer gummiprodukter i Norge, slik at de ekstra bedriftene ikke 
fører til vesentlige avvik.  Verktøyprodusenter hører imidlertid til i andre bransjer, enten 
”produksjon av metallvarer”, eller ”produksjon av maskiner”.  Produktutviklere vil, dersom 
de ikke produserer varer selv, være plassert i bransjen ”annen forretningsmessig 
tjenesteyting”.  I de to siste gruppene vil det ikke være mulig å skille ut bedrifter som 
produserer utstyr til plastbedrifter, eller utvikler plastprodukter, fra andre bedrifter i bransjen. 
 
Ved å bruke den offisielle bransjedefinisjonen vil vi ikke fange opp nøyaktig den faktiske 
målgruppen for arenaprosjektet.  Det er imidlertid ikke praktisk mulig å bruke andre metoder, 
dersom vi skal sammenlikne plastbransjen i Østfold med plastbransjen i andre fylker i Norge.  
Den statistikken vi presenterer i dette kapitlet er dermed basert på tall for bransjen 
”produsenter av plast og gummiprodukter”. 
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Figur 6: Antall ansatte i plastindustri.  Data: Registerbasert sysselsettingsstatistikk fra SSB. 

 
Antall ansatte i plastbransjen i Østfold har vært synkende siden 2001.  Faktisk er over 30 
prosent av arbeidsplassene blitt borte fra 2002 til 2006.  Dette gjenspeiler situasjonsanalysen 
som lå til grunn for prosjektet, nemlig at den internasjonale konkurransen har blitt sterkere, og 
at norsk plastindustri har store utfordringer i å møte denne økte konkurransen. Et av tiltakene 
har vært en økende grad av automatisering noe som også har bidratt til lavere bemanning 
 
Det kan derfor være interessant å se hvordan utviklingen ellers i landet har vært, illustrert i 
Figur 7. 
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Figur 7: Utvikling i antall ansatte i plastindustri, indeksert slik at nivået i 2000=100. Data: Registerbasert 
sysselsettingsstatistikk fra SSB. 

 

Plastindustrien ellers i landet har også hatt en nedgang i antall ansatte etter 2000.  Ser vi hele 
perioden under ett, er ikke utviklingen i Østfold svært forskjellig fra resten av landet.  
Nedgangen i Østfold er imidlertid litt sterkere enn landsgjennomsnittet.  Redusert antall 
sysselsatte er i seg selv ikke negativt for industribedrifter, dersom dette er et utslag av 
effektivisering.  En så stor nedgang som 30 prosent på fem år indikerer imidlertid at 
verdiskapingen også kan ha sunket.  
 
Det kan også være av interesse å se om plastindustrien i Østfold er relativt stor.  For at vi skal 
kunne snakke om en klynge, er det viktig at det er snakk om en relativ opphopning av 
bedrifter i samme bransje eller liknende.  For å undersøke dette kan vi bruke 
lokaliseringskvotienter (LQ).  LQ regnes ut ved å se på andelen som Østfolds plastindustri 
utgjør av det samlede antall arbeidsplasser i fylket, i forhold til plastindustriens andel av 
samlet antall arbeidsplasser i Norge (andel plastindustri i Østfold dividert med andel 
plastindustri i Norge). 
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Figur 8: Bransjer med høyest LQ i Østfold i 2006. 

 
Ser vi på hvilke bransjer som har høyest LQ i Østfold, så er plastindustrien nummer to etter 
treforedling. Plastindustrien er ganske riktig en bransje som det er relativt mye av i Østfold, 
men ikke alle plastbedriftene sorterer under de bedriftstypene som er med i Arena-prosjektet.  
Treforedling er en bransje preget av svært få, men store bedrifter.  Her vil de fylkene i landet 
som fremdeles har slik industri, ha høy LQ.  Det samme gjelder den bransjen som hadde 
tredje høyest LQ i Østfold, kjemisk industri.  For treforedling og kjemisk industri er det derfor 
vanskeligere å snakke om klynger.  Dermed ser plastindustrien, med sin småbedriftsprofil, ut 
til å være et godt valg for et Arenaprosjekt i Østfold, ettersom klyngeutvikling er et sentralt 
tema her. 
 
Vi kan også se på plastindustrien i andre fylker.  Hvilke andre fylker har relativt mye 
plastindustri?  Vi kan kombinere dette med å se på endringen i LQ.  Dersom et fylke har en 
økning i LQ i en periode, betyr dette at utviklingen er mer positiv enn landsgjennomsnittet. 
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Figur 9: LQ i 2006, og endring i LQ fra 2000 til 2006 i fylkene i Norge.  Boblenes størrelse avspeiler samlet 
antall ansatte i plastindustrien i fylket. 

 
Figuren fanger opp tre faktorer: Plastindustriens relative størrelse (LQ) på den horisontale 
aksen, plastindustrien vekst i forhold til landsgjennomsnittet for bransjen på den vertikale 
aksen, og plastindustriens absolutte størrelse gjennom størrelsen på boblene. 
 
Buskerud er eneste fylke som har flere ansatte i plastindustrien enn Østfold. Buskerud er 
samtidig det eneste fylket hvor plastindustrien har høyere LQ enn Østfold.  Andre fylker med 
stor plastindustri er Møre og Romsdal, Akershus og Vestfold.  Disse fylkenes plastindustri er 
imidlertid mindre enn Østfolds, både absolutt og relativt. Buskerud og Møre og Romsdal har 
begge økt LQ for plastindustri i perioden 2000 til 2006.  Disse fylkene har dermed den beste 
utviklingen i plastindustri. 
 
Utviklingen i plastindustrien i Østfold har dermed ikke vært spesielt positiv, dersom vi bruker 
antall ansatte som suksessindikator. Det er imidlertid urimelig å holde Arenaprosjektet 
ansvarlig for dette, siden utviklingen naturligvis er avhengig av andre forhold enn 
Arenaprosjektet. På lengre sikt kan muligens en sterk klynge i regionen styrke plastindustrien 
i Østfold. 
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3.5. Andre forhold 
 
I tillegg til å evaluere de uttalte målene for prosjektet, virker det naturlig å også se nærmere på 
andre forhold som har relevans for måloppnåelsen i prosjektet. 
 
Det har for en stor del vært tilfredshet med prosjektstyringen og med prosjektledelsen sett fra 
bedriftenes ståsted. Det har imidlertid vært to uheldige faktorer som trekkes fram som 
forsinkelser i prosjektet: Et tidvis dårlig samarbeidsforhold til Innovasjon Norge (IN) og bytte 
av prosjektledelse midt i prosjektperioden.  
Det har vært perioder med frustrasjon ovenfor Innovasjon Norge sentralt i prosjektfasen på 
grunn av en ”rotete administrasjon av prosjektet”. Det har vært savnet mer standardisering og 
struktur rundt administrasjonen av Arena-prosjektet, eksempelvis bedre instrukser til 
prosjektansvarlig og prosjektleder. PiØ opplevde flere tilfeller hvor prosjektmidlene ikke kom 
fram til tiden og aktiviteter måtte holdes igjen.  
 
I tillegg til forhold av administrativ art, var det også uenigheter omkring prioriteringer av 
tiltak/aktiviteter. Innovasjon Norge var av den oppfatning av prosjektmidlene i for stor grad 
gikk til ”vanlige” prosjekter i stedet for nettverksrelaterte prosjekter. Dette var hovedgrunnen 
til at IN ønsket en større stillingsprosent for prosjektleder. For å få dette til skjedde det et 
bytte av prosjektleder, noe som førte til at kontinuiteten i prosjektet ble forstyrret. 
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4. Konklusjon  
 
Det har skjedd mye positivt i plastindustrien i Østfold i prosjektperioden. Plastinnovasjon 
Østfold har gitt plastklyngen i Østfold mulighet til å utvikle seg både i størrelse og innhold. I 
løpet av de siste fire årene har klyngen økt fra ca 20 til nærmere 40 aktører fra næringsliv, 
offentlig sektor og kompetansemiljøer. Det har blitt bygget opp en åpenhet og et 
samarbeidsklima, noe som er en forutsetning for at det skal bli en klyngeutvikling hvor 
bedriftene gjensidig forsterker hverandre. Bedriftene i Østfold hadde ingen tradisjon for 
samarbeid eller deling av bedriftsinformasjon tidligere, og med et slikt utgangspunkt tar 
nødvendigvis slike prosesser tid. Fredrikstad kommune har i så måte spilt en viktig rolle med 
sin innsats i prosjektet, blant annet som sekretariat for prosjektet.  
 
Bedriftene uttrykker generelt at de har hatt utbytte av PiØ, selv om dette foreløpig ikke 
gjenspeiler seg i sammenligningene med plastindustrien ellers i landet. Flesteparten av 
bedriftene sier at de har fått bedre dialog med andre plastbedrifter i Østfold og det offentlige. 
De sier også at de har blitt mer innovative og nytenkende, samtidig som de tenker mer 
strategisk og langsiktig. Mange sier også at de har blitt mer markedsrettede og internasjonalt 
orientert. Noen sier også at de har fått større omsetning og bedre økonomisk resultat som 
følge av prosjektet. Det er de bedriftene som selv har vært aktive i nettverket og deltatt på 
aktiviteter og prosjekter, som også har hatt størst utbytte av prosjektet.  
 
Av prosjekter med flere deltakerbedrifter ser det ut til at det er Lean production og Foresight 
som har gitt mest nytte og engasjement hos bedriftene. Også andre konkrete prosjekter har 
vært vellykkede og har bidratt til å skape aktivitet og samarbeidsarenaer for aktørene, også 
mot Høgskolen i Østfold. Prosjektet kunne imidlertid vært spisset enda mer ved å jobbe med 
de bedriftene som vil noe i stedet for å være spredt i bredden. 
 
Bedriftene har utviklet sin teknologiske kompetanse med noen nye produkter og 
produksjonsmetoder. Etter hvert har en del av bedriftene blitt mer bevisste på strategisk 
utvikling og internasjonalisering. Dette skaper et grunnlag for klyngeutviklingen framover. 
Det trengs imidlertid en ytterligere bevisstgjøring og kompetanseheving på styre- og 
ledelsesnivå innenfor strategisk og langsiktig tenkning. 
 
En kan ut fra dette si at grunnlaget for en videre klyngeutvikling er lagt, og at forutsetningene 
for en klyngeutvikling som kan gi mer konkrete resultater, er skapt. Det er derfor viktig at det 
skjer en videre utvikling i en eller annen form. 
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Vedlegg  
 
Deltakere i Plastinnovasjon Østfold / Borg Plast-Net 
 
 
Bedrifter Sted 

Biobe AS  Fredrikstad 

BT Plast Halden AS Halden 

Cleanosol AS Moss 

ElektroVacuum AS Halden 

Fagerdala Industri AS Moss 

FiReCo AS Fredrikstad 

Formteknikk AS Fredrikstad 

Frec Thermoplastics AS Fredrikstad 

Fredrikstad Motorfabrikk AS Sarpsborg 

Hamax AS Fredrikstad 

Hydrolift AS Fredrikstad 

Jackon AS Fredrikstad 

Katoplast AS Halden 

Kronos Titan AS Fredrikstad 

Partnertech AS Moss 

Nigrav Verktøy AS Fredrikstad 

Norcel AS Fredrikstad 

Nyplast AS Halden 

Nyprofil AS Fredrikstad 

OmBe Plast AS Fredrikstad 

Plast komponenter AS Fredrikstad 

Plastspesialisten AS Fredrikstad 

Plexx AS  Fredrikstad 

Reichhold AS Fredrikstad 

Re-Turn AS Fredrikstad 

Rikter Svendsen AS Fredrikstad 

Rotostøp AS  Fredrikstad 

Salpro Composite AS Fredrikstad 

Sarchem AS Halden 

Sleipner Motor AS Fredrikstad 

Stabil Verktøyindustri AS Fredrikstad 

STI Sveis Teknologi Innovasjon AS Moss 

T H Christiansen Maskin og Verktøyindustri AS Fredrikstad 

To-Mo Modeller AS Fredrikstad 
 
Institusjoner og offentlige organer  

Borg Innovasjon AS  Sarpsborg 

Fredrikstad kommune Fredrikstad 

Høgskolen i Østfold Sarpsborg 

Sarpsborg kommune Sarpsborg 

Stiftelsen Østfoldforskning Fredrikstad 

Teknologisk Institutt Oslo 

 
 
 


